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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la Obra denominada Línea 
Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de Adecuación de la Nave De-
pósito y del Predio” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, será el de Licitación 
Privada. 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos 
que adquieren Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, los Oferentes y quien re-
sulte Adjudicatario de la Licitación Privada N° 400/2024 por la contratación y ejecución de la 
obra denominada: Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de Adecua-
ción de la Nave Depósito y del Predio”; este pliego es modificado y/o complementado por 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, 
de oficio o como respuesta a consultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas. 

1.3. Descripción de los trabajos a ejecutar 

Se han previsto las Obras de adecuación de la Nave Depósito Mariano Acosta de la Línea 
Premetro, cuyos detalles, y características se encuentran en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), Memoria Técnica Particular (MTP) y en los planos que componen la docu-
mentación del llamado. 

1.4. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación hasta la 
firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y car-
go del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los Ofe-
rentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen actuar 
irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del llamado.   

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible Oferente, 
emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo pa-
ra la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efec-
tos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de 
SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde se esti-
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pulan sus puntos fundamentales. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re-
laciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en 
todos los documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo 
de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. Cuando la 
expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el mismo queda ex-
tendido al primer día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los domingos 
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.  

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por 
SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en 
su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y 
dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer su pago y recep-
ción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los artícu-
los 118 a 123 de la Ley N°19.550.  

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a 
operar de conformidad con las Leyes Argentinas, que tenga su domicilio legal en la República 
Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado del 
control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión directa 
de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de obra o 
componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de su medi-
ción y pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de los 
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se 
emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o que se 
encuentre habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por los 
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o suministros. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PCG: Pliego de Condiciones Generales. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones 
Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a 
PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica.  

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con-
sultoras de Obras Públicas.  

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y 
obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia acorde 
a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad 
técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autoriza-
ción de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su car-
go. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección General de 
Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción de 
obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de equipa-
miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio. 

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por los 
artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su participa-
ción en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por los usos y costumbres. 

1.5. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada Línea Premetro – Nave De-
pósito Mariano Acosta – “Obras de Adecuación de la Nave Depósito y del Predio”, as-
ciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTE con 45/100, ($ 360.105.620,45) con IVA incluido. 
 
Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el I.V.A. y demás impuestos, tasas y 
contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente. y fueron calculados en base a pre-
cios correspondientes al mes de JULIO de 2024.  
 

1.6. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de la Obra licitada por el presente llamado será de CUATRO (4) ME-
SES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

1.7. Sistema de Licitación  

El proceso de licitación se regirá por el SISTEMA DE SOBRE UNICO y las Ofertas deberán 
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC. 
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1.8. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta licitación de-
biendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por nota 
con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formalidad con la 
cual quedarán registrados. El horario de atención de la mesa de entrada es de 9 a 16 hs. 

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y di-
rección de correo electrónico a la que le serán enviadas las comunicaciones.  

La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha de presen-
tación de las ofertas. 

Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, acom-
pañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la mesa de entra-
da: mesa_entrada@sbase.com.ar con copia a licitaciones@sbase.com.ar  

Sólo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedarán habilitadas pa-
ra efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.  

Para las licitaciones públicas en las que se admita la presentación de empresas asociadas, es 
suficiente con que una sola de ellas obtenga el pliego y se registre.   

1.9.  Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta siete (7) días 
antes del vencimiento de plazo fijado para la presentación de las Ofertas.  

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitacio-
nes@sbase.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa 
Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran 
paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad de los Lici-
tantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electrónicos que envíen. 

1.10. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como 
respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, aclarar con-
ceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no impliquen una alte-
ración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, y serán publicadas en el 
sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas, con dos (2) días como 
mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las Circulares emiti-
das formarán parte de los documentos contractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del Pliego 
de la Licitación.  

Los interesados y Oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la convo-
catoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. En 
consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento 
del contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados. 

1.11. Alcance de la propuesta  

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, provi-
siones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fines. 
El Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por 
parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia. 

mailto:mesa_entrada@sbase.com.ar
mailto:licitaciones@sbase.com.ar
https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
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Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar estu-
dios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a 
los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva responsabilidad 
de los Oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reconoci-
mientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materia-
les y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos de 
acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al día de la presen-
tación de las ofertas. 

1.12. Constitución de Domicilio   

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res.  

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán consti-
tuir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán válidas todas 
las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no 
residan allí.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá vigen-
cia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá comuni-
car el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá vigencia una 
vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio también deberá estar 
constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.13. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Contratis-
tas, podrán realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al domicilio constituido 
a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el docu-
mento que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcionario interviniente en la 
notificación del reporte emitido por medio digital. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no se en-
cuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aún abiertos los libros, 
el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.14. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado; 
Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos 

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o conceptos: 
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1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolución Ge-
neral AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones  

2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 

3. SUSS, retenciones: 

i Régimen General.  Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones 

ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifica-
ciones 

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificacio-
nes 

iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus modifica-
ciones 

v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modifica-
ciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y sus 
modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de apli-
cación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones 

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 

1.15. Identificación de Legislación de la CABA 

Las Ordenanzas, Leyes y Decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en este 
pliego se identificarán según el texto consolidado mediante Ley N° 6.588. 

1.16. Normativa aplicable  

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se deberá 
cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable según 
el objeto y para el desarrollo de la Obra. 

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Repar-
ticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 

• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

 

1.17. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régimen legal 
lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley Nº 20.705, la Ley N° 19.550 
por expreso reenvío legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

14 

Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 y sus 
modificatorios y por la Ley de Obra Pública N° 6.246.  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por aplica-
ción de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho administrati-
vo, en cuanto fueran de aplicación. 

1.18. Jurisdicción Aplicable 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa-
rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo estable-
cido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la CABA, (texto consolidado por Ley N° 6.588), con 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá incluir 
todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente la 
realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

Los Oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licitatoria, 
teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotización. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización y 
fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará que se encuentra 
incluida en el valor cotizado. 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección del Oferente que será contratado para la eje-
cución de la obra “Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de Adecua-
ción de la Nave Depósito y del Predio””, en los términos definidos en la documentación del 
presente llamado. 

3.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, en el PET, en los planos y 
en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licita-
ción e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licita-
ción en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”. 

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes: 

- Estudios previos.  

- Montaje de Obradores.  

- Ejecución de Relevamientos. 

- Proyecto ejecutivo de las obras a realizar. 

- Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y tramitaciones nece-
sarias para la completa ejecución de la obra. 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

15 

- Ejecución de las obras civiles, de arquitectura e instalaciones. 

- Impermeabilizaciones.  

- Instalaciones Eléctricas. 

- Readecuación de Señalética. 

- Plan de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

 
La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herra-
mientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los orga-
nismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de la obra. 

3.3.  Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la fir-
ma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de 
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los 
Licitantes. 

4. DE LOS OFERENTES 

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras  

Con anterioridad a formular su Propuesta, el Oferente deberá estudiar exhaustivamente la do-
cumentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obtenerse por la 
observación directa y también por documentos y referencias de terceros -que puedan influir 
en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración- acerca de: 

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, 
tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 

• Las condiciones climáticas zonales.  

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los traba-
jos, sus dificultades y costo. 

 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta 
absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o 
documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del Comitente 
podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el Oferente deberá verificarla bajo su 
exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la ejecución y conservación 
hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la 
utilización de la información contenida en ella. 

Todas las medidas serán verificadas por el Oferente en obra, cualquier diferencia con la pre-
sente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos contractuales. 

Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serán convoca-
dos para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en que se desa-
rrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los concurrentes una constan-
cia que deberán presentar junto con su Oferta. 
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Cuando se presentara una UT deberán asistir a la visita obligatoria de reconocimiento la tota-
lidad de miembros que la conformen y acompañar en la respectiva oferta las constancias emi-
tidas a cada una de las empresas.  

Sera causal de desestimación de las ofertas la falta de asistencia de los Oferentes a la visita 
situación que será acreditada con la constancia emitida por SBASE, y con el registro de asis-
tencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la fecha de la misma.   

 

4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos en este 
pliego y en la restante documentación del Llamado.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a las 
que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse individual-
mente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de 
agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y Comercial de la Nación, 
conforme con la documentación que rija la licitación.  

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación que, 
de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten involucradas. 

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 123 de 
la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la docu-
mentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante documentación 
de la Licitación.  

 

4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al Oferente por conocedor de las bases 
y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, por lo que no 
podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formu-
lar la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. 
La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en la 
documentación licitatoria. 

Podrán participar empresas nacionales y las empresas extranjeras sólo podrán participar aso-
ciadas a una o más firmas nacionales en cualquiera de las formas admitidas y en un porcen-
taje no mayor del VEINTICINCO POR CIENTO (25%). 

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante 
o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 

 

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su capacidad 
jurídica: 

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato so-
cial, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de contralor 
respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las 
normas correspondientes a la entidad que se trate. 
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b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las So-
ciedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licitación. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite 
idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III 

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo anexo IV 

f) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que el 
Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contratos u 
órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando la causa y el monto. 

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo de contralor 
pertinente. 

h) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más representan-
tes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante SBASE al 
Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto 
que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del 
representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará agregar copia del Ac-
ta de Directorio que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anterior-
mente. 

i) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además de la 
traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para su vali-
dez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documentos pueden ser 
visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de 
“Apostille”. 

j) Constancia de Inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedo-
res del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).  

También podrán participar Proveedores que hayan iniciado el trámite de inscripción, de-
biendo haber concluido el proceso de inscripción en el RIUPP previo a la emisión del in-
forme de la Comisión Evaluadora o acto de adjudicación según corresponda. 

Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el Proveedor debe es-
tar inscripto en forma previa a la preselección. La inscripción debe ser iniciada por el in-
teresado a través del sitio de Internet 
https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior presen-
tación de la documentación ante el citado RIUPP. 

 

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba pre-
vistas deberán cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes además de 
los requisitos legales establecidos en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial 
de la Nación, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura pública. 

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

a)    Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que acredite 
la constitución de la Agrupación Empresaria indicando, el grado de participación de 
cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx
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compromiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de todas las 
obligaciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberá tener una dura-
ción superior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía. 

b) Asimismo, y si fuera el caso, en dicha documentación deberá indicarse que una de las 
empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del proyecto, uni-
ficando la personería y otorgando poder especial al o a los representantes comunes con 
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los in-
tegrantes de la UT en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.   

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos societarios 
de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en la licitación, el 
porcentaje de participación en la UT y la designación de los referidos representantes. 

d) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al re-
presentante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solida-
riamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presenta-
ción de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cumplimiento. 

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario intervi-
niente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias 
del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la tra-
ducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez jurí-
dica en la República Argentina. 

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la participación 
inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las ga-
rantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según se establezcan en la 
documentación de Licitación. 

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan expresamente 
prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones asociativas; salvo 
expresa autorización por parte de SBASE. 

4.4. Certificado de Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

El Oferente deberá presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripción en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas en la cual deberá acreditarse una capacidad 
económica financiera de contratación referencial mínima de PESOS DOS MIL MILLONES 
($2.000.000.000) 

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores a la 
de la emisión del certificado exigido, deberá presentar una declaración jurada del saldo de 
capacidad de contratación disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaración deberá acom-
pañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos contractuales remanen-
tes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes comprometidas según 
las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contra-
tación disponible. 

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en el Registro Nacional, podrán 
presentar en su lugar el Certificado de Inscripción y Capacidad del Registro del país de origen 
o, en caso de no existir, declaración jurada con detalle de los contratos en ejecución indican-
do fechas de inicio y terminación, como así también el monto de cada uno de ellos. Si resulta-
ra Contratista deberá tramitar y presentar su inscripción ante el Registro Nacional de Cons-
tructores de Obras Públicas.  
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Para los Oferentes que se presenten asociados, la capacidad de contratación se tomará como 
suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en proporción a su porcentaje de parti-
cipación. 

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, la capacidad 
económica financiera de contratación referencial será integrada por el promedio de la suma 
de las reflejadas en los certificados presentados por cada una de las empresas que integren 
dicha Unión Transitoria.  

La capacidad de contratación deberá actualizarla el Adjudicatario al mes anterior a la firma del 
Contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, 
pero con respecto a la Oferta adjudicada. 

En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente. 

 

4.5. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico-financiera suficiente para 
realizar la obra, para dicho efecto se consideraran los siguientes parámetros: 

4.5.1. Índices económicos Financieros 

En un todo acuerdo con la Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22. Se establecen como valo-
res mínimos para la participación en esta licitación, la presentación de los siguientes índices: 

Indice Aclaración Resultado 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ a 1,10 

Prueba Acida Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pasivo Corriente ≥ a 0,90 

Solvencia Activo Tota l / Pasivo Total ≥ a 1,20 

Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto ≤ a 1,50 

 

En el caso de presentación en UT, para cada índice se ponderará la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

A los efectos de la verificación de los índices económicos financieros los Oferentes deberán 
presentar en sus ofertas:  

a. Copia de los estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales 
cerrados y copia digital del acta del órgano societario correspondiente aprobatoria de 
dichos estados, con constancia de inscripción ante la autoridad de registro correspon-
diente certificadas por escribano público, los que además deberán contar con dicta-
men sobre su razonabilidad, emitido por un profesional en Ciencias Económicas con 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

b. Certificación contable con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de los siguientes indicadores en función de la do-
cumentación contable cerrada presentada conforme el inciso anterior: liquidez corrien-
te, prueba ácida, solvencia y endeudamiento. 
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c. Certificación contable de ventas de los últimos veinticuatro (24) meses contados desde 
el mes de apertura emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. El promedio mensual deberá ser igual o mayor a 
pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000). 

d. Listado del promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, consi-
derando los DOCE (12) mejores meses consecutivos, en los últimos OCHO (8) años 
previos a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el Oferente su ejecutor 
o Contratista principal. Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramen-
te, deberá hacerse la conversión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de 
cambio utilizada. A continuación, se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor 
de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA co-
rrespondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 
Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras 
se actualizarán, para su consideración en los indicadores que corresponda, con el Ín-
dice del Costo de la Construcción Nivel General, publicado por INDEC informa, co-
rrespondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación.  

e. Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance hasta el 
cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas, con firma de 
contador público certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras de-
berán presentar esta información con las mismas formalidades exigidas para los ba-
lances.  

a. Referencias bancarias de todas las líneas de crédito que le fueran otorgadas y/o tuvie-
ran disponibles, emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha 
límite fijada para la presentación de la Oferta.  

b. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir referen-
cias a dichas instituciones bancarias.  

c. Listado de contratos: detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente esté 
ejecutando y de los compromisos contractuales.  

 

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus países de origen deberán 
certificar las firmas en el organismo pertinente de su país. Esta documentación deberá pre-
sentarse apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en español, 
con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por 
la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias certificadas de 
la documentación y también en las traducciones). Las empresas cuyos países de origen no 
forman parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la documentación legali-
zada por vía consular. 

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la conver-
sión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación, se 
convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 

Las empresas que presenten balances emitidos en la República Argentina deberán certificar 
todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, además de lo 
anterior, presentar:  

 

i. Constancia de inscripción vigente en la A.F.I.P.  
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ii. Constancia de inscripción vigente en el impuesto a los Ingresos Brutos en la CABA o 
en Convenio Multilateral con inclusión de esta jurisdicción (C.A.B.A. 901). 

iii. Declaraciones Juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los últimos 12 (doce) 
meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias 
de presentación y pago  

iv. Declaraciones Juradas del impuesto al valor agregado (IVA) de los últimos doce (12) 
meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias 
de presentación y pago.  

v. Constancias de inscripción y demás documentación que se especifique en este PUBC 
o en el PET. 

vi. Las empresas extranjeras deberán presentar declaraciones juradas y/o comprobantes 
de pago del IVA (VAT), correspondientes a los últimos doce (12) meses, por los perío-
dos que dichos meses comprendieran. 

4.5.2. Requisitos Financieros:  

 
Para participar en esta licitación las empresas deberán contar en todas las entidades financie-
ras con las que opera, con una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 (Normal), se-
gún clasificación del Banco Central de la República Argentina. 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país en 
que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio interna-
cional apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en español, 
con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por 
la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias certificadas de 
la documentación y también en las traducciones). Las empresas cuyos países de origen no 
forman parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la documentación legali-
zada por vía consular 
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4.6. Capacidad Técnica 

Los Oferentes deberán acreditar haber ejecutado una o más obras de similar característica a 
la licitada con una superficie mínima de 500 m2, ejecutados. Los 500 m2 pueden estar com-
puestos por una única obra o la suma de 2. 

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados deberán ser 
cumplimentados por lo menos por un integrante, el que deberá ser quien ejerza la dirección 
técnica de los trabajos. 

La capacidad técnica mencionada precedentemente será acreditada por los antecedentes y 
experiencia del Oferente, debiendo acompañar a tal efecto como Declaración Jurada lo si-
guiente: 

1. Declaración jurada, certificada por Escribano Público, de donde surjan las obras adju-
dicadas al Oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la obra, nú-
mero de proceso de contratación (en caso de corresponder), lugar de ejecución, fecha 
de adjudicación, monto total del contrato, plazo de ejecución, estado de la obra (si se 
encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de avance; si se encuentra neutra-
lizada, incluir el motivo) conforme modelo obrante como Anexo V que no tengan más 
de cinco (5) años de antigüedad contados desde el mes de apertura de las ofertas 
ejecutados en el ámbito público como privado, realizados de manera individual o como 
UT, como Contratista o como Subcontratista. Asimismo, deberá acompañar copia de 
contratos, certificados, recepciones o cualquier otra documentación contractual que 
acredite fehacientemente lo denunciado. (1)   

2. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. (3) 

3. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Re-
presentante Técnico. (4) (5) 

4. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Res-
ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (5) 

5. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes, matrícula del espe-
cialista en Medio Ambiente e Inscripción al Registro de Profesionales de la Ley N° 123 
de APrA. (5) 

6. Designación de profesional, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de 
presencia en el proyecto de un Técnico eléctrico o electromecánico con matrícula del 
COPIME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio profesional. (5) 

7. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicación de año 
de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, características técnicas, capaci-
dad, valor de adquisición, de reposición y actual o alquiler mensual, según correspon-
da; indicando además los que se compromete a emplear en los trabajos que se licitan 

8. Información técnica de los materiales, elementos, a utilizar o proveer, indicando mar-
cas, origen, patentes, fabricantes, denominación y dirección del Representante Local; 
adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos garantizados, etc. (3) 

9. Plan de trabajos (2) 
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Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el artículo 5.11 de 
este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo debe 
reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la obra, 
tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio. 

10. Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada en 
porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para cada subitem, item, ru-
bro y para el total general de la obra.  

11. Plan de Higiene y Seguridad. 

12. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, des-
monte de suelo, hormigonado y demás tareas, secuencia constructiva, obradores, 
construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la vía pública, si co-
rrespondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha memoria se describirán, asi-
mismo, los procesos de fabricación y/o suministro de los materiales, elementos, etc. 
incluidos en el punto 11. 

13. Listado de Subcontratistas y Proveedores. (3) 

a. Lista de los Proveedores propuestos para cada material con sus folletos y an-
tecedentes. 

b. Listado de los Subcontratistas nominados propuestos 

c. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relación a la espe-
cialidad técnica de nominación. 

 

(1) La información requerida en el punto 1 deberá ser presentada según modelo Anexo V. Los 
montos del contrato deberán ajustarse según la evaluación del Índice Nivel General de la 
Cámara Argentina de la Construcción (CAC) 

Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir información sobre su cali-
dad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes. 

(2) El Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el artículo 5.11 del presente PUBC.   

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, Subcontratistas y Proveedores indicados en 
la Oferta sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condición, mediante peti-
ción justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE se re-
serva el derecho de objetar la participación de cualquier empresa que hubiera sido designada 
en la Oferta, tanto al momento de la evaluación de las propuestas como durante la ejecución 
de las tareas.  

(4) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con incumbencia en el ti-
po de obras que se licitan. 

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en obras 
civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.  

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma cro-
nológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descripción, 
monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y referencias.  

(5) Para el caso de empresas extranjeras, se deberán presentar los antecedentes y certifica-
dos habilitantes en la materia en su país de origen.  
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4.7. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las cues-
tiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma com-
prometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Representante Legal debe-
rán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se harán efec-
tivas en el domicilio legal constituido. 

 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta Ba-
ja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del Llama-
do.  

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer día 
hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubie-
re observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior análisis por 
las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y acepta-
ción de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, 
sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa cir-
cunstancia. 

Es requisito para la presentación de las ofertas, que las empresas se encuentren registradas 
conforme a lo establecido en el Artículo 1.8 Registro y Obtención del Pliego; los Oferentes no 
podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día 
de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones 
necesarias para tomar conocimiento de aquellas 

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presentarse en 
idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en aquellos do-
cumentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos 
pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para la 
presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al castellano 
sobre la versión en el idioma original.  

 

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días corri-
dos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se manifestara por medio fehacien-
te su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación mínima de 15 
días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente 
por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perderá la garantía constitui-
da. 
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Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial informado en el 
artículo 1.5 del presente PUBC. La garantía de oferta sobre los importes cotizados en moneda 
extranjera deberá ser constituida en dicha moneda. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de 
SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no reconocerá in-
tereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se 
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de 
los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renuncia de los bene-
ficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa; consti-
tuya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdic-
ción exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y 
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado, CUIT 30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por 
una Compañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se constituye en 
fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía en los términos de los artículos 
844 y 1591 del Código Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de divi-
sión y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, Las firmas de las personas que suscriban la póliza deberán estar certifi-
cadas por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se 
le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentación 
en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de presentación de la garantía. En 
caso de optar por esta modalidad, deberá estarse en conformidad a la Resolución Nº 
17047/82 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la 
orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto 
se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil 
anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado de valores correspondiente 
lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso 
de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el cargo por los gas-
tos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen 
para la devolución de garantías. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del Oferente o Adjudicatario 
(según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de algún tipo de ga-
rantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los 
plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total cumplimien-
to de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada 
contratación. 

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presen-
te numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 
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5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía. 
Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al Oferente. Por otra par-
te, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes, en la medida 
que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitución de la garan-
tía. 

5.5. Compre Argentino  

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires texto consolidado por Ley N° 6.588, relativas al derecho de prioridad 
a favor de Proveedores de Bienes y Servicios de Producción Nacional (Defensa del Trabajo 
Argentino).  

5.6. Forma de cotizar  

Los Oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la Oferta 
incluida como anexo VI del este PUBC y completar los formularios modelo de las Planillas de 
Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados como anexos VII y 
VIII y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético de dichas planillas, 
en versión compatible con el programa Excel.  

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los víncu-
los, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, 
de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto. 

En caso de permitirse la cotización en más de una (1) moneda, únicamente deberá incorpo-
rarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea coincidente con el modelo de fórmu-
la de oferta, no debiéndose realizar la conversión de la cotización a otras monedas. Por lo 
tanto se considerará el monto cotizado de cada ítem, a la suma de los precios incorporados 
en las diferentes monedas de cotización, únicamente debiendo completar los valores en más 
de una moneda cuando el precio del ítem lo conformen importes en las dos (2) monedas.  

Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, según las 
indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y trabajos 
necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.  

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotización y 
fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerará 
que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra in-
cluido en el valor cotizado. 

5.7. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza-
ción de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores 
excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la modifica-
ción de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e instalación necesaria, 
según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones 
administrativas necesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, 
agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista, 
así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación de las obras 
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e instalaciones que lo requieran. 

Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de re-
cepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indica-
dos expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en su cotización to-
dos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de 
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE 
ordene por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha 
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que afecten 
el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba pagar SBASE por todo 
concepto. 

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y demás 
gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los 
precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inci-
dencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contratista; 
las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se ten-
drán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda. 

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las 
cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de redeter-
minación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclara-
ción, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese 
justificado con fundamento satisfactorio. 

5.8. Moneda de cotización.  

La cotización podrá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, o en dólares de los 

EEUU (USD) conforme se indica en este Pliego. 

Para la comparación económica de las ofertas, SBASE convertirá los importes cotizados en 
moneda extranjera a pesos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio billete 
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente 
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

5.9. Análisis de Precios 

Los Oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que res-
palda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo VIII planilla de 
análisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la 
componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la confec-
ción y presentación de dichas planillas los Oferentes deberán: 
 

- Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotización, ya 
sea en pesos o en dólares conforme al modelo Anexo VIII. 
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- Si los componentes de un mismo ítem fueran cotizados en distintas monedas deberá pre-
sentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos.  

- Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignándoles un código que permita 
su correlación con los análisis de precios; el costo de cada componente deberá ser el mis-
mo para todos los ítems que lo contengan. Además, el Oferente deberá presentar junto con 
su Oferta la asignación de índices para cada insumo acompañada de la fuente de informa-
ción del índice indicado y recurso para calcular la redeterminación de los precios. 

- Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse un 
cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función REDONDEAR, 
del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de los subtotales de los 
distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para los totales. El mismo 
criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla de cotización. 

- Presentar la documentación en formato Excel y pdf. 

SBASE podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se con-
signasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclaración, re-
servándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratifi-
cado con fundamentación satisfactoria. 

 

5.10. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación de 
su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de cuál sea 
el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 
 

5.11. Plan de trabajo 

El Oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución de las 
obras que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de 
los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su propio estu-
dio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben realizarse, incluidos el 
proyecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones existentes entre 
ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las ta-
reas que se encuentran en el camino crítico. La totalidad de los ítems de cotización deberá 
estar representada en dicho Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales ta-
reas deberán estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y mate-
riales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.    

 

5.12. Designación del Representante Técnico  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario con 
título habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se licita. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por lo me-
nos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma cro-
nológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descripción, 
monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias.  

 

5.13. Forma de presentación de las Ofertas 

La Oferta deberá presentarse contenida en un sobre único cerrado, sin ningún tipo 
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de inscripción o membrete que identifique al Oferente, llevará como únicas leyendas 

las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la recepción 
de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que 
llegarán a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no se-
rán recibidos. 

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o ani-
llada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas 
deberán ser originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digitales en CD o PEN 
DRIVE de la totalidad de la oferta, los archivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, 
no permitiéndose archivos en un formato diferente a pdf, a excepción de las planillas de coti-
zación desglose, análisis de precios, plan de trabajos y curva de certificación, que adicional a 
los archivos en pdf deberán presentarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.7 de es-
te pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el 
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE 
podrá requerir a los Oferentes la firma adicional de la documentación de la licitación entrega-
da por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mínimo 
11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusiva-
mente, en la Fórmula de la Oferta (anexo VI), no admitiéndose el agregado de ningún tipo de 
documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.   

 

5.14. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la que es-
tuviera prevista en el PET.  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 
 

CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).  

2) Constancia de registro y obtención del pliego conforme artículo 1.8 del PUBC y recep-
ción de la documentación  

3) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del PUBC) 

4) Declaración jurada de intereses según anexo II 

5) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los Pliegos, Circulares y demás 
documentación licitatoria publicada por SBASE en la página web  
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas  

6) Declaración Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versión ORIGINAL 
presentada ante SBASE.   

7) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBASE.  

8) La documentación de carácter legal indicada en el artículo 4.3 del presente pliego. 

http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones
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9) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar: 

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el registro 
de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*)  

ii. Certificado vigente de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia. (*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 358 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la entidad y/o so-
ciedad, a saber: 

• En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado del 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 268 de 
la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

• En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá presentarse 
el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

10) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

CARPETA A2: Información Económico Financiera 

1) Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Convenio Multilateral que incluya a 
esta jurisdicción (901), de los doce (12) últimos meses anteriores a la fecha de presen-
tación de ofertas.  

2) Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto al valor agregado 
(IVA), de los doce (12) últimos meses anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

3) Constancia vigente de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 

4) Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción (IERIC) 

5) La documentación de carácter económico financiero indicada en el artículo 4.5. del pre-
sente pliego. 

CARPETA B: Documentación Técnica 

1) La totalidad de la documentación que se solicita en el artículo 4.6 Capacidad Técnica 
del presente PUBC  

2) Marca y modelo de los insumos ofertados. 

3) La totalidad de la documentación que se solicita en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, anexos y planillas de datos garantizados. 

4) Descripción de trabajos de instalación y puesta en marcha de sistema de CCTV. 

5) Cualquier otra documentación de carácter técnico que el Oferente considere pertinente 
para el estudio de su propuesta, en la que se deberá ver representado el conocimiento 
del Oferente para la ejecución de las obras 

 

NOTAS: 

No se admitirá la utilización por los Oferentes de los términos “similar” o “a definir”, respecto a 
la información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.  

Las empresas Proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfactorios 
en relación a los productos de su fabricación.  

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, los oferen-
tes deberán estudiar los posibles ingresos al predio.  
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CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Fórmula de la Oferta que incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo 
monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la re-
cepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos 
financieros, etc. (según modelo Anexo VI). 

2) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo VII). 

3) Análisis de Precios (según modelo Anexo VIII) junto con los precios de referencia aso-
ciados a cada insumo. 

4) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles el códi-
go que permita su correlación con dichos análisis de precios. Asimismo, se deberá pre-
sentar con la Oferta la asignación de índices para cada insumo y recurso para calcular 
la redeterminación de los precios (artículo 19.4 PUBC). Los precios de referencia a utili-
zar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección 
de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especiali-
zados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de referencia, serán los con-
siderados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.  
(Anexo IX del PUBC).  

5) Curva de certificaciones. 

6) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Excel. 

 

5.15. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obli-
gaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos 
en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y 
de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli-
gaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto licitado y 
las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de Proyecto, y 
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo estable-
cido en este PUBC. 

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo 
carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificación. 

 

5.16. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en presencia de 
los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir-
cunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizará a 
la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará si cada uno de ellos contiene la Garan-



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

32 

tía de Oferta y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) conteniendo 
las copias digitales de la Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empresas 
que ofertaron. 

 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se ha-
rá; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales de los 
Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertura. No 
se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamente al contenido de 
las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes Le-
gales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará copia 
simple de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo 
pendrive) conteniendo las copias digitales, quedarán en custodia de SBASE.   

5°) Se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la información 
contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legal, económico financiero 
y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Oferentes y los vi-
cios excluyentes, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada oferta. 

6º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que adolezcan de 
vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omisión. 
SBASE a su solo criterio podrá aceptar o rechazar todas las Ofertas y declarar fraca-
sada la Licitación o suspender el trámite del Llamado hasta nuevo aviso.  

 

5.17. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas ha-
yan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma 
será notificada en el acto de apertura. 

Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista los Oferentes podrán presen-
tar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán consideradas, 
en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evaluación de ofertas, sin que 
ello implique la obligación de expedirse puntualmente respecto de las mismas. Para el caso 
en que se otorgue más de un día para la vista, se considerará como “fecha de la toma de vis-
ta” al primero de ellos. 

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización de 
imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán tomar 
nota de los datos que deseen. 

La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el 
procedimiento de contratación. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE 
LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a información 
relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de preadjudicación y 
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de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los Oferentes el resultado 
de la preadjudicación o la adjudicación, con excepción de las vistas de las ofertas estipuladas 
en el artículo 5.17 de este pliego. 

 

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se señalan, 
renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a 
cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas y/o 
en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración de la 
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contratación. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferen-
te. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de Espe-
cificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que 
no fuere posible interpretarla. 

j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de 
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó 
la Oferta. 

k. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos d), e) 
y f) del artículo 4.3.1. Capacidad civil, Requisitos para Personas Jurídicas 4. DE LOS 
OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información recabada por SBA-
SE. 

l. Que en caso de presentación de UT en la licitación, las empresas integrantes de las 
mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de constituirlas, 
como asimismo el porcentaje de participación de cada firma en la UT respectiva, tanto 
en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el órgano de gobierno de cada em-
presa. 

 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará sobre la base de informes de índole 
legal, técnicos, económicos y financieros, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
documentación licitatoria. 

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas 
por los pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente 
pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los docu-
mentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comi-
sión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. 

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en 
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los Pliegos de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicación de acuerdo al criterio de la 
Propuesta más conveniente. 

Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y previsionales del Oferente individual y/o de cada integrante de la U.T. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas. 

La subsanación de Ofertas es posible siempre que ello no implique la modificación en la sus-
tancia de la Oferta o genere ventajas competitivas respecto de aquellas. 

 

6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se ne-
cesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento deberá ser 
contestado en el plazo de 3 (tres) días hábiles de notificado, salvo que puntualmente se 
le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podrá considerar que existe 
una retractación tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y fir-
madas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos 
de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa-
mente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que podrá visitar las ofici-
nas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capaci-
dad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la 
pérdida automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá 
exigir de los Oferentes preadjudicados la presentación de documentación actualizada. Se fija-
rá un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigen-
cia de documentación actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos 
requisitos, se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

 

6.5. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la evalua-
ción de la capacidad del Oferente y del análisis de los precios de mercado, algún Oferente no 
podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en calidad, cantidad y 
plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir a los Oferentes 
informes complementarios, con relación a la oferta presentada y que no impliquen la altera-
ción de la misma. En función del análisis de la información recibida, SBASE podrá desestimar 
la oferta y ejecutar la Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del 
Oferente. 

 

6.6. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el se-
ñalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará priori-
dad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 
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Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta po-
drá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, permitie-
ran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el derecho 
de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran un precio total 
mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la ejecu-
ción del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cual-
quier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que no implique un incre-
mento del precio total cotizado. 

6.7. Criterios de Evaluación 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de cada 
uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podrá recha-
zar las ofertas en las que, a su sólo juicio, se detectaran recargos indebidos en los precios o 
precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato 
o que revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluación de las tareas a realizar. 

La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipula-
dos en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más 
conveniente. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no serán 
consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase con-
veniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes.  

6.8. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión 
Evaluadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, el precio propuesto y la 
recepción de la intención de mejora de ofertas, de ser el caso.  

La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más 
conveniente. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no serán 
consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase con-
veniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes 

El Acta de Preadjudicación se publicará en https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-
publicas/2024 y se notificará a todos los Oferentes a los domicilios electrónicos declarados en 
la Carta de presentación (Anexo I), oferta conforme al artículo 5.14, dentro de los DOS (2) 
días de emitido.   

 

6.9. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso de que no 
puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del 
Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisión Evaluado-

https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-publicas/2024
https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-publicas/2024
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ra, aconsejará que se declare fracasada. 

 

6.10. Impugnaciones  

Los Oferentes podrán impugnar el Dictamen de preselección y/o el dictamen de Evaluación 
de Ofertas dentro de los TRES (3) días contados a partir de su notificación en el domicilio 
electrónico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición de los 
Oferentes para su vista. La misma se fundamentará en forma clara y precisa. Si la impugna-
ción fuese presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más trámite por 
extemporánea. 

Como requisito para la consideración de la impugnación, deberá acompañarse una garantía 
constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877, por 
un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. La garantía 
será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de 
trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al pro-
ponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el comiten-
te al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.11. Mejora  

A recomendación de la Comisión Evaluadora, SBASE podrá convocar al Oferente cuya pro-
puesta se encuentre en condiciones de resultar primera en orden de mérito, a mejorar su ofer-
ta. 

 

6.12. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación el comiten-
te, podrá emitir el acto administrativo de adjudicación.  

La misma deberá recaer en la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condiciones 
de la presente licitación. 

La adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes en sus domicilios 
electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio 
https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas. La adjudicación no da derecho al contrato, 
pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su perfeccionamiento, sin 
que ello genere derecho de indemnización alguno para el Adjudicatario.  

 

7. DEL CONTRATO 

 

7.1. Perfeccionamiento del contrato. 

El contrato de obra pública se perfeccionará con la firma del contrato. 

En el supuesto de que el Adjudicatario no se presentará a firmar la contrata en el plazo que se 
fije al efecto, la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en 
el orden de mérito. 

https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
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7.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados desde 
la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía a 
satisfacción de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total de la adjudicación (IVA in-
cluido), en concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato.   

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser consti-
tuida en dicha moneda. 

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicatario a 
la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicación, per-
diendo el Adjudicatario la Garantía de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo al-
guno. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas 
para la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, deberá estarse en con-
formidad a la Resolución Nº 17.047/82 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, por lo tanto deberá entregarse el documento original en las mesa de entrada de SBASE 
(Agüero 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido.  

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Contra-
to”, debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la eje-
cución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la garantía de contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados 
cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalida-
des que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde dedu-
cirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no ha-
cerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cual-
quier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modifica-
ciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fon-
do de Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez 
(10) días de recibir la respectiva notificación.  

El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizacio-
nes de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemniza-
ciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y 
que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la Recep-
ción Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía que 
corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicarán de-
voluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

 

7.3. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 
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1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

 

7.4. Uniones Transitorias (UT)  

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá acre-
ditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los términos esta-
blecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podrá el 
comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Mantenimiento de la 
Oferta. 

 

7.5. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la 
notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, ac-
to con el que se perfeccionará la relación contractual.  

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar 
sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a ta-
les efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en 
el orden de mérito. 

 

7.6. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma del 
Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios, 
incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como 
consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.  

 

7.7. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las circulares y 
aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni-
cación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación presentada 
previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el funcio-
nario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados. 

 

7.8. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en-
treguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados por és-
te, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la Dirección 
de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de 
Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda otra acta 
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que se suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certificados de obra y las ac-
tas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para ca-
da una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual que el 
Contratista deberá mantener en obra. 

7.9. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su 
cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha comunicación.  

 

7.10. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se devolverá al Adjudicatario dentro de los treinta 
(30) días de la firma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fe-
cha, hora y lugar a partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Garantías de 
Oferta.  

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por nota, en 
la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará 
la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar el ingreso 
patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos en el presente 
artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, según la cali-
dad de las mismas. 

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de 
SBASE. 

 

7.11. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorización 
por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y 
sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.  

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirán el 
Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, a partir de la 
cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera da-
do inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista sin nece-
sidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Contra-
to y deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se cuentan 
a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto que el de Acta 
de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera el caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en 
el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se desarrollarán los 
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trabajos.  

 

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coordina-
ción y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la Obra 
y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de 
los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la 
fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión 
que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comi-
tente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni 
para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de 
emergencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos 
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 
ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra, 
pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la cali-
dad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de 
los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de 
los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su 
cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su in-
capacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo 
justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc-
nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada para su 
comunicación con la DO.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 
por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servicio y dar-
les cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los datos 
que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar del 
replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondientes, ac-
tos que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Téc-
nico no concurriese.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se 
harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio-
nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a 
su remoción.  
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En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá comuni-
carla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesio-
nal capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La 
DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de 
silencio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) días de la solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico, deberá justificarse por escrito ante la DO, la 
cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes 
de Servicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la 
DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de 
Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, deberá manifes-
tar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que deberán 
cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará o no expre-
samente la designación, a su sólo juicio.  

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el 
Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días corridos de 
producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a su 
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

 

8.4. Especialistas del Contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de Obra 
en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la 
presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiem-
po que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de la obra. 

 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente expli-
cativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resuel-
tas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la inter-
pretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia de 
la documentación contractual: 

• Reglamento de Compras y Contrataciones; 

• La Ley de Obra Pública de la CABA;  

• El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 

• Planos Generales y planillas; 

• Planos de detalle; 

• La oferta; 

• Los análisis de precios; 

• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

• La contrata.  
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Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, 
SBASE resolverá la interpretación que corresponda.  

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas contractuales o Dis-
posiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del 
término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su pre-
sentación. 

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha 
en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse en 
el término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el mo-
do de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, po-
drán recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de 
Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir con-
forme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar los traba-
jos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba 
indicados.  

 

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números sobre 
las apreciadas a escala. 

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando las 
más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que los 
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que 
puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por es-
crito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento 
de un mayor precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un 
especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no amplia-
ciones de plazo.  

 

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re-
planteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en caso 
contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo 
ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos nece-
sarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluirán en 
los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 
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El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la fecha 
y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer pa-
sible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le 
dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fuera 
posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no podrán 
ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuenta exclu-
siva del Contratista. 

 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do-
cumentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que corres-
pondan. (planos, especificaciones, etc.). 

 

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de CUATRO (4) MESES conta-
dos a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:  

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser 
establecidas por SBASE;  

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de 
tareas críticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto, 
las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no serán 
redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse 
de cumplirse el plazo final. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, 
se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de 
obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de SBASE en 
la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza pre-
vistos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales 
de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de producido el 
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se 
ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo sola-
mente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá 
el nuevo plan a la aprobación de SBASE.  

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos del 
Contrato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconoci-
miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de 
treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista. 
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El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 
prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta-
blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el 
plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el 
contrato, en su caso. 

 

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de Inicio, el 
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en 
dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo, deberá respetar los 
plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el pre-
sente Pliego Único de Bases y condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y la 
Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse acom-
pañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso de-
berá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del perso-
nal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes a la fe-
cha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con las 
observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije; 
transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuará de 
oficio y adquirirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no rele-
vará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indicación 
expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los requeridos 
en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan de 
Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expresado 
tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados cuando, por 
extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO ex-
presamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo plan 
de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, és-
te tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos que la DO 
expresamente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo precedente. 

2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 
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La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento pre-
vio y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspensión 
temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de 
urgencia manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas nece-
sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de turnos de 
trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin cos-
to adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo 
sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está suficien-
temente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comu-
nicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar un plan re-
visado o información más detallada sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus par-
tes.  

3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada esté 
un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al 
Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la 
prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigen-
te, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podrá 
resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada excediera 
la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajustándolos al 
plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 
 

9.3. Horario de Trabajo 

Las tareas se deberán ejecutar en horario diurno, previa coordinación con la Dirección de 
Obra  

9.4. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios in-
dicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realización de 
los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estudios detallados 
y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecución 
de la documentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán sometidos a 
la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Pedido, tres 
(3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas 
de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las for-
malidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo de (30) 
días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentación. 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

46 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada y 
conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento similar.  

 

9.5. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez únicamente 
si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas numeradas, se-
lladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y denominación de la 
licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados por SBASE.  

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia será 
para el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Dirección 
de Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Dirección 
de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el Represen-
tante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspec-
ciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratis-
ta deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se dirigirá exclusi-
vamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez alguna, cualquier 
otro tipo de comunicación.  

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO estime 
necesarios para el mejor control de los trabajos. 

 

9.6. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su impor-
tancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro de las 
veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá notificarse con 
la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hi-
ciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá reclamar por la Orden recibida, pasando 
ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. Desde el momento de la notificación el Contratista dispone de veinti-
cuatro (24) horas adicionales para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que reci-
ba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se 
considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no 
asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Dirección de Obra ratifi-
ca la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos 
que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumpli-
miento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o 
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de cumpli-
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miento de Orden de Servicio. 

 

9.7. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados 
a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicitara la DO y 
de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

9.8. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los re-
querimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado 
o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener 
capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y 
sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en 
ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la DO. 

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus 
modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo 
con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para 
SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante 
la ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se en-
tiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro 
del plazo de ejecución programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y 
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio 
de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes. 

 

9.9. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada des-
pués de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de 
cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por 
su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar su correcta ejecu-
ción. 

 

9.10. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y ele-
mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada caso. Asi-
mismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equi-
pos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

 

9.11. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que 
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los va-
lores correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto de gastos 
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administrativos. 

9.12. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de 
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su parte 
o a sus Subcontratistas o Proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este 
contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos 
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasionados 
a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

 

9.13. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de cada 
mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de 
los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con-
tendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del 
cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos establecidos y 
de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme 
con las indicaciones de la DO. 
 

9.14. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de trabajo 
con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratista, para 
analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y el 
Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de 
la situación y avance del Contrato. 

 

9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

9.16. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los elementos que se 
encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de montaje, conforme se describe en 
el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro, hayan sido és-
tas informadas o no.  

 

10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra debe-
rán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser 
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sometidos previamente a su aprobación.  

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches, 
grafitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 
 

10.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción de las 
obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por 
el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De-
creto Nº 911/96- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, de-
pósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para 
el de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto ambien-
tal en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito y la me-
nor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales combustibles. 
 

10.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la ocupa-
ción de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los 
vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo con-
tractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta 
obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados por 
el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspon-
dientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya rea-
lizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los car-
gos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para lo cual 
el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelación, para 
su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se di-
rimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alegados por 
los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 
 

10.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando va-
llas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  
 

10.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos 
sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
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En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento ne-
gativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren dentro 
los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos la deberá 
organizar la Contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los tiempos estableci-
dos en el plazo de ejecución. 
 

10.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilu-
minación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peli-
gro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de 
toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos 
y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y 
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o 
techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como carte-
les, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán ha-
llarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lec-
tura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, podrá 
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilida-
des asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras así ejecu-
tadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos 
administrativos y podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites correspon-
dientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste 
determine.  Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas del GCABA – Manual General de Señalización Vial Transitoria. 
 

10.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons-
trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y 
recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y 
conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista previo 
a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se en-
contraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista  
 

10.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar da-
ños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los 
perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes 
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por daños a terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a tales efectos co-
mo terceros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, 
entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberán 
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   
 

10.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de auto-
ridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resar-
cimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Subcontratis-
tas. 
 

10.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que in-
dique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas caracterís-
ticas y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual-
quiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño apro-
bado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 
 

10.10. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y 
una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 
 

10.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra y en 
el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de 
los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasiona-
dos a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 

10.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la interconexión 
con la que utiliza SBASE 
 

10.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde 
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente 
de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el Contratista debe-
rá instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes. 
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La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de 
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específi-
camente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

10.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de 
cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista 
con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que 
estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran 
durante la construcción de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva 
para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o 
concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 

 

11.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

11.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de se-
guridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabi-
lidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de salarios, car-
gas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo ante-
rior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de política migra-
toria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las exigencias que 
impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respectivas visas de trabajo, 
declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley Argenti-
na y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Tra-
bajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 
 

11.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que afec-
tará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este requisito 
deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y 
vigencia del Contrato. 

 

11.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad so-
cial, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los 
términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, 
complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de 
los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta 
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esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli-
miento ante su inobservancia. 

 

11.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, pu-
diendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud ne-
cesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su car-
go entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo 
sus Subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes impartidas por la D.O.  

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su fun-
ción, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de la do-
tación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato. 

 

11.5.  Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado 
por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los 
mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el do-
cumento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra 
según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Represen-
tante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Represen-
tante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a rea-
lizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas, 
conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade-
cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles. 

El Contratista y las empresas Subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido 
por la Ley Nº 19.587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Resolución 
N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa-
rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupa-
cional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro per-
tinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será conside-
rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Repre-
sentante Técnico.  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto Nº 
911/96, la responsabilidad de “Contratista Principal” a los efectos de la coordinación de las ac-
tividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y Subcontratistas 
que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista Princi-
pal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desa-
rrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de cada 
mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en materia de hi-
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giene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes, 
informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de toda documentación 
mencionada. Para el informe se utilizará el formulario que proveerá oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde asis-
tirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las Sub-
contratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi-
mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán ser consul-
tados por los interesados en las oficinas de SBASE 

 

12. MATERIALES Y TRABAJOS 

12.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especi-
ficados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previa-
mente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resul-
taran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofreci-
dos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y 
expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO 
comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente acep-
tación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) 
días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra 
testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provi-
sión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de 
cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extraerá pe-
riódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de material 
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inme-
diato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO 
podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos 
que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios 
que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto 
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y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo 
del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no es-
té indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cum-
pla su fin previsto. 

 

12.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especificarán 
en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su inspección y recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a 
más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cubrir 
los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y 
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que ha-
yan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus Proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricación 
de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún defecto, 
indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparación o sa-
neamiento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el consentimiento 
previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fa-
bricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella 
se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción Definitiva pre-
vista en el contrato.    

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las 
empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara 
que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objeti-
va de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitu-
ción deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

 

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación vigen-
te en la materia. 

 

12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su cos-
ta, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
obra realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE po-
drá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo 
de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confir-
mase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE.    
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12.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos destruc-
tivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 12.4 “Corrección de Trabajos 
Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, con un recargo 
del quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de 
plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el 
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo 9.8. 
“Contralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o con-
formidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recep-
ción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Na-
ción. 

 

12.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales nece-
sarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abastecimiento para 
quince (15) días de trabajo.  

 

13. RELACIONES CON TERCEROS 

13.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa confor-
midad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar 
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación que 
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contratista” 
del presente Pliego. 

Si el Subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como 
parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de causa, la 
que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.  

 

13.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada, 
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O. 
para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, 
el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones que pue-
dan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas en 
los lugares de trabajo. 

 El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida que le 
fueren requeridas. 
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13.3. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal de 
ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros 
Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista los costos y gastos 
necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por 
estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidación 
a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligación de sol-
ventar dichos costos y gastos.  
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14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

14.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE (20%) del valor 
del monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este Anticipo se hará 
dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los 
trabajos, y será autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como garantía de este 
Anticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASE. 

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del 
Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución. 

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de Redeterminación" a 
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Artículo 3°). 

 

14.2. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los 
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones 
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no 
concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme 
con el resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitiva-
mente, de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor parcial esta-
rá dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados 
por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecuta-
das. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Repre-
sentante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá ma-
nifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de 
dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que 
le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho 
a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo 
por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, 
deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica-
ción por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, el Con-
tratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, 
significará su conformidad con la medición que en otro momento practique SBASE.  
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Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios 
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que 
SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

14.3. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos por el 
Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición practicada 
y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de conformada la 
medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el Pliego para su 
tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición surgirá el va-
lor a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente firma-
das y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida en los 
documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presentación, pa-
ra prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán a contarse 
nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la conformidad 
de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el Acta 
de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado 
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si co-
rrespondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las di-
ferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produz-
ca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar 
la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la canti-
dad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representan-
te Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra que 
la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las 
aprobadas. 

 

14.4. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la pre-
via presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado 
cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al último día 
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del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu-
lario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota 
dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina de empleados 
se encuentran incluidos todos los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los traba-
jadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de 
los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente 
bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratación de cobertura por riesgos del tra-
bajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documentación 
del contrato, como así también las constancias de pago mensuales,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la tramitación 
del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técnico. 

 

14.5. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 48 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos 
por la AFIP.  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la trami-
tación del Certificado.  

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las 
facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

 

14.6. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la 
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el Contratis-
ta. 

 

14.7. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera 

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalentes convertidos 
al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de operaciones 
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. 
 

14.8. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quien las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el importe de las comi-
siones bancarias que resulten. 
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14.9. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al 
Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicación de 
la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada por el Banco de la Na-
ción Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a pa-
gar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y 
previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención 
que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una pró-
rroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

14.10. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con 
estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya 
reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades 
que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, 
en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el 
plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma 
que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.  

14.11. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el 
ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro 
de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal caso, SBASE tendrá 
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que 
el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, 
sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidación 
final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que corres-
pondan en virtud del Contrato. 

 

14.12. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista 
los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósi-
to.  

 

14.13. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor infe-
rior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá 
cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la redeterminación 
de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá retener las sumas nece-
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sarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 

15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida-
des que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 
tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

15.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades.  

a. Llamado de atención; 

b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos; 

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 

e. Rescisión por culpa del Contratista. 

 En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones.  

a. Apercibimiento; 

b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

c. Inhabilitación como Contratista de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, serán aplicadas 
aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho mo-
tivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

 

15.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 
errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo para hacer 
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en 
su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación 
del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la ope-
ración errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las san-
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ciones que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de 
Obra intimará al Contratista a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.   

 

15.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de tra-
bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en 
su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de 
aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

 el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

 el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Contra-
tista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdido. 
Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán intere-
ses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

 el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en 
cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

 Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo 
contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   

  P = Plazo en meses 
   C = Monto del contrato  

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total del 
contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total más 
las ampliaciones aprobadas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que 
debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El pla-
zo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las ampliaciones apro-
badas por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de obra, 
llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrará en 
mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros 
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Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación o disminución de 
sectores de obrador en la vía pública; la liberación de sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por cien-
to (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podrá optar 
por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuación; en es-
te último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de inversiones al que serán 
aplicables las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de 
las nuevas fechas parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en vir-
tud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista 
de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de-
mora.  

 

15.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en 
forma solidaria 

 

15.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y sancio-
nes, que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el Artículo 
14.10 Fondo de reparos del presente PUBC.  

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a 
SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

 

15.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no concurrir 
a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento 
de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución del 
Representante Técnico. 

 

15.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración de 
hechos punibles, SBASE podrá suspender por un término de hasta tres (3) años o inhabilitar 
al Contratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.  

 

15.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el mismo 
incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento durante la 
ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados precedentes, 
todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al Comi-
tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de so-
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lucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

 

15.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de aplicada la 
sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho recurso dentro 
del quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.  

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inapelable.   

 

15.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda des-
pués de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por 
cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los 
créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser deducidos 
de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista deberá repo-
ner el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 
con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de di-
cho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolu-
ción que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolve-
rán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni 
generarán intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos 
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción provisoria, 
tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere paga-
do, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá así en el caso de 
mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la multa aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de res-
ponder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

16.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, varia-
ciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. En el caso en el 
que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se deberá requerir la conformidad del Con-
tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no 
fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al Contratista, ni será pasible de 
ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán 
exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el artículo 8 inciso h del 
Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE. 

 

16.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente 
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminación de la 
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encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándoselos incluidos en 
los precios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio-
nes de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por escrito por 
SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con sus 
respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posible, en los 
precios del contrato. 

 

16.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los pre-
sentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación definitiva, de 
modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará 
mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales que 
se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas, 
los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento 
(5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por-
centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se 
adoptarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en algún 
ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contra-
to, SBASE o el Contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario de común 
acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no previstos en el contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo que 
exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y en el ca-
so de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de ejecución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podrá 
disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se 
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del Contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contra-
to sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

 

16.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos se 
lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En este caso se 
llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la aprobación o repa-
ros de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia adminis-
trativa o judicial. 
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16.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 
Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento. 

 

17.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

17.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previs-
tos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE SBASE. La resolu-
ción será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Ad-
judicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la 
orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación correspondiente. Venci-
do dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la aplicación de la san-
ción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.  

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso 
de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformi-
dad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaración formal de 
rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admi-
tir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesi-
dades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, además, a la 
sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de 
proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le co-
rresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa ad-
judicataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la empresa im-
pida el cumplimiento de las prestaciones.  

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecución del con-
trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilateralmente 
el contrato, quedando a cargo del Contratista la reparación de los daños y perjuicios que hu-
biera causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del Contratista y con las consecuen-
cias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o 
cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la 
adjudicación del Oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del 
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesio-
nario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir unilateral-
mente el contrato por culpa del Contratista. 

 

17.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la Garantía de Cumplimiento 
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del Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los daños y perjuicios que su-
friere SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto.  

Asimismo, la Contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hu-
biese sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la rescisión, 
cuyo monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la Ley de Obra Pública N° 6.246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Ba-
ses y Condiciones. 

 

17.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de Cumplimiento puede ser 
total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista 
debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 
suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presentación del Pro-
veedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de 
la misma. 

 

17.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al Oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depósi-
to en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y 
dentro del plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de 
las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las 
acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumpli-
mientos de los Oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado. 

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando el 
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu-
mentado por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el Oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de 
SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

 

17.6. Revocación o rescisión sin culpa del Contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBA-
SE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el 
Contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido 
con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intere-
ses de capitales requeridos para financiación. 
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17.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada par-
te. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se resuelva por 
la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su peri-
to, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practi-
que el perito nombrado por SBASE. 

 

17.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Con-
tratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables pa-
ra la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su 
costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) días si-
guientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo seña-
lado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zona de trabajo, 
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el estado o 
faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que seña-
le SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los termina-
dos como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un 
crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente 
de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el exce-
dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato, o 
la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el saldo que por 
este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y conve-
niencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  
 

18. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

18.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de 
acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el 
Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación de la 
DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga-
rantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a 
obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de fotografías y videos; la Medi-
ción Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisitos exigidos en la documenta-
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ción del contrato, incluso el soporte magnético de la documentación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban 
en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y su fecha 
de vencimiento.  

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sólo se 
encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procederá a la 
elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de dichas ob-
servaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su 
uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio exclu-
sivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergándose la Recep-
ción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO los considere de re-
cibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su 
propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de 
la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las 
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción dejando 
constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por 
los resultados. 

 

18.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UNO (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta de 
Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudiesen 
suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. En caso 
de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo este proce-
der a subsanarlo a satisfacción de SBASE.  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado regi-
rá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado contractual-
mente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos 
que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el pe-
riodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) días hábi-
les de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica 
en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El 
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio 
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo 
de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantías de contra-
to. 

 

18.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por planos 
y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos reali-
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zados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferencias con instalacio-
nes existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de 
equipos y sistemas, el software que permita la operación y regulación, fotografías, etc. y toda 
otra que se especifique en la documentación del contrato. 

Los planos Conforme a Obra se dibujarán en poliéster transparente de 80 micrones como mí-
nimo y sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM. Todas las medidas se ex-
presarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en castellano. 

Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación, con so-
porte en PEN DRIVE que deberán ser inviolables e inmodificables. 

 

18.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales 
prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pudiendo el 
Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la Garantía de Contrato, de acuerdo a lo es-
tablecido en este pliego. 
 

18.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti-
zados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos después de tal 
reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar 
el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del 
Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incum-
plimiento de las garantías técnicas. 

 

18.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y 
corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando 
la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus proba-
bles causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el 
resultado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 
Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra un Documento 
de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepción Defi-
nitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará 
una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 
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5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del 
estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado 
por el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá 
a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que 
se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efec-
tuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra 
indicando que los trabajos han concluido. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuen-
tran aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación 
Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar 
ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, 
servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento 
de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los 
derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolu-
ción de las garantía presentadas. 

 

18.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Re-
cepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro-
bare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su recepción definitiva, 
dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se efectuará para el conjunto 
de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista al término del periodo de garan-
tía del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración 
se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los tra-
bajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá co-
rregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de 
reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse co-
mo consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuen-
tra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar los recla-
mos que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económicas 
que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios 
ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad toda 
la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recep-
ción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 1275, 1276, 
1277, 1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 
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18.8. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar la propuesta de 
liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la 
haga de oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se 
asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se practicará el 
balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de reparos cons-
tituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por 
cuenta del Contratista y que surja de la liquidación final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 

 

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

19.1. Seguros 

1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios para 
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la 
vigencia del Contrato. La Contratista será responsable por los daños y perjuicios que causare 
a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o 
indirectamente esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las costas causí-
dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de la 
República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas 
de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.  

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e instala-
ciones subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales de construc-
ción en almacenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, daños a propie-
dades existentes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de 
elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar, 
para mantener indemne a la Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o dependientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán también a 
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos 
que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemni-
zaciones fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las pólizas, 
como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta grave” de ne-
gligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades establecidas en el pre-
sente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser 
aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la 
compañía propuesta, si lo requiriera la DO.  
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2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas por 
SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspon-
dientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será reducida, 
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometién-
dose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipación mínima de 
quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro motivo, la póliza pudiese caducar 
o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumirá las responsabi-
lidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, en el 
caso de pólizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido 
transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios 
para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preaviso a 
SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caducidad de cual-
quier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando las primas nece-
sarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor 
del Contratista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBASE a este 
respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestiones ne-
cesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

 

19.2. Seguros a Contratar   

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a título ilus-
trativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los que se 
agregarán los que se indiquen en el en el PET: 

 

• Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades 
que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los Subcontratistas hasta la 
Recepción Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de 
seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las 
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo – Ley N° 24.557 y 26.773 y sus 
modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complemen-
ten en el futuro. Lo expresado será obligatorio para sus Subcontratistas, debiendo presen-
tar los comprobantes que acrediten la contratación de este seguro.  

 
Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes. 
 
También deberá dar cumplimiento a la contratación del Seguro de Vida Obligatorio (decre-
to Ley N° 1.567/74). 

 
• Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus Subcontratistas 

que por la naturaleza de su contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos 
del trabajo, deberá estar cubierto, hasta la Recepción Definitiva, por un seguro de Acciden-
tes Personales, que incluirá, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lu-
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gar de ejecución de los trabajos. El monto asegurado deberá ser, como mínimo, de pesos 
diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona. 

 
La póliza de seguros deberá contener: 
- Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Es-

tado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o de-
pendientes. 

- Primer beneficiario: Incluir a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y 
Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes cuan-
do los nominados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias.  

 
• Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá contratar una 

póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda pérdida o 
daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún momento podrá ser inferior a 
su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 

 
En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y 
los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transfor-
mación en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; da-
ños a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al 
servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o 
daño malicioso. 
El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía 
o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas 
que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se trans-
ferirán a SBASE.  
 
Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes. 

 
• Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabi-

lidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cual-
quier persona o bienes públicos o privados, a causa de la ejecución del Contrato. La suma 
asegurada no deberá ser inferior a Dólares Doscientos cincuenta mil (U$S 250.000,00). 
 
Deberá contener: 

- Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o 
dependientes. 

- A Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, Emova Movilidad 
S.A. CUIT: 30-71720552-5 y los Subcontratistas como co-asegurados frente a re-
clamos de terceros. 

- En caso de carga y descarga de bienes: incluir daños a los bienes de propiedad 
de Subterráneos por la carga y descarga de los bienes a causa de la ejecución 
del contrato. 
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El seguro de Responsabilidad Civil deberá contener una cláusula de Responsabilidad Civil 
Cruzada y declarar a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 30-
54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova Movi-
lidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes. 
 

 
• Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente. 
 
• Seguro Ambiental 

El Contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aproba-
ción de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la reso-
lución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123 
GCABA, el Decreto N° 132-GCABA-2002 y la Resolución Conjunta N° 554/MMAGC/2007 
como así también en la Resolución N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un 
NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo solicite expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsa-
ble de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

 

19.3. Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

Los Oferentes deberán contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caución por 
daño ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la APrA. 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución N°: 
2780/MHGC/2010, asi como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (Ley Na-
cional N°: 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de aseguramiento 
tal como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 2.780 / MHGC/10. 

Los seguros se deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalación de 
los obradores; la cobertura deberá estar vigente hasta la recepción provisoria y hasta el levan-
tamiento de los obradores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente semes-
tral como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial 

 

19.4. Redeterminación de Precios  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos de la 
República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2.809 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.588) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 
127/GCABA/14 , la Resolución N° 601-MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las 
normas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los 
procedimientos internos que indique la Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeterminación de 
precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo IX “TABLA DE ESTRUCTURA DE IN-
SUMOS Y PONDERACIONES”.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fecha de 
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apertura de las Ofertas.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferentes de-
berán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignán-
doles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y además el Ofe-
rente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo y re-
curso acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcular la redetermi-
nación de los precios. 

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida en 
base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta adjudicada con-
tuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuará dicha tabla con antelación a la 
firma del contrato. 

19.5. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual de obra, fotografías en forma-
to digital, con copias en papel fotográfico (mínimo 12) de tamaño 8 x 14 cm, de las cuales la 
DO seleccionará dos (2) que el Contratista hará ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéti-
cos deberán ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operati-
vo Windows, extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las fotogra-
fías no será inferior a 8MP reales como mínimo, y deberán ser tomadas con cámara fotográfi-
ca digital reflex con definición de 8MP reales como mínimo. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y 
de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada frente de 
trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las ta-
reas del sector.  

Al dorso de cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa 
de la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en 
el CD compatible con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo digi-
tal.  

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no puedan dañar-
se al extraerlas. 

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se toma-
rán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la apro-
bación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los 
planos generales de las copias de los tamaños solicitados.  

Con dichas fotografías y sus archivos digitales, preparará el álbum a presentar para la Recep-
ción Provisoria de los trabajos. 

Además, el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película de video en for-
mato digital de buena calidad y definición de las distintas partes de las obras donde se apre-
cien los detalles de las mismas. Será entregado en soporte magnético y se entregará junto 
con cada certificado mensual de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos debe-
rán ser aprobados por la DO.   

Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la evolución 
de todo el Contrato. 
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19.6. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya 
satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certifi-
cado por pagar. 

 

19.7. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a 
sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario. 

 

19.8. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasiona-
dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendrá 
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

20. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deberá estarse a lo esta-
blecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contratistas 
SBASE (IF-2024-11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponi-
bles como Anexo X del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Es responsabilidad de la Contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y contra-
tación de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, en todo 
acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el cumplimiento de las 
obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentación de planes, programas y toda otra do-
cumentación requerida. SBASE podrán en cualquier momento de la ejecución de las obras 
realizar inspecciones visuales y/o auditorías documentales en el marco de lo referido en el 
presente artículo.  

 

21. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin 
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o 
cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contra-
tista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. 

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contra-
tista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones. 

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
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interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y pro-
ducirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una investi-
gación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dicte 
requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable con-
firmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho 
el contrato con culpa del Proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar con el 
contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a los efectos 
de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad 
con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. Además de ello, 
SBASE deberá aportar la información al juez competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido 
en el marco de una contratación en el ámbito de la Ley de Obra Pública N° 6.246, el mismo 
deberá ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin 
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contra-
tista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, pro-
cesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se 
formulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia-
miento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de 
dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con-
trato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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ANEXO  I  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, representa-
da legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, con domicilio 
constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle _______________________________, y 
domicilio electrónico _______________________________ presenta su Oferta de conformi-
dad con lo establecido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada  
“LÍNEA PREMETRO – NAVE DEPÓSITO MARIANO ACOSTA – “OBRAS DE ADECUA-
CIÓN DE LA NAVE DEPÓSITO Y DEL PREDIO”, y que es objeto de la LICITACION PRI-
VADA 400/24 de la Red de Subterráneos de Buenos Aires S.E.  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones esta-
blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y 
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostra-
das en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada 
frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con-
diciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier 
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la Repú-
blica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de tra-
bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina-
rias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los trabajos. 
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Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional co-
mo la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la 
presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus representantes 
autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu-
mentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se 
da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, enten-
diendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presen-
tada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha información 
adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido 
omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento 
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o 
indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su participación a 
su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con SBASE 
ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía 
de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por 
SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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Anexo  II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios 
enunciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-
pos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re-
querida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

 
 
 
Información adicional  
 

 

 

Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses. 
__________________   ___________________   
__________________ 
Firma      Aclaración     Fecha y lugar 
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 

Razón Social  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el 
órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-
pos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re-
querida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

Integrantes del directorio, u órgano similar, 
de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte que 
represente/n más del cinco por ciento (5%) 
del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
 
Información adicional  
 

 

 

 

Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de  SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses. 
__________________   ___________________  __________________ 
Firma       Aclaración    Fecha y lugar 
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Anexo  III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para es-
te acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-
………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de Bue-
nos Aires S.E, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y 
que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, ni 
comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Ré-
gimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla,  no 
proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejer-
cen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por pro-
visión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, po-
sea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla 
por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vin-
culadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como Oferentes todas las personas humanas o 
jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con 
la Subterráneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 4 del 
Presente pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires S.E., las 
personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su-
puestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inha-
bilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas 
en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de 
la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, 
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu-
biere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi-
nistración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Inter-
americana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. 
Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona 
jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o man-
datarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
 
................................................ …………………………………        …………………………. 
Firma      Aclaración    Carácter del firmante 
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Anexo  IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de declaración 
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des-
critos a continuación: 
 
a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción 
o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados 
con SBASE u otros entes públicos.  
b. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos du-
rante los últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan planteados re-
clamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial. 
c. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración 
de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
e. Los inhibidos. 
f. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
g. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o 
prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 
h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsiona-
les, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones 
en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley Nº 4.486). 
j. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 
jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 
k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agen-
tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su 
rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 
m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad del País y/o en los Registros 
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Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o de ac-
tuación, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes. 
n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar 
Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

 

 
Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal  
        
       Nombre del Oferente 
 
       Sello Aclaratorio 
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Anexo  V MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES TECNICOS 

Objeto de 

la Obra

N° de 

proceso

Lugar de 

ejecución

Mes de 

adjudicación

Monto total 

del 

contrato 

(con IVA)

Plazo de 

ejecución

Estado de 

avance en 

%

Observaciones
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ANEXO  VI MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del proyecto 
oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la 
obra denominada “LÍNEA PREMETRO – NAVE DEPÓSITO MARIANO ACOSTA – OBRAS 
DE ADECUACIÓN DE LA NAVE DEPÓSITO Y DEL PREDIO” de Subterráneos de Buenos 
Aires S.E., y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA N° 400/24   
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni-
miento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva. 
 
El monto total cotizado es de pesos  (letras) ........................................................................ 
($......números.............), más (dolares)  (letras) ………………………………………….. 
(M…..números……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de 
pesos  (letras) ........................................................................ ($......números.............) mas (do-
lares)  (letras) ………………………………………….. (M…..números……..). 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
                                                                              
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

93 

Anexo  VII PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 

 

CAPITULO Total $ Total US$

SPDMA_0 -                                    -                                  

SPDMA_1 -                                    -                                  

SPDMA_2 -                                    -                                  

-$                                -USD                         

-$                        -USD                

OFERENTE:

FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:                  ..............................................

FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO:              ..............................................

Buenos Aires,                   de                                   de   2024

LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA

LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24

--  ESPECIALIDAD A - AJUSTE ALZADO  --

Descripción

GENERALES DE PROYECTO

TOTAL DMA - OBRA (a)

SON PESOS ..............................(en letras)............................. ($ números) más MONEDA …………………..(en letras) ……………………. (M números), IVA incluido.

SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA

SUBTOTAL OBRA POR AJUSTE ALZADO (a)

SON DOLARES ..............................(en letras)............................. (US$ números) más MONEDA …………………..(en letras) ……………………. (M números), IVA incluido.

OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO 

EXISTENTE)

 
 

CAPITULO Descripción U Cantidad Subtotal $ Subtotal US$

SPDMA_0

SPDMA_0.1 Obrador y servicios -  Instalación y retiro Gl 1,00

SPDMA_0.2 Vigilancia Gl 1,00

SPDMA_0.3 Replanteo y nivelación Gl 1,00

SPDMA_0.4 Relevamiento de arquitectura, estructura e instalaciones existentes, cateos, verificaciones. Gl 1,00

SPDMA_0.5 Ingeniería Ejecutiva Gl 1,00

SPDMA_0.6 Cercos divisorios de predios, carteles y señalética en vía pública de obra Gl 1,00

SPDMA_0.7 Limpieza periódica de obra Gl 1,00

SPDMA_0.8 Limpieza final de obra Gl 1,00

SPDMA_0.9 Servicio de transporte y espera al personal de Dirección de Obra desde Agüero 48 a la obra Gl 1,00

SPDMA_0.10 Gestión de impacto ambiental Gl 1,00

SPDMA_0.11 Seguros Gl 1,00

GENERALES DE PROYECTO -$                           -USD                          

PLANILLA DE COTIZACIÓN

GENERALES DE PROYECTO

 
 
 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

94 

SPDMA_1

SPDMA_1.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00

SPDMA_1.2 Movimiento de suelos Gl 1,00

SPDMA_1.3 Estructura de Hormigón Armado Gl 1,00

SPDMA_1.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00

SPDMA_1.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00

SPDMA_1.6 Mamposterías Gl 1,00

SPDMA_1.7 Construcción en seco Gl 1,00

SPDMA_1.8 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00

SPDMA_1.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00

SPDMA_1.10 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00

SPDMA_1.11 Solados Gl 1,00

SPDMA_1.12 Zócalos Gl 1,00

SPDMA_1.13 Revestimientos Gl 1,00

SPDMA_1.14 Cielorrasos Gl 1,00

SPDMA_1.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00

SPDMA_1.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00

SPDMA_1.17 Carpintería de Madera Gl 1,00

SPDMA_1.18 Pintura (Ver terminaciones) Gl 1,00

SPDMA_1.19 Vidrios Gl 1,00

SPDMA_1.20 Marmolería Gl 1,00

SPDMA_1.21 Instalación Eléctrica Gl 1,00

SPDMA_1.22 Instalación Sanitaria Gl 1,00

SPDMA_1.23 Instalación Contra Incendio Gl 1,00

SPDMA_1.24 Sistema de Aire Comprimido Gl 1,00

SPDMA_1.25 Sistema de Ventilación Forzada Gl 1,00

SPDMA_1.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) Gl 1,00

SPDMA_1.27 Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) Gl 1,00

SPDMA_1.28 Varios Gl 1,00

-$                           -USD                          

SPDMA_2

SPDMA_2.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00

SPDMA_2.2 Movimiento de suelos Gl 1,00

SPDMA_2.3 Estructura de Hormigón Armado y Metálico Gl 1,00

SPDMA_2.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00

SPDMA_2.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00

SPDMA_2.6 Mamposterías Gl 1,00

SPDMA_2.7 Construcción en seco Gl 1,00

SPDMA_2.8 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00

SPDMA_2.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00

SPDMA_2.10 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00

SPDMA_2.11 Solados Gl 1,00

SPDMA_2.12 Zócalos Gl 1,00

SPDMA_2.13 Revestimientos Gl 1,00

SPDMA_2.14 Cielorrasos Gl 1,00

SPDMA_2.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00

SPDMA_2.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00

SPDMA_2.17 Carpintería de Madera Gl 1,00

SPDMA_2.18 Pintura (Ver terminaciones) Gl 1,00

SPDMA_2.19 Vidrios Gl 1,00

SPDMA_2.20 Marmolería Gl 1,00

SPDMA_2.21 Instalación Eléctrica Gl 1,00

SPDMA_2.22 Instalación Sanitaria Gl 1,00

SPDMA_2.23 Instalación Contra Incendio Gl 1,00

SPDMA_2.24 Sistema de Aire Comprimido Gl 1,00

SPDMA_2.25 Sistema de Ventilación Forzada Gl 1,00

SPDMA_2.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) Gl 1,00

SPDMA_2.27 Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) Gl 1,00

SPDMA_2.28 Varios Gl 1,00

-$                           -USD                          

TOTAL -$                           -USD                          

OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE)

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE) = 

TOTAL SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA = 

SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA
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LICITACIÓN Nº  xxx/24

SPDMA_1.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                           -USD                     

SPDMA_1.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro, etc. gl 1,00                   

SPDMA_1.1.2
Movimiento de los elementos de las formaciones hacia dentro de éstas. Actualmente se encuentran 

tirados en el suelo dentro del depósito entre pasillos y bajo estas.
gl 1,00                   

SPDMA_1.2 Movimiento de suelos -$                           -USD                     

SPDMA_1.2.1
Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se realizarán las veredas de HºAº 

(veredas 1, 2, 3)
m2 641,73               

SPDMA_1.2.2
Movimiento de suelo para la acometida eléctrica a la garita control de acceso en predio Mariano 

Acosta (0,30x0,70m)
ml 51,00                 

SPDMA_1.2.3
Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, compactado en dos capas, 

en la zona donde se realizarán las veredas de HºAº.
m2 641,73               

SPDMA_1.3 Estructura de Hormigón Armado -$                           -USD                     

SPDMA_1.3.1
Preparación de la superficie para las veredas, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá 

y aplicará una capa de pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (veredas 1, 2 y 3).
m2 641,73               

SPDMA_1.3.2

Hormigón de vereda H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La 

terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre 

extremo de durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 5mm de ancho por 

50mm de profundidad ) cada 5ml y de dilatación cada 25ml. Se colocará sellador 

poliuretánicoautonivelante para juntas Sika Flex 11fc Plus o similar (veredas 1, 2 y 3).

m2 641,73               

SPDMA_1.3.3

Preparación de la superficie para la rampa, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá y 

aplicará una capa de pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (Rampa HºAº H21 para vías 1-

2-3). Altura media 0,25m.

m2 76,00                 

SPDMA_1.3.4

Hormigón de rampa H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La 

terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre 

extremo de durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 5mm de ancho por 

50mm de profundidad ) cada 5ml. Se colocará sellador poliuretánicoautonivelante para juntas Sika Flex 

11fc Plus o similar (Rampa HºAº H21 para vías 1-2-3). Altura media 0,25m.

m2 76,00                 

SPDMA_1.4 Pavimentos y Veredas -$                           -USD                     

No aplica u

SPDMA_1.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$                           -USD                     

No aplica u

SPDMA_1.6 Mamposterías -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.7 Construcción en seco -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.8 Aislaciones Hidráulicas -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$                           -USD                     

No apica m2 -                    

SPDMA_1.10 Contrapisos y Carpetas -$                           -USD                     

No aplica u -                    

SPDMA_1.11 Solados -$                           -USD                     

No aplica u -

SPDMA_1.12 Zócalos -$                           -USD                     

No aplica m2

SPDMA_1.13 Revestimientos -$                           -USD                     

No aplica u

SPDMA_1.14 Cielorrasos -$                           -USD                     

No aplica u

SPDMA_1.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.17 Carpintería de Madera -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.18 Pintura (Ver terminaciones) -$                           -USD                     

No apica m2 -                    

SPDMA_1.19 Vidrios -$                           -USD                     

No aplica u -                    

SPDMA_1.20 Marmolería -$                           -USD                     

No aplica u -

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Planilla de Desglose

SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA

Item Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD
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SPDMA_1.21 Instalación Eléctrica -$                           -USD                     

Tableros de Protección y Comando

SPDMA_1.21.1 Acometida para instalación en Baja Tensión Toma y Medición T2. Según E.T. EDESUR. gl 1,00

SPDMA_1.21.2 Trámites y certificado DCI. gl 1,00

SPDMA_1.21.3 Emplazamiento Tablero TP a nivel. Según documentación. gl 1,00

SPDMA_1.21.4

Tablero Principal TP. Gabinete de chapa con placa de montaje nuevos, equipado con elementos a 

reutilizar del actual Tablero TP (barras de conexión, interruptor general y protecciones de dos 

salidas). Según documentación.

u 1,00

SPDMA_1.21.5 Caño galvanizado para subida/bajada de conductores a emplazamiento de tablero TP y TS2. u 3,00

SPDMA_1.21.6
Tablero Seccional para Garita de Seguridad TS2 (gabinete de chapa con placa de montaje, 

equipado para 6 salidas). Según documentación.
u 1,00

SPDMA_1.21.7 Conjunto contactor e interruptor fotoeléctrico 10A con base. 1,00

SPDMA_1.21.8 Adecuación y puesta en funcionamiento del Tablero Seccional Galpón TS1. Según u 1,00

SPDMA_1.21.9
Modulo de chapa de acometida del Tablero Seccional Galpón TS1 (equipado con barras de Cu y 

elementos de fijación). Según documentación.
u 1,00

SPDMA_1.21.10 Cable de cobre verde/amarillo de 35 mm² de sección, según IRAM 62267. m 50,00

SPDMA_1.21.11 Jabaliba 14,6x1500mm. Según norma IRAM 2309. u 3,00

SPDMA_1.21.12 Morseto para jabalina de Ø14,6mm. u 3,00

SPDMA_1.21.13 Caja de inspección de fundición para jabalina. u 3,00

Tendido

SPDMA_1.21.14 Cinta advertencia riesgo eléctrico. m 15,00

SPDMA_1.21.15
Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x16 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección 

de PVC, IRAM 62266.
m 20,00

SPDMA_1.21.16 Monotubo PEAD Ø110mm. m 45,00

Canalizaciones

SPDMA_1.21.17
Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 450 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. Primera 

marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación.
u 30,00

SPDMA_1.21.18 Caño Galvanizado Ø1″.  Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. u 400,00

SPDMA_1.21.19 Caño Galvanizado Ø2″.  Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. u 200,00

Luminarias  y  tomacorrientes

SPDMA_1.21.20
Desinstalación y acopio en un lugar a designar por la D.O. de luminarias galponeras existentes 

suspendidas con lámparas de descarga (sectores veredas 2 y 3).
u 21,00

SPDMA_1.21.21
Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x4 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección de 

PVC, IRAM 62266.
m 400,00

SPDMA_1.21.22
Provisión e instalación de luminarias tipo galponera con artefacto LED con flujo luminoso de 

21000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (sectores veredas 2 y 3).  Según documentación.
u 40,00

SPDMA_1.21.23 Caja de conexión de luminaria, incluye elementos de conexión. Según documentación. u 40,00

SPDMA_1.21.24 Ficha macho y ficha hembra para conexión de luminarias. u 40,00

SPDMA_1.21.25
Cable subterráneo 3x1,5 mm² (F-N-T) de cobre, con aislación PVC, vaina de protección de PVC, 

IRAM 62266.
m 100,00

SPDMA_1.21.26
Revisión y correcta puesta en funcionamiento de luminarias galponeras suspendidas con 

lámparas de descarga (sectores de vías 4 a 12).
u 96,00

SPDMA_1.21.27
Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x6 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección de 

PVC, IRAM 62266.
m 300,00

SPDMA_1.21.28
Provisión y colocación cajas de poliamida estancas  para conjunto de tomacorrientes (sectores 

vereda 1, vía 4 y vía 7).
u 20,00

SPDMA_1.21.29
Provisión e instalación de tomacorrientes 2P+T 16A - Encapsulado apto para exterior (sectores 

vereda 1, vía 4 y vía 7).
u 20,00

SPDMA_1.21.30
Provisión e instalación de tomacorrientes 4P+T 32A - Encapsulado apto para exterior (sectores 

vereda 1, vía 4 y vía 7).
u 20,00

SPDMA_1.21.31
Revisión y correcta puesta en funcionamiento de cajas de poliamida estancas  con conjunto de 

tomacorrientes encapsulados (sectores de vías 4 a 12).
u 15,00

SPDMA_1.22 Instalación Sanitaria -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.23 Instalación Contra Incendio -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.24 Sistema de Aire Comprimido -$                           -USD                     

No aplica m2 -                    

SPDMA_1.25 Sistema de Ventilación Forzada -$                           -USD                     

No apica m2 -                    

SPDMA_1.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) -$                           -USD                     

No aplica u -                    

SPDMA_1.27 Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) -$                           -USD                     

No aplica u -

SPDMA_1.28 Varios -$                           -USD                     

SPDMA_1.28.1
Desinstalación de tramos de vías en pendiente junto al acceso a nave depósitode (vías 1 y 2). Previo a 

la construcción de rampa HºAº. 
ml 28,00

SPDMA_1.28.2
Instalación de tramos de vías en pendiente junto al acceso a nave depósito (vías 1 y 2). Una vez 

finalizada la construcción de rampa HºAº. 
ml 28,00

TOTAL SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA = -$                          -USD                     
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LICITACIÓN Nº  xxx/24

SPDMA_2.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$             -USD     

SPDMA_2.1.1 Limpieza del terreno, veredas, desmonte, retiro, etc. gl 1,00               

SPDMA_2.1.2
Limpieza de las cámaras de Hormigón existentes en el predio para la 

acometida eléctrica (desde pilar eléctrico existente hasta nave depósito).
u 6,00               

SPDMA_2.1.3
Limpieza de las cámaras de Hormigón existentes en el predio para 

desagüe pluvial.
u 6,00               

SPDMA_2.1.4
Demolición de cordón existente para bajada de cordón en acceso principal 

al predio.
ml 23,00             

SPDMA_2.1.5 Demolición de vereda exterior portón de acceso al predio. m2 150,00            

SPDMA_2.1.6
Desmonte o traslado provisorio de la garita de su ubicación actual a otra 

cercana, hasta su emplazamiento final sobre la platea a realizar.  
gl 1,00               

SPDMA_2.2 Movimiento de suelos -$             -USD     

SPDMA_2.2.1
Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se 

realizará la vereda complemento de HºAº (vereda 4)
m2 235,00            

SPDMA_2.2.2

Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, 

compactado en dos capas, en la zona donde se realizará la vereda 

complemento de HºAº (vereda 4).

m2 235,00            

SPDMA_2.2.3

Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se 

realizará la platea de HºAº para la garita de seguridad definitiva (medidas 

garita 6mx2,50m aprox.).

m2 30,00             

SPDMA_2.2.4

Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, 

compactado en dos capas, en la zona donde se realizará la platea de 

HºAº para la garita de seguridad definitiva.

m2 30,00             

SPDMA_2.2.5
Desmonte de suelo y relleno de zanja para cañería de servicio. 0,80m x 

0,80m
ml 65,00             

SPDMA_2.3 Estructura de Hormigón Armado y Metálico -USD     

SPDMA_2.3.1

Preparación de la superficie para la vereda complemento, sobre el suelo 

seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de 

pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (vereda 4).

m2 235,00            

SPDMA_2.3.2

Hormigón de vereda H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de 

recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con 

endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre extremo de 

durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 

5mm de ancho por 50mm de profundidad ) cada 5ml y de dilatación cada 

25ml. Se colocará sellador poliuretánicoautonivelante para juntas Sika 

Flex 11fc Plus o similar (vereda 4).

m2 235,00            

SPDMA_2.3.3

Preparación de la superficie para platea de fundación de la garita, sobre el 

suelo seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de 

pavimento asfáltico en frio. (7,20mx4,10m)

m2 29,52             

SPDMA_2.3.4

Hormigón de platea H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de 

recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con 

endurecedor no metálico (incluye encofrado perimetral). (Para la Platea 

de fundación de la garita)

m2 29,52             

SPDMA_2.4 Pavimentos y Veredas -$             -USD     

SPDMA_2.4.1 Realizar vereda con pendiente vehicular en acceso principal al predio, sobre vía pública junto a portón de acceso (Previa ejecución de ítem 2.1.)m2 150,00            

SPDMA_2.4.2 Realizar bajada de cordón en acceso principal al predio, junto a vereda con pendiente también a realizar.ml 23,00             

SPDMA_2.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$             -USD     

No aplica u

SPDMA_2.6 Mamposterías -$             -USD     

SPDMA_2.6.1 Reconstrucción de mampostería perimetral de canaleta pluvial en aquellos sectores que se encuentren dañados (perímetro de Nave depósito - Canaleta)ml 12,00             

SPDMA_2.7 Construcción en seco -$             -USD     

No aplica m2 -                 

SPDMA_2.8 Aislaciones Hidráulicas -$             -USD     

No aplica m2 -                 

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Planilla de Desglose

OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE)

Item Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD
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SPDMA_2.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$             -USD     

No apica m2 -                 

SPDMA_2.10 Contrapisos y Carpetas -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.11 Solados -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.12 Zócalos -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.13 Revestimientos -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.14 Cielorrasos -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) -$             -USD     

No aplica u -                 

SPDMA_2.16
Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente 

s/corresponda) -$             -USD     

SPDMA_2.16.1
Realizar cupertina de chapa de acero galvanizado (1,20x1,20m) para 

cámaras elécticas de acómetida exterior hasta TSIT (espesor 2mm)
u 6,00               

SPDMA_2.16.2
Realizar cupertina de chapa de acero galvanizado (1,20x1,20m) para 

cámaras de desagües exterior (espesor 2mm)
u 3,00               

SPDMA_2.16.3

Mantenimiento completo del portón de acceso principal del predio (incluye 

ajuste de bisagras, retensado de tensores, anclajes de pasadores al piso, 

pintura antióxido + convertidor donde corresponda, etc)

u 2,00               

SPDMA_2.17 Carpintería de Madera -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.18 Pintura (Ver terminaciones) -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.19 Vidrios -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.20 Marmolería -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.21 Instalación Eléctrica -$             -USD     

SPDMA_2.21.1
Revisión y puesta en funcionamiento del TS2, tomas e iluminación interna 

de garita de seguridad.
gl 1,00               

SPDMA_2.21.2 Monotubo PEAD Ø50mm. m 20,00             

SPDMA_2.21.3
Caño Galvanizado Ø1″.  Primera marca. Incluye accesorios y elementos 

de fijación.
m 70,00             

SPDMA_2.21.4
Caño Galvanizado Ø2″.  Primera marca. Incluye accesorios y elementos 

de fijación.
m 20,00             

SPDMA_2.21.5
Caja de conexión de luminaria y cámaras de seguridad, incluye elementos 

de conexión.
m 10,00             

SPDMA_2.21.6
Cable subterráneo 3x2,5 mm² (F-N-T) de cobre, con aislación PVC, vaina 

de protección de PVC, IRAM 62266.
m 150,00            

SPDMA_2.21.7

Provisión e instalación de luminarias tipo reflector con artefacto LED con 

flujo luminoso de 7000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (para iluminación 

exterior de la Garita de Seguridad).

u 4,00               

SPDMA_2.21.8

Provisión e instalación de luminarias tipo reflector con artefacto LED con 

flujo luminoso de 28000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (para 

iluminación exterior del Galpón).

u 3,00               

SPDMA_2.21.9 Conjunto contactor e interruptor fotoeléctrico 10A con base. u 1,00               

SPDMA_2.21.10
Provisión e instalación de protección eléctrica para conjunto contactor e 

interruptor fotoeléctrico 10A con base.
u 1,00               

SPDMA_2.22 Instalación Sanitaria -$             -USD     

SPDMA_2.22.1

Conexión a la red exterior cloacal para el predio de la nave depósito. 

Incluye predido y gestión ante ente correspondiente, provisión, instalación 

y puesta en marcha. 

u                1,00 

SPDMA_2.22.2
Acometida y conexión cloacal hasta la garita de seguridad junto a acceso 

principal del predio.
u                1,00 

SPDMA_2.22.3
Conexión a la red exterior de provisión de agua para el predio de la nave 

depósito. Incluye predido y gestión ante ente correspondiente, provisión, 
u                1,00 

SPDMA_2.22.4
Acometida y conexión de agua domiciliaria para garita de seguridad junto 

a acceso principal del predio.
u                1,00 

SPDMA_2.22.5
Provisión e instalación de canilla de servicio de agua domiciliaria para 

predio.
u                2,00 

SPDMA_2.22.6
Provisión e instalación de cañería para canilla de servicio de agua 

domiciliaria junto a nave depósito
ml              65,00 

SPDMA_2.23 Instalación Contra Incendio -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.24 Sistema de Aire Comprimido -$             -USD     

No aplica m2
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SPDMA_2.25 Sistema de Ventilación Forzada -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.27
Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de 

vida) -$             -USD     

No aplica m2

SPDMA_2.28 Varios -$             -USD     

SPDMA_2.28.1

Provisión, conexión e instalación de 6 cámaras de seguridad, con visuales 

hacia ambos extremos de la calle y hacia el interior del predio. Incluye 

alimentación eléctrica para el circuíto de CCTV, monitoreo remoto y 

visualización en la garita de seguridad. (Ver ANEXO I)

gl 1,00               

SPDMA_2.28.2

Provisión e instalación de un conducto subterráneo en espera "con cable 

guía" para canalizar la futura conexión de datos, desde la línea municipal 

del predio hasta la garita de seguridad y ,a su vez, hasta las cámaras del 

sistema de CCTV. 

gl 1,00               

SPDMA_2.28.3

Desinstalación y traslado de los equipos de Aire Acondicionado existentes 

en garita de seguridad. El contratista trasladara los equipos existentes a 

un predio propiedad de Sbase ubicado en CABA.

u 2,00               

SPDMA_2.28.4
Provisión, instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos de Aire 

Acondicionado en garita de seguridad.
u 2,00               

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE) = -$            -USD     
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Anexo  VIII MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 
 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 237/24

DENOMINACION : UNIDAD

(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

Fecha 19/4/2024

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                 

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                 

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                 

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                 

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                 

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA 

E IND. DE OBRA                                                             
W % x ( 6 ) = -$                 

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                 

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                 

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                 

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                 

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                 

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                 

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE  
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Anexo  IX TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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Anexo  X MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Documento encontrado como Anexo X.a  IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo X.b IF-
2020-10265715-GCABA-SBASE  
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ANEXO  XI MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en 
Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” 
o “SBASE”, representada en este acto por …………………………………; y por la otra, 
………………………………., con domicilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada en este acto por ……………………………………, en carácter de 
apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomina-
da el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata. 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Pública llamada para 
la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios 
fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selec-
ción utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en 
virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condicio-
nes del llamado, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los 
trabajos de la LICITACIÓN PRIVADA N° 400/24 “LÍNEA PREMETRO – NAVE DEPÓSITO 
MARIANO ACOSTA – “OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NAVE DEPÓSITO Y DEL PRE-
DIO”, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Con-
tractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
ción de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la 
cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a 
su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, en 
adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el 
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su tota-
lidad:  

a. El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE vigente; 

b. La Ley de Obra Pública vigente; 

c. El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas; 

d. El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 

e. Planos Generales y planillas; 

f. Planos de detalle; 
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g. La oferta; 

h. Los análisis de precios; 

i. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

j. La contrata. En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpreta-
ción entre algunas de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la 
norma y documento en función del orden de prelación establecido precedentemente en orden 
descendente.  

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En 
caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como or-
den de prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio 
total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), que incluye el IVA y la to-
talidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA 
incluido asciende a PESOS …………..($.................). 

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la 
documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 14 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar la 
documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no ocurra, no se 
considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de CUATRO (4) ME-
SES desde el Acta de Inicio. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual … (la 
que se indique en el PUBC).  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al Con-
tratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar 
sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión no 
generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquida-
ción de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, renun-
ciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales perjui-
cios. En ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPriv 400/24 Línea Premetro – Nave Depósito Mariano Acosta – “Obras de 
Adecuación de la Nave Depósito y del Predio” 

105 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito 
de SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere 
expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Con-
trato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los traba-
jos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Único de Ba-
ses y Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el 
derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será 
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato, SBASE 
tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especia-
les en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones 
judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa-
rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo estable-
cido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la C.A.B.A (Texto consolidado por Ley N° 6.347), con 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 20…. 

 
 
 
  ____________________                                ______________________   
     Firma por SBASE                           Firma por el Contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: EX-2024-34838652- -GCABA-SBASE - Licitación Privada N° 400/24Pliego Único de Bases y Condiciones
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