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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Llamado a Licitacién

El procedimiento de seleccién utilizado para la contratacion de la obra denominada: “Im-
plementacion de mejoras en el Sistema de Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red
de Subterrdaneos de Buenos Aires”, sera el de Licitacion Privada.

1.2. Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, los Oferentes y quien re-
sulte Adjudicatario de la Licitacién Privada N° 401/2025 por la “Implementacion de mejoras
en el Sistema de Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red de Subterrdneos de Buenos
Aires”; este pliego es modificado y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Téc-
nicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta a con-
sultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas.

1.3. Terminologia

Cuando en los pliegos de una determinada Licitacion Publica (LP), Licitacion Privada (L Priv),
Concurso Privado de Precios (CPP) o Contratacion Directa (CD) se haga una referencia gené-
rica a la documentacién que constituye el llamado utilizando los términos “llamado”, “concurso”
o “licitacion” se entendera que se refieren univocamente al indicado en la caratula del presente

Pliego de Condiciones Particulares.

La inclusién en cualquier parte del pliego de una referencia al tipo de llamado que difiriera de
la definida en el Objeto del pliego debera entenderse como un error y que la designacion co-
rrecta es la definida en el Objeto.

A los efectos de este Pliego y de la documentacién de los contratos que se celebren, se em-
plean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacion hasta la
firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa y por cuenta y cargo
del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacion presentada por los Ofe-
rentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o mas sociedades que convienen actuar
irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comunes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a la presentacion de un posible Oferente, emi-
tida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo para
la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efectos,
se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de
SBASE vy del Adjudicatario, encabeza toda la documentacion del Contrato y en donde se
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estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re-
laciones entre SBASE vy el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en
todos los documentos técnicos y legales que la integran.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos.
Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias habiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo
de contar los plazos es el definido en el articulo 6° del Cédigo Civil y Comercial. Cuando la
expiracion de un plazo coincidiese con un dia no hébil, se entendera que el mismo queda ex-
tendido al primer dia hébil subsiguiente.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas, los domingos
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacién del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato.

Documentacién de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por
SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en
su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y
dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como asi también proponer su pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los articulos
118 a 123 de la Ley N°19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a
operar de conformidad con las Leyes Argentinas, que tenga su domicilio legal en la Republica
Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccidn / Inspeccién de Obra / |O: es el servicio técnico y administrativo encargado del
control y vigilancia de los trabajos, en representacion de SBASE y bajo la supervision directa
de la DO.

ftem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de una obra o parte de obra o
componente de construccion, provision de equipamiento o productos, a efectos de su medicion

y pago.
Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdmica presentada por el Oferente para la entrega de los
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se
emplean como sinénimos.

Licitante: toda persona juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitacion o que se encuentre
habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, compuesta por los
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona juridica que provee al Contratista materiales o suministros.
PUBC: Pliego Unico de Bases y Condiciones
PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PUBC: Pliego Unico de Bases y Condiciones
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones
Técnicas Generales (PETG 0 PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a PTP),
si las hubiere.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econdmica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con-
sultoras de Obras Publicas.

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y obliga
al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona humana de caracter técnico con incumbencia acorde
a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad
técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona humana o juridica con la cual el Contratista, previa autorizacion
de SBASE, celebre un Contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. Los
subcontratistas nominados deberan estar inscriptos ante la Inspeccion General de Justicia, pre-
vio a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construccion de
obra o parte de obra o componente de construccién, a la fabricacion o provision de equipa-
miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestacion de un servicio.

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas segun lo determinado por los
articulos 1463 a 1469 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, que convienen su participacion
en la licitacion y posterior contratacién, bajo una Unica direccién y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por los usos y costumbres.

1.4. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la “Implementacion de mejoras en el Sistema de
Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red de Subterraneos de Buenos Aires”, asciende a
la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($543.000.000,00),
con IVA incluido.

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el 1.V.A. y demas impuestos, tasas y

contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en base a precios
correspondientes al mes de diciembre de 2024.

1.5. Plazo de Ejecucidén

El plazo de ejecucion de los Trabajos licitados por el presente llamado serd de CIENTO
OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

1.6. Sistemade Licitacion

El proceso de Licitacion Privada se regira por el SISTEMA DE SOBRE UNICO y las Ofertas
deberan ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC.
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1.7. Registro y Obtencién del Pliego

La documentacion completa se entregara a los interesados en participar de esta Licitacion Pri-
vada debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por
nota con membrete a SBASE, Agliero 48, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, formalidad con
la cual quedaran registrados. El horario de atencion de la mesa de entrada es de 9 a 16 hs.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccién, teléfono, persona de contacto y
direccién de correo electrénico a la que le seran enviadas las comunicaciones.

La documentacion se entregara hasta 3 (tres) dias corridos anteriores a la fecha de presenta-
cion de las ofertas.

Las empresas interesadas podran hacer el trdmite de registro por correo electrénico, acompa-
flando el archivo de la nota original escaneada, enviandolo a la casilla de la mesa de entrada:
mesa_entrada@shbase.com.ar con copia a licitaciones@sbase.com.ar

Sélo aquellas empresas reqistradas gue hubieran obtenido el Pliego guedaran habilitadas para
efectuar consultas, y presentar oferta.

Para las Licitaciones Privadas en los que se admita la presentacién de empresas asociadas,
es suficiente con gue una sola de ellas obtenga el pliego v se registre.

1.8. Aclaraciones y/o consultas

Los interesados podran formular consultas relativas al pliego de licitacién hasta 3 (tres) dias
corridos anteriores al vencimiento del plazo fijado para la presentacién de las Ofertas.

Las consultas deberan efectuarse por correo electrénico a la casilla licitaciones@sbase.com.ar,
adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa Word de Microsoft, ello
sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran paralelamente por nota en
la Mesa de Entradas de SBASE. Sera responsabilidad de los Licitantes asegurarse la recepcion
por parte de SBASE de los correos electrénicos que envien.

1.9. Circulares aclaratorias y/o modificatorias

SBASE podra elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como res-
puesta a consultas, cuyo objeto sera corregir y subsanar errores materiales, aclarar conceptos,
enmiendas o suplir cualquier omision, siempre que las mismas no impliqguen una alteracién
sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitacion, y seran publicadas en el sitio
oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas, con dos (2) dias como mi-
nimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacién de ofertas. Las Circulares emitidas
formaran parte de los documentos contractuales.

Las Circulares que se emitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte del Pliego
de la Licitacion.

Los interesados y Oferentes deberan verificar en los sitios web que se indiquen en la convoca-
toria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicacion y vigencia. En con-
secuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados.

1.10. Alcance de la propuesta

Los Oferentes deberan considerar en la formulacion de sus propuestas que los trabajos, provi-
siones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fines. El
Contratista debera gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por
parte de los organismos publicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia.
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Los proponentes, con caracter previo a la formulacién de sus ofertas, deberan realizar estudios,
evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a los fi-
nes de que sus propuestas no contengan errores u omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas seran de exclusiva responsabilidad de
los Oferentes y no podran ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reconocimientos
o resarcimientos econémicos adicionales de ninguna indole.

En los items cotizados se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales
Yy equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas.

La cotizacion debera incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
provinciales y/o municipales que graven la ejecucién de la obra, aplicable al dia de la presen-
tacion de las ofertas.

1.11. Constituciéon de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Agliero N° 48, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitacion, los Oferentes deberan constituir
domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en donde seran validas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no residan
alli.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendra vigencia
una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera comunicar
el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra vigencia una vez
transcurridos cinco (5) dias de su comunicacion. El nuevo domicilio también deberé estar cons-
tituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

1.12. Notificaciones

Todas las notificaciones entre SBASE vy los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Contratis-
tas, podran realizarse validamente por correo electrénico o por escrito al domicilio constituido a
estos efectos. Constituye plena prueba de la notificacién realizada y de su fecha, el documento
gue en cada caso la registre, la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacién
del reporte emitido por medio digital.

El procedimiento descripto en el parrafo anterior tendra validez Gnicamente cuando no se en-
cuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 10.3) o cuando aun abiertos los libros,
el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra.

1.13. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacién de SBASE ante los impuestos es la siguiente:

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado; Ga-
nancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador.

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:
1. Sobre los Ingresos Brutos
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratacion.

c) Actla como agente de retencion y percepcion de los siguientes impuestos y/o conceptos:
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1. IVA Resolucion General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resoluciéon Ge-
neral AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones

Ganancias: Resolucion General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
SUSS, retenciones:
i Régimen General. Resolucion General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones

i Agencias de Seguridad. Resolucién General AFIP N° 1.769/2004 y sus modificacio-
nes

iii Servicios de Limpieza. Resolucién General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificacio-
nes

iv. Empresas Constructoras. Resolucion General AFIP N° 2.682/2009 y sus modifica-
ciones

v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modificacio-
nes

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolucion AGIP N° 939/2013 y sus
modificaciones.

d) Superados los topes de facturacion a SBASE en el curso de 12 meses, sera de apli-
cacion para los monotributistas la Resolucién General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora.
1.14. Identificacién de Legislacion de la CABA

Las Ordenanzas, Leyes y Decretos emitidos en el ambito de la CABA que se citan en este
pliego se identificaran segun el texto consolidado mediante Ley N° 6.764.

1.15. Normativa aplicable

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentacion licitatoria, se debera cum-
plir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable segun el
objeto y para el desarrollo de la Obra.

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparti-
ciones y/o empresas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

* G.CABA.

* SBASE

* Direccion Nacional de Vialidad
* Concesionario de Gas

* Concesionario de Electricidad
* Concesionario de Telefonia

* Concesionario de Agua y Cloacas

1.16. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régimen legal
lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 20.705, la Ley N° 19.550
por expreso reenvio legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y

PLIEG-2025-07546218-GCABA-SBASE

Pégina 13 de 89

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 12



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 y sus
modificatorios y por la Ley de Obra Publica N° 6.246.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones seré resuelto por aplicaciéon
de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho administrativo, en
cuanto fueran de aplicacion.

1.17. Jurisdiccion Aplicable

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las par-
tes se someten a la jurisdiccion del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones
de Consumo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, segun lo establecido en el art. 69 de la
Ley N° 4.472 de la CABA, (texto consolidado por Ley N° 6.764), con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

2. SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total debera incluir
todos los trabajos, trdmites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Las cantidades de las planillas de cotizacién son estimativas, es obligacion del Oferente la rea-
lizacién del cdmputo completo de la Obra y la inclusion de sus propios valores.

Los Oferentes cotizaran el precio conforme las indicaciones de la documentacion licitatoria,
teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotizacion.

Toda provision y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotizacion y
fuese necesaria para la provision completa y acorde a su fin, se considerara que se encuentra
incluida en el valor cotizado.

3. DE LA LICITACION

3.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente Licitacién es la seleccion del Oferente que sera contratado para la
ejecucion de la Licitacion Privada N° 401/2025 “Implementaciéon de mejoras en el Sistema
de Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red de Subterraneos de Buenos Aires”, en los
términos definidos en la documentacién del presente llamado.

3.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en este PUBC, y en el PET, en los planos y
en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de la Lici-
tacion Privada e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta
Licitacion en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento, herramien-
tas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos
gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de la obra.

3.3. Exencién de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucion del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la firma
del contrato y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de

PLIEG-2025-07546218-GCABA-SBASE

Pégina 14 de 89

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 13



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de nin-
guna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los Li-
citantes.

4. DE LOS OFERENTES

4.1. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos legales, econémicos, financieros y técnicos establecidos en este
pliego y en la restante documentacion del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras a las que
se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse individualmente o
en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de agrupacion de
colaboracion empresaria, que admita el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, conforme con la
documentacioén que rija en la Licitacion.

Ninguna empresa podra presentarse formando parte de mas de un Oferente, situacion que, de
detectarse, sera motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten involucradas.

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los articulos 118 a 123 de la
Ley General de Sociedades N° 19.550.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documen-
tacién que se menciona en la documentacion de la Licitacion.

4.2. Capacidad civil

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendra al Oferente por conocedor de las bases
y condiciones del presente llamado y de las caracteristicas de la obra licitada, por lo que no
podra con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular
la oferta, o la duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales aplicables. La
sola aceptacion de la oferta implicara la aceptacion de las condiciones establecidas en la do-
cumentacion licitatoria.

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante
o controlante s6lo podran formar parte de un Unico Oferente.

4.3. Representante Legal

El Oferente deber& designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas las cues-
tiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma compro-
metera al Oferente/Contratista. La designacion y poderes del Representante Legal deberan ser
presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se haran efectivas en el
domicilio legal constituido.

5. DE LAS OFERTAS

5.1. Presentacion de las Ofertas

Las ofertas se deberan presentar en la sede de SBASE, en la calle Agiero N° 48, Planta Baja,
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Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran el primer dia
habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere
observaciones se dejard constancia en el Acta de Apertura para su posterior andlisis por las
autoridades competentes.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las normas y clausulas que rigen este procedimiento de seleccion.

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin
gue sea admisible alteracién alguna en la esencia de las propuestas después de esa circuns-
tancia.

Es requisito para la presentacion de las ofertas, que las empresas se encuentren registradas
conforme a lo establecido en el Articulo 1.7 Registro y Obtencién del Pliego; los Oferentes no
podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia
de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de aquellas

5.2. Idioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato debera presentarse en
idioma castellano o en su idioma original con traduccion al castellano, salvo en aquellos docu-
mentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos pue-
den estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para la presente
Licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al castellano
sobre la versién en el idioma original.

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantia de oferta

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CUARENTA Y CINCO (45)
dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacién. Si no se manifestara por medio
fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelacién minima
de QUINCE (15) dias corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada au-
tomaticamente por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perdera la ga-
rantia constituida.

Para cotizar en la presente licitacion es obligatorio acompafiar la garantia de mantenimiento de
la oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial informado en el ar-
ticulo 1.4 del presente PUBC. La garantia de oferta sobre los importes cotizados en moneda
extranjera debera ser constituida en dicha moneda.

La constituciéon de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de
SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877 EI Comitente no reconocerd intere-
ses sobre este deposito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de
los articulos 844 y 1591 del Cdodigo Civil y comercial, con la expresa renuncia de los benefi-
cios de division y excusion de acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Cédigo Civil
y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa; constituya
domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion
exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de
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Relaciones de Consumo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion que detalle como Asegurado a Subterraneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado, CUIT 30545758314, instrumentado mediante péliza aprobada por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una Com-
pafia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera fijar domicilio en la Ciudad Auté-
noma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafiia se constituye en fiador soli-
dario, liso, llano y principal pagador de la garantia en los términos de los articulos 844 y 1591
del Codigo Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusion
de acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién,
Las firmas de las personas que suscriban la poliza deberan estar certificadas por Escribano
Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitara la contra-
tacion de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de
la nueva pdéliza implicara la falta de presentacion de la garantia. En caso de optar por esta
modalidad, debera estarse en conformidad a la Resolucion N° 17047/82 emitida por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nacion.

d) Con titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o por
el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la orden
de SBASE, identificandose el procedimiento de seleccidén de que se trate. El monto se cal-
culara tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del penultimo dia habil anterior
a la constitucion de la garantia en la bolsa o mercado de valores correspondiente lo que
debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depésito. En caso de liqui-
dacion de los valores a que se refiere este inciso, se formulara el cargo por los gastos que
ello ocasione. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones que rigen para la
devolucién de garantias.

Sélo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.

La eleccion de la forma de garantia queda, en principio, a opcién del Oferente o Adjudicatario
(segun corresponda), si nada se expresare respecto de la presentacion de algun tipo de garan-
tia en especial en los pliegos o documento que lo sustituya.

Todas las garantias, a excepcion de la de mantenimiento de la oferta que debera cubrir los
plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizaran el total cumplimiento
de las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma independiente para cada con-
tratacion.

Las Garantias de oferta deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presente
numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

5.4. Acrecentamiento de valores

En ninglin caso SBASE abonara intereses por los depoésitos de valores otorgados en garantia.
Asimismo, todos los gastos que surjan del depdésito seran imputados al Oferente. Por otra parte,
los intereses que devengaren los mismos perteneceran a sus depositantes, en la medida que
se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitucion de la garantia.

5.5. Compre Argentino

En esta Licitacién Privada son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires texto consolidado por Ley N° 6.764., relativas al derecho
de prioridad a favor de Proveedores de Bienes y Servicios de Produccién Nacional (Defensa
del Trabajo Argentino).

5.6. Forma de cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar su Oferta en el modelo de Férmula de la Oferta
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incluida como anexo V del este PUBC y completar los formularios modelo de las Planillas de
Cotizacion y Desglose, y las Planillas de Andlisis de Precios agregados como anexos VIy VI
y, conforme se detalla en este Pliego, asi como el soporte magnético de dichas planillas, en
version compatible con el programa Excel.

Los archivos deberan contener las correspondientes formulas de célculo y los vinculos,
de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo decimal,
de modo que pueda obtenerse un calculo exacto; a estos efectos se debera usar la funcién
REDONDEAR del programa Microsoft Excel o equivalente para el célculo de los subtotales de
cada item.

Los Oferentes deberan cotizar el precio total de los suministros en forma completa, segun las
indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total debera incluir todos los suministros y trabajos
necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda provision y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotizacién y
fuese necesaria para la realizacidbn completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerara
gue se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra in-
cluido en el valor cotizado.

5.7. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza-
cion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores
excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la maodifica-
ciéon de las cotas de fundacién, o cualquier otro tipo de construccién e instalacion necesaria,
segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones
administrativas necesarias.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de energia eléctrica,
agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista, asi
como los tramites y costos de los permisos de construccion y de habilitacién de las obras e
instalaciones que lo requieran.

Deberé preverse la realizacion de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de recep-
cion que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indicados
expresamente o0 no en la documentacion de la Licitacidn, incluyendo en su cotizacién todos los
gastos necesarios.

El Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE
ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que afecten
el trabajo a realizar. El precio cotizado ser& el precio final que deba pagar SBASE por todo
concepto.

Cualquier creacion, eliminaciéon o modificacion en mas o en menos de los impuestos y demas
gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los
precios cotizados, implicara el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inciden-
cia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el Contratista;
las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se tendran
en cuenta en la redeterminacion de precios que eventualmente corresponda.
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Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las
cotizaciones en pesos de la Republica Argentina, la aplicacion de la metodologia de redetermi-
nacion de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE.

Por lo tanto, el Contratista no podra reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su aclaracion,
reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese justifi-
cado con fundamento satisfactorio.

5.8. Moneda de cotizacion.

La cotizaciéon deberé efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, conforme se indica en
este Pliego.

5.9. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que res-
palda los precios Ofertados conforme al modelo presentado en el Anexo VIl planilla de andlisis
de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen,
la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la confeccion y presen-
tacién de dichas planillas los oferentes deberan:

e Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotizacién,
conforme al modelo Anexo VII.

e Silos componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas debera
presentarse un analisis de precios separado para cada uno de ellos.

o Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignandoles un codigo que permita
su correlacion con los analisis de precios; el costo de cada componente debera ser el
mismo para todos los items que lo contengan.

¢ Los valores deberan redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse
un calculo exacto, a estos efectos en las formulas se debera utilizar la funcion REDON-
DEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el célculo de los subtota-
les de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item, como para los tota-
les. El mismo criterio se deberd aplicar al célculo de los subtotales en la planilla de
cotizacion.

e Presentar la documentacion en formato Excel y pdf.

SBASE podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se consig-
nasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su aclaracion, reservan-
dose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado con
fundamentacion satisfactoria.

5.10. Redeterminacion de Precios — Método simplificado (PCG Art. 28° redeter-
minacion de precios del contrato)

La redeterminacion de precios se hara unicamente sobre los precios cotizados en pesos de la
Republica Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2.809 (Texto con-
solidado por Ley N°6.764) de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, en el Decreto N°
127/GCABA/14, la Resolucién N° 601-MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las

PLIEG-2025-07546218-GCABA-SBASE

Pagina 19 de 89

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 18



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

normas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los
procedimientos internos que indique la Direccion de Proyecto.

La Tabla de Ponderacion de Insumos Principales y las fuentes de informacién de precios co-
rrespondientes, se encuentran detalladas en Anexo VIII

Se tomara como origen de los precios cotizados el vigente el mes anterior al de la presentacion
de la Oferta.

Los precios redeterminados de los trabajos faltantes a ejecutar se calcularan multiplicando por
un coeficiente a los Precios Unitarios del contrato o a los de la Ultima redeterminacion segun
corresponda.

Dicho coeficiente se obtendra como C = 1+V; siendo V la Variacién de Referencia correspon-
diente a la Tabla de Ponderacién de Insumos Principales detallada en Anexo VIII.

5.11. Costo del Estudio de la Licitacion

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y presentacién de
su Oferta. En ninglin caso SBASE sera responsable de ellos, independientemente de cual sea
el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

5.12. Plan de trabajo

El Oferente debera presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecucién de las
obras que debera reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de
los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacién del Llamado como de su propio estudio.
A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrd las tareas que deben realizarse, incluidos el pro-
yecto y las tareas previas o preparatorias, e indicarda las vinculaciones existentes entre ellas, de
modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se
encuentran en el camino critico. La totalidad de los items de cotizacién debera estar represen-
tada en dicho Plan. Los tiempos de ejecucion previstos para las principales tareas deberan
estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los ren-
dimientos que justifiquen los avances propuestos.

5.13. Designacion del Representante Técnico

El Representante Técnico designado en la Oferta deber& ser un profesional universitario con
titulo habilitante, matricula e incumbencia en el tipo de obras que se licita.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicién, de por lo menos
5 (cinco) afios, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, deberd presentar sus antecedentes completos en forma crono-
l6gica, indicando la empresa en la que presté sus servicios profesionales, descripcion, monto y
duracion de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias.

5.14. Forma de presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en el lugar y hasta el dia y hora indicados en el Aviso de la
Licitacion. Pasada la hora fijada para su presentacion, no se recibiran Ofertas. Si por cualquier
circunstancia el dia fijado para la presentacion de Ofertas resultare feriado, la fecha de presen-
tacion se prorrogara al primer dia habil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar.
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Conforme a lo establecido en el articulo 1.6., esta Licitacion Privada regira por el sistema de
SOBRE UNICO, por tanto, la Oferta deberé presentarse en un sobre cerrado, que se en-
tregard como se indica a continuacion:

El sobre sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al Oferente, llevara
como unicas leyendas las siguientes:

1°) Numero y denominacion de la Licitacion Privada.

2°) Diay hora de la apertura

El Comitente dara constancia del sobre entregado hasta el dia y hora fijados para la recepcién
de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que
llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran
recibidos.

La oferta debera presentarse en original firmada y foliada, se presentara encarpetada o anillada
o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberan
ser originales; asimismo se debera acompafiar tres (3) copias digitales en PEN DRIVE de la
totalidad de la oferta, |los archivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, no per-
mitiéndose archivos en un formato diferente a pdf, a excepcion de las planillas de cotizacién
desglose, andlisis de precios, plan de trabajos y curva de certificacion, que adicional a los ar-
chivos en pdf deberan presentarse en Excel conforme lo establece la clausula 5.6 de este
pliego.

El ejemplar en fisico debera estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE
podra requerir a los Oferentes la firma adicional de la documentacién de la licitacion entregada
por SBASE que obra en el expediente de la licitacion.

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamafio minimo
11.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, exclusiva-
mente, en la Férmula de la Oferta (anexo V), no admitiéndose el agregado de ningln tipo de
documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.

5.15. Documentaciéon que integrara la Oferta

La Oferta estara integrada por la documentacién que a continuacion se indica y por la que
estuviera prevista en el PET.

La Oferta se presentara en carpetas separadas con el siguiente contenido:

CARPETA Al: Documentacién Legal

1) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo ).

2) Garantia de Oferta. (Conforme a lo establecido en el articulo 5.3. del PUBC)
3) Declaracion jurada de intereses segun Anexo Il

4) Constancia de registro y obtencion del pliego conforme articulo 1.7 del PUBC y recepcion
de la documentacion

5) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato social,
segun corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor res-
pectivo con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las nor-
mas correspondientes a la entidad que se trate.
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6) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
7) Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar Anexo Il
8) Declaracion Jurada de impedimentos para participar segin modelo anexo IV

9) Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que el Ofe-
rente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contratos u 6r-
denes de compra, durante los altimos cinco (5) afios, indicando la causa y el monto.

10) Poder otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o0 mas representantes
con facultades suficientes para representar, sin limitacién alguna, ante SBASE al Oferente
y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto que la persona
designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del representante
legal, en el caso de Sociedades Andnimas, bastara agregar copia del Acta de Directorio
gque contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

11) Constancia de Inscripcion al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores
del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).

También podréan participar Proveedores que hayan iniciado el trdmite de inscripcion, de-
biendo haber concluido el proceso de inscripcion en el RIUPP previo a la emision del
informe de la Comision Evaluadora o acto de adjudicacién segln corresponda.

Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa multiple, el Proveedor debe estar
inscripto en forma previa a la preseleccién. La inscripcion debe ser iniciada por el intere-
sado a través del sitio de Internet https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin
perjuicio de la posterior presentacion de la documentacién ante el citado RIUPP.

12) Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion de los Pliegos, Circulares y demas docu-
mentacion licitatoria publicada por SBASE en la pagina web en https://buenosai-
res.gob.ar/licitaciones-privadas

13) Declaracion Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versiébn ORIGINAL
presentada ante SBASE.

14) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, debera presentar:

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el registro
de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. (*)

ii.Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reinciden-
cia, vigente a la fecha de Apertura de Ofertas conforme a lo establecido por el
articulo 6 del Decreto N° 2004/80 (*)

(*) Deberan presentarse los certificados del representante que de acuerdo al articulo 358 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, ejerza la representacion organica de la entidad y/o so-
ciedad, a saber:

e En el caso de las S.A. (Sociedades An6nimas) debera presentarse el certificado del
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el articulo 268 de la
Ley de Sociedades N° 19.550.

e Enelcaso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) debera presentarse el
certificado del o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el articulo
157 de la Ley de Sociedades N° 19.550.

15) Archivo electrénico con la informacién de los puntos anteriores.

CARPETA A2: Informacion Econdémico-Financiera

1)Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto sobre los Ingresos
Brutos en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o en Convenio Multilateral que incluya
a esta jurisdiccién (901), de los ultimos DOCE (12) meses anteriores a la fecha de pre-
sentacion de ofertas.

2)Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto al Valor Agregado
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(I.V.A)) de los ultimos DOCE (12) meses anteriores a la fecha de presentacion de ofer-
tas.

3)Constancia de inscripcion vigente en la AFIP.

4)Memoria y Balance de los 2 (dos) dltimos ejercicios anuales, con dictamen de auditor
externo, con firma certificada por autoridad competente. Esta informacion debera ser
dictaminada por un Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el érgano
competente.

5)Las empresas nacionales deberan adjuntar constancia de la presentacion de sus balan-
ces en la Inspeccion General de Justicia o de su aprobacion por la Comision Nacional
de Valores, en el caso de sociedades de capital abierto, o de los entes pertinentes de
su pais de origen para las sociedades extranjeras.

6)Certificacion contable de ventas de los ultimos doce (12) meses contados desde el mes
de apertura emitida por Contador Publico con firma autenticada por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Econ6micas. La suma debera ser igual o mayor a $ 2.500.000.000
IVA incluido.

7)Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para pedir referencias
a dichas instituciones bancarias.

8)Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores.

CARPETA B: Documentacion Técnica

1) Oferta Técnica: debera incluirse la totalidad de la documentacién que se solicita en este
PBC, en el PET, anexos y la totalidad de la documentacion licitatoria

2) Especificaciones Técnicas y folleteria de los equipos/repuestos a proveer.
3) Declaracion Jurada de designacién del Representante técnico.

4) Datos de la empresa: razon social, CUIT, pagina web, correo electronico, teléfono de
contacto.

5)  Antecedentes de los ultimos 5 afios en construcciones metalicas de seguridad y/o para
grandes empresas, similares al objeto licitado.

6) Antecedentes y referencias del personal asociado a los Trabajos.

7)  Plazo de Garantia (que NO podran ser inferiores a los indicados en la documentacion del
llamado), y a los establecidos en la hormativa vigente.

8)  Archivo electrénico con la informacién de los puntos anteriores.

NOTAS:

No se admitira la utilizacion por los Oferentes de los términos “similar’ o “a definir’, respecto a
la informacion técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.

Las empresas Proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes satisfactorios en
relacion a los productos de su fabricacion.

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, los oferentes
deberan estudiar los posibles ingresos al predio.

CARPETA C: Oferta Econ6mica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion:

1) Férmula de la Oferta que incluira: Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo
monto se consideraran incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recep-
cion definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos
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financieros, etc. (segliin modelo Anexo V).
2) Planillas de Cotizacion y desglose (segun modelo Anexo VI).

3) Andlisis de Precios (segun modelo Anexo VII) junto con los precios de referencia asocia-
dos a cada insumo.

4)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores, incluyendo el formato
Excel de los incisos 2 y 3.

5.16. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacién de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obliga-
ciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos en
funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y de
reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepcién provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli-
gaciones que surgen de la documentacion, en especial, la aceptacion del proyecto licitado y las
especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de Proyecto, y
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion ejecutiva conforme lo establecido
en este PUBC.

La documentacién que se entrega debera ser relevada y verificada por el Contratista.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
cardcter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificacion.

5.17. Apertura de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en presencia de
los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir-
cunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizara a
la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo lugar.

1°)  Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
29)  Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abriran los sobres exteriores y se verificara si cada uno de ellos contiene la Garantia
de Oferta y los dispositivos de almacenamiento portatil (tipo pendrive) conteniendo las
copias digitales de la Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empresas que
ofertaron.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara;
en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales de los
Oferentes y deberén referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertura. No se
aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al contenido de las
Ofertas.

El acta seré firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes Lega-
les de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara copia simple
de la misma.

4°) La documentacion de los Sobres y los dispositivos de almacenamiento portatil (tipo pen-
drive) conteniendo las copias digitales, quedaran en custodia de SBASE.

5°) Se analizara el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la informacion
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contenida en la documentacion solicitada, en los aspectos legal, econémico financiero
y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Oferentes y los vi-
cios excluyentes, con lo que se evaluaran las ventajas y desventajas de cada oferta.

6°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas que adolezcan de
vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omision.
SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada
la Licitacion o suspender el trdmite del Llamado hasta nuevo aviso.

5.18. Vista de las Ofertas

SBASE otorgara un dia para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, quienes podran observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma sera
notificada en el acto de apertura.

Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista los Oferentes podran presentar
observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones seran consideradas, en
caracter de colaboracién con SBASE, en la oportunidad de evaluacién de ofertas, sin que ello
implique la obligacién de expedirse puntualmente respecto de las mismas. Para el caso en que
se otorgue mas de un dia para la vista, se considerara como “fecha de la toma de vista” al
primero de ellos.

Los Oferentes no podran retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalizacion de ima-
genes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sélo podran tomar nota de
los datos que deseen.

La toma de vista en ningun caso dara lugar a la suspension de los tramites o a demoras en el
procedimiento de contratacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION DE
LA OBRA.

6.1. Vistade las actuaciones

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podran tener acceso a informaciéon
relacionada con la evaluacion de las Ofertas o sobre la recomendacién de preseleccién, pread-
judicacion y de adjudicacion del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los Oferentes
el resultado de la preadjudicacién o la adjudicacién, con excepcién de las vistas de las ofertas
estipuladas en el articulo 5.18 de este pliego.

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas

Sera descartada toda Oferta que adolezca de uno o més de los vicios que luego se sefialan,
renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a
cualquier compensacion econdmica, a la cual no tendra derecho.

a. Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcion de las Ofertas y/o en
lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b. Que no esté correctamente presentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en este Pliego.

c. Que la documentacion incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaracién de la
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d. Que estuviese escrita con lapiz o elemento no indeleble.
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Que contenga condicionamientos de cualquier especie.
Que contuviere clausulas en contraposicién con las normas que rijan la contratacion.
Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de Espe-
cificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.

i.  Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que no
fuere posible interpretarla.

j-  Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé
la Oferta.

k. Que la informaciéon suministrada en caracter de Declaracién Jurada no sea veraz y no se
corresponda con la informacion recabada por SBASE.

s ™o

6.3. Evaluacion de las propuestas.

La evaluacion y calificacion de los Oferentes se efectuara sobre la base de informes de indole
legal, técnicos, econdémicos y financieros, de conformidad con los requisitos establecidos en la
documentacion licitatoria.

Se considerara propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas
por los pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaracién y/o justificacién que el Comitente
pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documen-
tos de la licitacion, sin desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comision
Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y econdémicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicacién de acuerdo al criterio de la
Propuesta mas conveniente.

Asimismo, se tendra en cuenta en la evaluacion el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y previsionales del Oferente individual y/o de cada integrante de la U.T.

Los errores intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

La subsanacién de Ofertas es posible siempre que ello no implique la modificacion en la sus-
tancia de la Oferta 0 genere ventajas competitivas respecto de aquellas.

6.4. Ampliacién de informes

SBASE podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o cualquier otra que se nece-
site para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento deber& ser con-
testado dentro del plazo establecido en el pedido de aclaracion. Vencido dicho plazo sin
gue el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar
gue existe una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, foliadas y firma-
das en original acompafiadas por un soporte magnético de la misma.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos
de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa-
mente a la adjudicacién, queda facultada para comisionar personal que podra visitar las ofici-
nas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad
para la ejecucion de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dispondra la
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pérdida automatica de la Garantia de Oferta. Asimismo, finalizado el andlisis, SBASE podra
exigir de los Oferentes preadjudicados la presentacion de documentacion actualizada. Se fijara
un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia
de documentacion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requi-
sitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de Oferta.

6.5. Precio vil o precio no serio

Cuando la Comision de Evaluacion presuma que, en virtud del informe técnico de la evaluacion
de la capacidad del Oferente y del andlisis de los precios de mercado, algin Oferente no podra
dar cumplimiento con lo solicitado en la documentacion licitatoria en calidad, cantidad y plazo
de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podré pedir a los Oferentes informes
complementarios, con relacion a la oferta presentada y que no impliquen la alteracion de la
misma. En funcién del analisis de la informacion recibida, SBASE podra desestimar la oferta y
ejecutar la Garantia de Oferta, sin que ello dé lugar a ningun reclamo por parte del Oferente.

6.6. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los demas el se-
Aalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara prioridad
al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta podra
ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la mas conveniente, permitieran
suponer un error evidente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservandose el derecho de
desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correccién arrojaran un precio total
mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la ejecucion
del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cualquier
error u omision que detecte antes de la adjudicacion, siempre que no implique un incremento
del precio total cotizado.

6.7. Criterios de Evaluacioén

Se considerara especialmente para evaluar las Ofertas econdémicas la coherencia de cada uno
de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podra rechazar las
ofertas en las que, a su solo juicio, se detectaran recargos indebidos en los precios o precios
insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que
revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluacion de las tareas a realizar.

La Licitacién se adjudicara al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipulados
en la documentacion del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta mas conve-
niente.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no seran
consideradas a los efectos de la determinacion de la Oferta mas conveniente.

SBASE podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo considerase conve-
niente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes.
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6.8. Dictamen de Preadjudicacion

La preadjudicacion sera determinada en funcion de la evaluacion que efectie la Comision Eva-
luadora, respecto de documentacién que conforma cada Oferta, el precio propuesto y la recep-
cién de la intencion de mejora de ofertas, de ser el caso.

La Licitacion se preadjudicara al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentacién del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta méas
conveniente.

El Acta de Preadjudicacion se publicara en https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas y
se notificar4 a todos los Oferentes a los domicilios electronicos declarados en la Carta de pre-
sentacion (Anexo 1), oferta conforme al articulo 5.14, dentro de los DOS (2) dias de emitido.

6.9. Procedimiento de seleccién desierto o fracasado

La Comision Evaluadora aconsejara que se declare desierta la Licitacion en caso que no pue-
dan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas.

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del
Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisién Evaluadora,
aconsejara que se declare fracasada.

6.10. Impugnaciones

Los Oferentes podran impugnar el Dictamen de preseleccién y/o el dictamen de Evaluacién de
Ofertas dentro de los TRES (3) dias contados a partir de su notificacion en el domicilio electré-
nico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondra a disposicion de los Oferentes
para su vista. La misma se fundamentara en forma clara y precisa. Si la impugnacion fuese
presentada una vez vencido dicho plazo, podra ser rechazada sin mas tramite por extempora-
nea.

Como requisito para la consideraciéon de la impugnacion, debera acompafiarse una garantia
constituida mediante certificado de depésito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877, por un
monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. La garantia sera
por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin necesidad de tramite
alguno en caso de que la presentacion sea rechazada.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion presentada el importe sera devuelto al pro-
ponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

La Comisién Evaluadora analizara las impugnaciones, las que seran resueltas por el comitente
al momento de dictar el Acto de Adjudicacion; posterior a la intervencion de la Procuracion
General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

6.11. Mejora

A recomendacion de la Comision Evaluadora, SBASE podra convocar al Oferente cuya pro-
puesta se encuentre en condiciones de resultar primera en orden de mérito, a mejorar su oferta.

6.12. Adjudicacion

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicacion el comitente,
podra emitir el acto administrativo de adjudicacion.
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La misma debera recaer en la oferta mas conveniente que se ajuste a las bases y condiciones
de la presente Licitacion.

La adjudicacién ser& notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes en sus domicilios
electrénicos denunciados. Asimismo, serd publicada en el sitio https://buenosaires.gob.ar/lici-
taciones-privadas. La adjudicacién no da derecho al contrato, pudiendo ser revocada por
SBASE en cualquier momento antes de su perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de
indemnizacién alguno para el Adjudicatario.

7. DEL CONTRATO

7.1. Perfeccionamiento del contrato.

El contrato de obra publica se perfeccionara con la firma del contrato.

En el supuesto de que el Adjudicatario no se presentara a firmar la contrata en el plazo que se
fije al efecto, la adjudicacion podra recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en
el orden de mérito.

7.2. Garantia de Cumplimiento de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no serd mayor de siete (7) dias habiles contados desde
la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario debera constituir una Garantia a
satisfaccion de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total de la adjudicacién (IVA in-
cluido), en concepto de Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La garantia de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera debera ser consti-
tuida en dicha moneda.

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantia de Contrato o no asistir el Adjudicatario a
la firma de la Contrata, SBASE podr4, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicacién, perdiendo
el Adjudicatario la Garantia de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo alguno.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las formas establecidas para
la garantia de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caucion, debera estarse en conformi-
dad a la Resolucion N° 17047/82 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, por
lo tanto debera entregarse el documento original en las mesa de entrada de SBASE (Aglero
48, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantia de Contrato”,
debe incluir:

1) Lano ejecucién en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.
2) Los dafios a las dependencias de SBASE.

3) Elincumplimiento de cualquier otra obligacion a cargo del Contratista, derivada de la eje-
cucion del Contrato.

4) Elincumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se deduciran también de la garantia de contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados
cuya reparacion el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalidades
gue pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos,
en este Ultimo caso debera reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no hacerlo en
el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cualquier suma
gue el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto

Si con posterioridad a la constitucion de la Garantia de Contrato, SBASE ordenara
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modificaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deber& adicionar
al fondo de Garantia de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los
diez (10) dias de recibir la respectiva notificacion.

El mismo criterio se seguira con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizaciones
de cualquier naturaleza.

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemnizacio-
nes por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que
surja de la liquidacién final, le sera devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepcion
Definitiva, dentro de los quince (15) dias de solicitada.

La Garantia de Contrato deber4 mantenerse hasta la finalizacion del periodo de garantia que
corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicaran de-
voluciones parciales de la garantia de cumplimiento contrato.

7.3. Constitucidon de sequros

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC:
1. Seguro de Accidentes de Trabajo.

2. Seguro de Responsabilidad Civil.

3. Seguro para el personal de inspeccion.

4. Seguro Ambiental.

7.4. Uniones Transitorias (UT)

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNION TRANSITORIA (U.T.), deberé acredi-
tar la inscripcién de la misma ante la Inspeccion General de Justicia, en los términos estableci-
dos por la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podré el
comitente dejar sin efecto la Adjudicacién, con ejecucién de la pdéliza de Mantenimiento de la
Oferta.

7.5. Firmade la Contrata

Después de integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la
notificacion, el Adjudicatario debera presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, acto
con el que se perfeccionard la relacion contractual.

Si no lo hiciera, SBASE podré otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar sin
efecto la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a tales
efectos y la adjudicacion podra recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en el
orden de mérito.

7.6. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacion que le corresponda originada en la firma del
Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios,
incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como
consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que corres-
ponde a SBASE.
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7.7. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la licitacion, las circulares y
aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni-
cacion de Adjudicacion y las notas posteriores intercambiadas y la documentacién presentada
previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada por el funcionario
autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados.

7.8. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en-
treguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aquellos que, confeccionados por éste,
fueran aprobados por SBASE; las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Direccion de
Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de
los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta que se
suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de obra y las actas de
medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejemplares: uno para cada
una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentacién contractual que el Con-
tratista debera mantener en obra.

7.9. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no comunigue su cambio
en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha comunicacion.

7.10. Devolucién de ofertas y de garantias de ofertas

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de aper-
tura de la Licitacion, seran devueltas sin abrir.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se devolvera dentro de los treinta (30) dias de la firma
de la Contrata. SBASE notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar a
partir de la cual les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

El resto de la documentacién no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder de
SBASE.

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberan los Oferentes presentar un pedido por nota, en
la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantia.

La falta de presentacion dentro del plazo sefialado por parte del titular del derecho, implicara la
renuncia tacita del mismo a favor de SBASE y serd aceptada por ésta al ordenar el ingreso
patrimonial de lo que constituye la garantia. Vencidos los plazos establecidos en el presente
articulo, las garantias seran destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, segun la calidad
de las mismas.

7.11. Cesiotn o Transferencia del Contrato

El Contrato no podré ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorizacion
por parte de SBASE, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y
sin que tal denegatoria otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.
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8. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

8.1. Actade Inicio

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirdn el Acta
de Inicio en la que la DO establecera la fecha de comienzo de los trabajos, a partir de la cual
se computaran los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.

Si transcurridos quince (15) dias de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera dado
inicio a los trabajos, SBASE podra resolver el Contrato por culpa del Contratista sin necesidad
de intimacion previa alguna, en cuyo caso el Contratista perdera la Garantia de Contrato y
debera responder por los dafios y perjuicios consiguientes.

Si por las caracteristicas de la contratacidn, se hubiera establecido que los plazos se cuentan
a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendréa el mismo efecto que el de Acta
de Inicio y no sera necesario la firma un nuevo documento.

Si fuera del caso, se suscribirdn actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en
el que se implantaran las obras y/o de la disponibilidad del &rea en la que se desarrollaran los
trabajos.

8.2. Direccion de Obra (DO)

La Direccion de Obra tendra la funcién de representar al Comitente en la direccién, coordinacion
y asistencia técnica del Proyecto.

La Inspeccién de Obra conocera en todo aquello que se relacione con la ejecucién de la Obra
y decidira cualquier cuestion que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los
materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la
fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestién que
pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comitente
le otorgue.

La Direccion de Obra no tendra autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni
para ordenar prérroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de
emergencia probada o fuerza mayor.

La Inspeccién de Obra tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra, pu-
diendo asistir acompafiado por la Direccion de Obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase y la calidad
de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de los
trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los
materiales en desacuerdo con relacion a las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su
cargo, la Inspeccion podra ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su
incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que
lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos.

8.3. Representante Técnico

El Contratista mantendrd permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc-
nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE
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El Representante Técnico debera disponer de un teléfono celular con linea habilitada para su
comunicacion con la DO.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la DO, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE.

Sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos y del suministro de todos los datos
gue le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como patrticipar del
replanteo y de las mediciones para la certificacion y suscribir las actas correspondientes, actos
que se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico
no concurriese.

Deberéa concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se
haran por Orden de Servicio con una anticipacion minima de un (1) dia habil.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio-
nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a su
remocion.

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste debera comuni-
carla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesional
capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La DO
podra aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de silen-
cio se tendra por aceptado transcurridos dos (2) dias de la solicitud.

Toda inasistencia del Representante Técnico, debera justificarse por escrito ante la DO, la cual
podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de
Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la
DO, dara motivo a la aplicaciéon de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio.

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, debera manifestar
las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizara sus antecedentes, que deberan cum-
plir con los requisitos exigidos en la documentacion contractual, y aprobara o no expresamente
la designacion, a su s6lo juicio.

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decision propia o de SBASE, el Con-
tratista debera proponer reemplazante dentro de un maximo de dos (2) dias corridos de produ-
cida, siendo competencia de SBASE su aceptacion o rechazo.

El incumplimiento de lo previsto en esta clausula podra hacer pasible al Contratista y/o a su
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

8.4. Especialistas del Contratista

Si la Direccion de Obra lo juzgara necesario, podra exigir a través de la Inspeccién de Obra en
determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la presen-
cia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiempo que
estime conveniente hasta la Recepcién Provisional de la obra.

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente
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explicativa, pero en caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas seran aclaradas y re-
sueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:

a) sies evidente un error material sera corregido donde se lo encuentre, conforme la interpre-
tacion de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado,

b) sino resultara de aplicacién lo anterior, prevalecerd el siguiente orden de prevalencia de la
documentacién contractual:

Reglamento de Compras y Contrataciones;

* La Ley de Obra Publica de la CABA,;

* El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias;

* El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias;

* Planos Generales y planillas;

* Planos de detalle;

* La oferta;

* Los analisis de precios;

* El Plan de trabajos y la curva de inversiones:

* La contrata.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigliedad o discrepancia, SBASE
resolvera la interpretacion que corresponda.

8.6. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Dis-
posiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del
término de cinco (5) dias de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presen-
tacion.

SBASE se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de la fecha
en gue se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista debera expedirse en el
término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran el modo
de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podran
recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Con-
sumo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencias que pudieren existir conforme
lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendra derecho a paralizar los trabajos por
ningan motivo que fuere ni a prorrogas contractuales en funcion de los plazos arriba indicados.

8.7. Errores en la Documentacién Técnica

En los planos y esquemas prevaleceran las dimensiones escritas en letras o nimeros sobre las
apreciadas a escala.

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolveran aplicando las
mas exigentes.

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de la ejecucién de los trabajos, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que
puedan ser normalmente detectados por un especialista.
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Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediatamente por escrito
ala DO, caso contrario serén a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir
las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento de un
mayor precio o de cualquier otro pago.

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un es-
pecialista, podra reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no ampliaciones
de plazo.

8.8. Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re-
planteo, cualquiera sea su origen y deberéa ser corregido por este si fuese posible o, en caso
contrario debera ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo
ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topograficos necesa-
rios para la ubicacién de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluiran en los
precios de la Oferta y no recibiran pago directo alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacién no menor de 48 horas, la fecha
y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra hacer pasi-
ble al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le dara
derecho a prorrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ninglin sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo serd corregido si fuera
posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los trabajos observados no podran
ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva
del Contratista.

8.9. Documentacion

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do-
cumentacion técnica del Contrato, al que se iran agregando los complementos que correspon-
dan. (planos, especificaciones, etc.).

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

9.1. Plazo de ejecucidon

Las obras deberan ser totalmente ejecutadas en el plazo total de CIENTO OCHENTA (180)
DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.

Los plazos parciales podran ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser
establecidas por SBASE;

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de
tareas criticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto,
las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no seran
redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse
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de cumplirse el plazo final.

A pedido del Contratista, SBASE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o
cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2°) demoras de SBASE en la entrega
de documentacion, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la
documentacion contractual, con excepcion de los pagos; 3°) conflictos gremiales de caracter
general; 4°) caso fortuito o de fuerza mayor.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de producido el
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prérroga se
ajustara el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo plazo, modificandolo solamente
a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prorroga y se sometera el nuevo
plan a la aprobacion de SBASE.

La actualizacion de la Curva de certificaciones se hard siempre con los precios béasicos del
Contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al reconoci-
miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacién total mayor de treinta
(30) dias dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus
prorrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta-
blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el
plazo fijado el Contratista entrara en mora parcial.

En ambos casos, SBASE podra aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el
contrato, en su caso.

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Acta de Inicio, el
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en
dicha acta para el computo de los plazos. Para la elaboracién del mismo, debera respetar los
plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el presente
Pliego Unico de Bases y condiciones.

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 vy la
Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberan presentarse acompa-
flados con copia del correspondiente soporte magnético.

El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso debera
proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del personal.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo con las
observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije;
transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuara de
oficio y adquiriran caracter definitivo.

La aprobacién que se preste a estos programas o a cualquier informacién adicional, no relevara
al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicard, salvo indicacion expresa,
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la aprobacién de métodos o materiales de construccion diferentes de los requeridos en el Con-
trato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacion bruta que implica el Plan de
Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormente expresado
tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo podran ser modificados cuando, por
extensiones de los plazos parciales o totales 0 modificaciones de otra naturaleza, la DO expre-
samente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara un nuevo plan de
trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, éste
tendra solo caracter informativo y carecera de todo valor contractual a menos que la DO expre-
samente asi lo determine, como se ha sefalado en el parrafo precedente.

2. Plan de Trabajos

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento previo
y expreso de la DO, serd motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspension tem-
poral de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de
urgencia manifiesta debidamente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las medidas nece-
sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del nimero de turnos de
trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo
adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no esta suficiente-
mente detallado o actualizado, no es préctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comuni-
cara al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, debera suministrar un plan revi-
sado o informacion mas detallada sobre la realizacién de la obra o de cualquiera de sus partes.

3. Ritmo de Inversién

SBASE podré exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta acumulada esté
un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al
Contratista.

Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la pre-
vista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigente, en
ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podra resolver
total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumulada excediera
la prevista en méas del diez por ciento (10%), SBASE podra demorar los pagos ajustandolos al
plan de inversion aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista.

10. HORARIO DE TRABAJO

Los trabajos deberan ejecutarse conforme lo establece el Articulo 14 del Pliego de Especifi-
caciones Técnicas.
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10.1. Documentacion a Presentar

El proveedor contratado debe cumplir con la operatoria laboral de SBASE tanto con los seguros
como con las pélizas solicitadas por Subterrdneos de Buenos Aires.

Es requisito excluyente presentar antes de cada inspeccion la siguiente documentacion:

NOMINA DE PERSONAL: Némina del personal de la empresa o contratado que reali-
zaran las tareas.

F931: Formulario F931 y su comprobante de pago

SEGUROS: Conforme clausula 19 del presente pliego

10.2. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios indi-
cados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realizacion de
los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de calculo, estudios detallados
y demdas documentos, seguiran los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecucion
de la documentacion ejecutiva”, que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de calculo, estudio de detalles y demés documentos serdn sometidos a
la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3)
copias en papel y el soporte magnético de la emisiébn completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas de
elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de acuerdo a las forma-
lidades previstas en la documentacion del Llamado; SBASE contara con un plazo de (30) dias
corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacién no haya sido revisada y con-
formada por la DO.

Para los planos y demas documentacién conforme a obra se seguira un procedimiento similar.

10.3. Libros de Comunicaciones

Toda documentacion intercambiada entre SBASE y el Contratista tendra validez Gnicamente si
es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendran hojas numeradas, sella-
das con un encabezamiento que identifique el Comitente, el nimero y denominacion de la lici-
tacion y el nombre del Contratista y estaran rubricados por SBASE.

Las comunicaciones se emitiran por duplicado, el original quedara en el libro y la copia sera
para el Contratista.

Los Libros seran provistos por el Contratista y deberan permanecer en poder de la Direccion
de Obra.

Los Libros de Comunicaciones llevaran las siguientes denominaciones:

a) Libro de Ordenes de Servicio:

En él se insertaran las ordenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Direccion
de Obra dirija al Contratista. Las 6rdenes de servicio deberan ser recibidas por el Representante
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Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE.

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentard el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspec-
ciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratista
deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier indole se dirigird exclusiva-
mente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendra validez alguna, cualquier otro
tipo de comunicacion.

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregaran aquellos que la DO estime
necesarios para el mejor control de los trabajos.

10.4. Recepcién, Cumplimiento v Observaciones de las Ordenes de Servicio

Todas las 6rdenes de la Direccion de Obra, y también las observaciones, cuando su importancia
lo justifique, seran dadas por escrito en el libro de Ordenes de Servicio. Dentro de las veinticua-
tro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista debera notificarse con la firma
autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hiciera, se
lo daré por notificado de hecho y no podré reclamar por la Orden recibida, pasando ésta a
formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indica-
cion en contrario. Desde el momento de la notificacién el Contratista dispone de veinticuatro
(24) horas adicionales para observarla.

El Contratista esté obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba,
excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se consi-
deraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare
los fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Direccion de Obra ratifica la orden
observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que le asis-
tan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el
Contratista de una Orden de Servicio lo haré pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hard incurrir al Contratista en mora parcial de cumpli-
miento de Orden de Servicio.

10.5. Partes Diarios

El Contratista debera presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados
a los trabajos, tareas realizadas, factores climaticos, etc., cuando asi se lo solicitara la DO y de
conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

10.6. Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los reque-
rimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

SBASE podra exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la correcta ejecucion de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto.

El equipo debera ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener ca-
pacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y sus
documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, y
estard sujeto en todo momento a la verificacion y prueba que haga la DO.

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no relevara al Contratista de su obligacion de ejecutar los trabajos de acuerdo
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con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para
SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende
gue una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo
de ejecucién programado.

La DO tendra derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio
de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

10.7. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada des-
pués de ejecutado, el Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cua-
renta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su
cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar su correcta ejecucion.

10.8. Ingreso v Retiro de Materiales, Maguinas e Implementos de Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podran retirar de la obra materiales, equipos y ele-
mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorizacion de la DO en cada caso. Asi-
mismo, debera informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variacion de su planta.

El Contratista s6lo podra ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equipos
y materiales afectados a la ejecucién de los trabajos contratados.

10.9. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los
valores correspondientes se le adicionara un quince por ciento (15%) en concepto de gastos
administrativos.

10.10. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacién, atribuibles a su parte
0 a sus Subcontratistas 0 Proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este
contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguras no cubran y por todos los gastos y costos de
cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios ocasionados
a instalaciones de servicios publicos y a construcciones existentes.

10.11. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias de cada
mes, el Contratista suministrard Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de
los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con-
tendrédn un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del
cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificacion y de los hitos establecidos y
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de la informacion gréafica y fotogréfica ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme
con las indicaciones de la DO.

10.12. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reuniones de trabajo con
el Representante Técnico y/o el maximo responsable del proyecto del Contratista, para analizar
la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunién mensual con el Representante Técnico y el
Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de
la situacion y avance del Contrato.

10.13. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestién de la Calidad
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

10.14. Obras, canalizaciones, interferencias

Corre por cuenta del Contratista la reubicacion y proteccién de todos los elementos que se
encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de montaje, conforme se describe en
el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas
informadas o no.

10.15. Ejecucién simultanea de otros trabajos

El Comitente se reserva el derecho de ejecutar simultdneamente, por si o por terceros, trabajos
no previstos en el proyecto o no incluidos en el Contrato.

En este caso el Contratista debera dar toda la Ayuda de gremio necesaria, dentro de los linea-
mientos precedentes y atender las érdenes del Comitente que tiendan a facilitar la coordinacion
de los trabajos para el mejor desarrollo del conjunto de obras. En caso de efectuar trabajos
mediante empresas subcontratistas, debera aportar a la DIRECCION DE OBRA los anteceden-
tes de las mismas para su evaluacion y posterior conformidad.

11. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares de obra deberan
ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser sometidos
previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches,
grafitis, etc.

No deberan ser construidos con materiales combustibles.

11.1. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacion de los obradores necesarios para la construccion de las
obras deberéan ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por
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el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De-
creto N° 911/96- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depé-
sitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el
de Inspeccién de Obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor impacto ambiental
en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima interferencia en el transito y la menor
afectacion posible al comercio. No deberan ser construidos con materiales combustibles.

11.2. Ocupacioén de la Via Publica

Seran por cuenta del Contratista todos los tramites y todos los costos derivados de la ocupacion
de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los
vecinos y a la circulacién, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley G.C.A.B.A.
N° 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo contractual mas las
ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuen-
tre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por el Contratista di-
rectamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de
gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya reali-
zado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los cargos
derivados de nuevos lugares de estacionamiento estardn a cargo de SBASE, para lo cual el
Contratista debera presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelacién, para su
aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se diri-
mira la responsabilidad de las partes intervinientes en funcién de los derechos alegados por los
reclamantes y las acciones que se hubieran tomado.

11.3. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando vallas
metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

11.4. Vigilancia

Sera obligacion del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos sus
componentes hasta la Recepcién Provisoria de los trabajos.

En ningln caso SBASE se haré responsable por la perdida, dafio o cualquier otro evento ne-
gativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren dentro los
obradores. Asimismo, en caso de pérdida o dafio la reposicion de los mismos la debera orga-
nizar la Contratista a través de la aseguradora y no debera afectar los tiempos establecidos en
el plazo de ejecucion.

11.5. Alumbrado vy luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilumi-
nacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro
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reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica 0 de combustible de toda
esta instalacion.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas, cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos
y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por
lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y
gue puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendré en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera instalar la sefializacion necesaria como carteles,
caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible su correcto emplazamiento y
lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacién, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilidades
asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
SBASE recargara un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos adminis-
trativos y podrda incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista debera efectuar los trdmites correspondien-
tes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste de-
termine. Debera cumplir con la Resolucion N°13/2019 de la Secretaria de Transporte y Obras
Publicas del GCABA — Manual General de Sefializacion Vial Transitoria.

11.6. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdésitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons-
trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y
recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y con-
servacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el Contratista previo
a la Recepcion Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se encon-
traren en la via pablica o en predios cedidos para uso del Contratista

11.7. Sequridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar dafos
a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los per-
juicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por
dafios a terceros y bienes de terceros, considerandose especialmente a tales efectos como
terceros, a los bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccion de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefialarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberan
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.
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11.8. Infracciones
El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autori-

dad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por las multas y resarci-
mientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

11.9. Carteles de obra vy letreros

El Contratista debera colocar carteleria de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que indi-
que la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas caracteristicas
y leyendas se definiran en el plano que le sera entregado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual-
quiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberdn mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el disefio aprobado
por la DO durante todo el transcurso de la obra.

11.10.Orden vy limpieza

Es obligacién del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y
una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.

A la finalizacién de los trabajos deber& entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

11.11. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en la obra y en
el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de
los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados
a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

11.12. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la interconexion con
la que utiliza SBASE

11.13. Agua y energia de construccion

El Contratista debera instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente de
seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energia eléctrica, el Contratista debera
instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes.

La obtencion y el consumo seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serén especifi-
camente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

11.14. Conexiones, desconexiones v traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de cual-
quier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con
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la debida anticipacion, corriendo por su cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos
eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la
construccién de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva para los sec-
tores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan.

No se procedera a ejecutar la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o
concesionarias de Servicios Publicos y/o G.C.A.B.A.

12. PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion laboral, de se-
guridad social y de prevencién de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabili-
dad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidacion y pago de salarios, cargas
sociales y contrataciéon de los seguros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el parrafo ante-
rior, el Contratista debe dar cumplimiento a las hormas vigentes en materia de politica migrato-
ria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera cumplir con las exigencias que
impone su status migratorio, y el Contratista debera gestionar las respectivas visas de trabajo,
declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley Argentina
y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerado como “falta grave”.

12.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la némina del personal que afec-
tara ala obra incluyendo las pélizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.)
o las pélizas de seguro de accidentes personales, segun corresponda. Este requisito debera
ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia
del Contrato.

12.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad social,
y para el caso que se reclame o invogque responsabilidad en grado de solidaridad y en los tér-
minos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias, com-
plementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de
los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta
esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli-
miento ante su inobservancia.

12.4. Idoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas asignadas, pu-
diendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud nece-
saria.
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El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su cargo
entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo sus
Subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera fuere su fun-
cién, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliacién de la dota-
cion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato.

12.5. Salud Ocupacional

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado
por SBASE, deberd estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los
mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deber& presentar a SBASE el docu-
mento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra segun
Resolucion SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Representante
Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Representante de
la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PHS de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las tareas a
realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas,
conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade-
cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas Subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido
por la Ley N° 19.587, el Decreto P.E.N. N° 911/96, Resolucion N° 550/2011, Resoluciéon
N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa-
rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupacio-
nal en el Trabajo, con suficiente nUmero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro perti-
nente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera conside-
rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Represen-
tante Técnico.

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6° del Decreto N°
911/96, la responsabilidad de “Contratista Principal” a los efectos de la coordinacion de las
actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y Subcontratistas
gue actien en el mismo ambito.

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesion al PSH de la obra de la Contratista Principal
y cumplirlo, asi como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desarrollar.

La Contratista debera presentar mensualmente durante los primeros 10 dias corridos de cada
mes un informe de gestion del &rea donde conste las acciones realizadas en materia de higiene
y seguridad, estadisticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes, infor-
mes de accidentes y toda accion realizada. Se adjuntara copia de toda documentacion mencio-
nada. Para el informe se utilizara el formulario que proveera oportunamente la DO.

Mensualmente se mantendra una reunion de coordinaciéon de higiene y seguridad donde asis-
tira la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las Sub-
contratistas.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi-
mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podran ser consul-
tados por los interesados en las oficinas de SBASE.
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12.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a lared de Subterraneos

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la red
de Subterraneos que se encuentra en servicio, debera dar cumplimiento con el procedimiento
vigente para el ingreso de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar
con la suficiente anticipacion las autorizaciones correspondientes. EI mencionado procedi-
miento puede ser visualizado en el Anexo IX.

Asi mismo la Contratista deberd cumplir con lo establecido en el documento normas de seguri-
dad, higiene y medio ambiente para Contratistas (EMOVA) IF-2024-22430646-GCABA-SBASE.
Disponible como Anexo X del presente Pliego Unico de Bases y Condiciones.

13. MATERIALES Y TRABAJOS

13.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los especifi-
cados en el PET, deberan responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previamente
por la DO.

So6lo se admitirdn sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resulta-
ran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o
especificados, en todos los casos cualquier sustitucién debera contar con la previa y expresa
conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el PET,
y como lo indigue la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO comu-
nicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la correspondiente aceptacion
o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicaciéon de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra
testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisién
o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne a SBASE de cual-
quier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la DO extraera pe-
riodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inme-
diato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO
podr& hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que
se originen, no responsabilizandose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
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esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision deberéa ejecutarse conforme a los planos del Proyecto
y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo
del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté
indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla
su fin previsto.

13.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracion previa en fabrica o taller, se especificaran
en la documentacién licitatoria las condiciones y formalidades para su inspeccion y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el Contratista debera cubrir
los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucién, de la fabricacion y de
la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que hayan
sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus Proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricacién
de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algun defecto,
indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparacion o sanea-
miento. El Contratista no procedera a la reparacién o saneamiento sin el consentimiento previo
de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias de fabri-
cacion del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella se
indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la Recepcién Definitiva prevista
en el contrato.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las
empresas propuestas en la Oferta. S6lo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que
los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de
calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucion de-
bera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

13.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones

El Contratista rescatara y hara entrega a la Inspeccién de Obra de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y la legislacion vigente
en la materia.

13.4. Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE podra
ordenar la realizacién de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo de los
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estudios y/o ensayos correra por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confirmase que
son de recibo, en cuyo caso correrdn por cuenta de SBASE.

13.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o ensayos destruc-
tivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo 12.4 “Correccion de Trabajos
Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocera los gastos provocados, con un recargo de
guince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo
que el ensayo y la correccion pudieran justificar. Esto ultimo no ser& de aplicacion si el Contra-
tista no hubiera dado el aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el articulo 9.9. “Contralor
de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC.

El Contratista no podré excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o confor-
midades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la Recepcién
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

13.6. Existencia de Materiales

El Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales necesa-
rios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como minimo el abastecimiento para
qguince (15) dias de trabajo.

14. RELACIONES CON TERCEROS

14.1. Subcontratistas

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformi-
dad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condicién de Unico responsable.

El Comitente podra denegar la conformidad a la subcontratacién sin necesidad de invocar
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificacion que
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacion en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Contratista” del
presente Pliego.

Si el Subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como
parte de una némina, el Contratista podra solicitar su sustitucién con justificacion de causa, la
gue sélo podréa efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

14.2. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada,
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la DO.
para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos, el
Contratista sera responsable por los dafos, deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan
sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ninguin reclamo debido a la presencia de otras empresas en
los lugares de trabajo.
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El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacién, en la medida que le
fueren requeridas.

14.3. Dafios

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal de
ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o0 en ejecucion a cargo de otros
Contratistas o de propiedad de SBASE, seran por cuenta del Contratista los costos y gastos
necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por
estos conceptos serdn estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidacién
a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligacién de sol-
ventar dichos costos y gastos.

15. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitard y realizara de la siguiente manera:

15.1. Anticipo

A solicitud del Contratista SBASE abonara en caracter de anticipo el VEINTE (20%) del valor
del monto de Contrato; la presentacion de la Factura por el monto de este Anticipo se hara
dentro de los QUINCE (15) dias de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los
trabajos, y serd autorizada por la DO. El Contratista debera presentar como garantia de este
Anticipo, una Pdliza de Caucion a satisfaccion de SBASE.

En cada Certificado de obra se descontara el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del
Certificado, en concepto de Devolucién de Anticipo, hasta completar su devolucién.

El monto abonado por dicho concepto no estara sujeto al "Régimen de Redeterminacion" a
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO |, Articulo 3°).

15.2. Medicién de los Trabajos

Al final de cada mes calendario y dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.

El Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no
concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme con
el resultado de la operacién practicada por la DO.

Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente,
de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.

La medicién debera ser acumulativa, es decir que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medicién y su valor parcial estara
dado por su excedente sobre el total de la Liquidacién anterior.

El resultado de las mediciones se volcara en los formularios (Acta de Medicion) preparados por
el Contratista, que deberan ser aprobados por la DO.

El representante Técnico esté obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas.
En las Actas y coOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Representante
Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, debera
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manifestarlo en el Acta de Medicion. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término
de dos (2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que
le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medicion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo
por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente,
deberan ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica-
cién por accion del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medicién, el Con-
tratista deberd reclamar su inclusion en la foja de medicién. Su silencio en esa oportunidad,
significara su conformidad con la medicion que en otro momento practique SBASE.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que
SBASE considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

15.3. Certificado de Obra

Los formularios para la confeccién del Certificado de Obra, serdn provistos e impresos por el
Contratista segun las normas, tipo y modelo que indique la DO.

La confeccién del Certificado sera por cuenta del Contratista en base a la medicién practicada
y deberd ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) dias de conformada la
medicidn, acompafado de toda la documentacion anexa que se exige en el Pliego para su
tramitacion.

La certificacion debera ser acumulativa, es decir, que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la ultima medicion surgira el valor
a certificar.

El certificado debera ser presentado por el Contratista en fisico y digital, debidamente firmadas
y selladas en todos sus folios, y acompafiado de toda la documentacion exigida en los docu-
mentos de la licitacion, requisito sin el cual se lo tendra por no presentado.

La DO contara con un plazo de diez (10) dias corridos, desde la fecha de su presentacion, para
prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezaran a contarse nue-
vamente a partir de la fecha de la nueva presentacion.

Una vez aprobado, una copia del certificado le sera devuelta al Contratista con la conformidad
de la DO.

Unicamente podra presentarse en forma manuscrita la documentacion que acompaiia el Acta
de Medicion.

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si corres-
pondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferen-
cias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca
la medicién y liquidacién final y ésta sea aprobada por SBASE.

Se podran deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, la DO podra, certificar de oficio la cantidad
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gue considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representante Téc-
nico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podra certificar mas cantidad de obra que
la que se consigna para cada item en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podran superar las apro-
badas.

15.4. Documentacion Anexa

La tramitacion por parte de SBASE de los Certificados Mensuales esta condicionada a la previa
presentacion por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado cum-
plimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al dltimo dia del mes
gue se certifica:

a) las derivadas de la legislacién laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu-
lario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota
dejando constancia, con caracter de declaracion jurada, de que en la n6mina de empleados se
encuentran incluidos todos los afectados a la obra).

b) el nimero del Cédigo Unico de Identificacion Laboral (CUIL) de cada uno de los trabaja-
dores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente ban-
caria de la cual sea titular y la constancia de contratacién de cobertura por riesgos del trabajo.

C) la acreditacién de la vigencia de las poélizas de seguros requeridas en la documentacion
del contrato, como asi también las constancias de pago mensuales,

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Ultimo
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o
en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdiccion,

e) la acreditacién del cumplimiento de toda otra obligacion condicionante de la tramitacion
del certificado mencionada en la documentacion del contrato.

Toda la documentacién debera ser presentada con sello y firma del Representante Técnico.

15.5. Presentacion de las Facturas

Las facturas deberan expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Aglero 48 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por
la AFIP.

La presentacion de las facturas a la Direccion de Obra es una condicién previa para la tramita-
cion del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las
facturas deberan emitirse por separado para cada tasa.

15.6. Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos de la
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentacién presentada por el Contratista.

15.7. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de

PLIEG-2025-07546218-GCABA-SBASE

Pégina 52 de 89

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 51



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

quien las solicite; en tal caso SBASE deducira de la suma a transferir el importe de las comisio-
nes bancarias que resulten.

15.8. Demora en los Pagos

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al
Contratista, éste tendra derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicacion de
la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) dias publicada por el Banco de la Nacién
Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinaran sobre la suma liquida a pagar
al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidaciéon del certificado y previa
deduccién de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto
que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efec-
tuare con arreglo a las clausulas contractuales.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una pré-
rroga de plazo en la ejecucion de la obra.

15.9. Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra, se retendré el cinco por ciento (5%) de su valor total; con
estos descuentos se constituird el Fondo de Reparos.

Dicho fondo sera devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepcion definitiva.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya
reparacion no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que
pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en
cuyo caso debera reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no hacerlo en el plazo
que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cualquier suma que el
Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

15.10. Sustitucién del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecucién de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro
de caucion, de las formas previstas para la Garantia de Contrato. En tal caso, SBASE tendra
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no solo en el caso que
el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino
también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidacién final
de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podré aplicarse al pago de cualquier
crédito que SBASE tenga con el Contratista, asi como también a cubrir los cargos que corres-
pondan en virtud del Contrato.

15.11. Intereses
El Comitente no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los

gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdsito.

15.12. Actualizacion del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, €stos representaran un valor inferior
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en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista debera cubrir
la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicacion de la redeterminacion de
precios, con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podra retener las sumas necesarias
de cualquier crédito a favor del Contratista.

16. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

16.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.

La aplicacion de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida-
des que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que
tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

16.2. Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones

Penalidades.

a. Llamado de atencion;

b. Pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;

C. Pérdida de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos;
d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones;

e. Rescision por culpa del Contratista.

En todas las penalidades se remitiran los antecedentes al Organo Rector.

Sanciones.

a. Apercibimiento;

b. Suspensién para contratar con la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires;

C. Inhabilitacién como Contratista de Obra Publica de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res.

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, seran aplicadas aun
cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho motivador
hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato.

16.3. Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacion. SBASE podra recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
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su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion del
cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacion
errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la aplicacién de las sanciones
que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicacion del cargo la Direccion de Obra inti-
maré al Contratista a subsanar o cumplir con la obligacion en un plazo perentorio.

16.4. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan de tra-
bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de aplica-
cion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio:
el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.
2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos:
el uno por mil (1°/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le serd devuelto al Contratista
cuando, en relacion con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdido. Los importes
a devolver no tendran ningdn tipo de actualizacidn ni generaran intereses.

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:
el uno por cincuenta mil (1/50.000) por dia de ausencia.

4, Multa diaria por realizacién de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo:
el dos por mil (2 %o) del monto del item del Contrato al cual pertenece el trabajo en
cuestion.

5. Multa por mora en la terminacién de los trabajos en los plazos parciales y/o total:

Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo contrac-
tual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto total del contrato,
incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al plazo total mas las ampliaciones
aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra que debia eje-
cutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera
a la duracion del periodo incumplido mas las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afec-
ten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma de obra,
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llevard al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrara en
mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros
Contratistas de SBASE; la liberacién de calzadas y/o aceras; la liberacion o disminucion de
sectores de obrador en la via publica; la liberacién de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez por ciento
(10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podra optar por
la rescision del Contrato por causas atribuibles al Contratista 0 por su continuacion; en este
altimo supuesto, se fijara un plazo de terminacion y un plan de inversiones al que seran aplica-
bles las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nue-
vas fechas parciales o totales haré pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la
demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista
de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de-
mora.

16.5. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una agrupacion empresaria o UT de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sanciéon que eventualmente pueda serle aplicada sera afrontada en
forma solidaria

16.6. Falta Grave

Se considerara como “falta grave” la reiteracion y/o la acumulacién de penalidades y sanciones,
gue afecten el plan de trabajo vigente, asi como los causales definidos en el Articulo 14.10
Fondo de reparos del presente PUBC.

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dara derecho a SBASE
a la rescision del contrato por causa de Contratista.

16.7. Sanciones al Representante Técnico

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atencién por no concurrir
a citacion debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento
de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos.

Cuando la reiteracion de hechos punibles lo motivard, la DO podra requerir la sustitucion del
Representante Técnico.

16.8. Suspensiodn o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

Sin perjuicio de la aplicacion de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteracion de
hechos punibles, SBASE podra suspender por un término de hasta tres (3) afios o inhabilitar al
Contratista 0 a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.

16.9. Reiteracion de incumplimientos

En los casos en que ya se hayan aplicado més de DOS (2) multas al Contratista por el mismo
incumplimiento o la misma tipologia de falla, en otra locacién o en otro momento durante la
ejecucion del Contrato, se podra duplicar el valor establecido en los apartados precedentes,
todas las veces que se considere apropiado.
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La acumulacién de multas (mas de tres) sobre determinado tema especifico facultara al Comi-
tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de
solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina.

16.10. Reconsideracion

En todos los casos, el Contratista podréa interponer, dentro de los diez (10) dias de aplicada la
sancién o penalidad, recurso de reconsideracion. La DO debera elevar dicho recurso dentro del
quinto dia a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.

SBASE tendra un plazo de sesenta (60) dias para expedirse y su decision sera inapelable.

16.11. Percepcidon de Cargos vy Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda des-
pués de aplicada la sancidn y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cual-
quier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los créditos
precedentemente enunciados, los importes correspondientes podran ser deducidos de la Ga-
rantia de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista debera reponer el
importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con aper-
cibimiento, en caso contrario, de resolucién del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depé-
sito.

La percepcién de las multas o cargos sera efectiva alin cuando no estuviera firme la resolucién
que impuso la sancién. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los
importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo de actualizacion ni genera-
ran intereses.

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepcion provisoria,
tendra derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere pagado,
sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procedera asi en el caso de mora
en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendra la multa aplicada.

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligacion del Contratista de respon-
der por los dafios y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento.

17. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

17.1. Modificaciones de Obra

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion, variacio-
nes en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las
condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos respectivos. En el caso en el
que la variacién exceda el veinte por ciento (20%), se debera requerir la conformidad del Con-
tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no
fuera aceptada, no generara ningun tipo de responsabilidad al Contratista, ni sera pasible de
ningun tipo de penalidad o sancién. En ningln caso las ampliaciones o disminuciones podran
exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el articulo 8 inciso h del
Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE.
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17.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminacion de la
encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerandoselos incluidos en
los precios de su Oferta.

Solo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio-
nes de lo estipulado en la presente documentacion, debidamente autorizados por escrito por
SBASE, y estaran sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicionales, con sus
respectivos analisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basaran, de ser posible, en los
precios del contrato.

17.3. Precios Nuevos

Los precios de los items nuevos gue se convengan se estableceran sobre la base de los pre-
sentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la Ultima redeterminacion definitiva, de
modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se estimara me-
diante analisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los materiales que se
requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que, para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas,
los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento
(5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por-
centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adop-
taran los menores.

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en algin
item un aumento o disminucién superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contrato,
SBASE o el Contratista tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario de comun
acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecucion de trabajos no previstos en el contrato.

En el caso de aumentos el nuevo precio sélo sera aplicado sobre la cantidad de trabajo que
exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese item y en el caso
de disminucion el precio nuevo se aplicara sobre los trabajos pendientes de ejecucion.

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podra
disponer que los trabajos del item disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamacion
alguna por parte del Contratista.

La supresion total de un item que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato
solo dara derecho a la extincion del contrato sin culpa de las partes.

17.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que los trabajos se
lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

19) encomendar los trabajos a otro Contratista;
29) efectuarlos por Administracion;
39 encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder

inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En este caso se
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llevaréa cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la aprobacién o reparos
de la DO, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa
o judicial.

17.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del monto del Contrato, el
Contratista deberd ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO

18.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previstos
en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE SBASE. La resolucién
sera comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuacion:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Adju-
dicatario, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la
orden de compra dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion correspondiente. Vencido
dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generard ademas la aplicacion de la sancion
prevista en el articulo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso de
su prorroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el
contrato quedard rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelacién judicial o extraju-
dicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaracion formal de rescision.

c) Prestaciones de caracter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir
su satisfaccion fuera de término, en razén de la naturaleza de las mismas y de las necesidades
de SBASE, son sancionados con la rescision del contrato dando lugar, ademas, a la sancién
establecida en el articulo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de pro-
ceder a la rescision unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le corres-
ponda indemnizacién alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudi-
cataria. En este ultimo caso, ello es posible cuando la situacion juridica de la empresa impida
el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecuciéon del con-
trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podra rescindir unilateralmente el
contrato, quedando a cargo del Contratista la reparacion de los dafios y perjuicios que hubiera
causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescision del contrato por culpa del Contratista y con las consecuencias
precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o
cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la
adjudicacion del Oferente en cuestion.

f) Transferencia o cesion de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesiona-
rio haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podra rescindir unilateralmente
el contrato por culpa del Contratista.
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18.2. Efectos de la rescision

En todos los casos la rescision traera aparejada la pérdida de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los dafios y perjuicios que sufriere
SBASE con motivo de la celebracién de un nuevo contrato por el mismo objeto.

Asimismo, la Contratista debera abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hubiese
sido descontado de la certificacion mensual ejecutada hasta el momento de la rescision, cuyo
monto sera actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme al Articulo 67 de la Ley de Obra Publica N° 6.246.

Asimismao, la rescision producird todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Bases
y Condiciones.

18.3. Rescision total o parcial

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantia de Cumplimiento puede ser
total o parcial, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de aquel.

En caso de efectuarse una rescision parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista
debe cumplir con la parte no rescindida, aun en el caso que se le imponga una sancién de
suspension o inhabilitacién. La imposicion de dicha sancién impide la presentacion del Provee-
dor a cualquier otro procedimiento de seleccidon mientras dure el tiempo de aplicacién de la
misma.

18.4. Resarcimiento inteqgral

SBASE tiene derecho a intimar al Oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depésito
en efectivo del importe de la multa o garantia perdida, en la cuenta bancaria que indique y
dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de
las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las
acciones gue se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumpli-
mientos de los Oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado.

18.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no seran aplicables cuando el
incumplimiento de la obligacién provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu-
mentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraidos por el Oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de
SBASE dentro de los tres (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

18.6. Revocacidn o rescision sin culpa del Contratista

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBASE
revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el Con-
tratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con
motivo del contrato. No se hara lugar a reclamacion alguna por lucro cesante o por intereses
de capitales requeridos para financiacion.
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18.7. Avaluo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el diferendo se resuelva por la
via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no hombrare a su perito,
se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el
perito nombrado por SBASE.

18.8. Liguidacion de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contra-
tista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para
la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término que aquélla le sefale, el que no serd mayor de quince (15) dias siguientes
a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, SBASE
podra disponer el retiro y depdésito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos
los gastos a cargo del Contratista, quien no podra reclamar por el estado o faltantes de dichos
elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefale
SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a cuenta del Contratista.

Elimporte de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito
a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente
de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente
de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del Contrato, o la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista debera abonar el saldo que por
este concepto resulte.

En ningln caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y conve-
niencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

19. RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS

19.1. Recepcidén Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de
acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el
Contratista podra solicitar a la Direccion de Obra la Recepcién Provisoria de los Trabajos.

Previo a esa solicitud, el Contratista deber& haber presentado y obtenido la aprobacion de la
DO de los protocolos de fabricacion; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga-
rantias de fabrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a
obra; los manuales de operacion y mantenimiento; el 4lbum de fotografias y videos; la Medicion
Final y el Certificado Final de la Obra y los demas requisitos exigidos en la documentacion del
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contrato, incluso el soporte magnético de la documentacion que lo requiera.

Se indicara en el Acta de Recepcion Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban
en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantia y su fecha
de vencimiento.

Previamente se verificara el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sélo se
encontrardn defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procedera a la
elaboracion del Acta de Recepcidn Provisoria, en la que se dejara constancia de dichas obser-
vaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su
uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un niamero considerable, a juicio exclu-
sivo de SBASE, los trabajos se consideraran como no terminados postergandose la Recepcion
Provisoria hasta que el Contratista efectle las correcciones y la DO los considere de recibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podra hacerlo con su propio
personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de la Ga-
rantia de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista 0 su representante no concurrieran a la inspeccion y/o a las
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procedera a efectuar la recepcion dejando
constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por
los resultados.

19.2. Plazo de Garantia

El plazo de Garantia sera de DOS (2) afios a partir de la fecha que se establezca en el Acta de
Recepcion Provisoria, conforme lo estipulado en el PET.

Durante ese plazo el Contratista sera responsable de las eventuales fallas que se pudiesen
suscitar por mal funcionamiento o ejecucion del suministro y/u obra de que se trate. En caso de
detectarse fallas, se informara al Contratista del problema suscitado, debiendo este proceder a
subsanarlo a satisfaccion de SBASE.

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparacion o sustitucion del elemento fallado regira
para dicho elemento un nuevo plazo de garantia, por un periodo igual al fijado contractual-
mente.

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos
que afectan a un conjunto, la prérroga de la garantia afectara a dicho conjunto.

SBASE fiscalizara la ejecucion de los trabajos que eventualmente se realicen durante el periodo
de garantia para lo que el Contratista deberd comunicar a la DO, con dos (2) dias habiles de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en
este Pliego, SBASE dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento. El im-
porte del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo
que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo de créditos
que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantias de contrato.

19.3. Documentacion Técnica Conforme a Obra

La documentacion Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estara integrada por planos y
memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realiza-
dos por el Contratista (geotécnicos, hidraulicos, estructurales, interferencias con instalaciones
existentes, etc.), ensayos, manuales de operacion, funcionamiento y mantenimiento de equipos
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y sistemas, el software que permita la operacién y regulacion, fotografias, etc. y toda otra que
se especifique en la documentacion del contrato.

Los planos Conforme a Obra se dibujaran en poliéster transparente de 80 micrones como mi-
nimo y sus dimensiones seran normalizadas segun normas IRAM. Todas las medidas se ex-
presaran en el sistema métrico decimal y los textos se redactaran en castellano.

Ademas, se deberan proveer los archivos electronicos de toda esta documentacion, con soporte
en PEN DRIVE que deberan ser inviolables e inmodificables.

19.4. Extension del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales
prorrogaran sélo la garantia de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pudiendo el Co-
mitente otorgar la Recepcién Definitiva una vez vencido el periodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales prorrogaran la Garantia de Contrato, de acuerdo a lo esta-
blecido en este pliego.

19.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti-
zados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los 30 dias corridos después de tal
reemplazo o renovacion, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar
el cumplimiento de los datos garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participacién del
Contratista y éste debera asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incumpli-
miento de las garantias técnicas.

19.6. Documentacion a entregar con la recepcién definitiva

Durante el periodo de garantia resultara previsible la ejecucién de ciertos trabajos de ajuste y
correccion. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentara un formulario indicando la
fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripcion de éste y sus probables
causas Y la solucion adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el resul-
tado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el
Contratista entregard a la Direccion de Obra a través de la Inspeccién de Obra un Documento
de Solicitud de Recepcién Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepcion Defi-
nitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentara
una nota a la Direccion de Obra a través de la Inspeccién de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.
4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.

5. Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra procedera a realizar la verificacion del
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estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado
por el Contrato.

Si la Direccion de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera
a notificar a través de la Inspeccién de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que se
consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectua-
das y remitirhd una segunda nota a la Direccién de Obra a través de la Inspeccion de Obra
indicando que los trabajos han concluido.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra verificara que los trabajos se encuen-
tran aptos para la Recepcion Definitiva.

El Contratista sera responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidacién
Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar
ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupacion de la via publica, ser-
vicios de energia, agua, telefonia, gas, etc., para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la
obra y de los pagos hasta la fecha de tramitacion de la recepcion definitiva de todos los dere-
chos, servicios y abonos que correspondan, lo cual sera condicion previa para la devolucion de
las garantia presentadas.

19.7. Recepcidn Definitiva

Transcurrido el plazo de un afio de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Re-
cepcién Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro-
bare el buen estado y su correcto funcionamiento podra procederse a su recepcion definitiva,
dejandose constancia de ello en el Acta. La recepcion definitiva se efectuara para el conjunto
de equipos de cada estacion y podra solicitarla el Contratista al término del periodo de garantia
del dltimo equipo recibido.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion a cuya expiracion se
efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los trabajos,
se efectuard la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podra corre-
girlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de
reparos y/o de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejaran expresa constancia de que no tienen nada gque reclamarse como
consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuentra
satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberan consignar los reclamos
que mantienen.

No serdn admitidas, con posterioridad a la recepcion definitiva, reclamaciones econémicas que
no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios ocultos.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista debera haber presentado de conformidad toda
la documentacion que se exige en la documentacion del contrato.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recepcion
Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los articulos 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1054 y demas concordantes que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.
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19.8. Liquidacion Final

Luego de aprobada la Recepcion Definitiva, la Contratista debera presentar la propuesta de
liquidacion final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la
haga de oficio.

La liquidacién final se efectuara sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se asen-
taran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se practicara el balance
final o cierre de cuentas, y le seran devueltas al Contratista el fondo de reparos constituido, o
el saldo del mismo, la Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
Contratista y que surja de la liquidacion final.

La liquidacion final ser& aprobada por SBASE.

20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

20.1. Sequros

1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar los seguros necesarios para
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la
vigencia del Contrato. La Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causare
a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o
indirectamente esté relacionado con la ejecucién de los trabajos, incluyendo las costas causi-
dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacion de la
Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas
de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.

Los seguros a contratar deberan cubrir la construccién de taneles, galerias, obras e instalacio-
nes subterraneas, instalacién de cables, campamentos, obradores; materiales de construccion
en almacenaje. Debera considerar riesgo de disefio, siniestros en serie, dafios a propiedades
existentes adyacentes, cobertura de la vibracién, eliminacién o del debilitamiento de elementos
portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar, para mantener
indemne a la Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o dependientes.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran también a
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos
que eventualmente las pdlizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemniza-
ciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacion y mantenimiento de las pélizas,
como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “falta grave” de ne-
gligencia a los efectos de la aplicacion de las sanciones y penalidades establecidas en el pre-
sente Pliego.

Los términos de las pélizas, como asi también las compafiias aseguradoras, deberan ser apro-
badas por SBASE. El Contratista debera presentar los informes de la Superintendencia de Se-
guros de la Nacion en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia
propuesta, silo requiriera la DO.
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2. Condiciones de las Polizas

1.- Las polizas de seguro deberan ser emitidas por compafias previamente aceptadas por
SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspon-
dientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no sera reducida,
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometién-
dose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipacion minima de
guince dias (15), si por omision de pago o por cualquier otro motivo, la péliza pudiese caducar
o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabi-
lidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el
caso de polizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido
transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios
para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar preaviso a
SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la caducidad de cual-
quier poliza. El Comitente podra mantener y contratar los seguros abonando las primas nece-
sarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor
del Contratista, incluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accién de SBASE a este
respecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacién del Contratista la realizacién de los tramites y gestiones ne-
cesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

20.2. Sequros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacién alguna, se agrega, a titulo ilustra-
tivo, una enumeracion de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los que se agre-
garan los que se indiquen en el en el PET:

5) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades
gue pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los Subcontratistas hasta la
Recepcion Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de
seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo — Ley N° 24.557 y 26.773 y sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complemen-
ten en el futuro. Lo expresado serda obligatorio para sus Subcontratistas, debiendo presentar
los comprobantes que acrediten la contratacién de este seguro.

Debera contener una clausula de no repeticiéon a favor de Subterrdneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT:
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes.

También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vida Obligatorio (decreto
Ley N° 1.567/74).

Comprobante de pago o constancia de libre deuda.

En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se debera incluir en el seguro el
detalle de actividad y altura.

Seguro de Vida Obligatorio: (Decreto Ley 1567/74) De todo trabajador en relacion de depen-
dencia, cuyos empleadores se encuentren 0 no obligados con el Sistema Unico de Seguri-
dad.
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En caso de que los empleados tengan menos de 30 dias desde el inicio de sus actividades
y el empleador no esté obligado a incluirlos en este seguro, deberan contar con un seguro
de Accidentes Personales conforme a lo indicado en el punto B).

Comprobante de pago o constancia de libre deuda.

6) Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus Subcontratistas
que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre cubierto por polizas de riesgos del
trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcion Definitiva, por un seguro de Accidentes
Personales, que incluirda, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar de
ejecucion de los trabajos. EI monto asegurado deberd ser, como minimo, de pesos diez
millones ($10.000.000) por hecho y por persona.

La pdliza de seguros debera contener:

- Clausula de no repeticion a favor de Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y
Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes.

- Primer beneficiario: Incluir a Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT:
30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova
Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes cuando los no-
minados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias.

- Comprobante de pago o constancia de libre deuda.

- En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se debera incluir en el

- seguro el detalle de actividad y altura.

7) Seguro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista debera contratar una
péliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda pérdida o
dafio, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningin momento podra ser inferior a su
valor de reposicion a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro deberé incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y
los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transforma-
cion en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del area de la obra; dafios a
terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio,
asi como los dafos derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o dafio ma-
licioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo de garantia o
mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construccién y/o por tareas que
debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnizacién se transferiran
a SBASE.

Debera contener una clausula de no repeticion a favor de Subterrdneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT:
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes.

8) Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabili-
dad Civil contra cualquier dafo, pérdida o lesion que pueda causar a terceros o a cualquier
persona o bienes publicos o privados, a causa de la ejecucion del Contrato. La suma ase-
gurada no deberd ser inferior a Délares Doscientos cincuenta mil (U$S 250.000,00).

Debera contener:
Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9) y los subcontratistas como coasegurados
frente a reclamos de terceros.
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Clausula de no repeticion a favor de Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
(CUIT: 30-54575831-4), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9),
sus funcionarios y/o dependientes.

Clausula de Responsabilidad Civil Cruzada, y declarar a Subterraneos de Buenos Aires So-
ciedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4) y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT:
34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes, como asegurados adicionales.

Obligacion de notificar: El asegurador no modificard la cobertura sin previo aviso a Subterra-
neos de Buenos Aires Sociedad del Estado y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de carga y descarga de bienes: Incluir dafios a los bienes de propiedad de Subte-
rrdneos de Buenos Aires S.E.

Comprobante de pago o constancia de libre deuda.

9) Responsabilidad Civil de Automotores: Vehiculos que participen de las actividades dentro
de la Red deberan contar con:
Clausula de no repeticion y Clausula de Coasegurado o asegurado adicional a favor de Sub-
terrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4) y Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes.

Vehiculos FoodTruck (Alimenticio): Debera estar incluida la responsabilidad civil correspon-
diente y una clausula de suministro de alimentos.

Vehiculos que solo estacionen: Necesitaran Unicamente el seguro de responsabilidad nor-
mativa y cobertura de dafios.

Comprobante de pago o constancia de libre deuda.
Seguro de Transporte:

Para traslado de bienes de mayor porte cuya titularidad sea de Subterraneos de Buenos
Aires S.E.:

Comprobante de pago o constancia de libre deuda.

10) Seguro Ambiental

El Contratista debera presentar la pdliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aprobacion
de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la resoluciéon
N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123 GCABA,
el Decreto N° 132-GCABA-2002 y la Resoluciéon Conjunta N° 554/MMAGC/2007 como asi
también en la Resolucién N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un NCA mayor
o igual a 14,5 o la autoridad de aplicacién lo solicite expresamente.

ElI NCA debera ser presentado firmado en caracter de declaracion jurada por el responsable
de medio ambiente de la obra al inicio de la obra.

20.3. Sequro de Daino Ambiental de Incidencia Colectiva

Los Oferentes deberan contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caucion por
dafio ambiental de incidencia colectiva con adecuacidn a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Publico. El beneficiario principal deberéa ser la APrA.

La compafiia emisora debera figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion.

Las condiciones de poliza deberan ser las establecidas en la Resolucion N°: 2780/MHGC/2010,
asi como tener en cuenta toda la legislacion emitida a tal efecto (Ley Nacional N°: 25.675, re-
soluciones de la SAYDS, etc.).
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Juntamente con la oferta deberan presentar una constancia de compromiso de aseguramiento
tal como lo establece el Articulo 1° del Anexo | de la Resolucion N° 2.780 / MHGC/10.

Los seguros se deberan contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalacion de los
obradores; la cobertura debera estar vigente hasta la recepcidn provisoria y hasta el levanta-
miento de los obradores, segun corresponda.

Se debera contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo minimamente semestral
como asi también la entrega del Andlisis de Situacion Ambiental Inicial

20.4. Fotografias

El Contratista debera presentar junto con el certificado mensual un registro fotogréfico digital
gue debera ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operativo
Windows, extensiones jpg o tiff.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes 'y
de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posible, la evolucion de cada frente de
trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedicadas a las tareas
del sector.

En cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que representa y etapa de la
obra a la que se refiere. La misma informacién debera ser incluida en formato digital en el CD
compatible con Word con la informacion de cada una de las fotografias en archivo digital.

Cuando sea necesario efectuar una demolicién para construir en su lugar otra obra se tomaran,
previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la construccion.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicion especificada y contar con la aproba-
cién de la DO.

La fotografia digital sera de una definicion y calidad que permita apreciar los detalles en los
planos generales de las copias de los tamarios solicitados.

Al final de la Obra se debera presentar un soporte digital con documentacién de la evolucién de
todo el Contrato.

20.5. Liberacién de Derechos y Gravamenes

Cuando SBASE obtenga una liberacién de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya
satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera deducido del primer certificado
por pagar.

20.6. Libros de Contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a sus
libros de contabilidad y documentos cuando SBASE |o considere necesario.

20.7. Dafnos vy perjuicios

El Contratista no tendr& derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasiona-
dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendra
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos.
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21. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deber& estarse a lo estable-
cido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contratistas de
EMOVA (IF-2024-22430646-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-11668307-GCABA-
SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo X y Xl del presente
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Es responsabilidad de la Contratista la adquisicién de la totalidad del equipamiento y contrata-
cion de los seguros que sean necesarios para la ejecucién de las obras licitadas, en todo
acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; asi como el cumplimiento de las
obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentacion de planes, programas y toda otra docu-
mentacién requerida. Tanto SBASE como EMOVA, podran en cualquier momento de la ejecu-
cién de las obras realizar inspecciones visuales y/o auditorias documentales en el marco de lo
referido en el presente articulo.

22. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccion del Contra-
tista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones.

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccién del Contra-
tista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

c. Cualquier persona hiciere valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, miembros del érgano de administracion, mandatarios, gerentes, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona humana o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producen aun en grado de tentativa, y produ-
cira la penalidad de la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecucion de la obra se hubiera iniciado una investiga-
cién en sede penal por irregularidades en la contratacion publica, y en la misma se dicte reque-
rimiento de elevacion a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable confirmado
por una segunda instancia, el organismo contratante podré rescindir de pleno derecho el con-
trato con culpa del Proveedor.

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés publico, podra decidir continuar con el
contrato iniciando un proceso integral de revision de las condiciones del contrato a los efectos
de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad
con la desvinculacion de la persona fisica que hubiera cometidos los hechos. Ademas de ello,
SBASE debera aportar la informacién al juez competente.

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido
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en el marco de una contratacion en el ambito de la Ley de Obra Publica N° 6.246, el mismo
debera ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento.

23. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contra-
tista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, proce-
samiento o resolucion equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se for-
mulara requerimiento de elevacién a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia-
miento de la trata de personas, terrorismo o trafico de drogas, personas o armas, o lavado de
dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado.

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con-
trato, el organismo contratante debera rechazar la oferta en cualquier instancia.
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres, ......ccoeeevveennnn. de 20....
Sefores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El Oferente). en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/la Sefior (a) , con domicilio consti-
tuido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle , y domi-
cilio electronico presenta su Oferta de conformidad con

lo establecido en LA DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la obra denominada “Implemen-
tacion de mejoras en el Sistema de Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red de Subte-
rraneos de Buenos Aires”, y que es objeto de la LICITACION PRIVADA 401/25 de la Red de
Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones esta-
blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantidades mostradas
en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y
cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con-
diciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacion aplicable de la Republica
Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Ha recogido la informacion necesaria para la elaboracion del proyecto, la metodologia de tra-
bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquinarias
que es necesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro ele-
mento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

Conoce toda la legislacion aplicable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional como
la de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza mediante la
presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu-
mentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se
da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, enten-
diendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presen-
tada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha informacion
adicional en ningn caso permitira suministrar documentos o informacion que hubiere sido omi-
tida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o
indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacion de su participacion a
su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con SBASE
ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia de
Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por
SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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Anexo 1l DECLARACION JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante: Persona Juridica

Raz6n Social

CUIT

Vinculos a declarar ¢ Existen vinculaciones o existio participacién en el capital social o en el
organo de administracion por parte de alguno de los siguientes funcionarios:

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros
Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o0 equivalentes
Autoridades del poder Legislativo
Autoridades del poder Judicial
Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

(Margue con una X donde corresponda)

Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Vicepresidentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Miembros del Directorio de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Directores Operativos de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Gerentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Sl |

NO |

En caso de existir vinculaciones, durante los
ultimos tres (3) afios, con mas de un funcio-
nario se debera repetir la informacién que a
continuacioén se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no declara-
cion de vinculaciones implica la declaracion
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses.

Vinculo ¢ Con cudl de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes

Autoridades del poder Legislativo
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Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

Presidente de SBASE

Vicepresidentes de SBASE

Miembros del Directorio de SBASE

Directores Operativos de SBASE

Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-

pos)

Nombre completo

Apellido completo

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Vinculo
Persona con el vinculo

Tipo de vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional re-

querida para el tipo de vinculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado y del segundo en afinidad, o
ser conyuge o conviviente

Detalle qué parentesco existe concreta-
mente

Sociedad civil o comercial

Detalle Raz6n Social y CUIT

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente,
fuero, jurisdiccién, juzgado y secretaria
intervinientes

Ser deudor o acreedor

Indicar motivo de deuda o acreencia y
monto

Haber recibido beneficios de importancia
de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado.

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige informacion adicional

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o0 en
otras jurisdicciones

Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, reparticion y juris-
diccion

Integrantes del directorio, u érgano similar,
de la sociedad

Detalle Raz6n Social y CUIT

Accionista/s o titular/es de cuota parte que
represente/n mas del cinco por ciento (5%)
del capital social

Detalle Raz6n Social y CUIT

Informacion adicional
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La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El/la que suscribe, (Nombre vy Apellido Representante Legal o0 Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente para este
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén So-
o7 ) PP , CUIT N°..-
................................ , Se encuentra habilitado/a para contratar con Subterraneos de Buenos
Aires S.E, en razdn de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y que no
esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuacion, ni com-
prendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Régimen
de Integridad Publica, entre ellas: a) no ejercer funcién publica al servicio del Estado de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o de sus organismos, 0; b) en caso de ejercerla, no proveer,
por si o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen funciones
0 a las entidades que se encuentran bajo su jurisdiccién, entendiendo por provision indirecta
cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, posea participacion
en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro
medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea
autoridad para dirigir la actuacién social.

Personas habilitadas: Podran presentarse como Oferentes todas las personas juridicas con
capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Subterrdneos
de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capitulo 4 del Presente pliego
de Bases y Condiciones.

Personas no habilitadas: No podran contratar con Subterrdneos de Buenos Aires S.E., las
personas humanas o juridicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su-
puestos:

a. Los sancionados por el érgano rector del Sistema de Obra Publica de la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires con suspensién o inhabilitacion mientras dure la sancién;

b. Las personas juridicas en las que alguno de los socios y miembros del 6érgano de ad-
ministracién de las personas juridicas que hayan sido sancionadas con suspensién o inhabili-
tacién por parte del 6rgano rector. Se extiende la inhabilitacion a otras personas juridicas en las
que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes;

C. Los cényuges o parejas convivientes de los sancionados;

d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aguellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de
la administracion de sus bienes por decision judicial;

e. Los inhibidos;

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable,
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu-
biere formulado requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi-
nistracion Puablica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interame-
ricana contra la Corrupcion, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta
causal de inhabilitacion operara si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona juri-
dica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o0 mandata-
rios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona juridica.

Firma Aclaracioén Caracter del firmante
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DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPreSa) ...cooocvivriiiiieeee e en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la SEA0r(Q) ......ccevvveeeieiiiiiiiiiiieiiieieeeeeeeeee, declara en calidad de declaracién
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar descri-
tos a continuacion:

a. Quienes hayan sido objeto de suspensién o inhabilitacion y mientras dure la sancién o
le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados con
SBASE u otros entes publicos.

b. Quienes hayan sido objeto de rescision de contrato por causas atribuidas a ellos du-
rante los dltimos 5 afios, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan planteados re-
clamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial.

C. _Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido en la
Ley de Etica Publica N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacién. En el caso de

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administracion
de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concurso
preventivo pueden formular ofertas, salvo decision judicial en contrario.

e. Los inhibidos.

f. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracion Puablica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién In-
teramericana contra la Corrupcion.

g. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupcién o
practicas fraudulentas, segun la legislacién vigente en su pais de origen.
h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,

alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

i. Las personas humanas o juridicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los articulos
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro Il “De las faltas en particular “, Seccion 3°, Capitulo “Prohibiciones
en Publicidad” del Anexo | de la Ley N° 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.

j- Las personas humanas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una
misma contratacion, ya sea por si solas 0 como integrante de un grupo, asociacion o persona
juridica, en las condiciones que determine la reglamentacion.

K. Las personas juridicas en las que actien, como directores o administradores, agentes
de la Administracion Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administracion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su
rehabilitacion y las que tuvieren concurso pendiente.

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en los Registros
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Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los paises de origen o de
actuacion, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes.

n. Las personas juridicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar
Ofertas seran desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Oferta.

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO V

MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, .........cceeeeeee. de 20...
Sefores
Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(SN0 (=TT 010 I en adelante el Oferente, representada legal-
mMente POr €l SEAON ........ccooviiiiiiiiiiie e presenta su oferta basica del proyecto ofi-

cial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la obra
denominada “Implementacion de mejoras en el Sistema de Ingreso y Egreso de Estacio-
nes de la Red de Subterrdneos de Buenos Aires” de Subterraneos de Buenos Aires S.E., y
que es objeto de la LICITACION PRIVADA 401/25.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni-
miento en buen estado de conservacion hasta la Recepcion Definitiva.

El monto total cotizado €S de PeS0S (IEIrAS) ......ccceerreiieiiiiiiiiiiii e

($......n0meros............. ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha. EI monto del IVA correspondiente a esta oferta es de
PESOS (IEIFAS) ..vvvveieeeeiiiiiie et ($......nUmeros............. ).
Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO VI

PLANILLAS DE COTIZACION Y DESGLOSE

PLANILLA DE COTIZACION

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD| UNITARIO | TOTAL
C/IVA C/IVA

1 |Provisidn e instalacidn de puertas de emergencia |UNIDAD 30

2 |Provisién e instalacién de mamparas UNIDAD 19

3 |Provisidén e instalacién de media mamparas UNIDAD 16

TOTAL (*)
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Anexo VII

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

DENOMINACION UNIDAD
(9l,m2,m3,u,etc.)
ITEM: N°
A - MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
A) (B) ©) =@ x(B)
TOTAL A |
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
Fecha  10/412024
TOTAL B |
C - EQUIPOS
TOTAL C |
1 MANO DE OBRA TOTAL (A) $
2 CARGAS SOCIALES V%x(1)= $
3 TOTAL MANO DE OBRA $
4  MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (B) $
5  EQUIPOS TOTAL (C) $
6  COSTO DIRECTO (3+4+5) [s 2
GASTOS GENERALES DE EMPRESA , | _
” £ IND. DE OBRA W% x(6)= $
8  SUBTOTAL (6+7) $
9 COSTO FINANCIERO X% x (8) = $
10  SUBTOTAL (8+9) $
11 BENEFICIO Y %x(10) = $
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+ 11) $
13 VA *) Z%x (12) = $
14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12+13) [s -
(+) __ SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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Anexo VIl

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
PONDERACION INDEC/PRECIO DE REFERENCIA
N° INSUMOS Peso | Factor Indicador
INDEC
% L kl
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso
) " .
1 [smcaton o : a) Mano de Obra - Cuadro 1.4 - Capitulo Mano de Obra K
2 |Acrilico 200% % INDEC INFORMA . Anexq Cugdro 3 -(26) 2413 24131 Sustancias plasticas K
(incluye: Polietileno y Polipropileno)

PRTRer o INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 16 inciso d) )
$  [Corplatoria Mothlice 20% & Carpinterias Cuadro 1.5 ltem carpinterfa metdlica y herreria ks
i llactoloctbo clactica 13.00% . INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 16 inciso ki

b * |g) Atefactos de iluminacién y cableado Cuadro 1.5 ftem instalacion eléctrica
5 |Gakiie Gonoralis 1300% % INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso ks
p) Gastos generales - Cuadro 1.4 - Capitulo gastos generales
Tasas Activas promedio del Banco Nacion
6 |Costo financiero 2,00% 3  |Fuente Colegio de Abogados de Tucuman ks
https://colegioabogadostuc.org.ar/herramientas/actualizacion/
TOTAL 100,00%
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO [X PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORI-
ZACION DEL INGRESO DEL PERSONAL

NOTA S-GAC N° 18412

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Sefior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO

DR. ALBERTO GOWLAND

Aguero 48

Capital Federal

Ref.: Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos -
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterraneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunion en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.0.) -sito en Bernardo de lIrigoyen 235— entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas areas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias S.A.— en ocasién de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incémodas
para ambas partes. A continuacion el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviara —con una anticipacién prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el

,! Metrovias S.A.* Bartolomé Mitre 3342 (1201) » Buenos Aires, Argentina » Tel. (64 11) 5368-8800 * www.metrovias.com.ar

Eama
I
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Contratista nominado para la realizacion de dichos trabajos en la Red, la cual
debe contemplar —minimamente- la némina del personal que ingresara y las
respectivas pélizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacion, SBASE podra
remitir al area de Contratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electronico—
copia de dicha documentacion.-

2 Posteriormente, el area de Contratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE .-

3 Luego, dichas dreas de Seguridad Operativa y de Coordinacion de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunién al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del area de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular.-

4 En la citada reunién, los responsables del area de Seguridad Operativa
obtendran de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicaran la metodologia de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicara al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacién —los que seran con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

5 También en dicha reunion los responsables del area de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que deberd cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicandosele —asimismo— que bajo ningin concepto
podra prestar servicios en el ambito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacion correspondiente.-

6 Posteriormente, el area de Capacitacién de Metrovias S.A. recibira por parte del
area de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizara la
coordinacion (con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
se desarrollaran los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 Una vez realizados los cursos, el area de Capacitacion notificara a I.as areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la némina que se ha capacitado.-

8 Luego, seran las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que

informaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la

kf Metrovias S.A. * Bartolomé Mitre 3342 (1201) - Buenos Aires, Argentina * Tel. (54 11) 5368-6800 * www.metrovias.com.ar
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ANEXO X NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRA-
TISTAS (EMOVA)

Documento encontrado como Anexo X 1F-2024-22430646-GCABA-SBASE.pdf

Anexo Xl MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

Documento encontrado como Anexo Xl.a 1F-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo Xl.b
IF-2020-10265715-GCABA-SBASE
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ANEXO XII MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Aglero 48 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o

“SBASE”, representada en este acto por ..........coooiiiiiiiiiinn, ; Yy por la otra,
..................................... , con domicilio en .........................de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, representada en este acto por ... , en caracter de

apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada
el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata.

En vista que EL COMITENTE adjudic6 AL CONTRATISTA la Licitacion Pablica llamada para la
conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fi-
jados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como asi también con el procedimiento de seleccion
utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud
de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado, y siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucién, en tal caracter, de los
trabajos de la LICITACION PRIVADA N° 401/25 “Implementacion de mejoras en el Sistema
de Ingreso y Egreso de Estaciones de la Red de Subterraneos de Buenos Aires”, en un
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento
a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "La Obra".

El Contratista debera proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, enseres,
equipos, supervision y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecucion de
los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual definida en la clausula
segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion contractual, en
adelante la "Documentaciéon Contractual”, qgue debidamente suscripta por las partes integra el
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su tota-
lidad:

. La contrata.
. El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias;
. El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias;
. Planos Generales y planillas;
. Planos de detalle;
La oferta;
. Los analisis de precios;
. El Plan de trabajos y la curva de inversiones:
Reglamento de Compras y Contrataciones;
. La Ley de Obra Publica de la CABA,;

En el supuesto de gue existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunas
de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicara la norma y docu-
mento en funcion del orden de prelacion establecido precedentemente en orden descendente.

T o QT Q0T

—
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Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre si. En caso
de que existiera ambigliedad o contradiccion entre los documentos, se tomara como orden de
prelacion el establecido precedentemente.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como precio

total del Contrato la suma de PESOS............. (€ T ), que incluye el IVA'y la tota-
lidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA in-
cluido asciende a PESOS .............. (€ 7 ).

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfaccion de SBASE,
e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la
documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la formay de
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el articulo 14 del Pliego de
Bases y Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar la
documentacién establecida en los Pliegos de la Licitacién, hasta tanto ello no ocurra, no se
consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucién y terminacion total de la Obra serd de CIENTO OCHENTA
(180) DIAS CORRIDOS desde el Acta de Inicio.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresay por escrito otorgada
por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podréa aplicar al Contra-
tista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fija-
das en el Pliego Unico de Bases y Condiciones que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar
sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacion o suspension no
generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquidacion
de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata, renunciando
el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacién de eventuales perjuicios. En
ningun caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por escrito de

SBASE. EIl Contratista no podra subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere
expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

PLIEG-2025-07546218-GCABA-SBASE

Péagina 88 de 89

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 87



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Con-
trato y la documentacion contractual, el Contratista sera responsable y garantizara los trabajos
contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningun caso ejercer el
derecho de retencion total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede sera
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato, SBASE
tendra derecho a tomar posesion de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales
en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificaciones judicia-
les o extrajudiciales que se dirijan a ellos, ain cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las par-
tes se someten a la jurisdiccién de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, segun lo establecido en
el art. 69 de la Ley N° 4.472 de la C.A.B.A (Texto consolidado por Ley N° 6.764), con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los dias de de 20....

Firma por SBASE Firma por el Contratista
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