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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Llamado a Licitaciéon

El procedimiento de seleccion utilizado para la contratacion de las Obras para la construccion
de la PLAZA EN SAN CRISTOBAL ubicada entre las calles Alberti, Pavon, Matheu y Consti-
tucion, sera el de Licitacion Publica Nacional.

1.2. Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos
gue adquieren Subterrdneos de Buenos Aires (SBASE), los Oferentes y quien resulte Adjudi-
catario de la Licitacion Publica Nacional N° 256/25 por la contratacién y ejecucion de las
obras denominadas: PLAZA EN SAN CRISTOBAL; este pliego es modificado y/o comple-
mentado por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modi-
ficatorias que, de oficio o como respuesta a consultas, durante el proceso licitatorio sean emi-
tidas.

1.3. Descripcidon de los trabajos a ejecutar

Se ha previsto la construccién de un espacio verde de caracter publico en la comuna 3 de
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires en el barrio de San Cristobal; entre las calles Alberti, Pa-
von, Matheu y Constitucion cuyos detalles y caracteristicas se encuentran en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas (PET), Memoria Técnica Particular (MTP) y en los planos que
componen la documentacion del llamado.

1.4. Terminologia

A los efectos del presente Pliego y de la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacion hasta la
firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa y por cuenta y car-
go del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacion presentada por los Ofe-
rentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos 0 mas sociedades que convienen actuar
irrevocablemente unidas bajo una Unica direccién y reglas comunes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a la presentacion de un posible oferente,
emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo pa-
ra la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efec-
tos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de
SBASE vy del Adjudicatario, encabeza toda la documentacion del Contrato y en donde se esti-
pulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re-
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laciones entre SBASE vy el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en
todos los documentos técnicos y legales que la integran.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos.
Dias: salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias habiles: dias hébiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo
de contar los plazos es el definido en el articulo 6° del Cédigo Civil y Comercial. Cuando la
expiracion de un plazo coincidiese con un dia no habil, se entendera que el mismo queda ex-
tendido al primer dia habil subsiguiente.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sdbados después de las 13 horas, los domingos
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacion del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato.

Documentacion de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por
SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en
su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y
dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como asi también proponer su pago y recep-
cion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los articu-
los 118 a 123 de la Ley 19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a
operar de conformidad con las Leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en la Republica
Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspeccién de Obra / |O: es el servicio técnico y administrativo encargado del
control y vigilancia de los trabajos, en representaciéon de SBASE y bajo la supervision directa
de la DO.

ftem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de una obra o parte de obra o
componente de construccion, provision de equipamiento o productos, a efectos de su medi-
cién y pago.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdmica presentada por el Oferente para la entrega de los
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se
emplean como sindénimos.

Licitante: toda persona humana o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitacién o que se
encuentre habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, compuesta por los
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona humana o juridica que provee al Contratista materiales o suministros.
PUBC: Pliego Unico de Bases y Condiciones

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones
Técnicas Generales (PETG 0 PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a
PTP), si las hubiere.
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Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econdmica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con-
sultoras de Obras Publicas.

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y
obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona humana de caracter técnico con incumbencia acorde
a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad
técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires.

Subcontratista: es la persona humana o juridica con la cual el Contratista, previa autoriza-
cion de SBASE, celebre un Contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su car-
go. Los subcontratistas nominados deberan estar inscriptos ante la Inspeccion General de
Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcciéon de
obra o parte de obra o componente de construccién, a la fabricacién o provisién de equipa-
miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestacion de un servicio.

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas segun lo determinado por los
articulos 1463 a 1469 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, que convienen su participa-
cién en la licitacion y posterior contratacion, bajo una Unica direccion y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por los usos y costumbres.

1.5. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para las obras contempladas en la Licitacion Publica
Nacional N°256/25 PLAZA EN SAN CRISTOBAL, asciende a la suma total de PESOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CIN-
CO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES con 82/100 ($ 10.379.855.763,82), CON IVA
INCLUIDO

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el IVA y demas impuestos, tasas y
contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en base a pre-
cios correspondientes al mes de AGOSTO de 2025.

1.6. Plazo de Ejecucién

El plazo de ejecucion de las Obras licitadas por el presente llamado sera de CATORCE (14)
meses, contados a partir de la firma de la respectiva Acta de Inicio de Obra.

1.7. Sistemade Licitacion

El proceso de licitacion se regira por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE vy las Ofertas deberan
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC.

1.8. Regqistro y Obtenciéon del Pliego (OBLIGATORIO)

La documentacion completa se entregara a los interesados en participar de esta licitacion de-
biendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por nota
con membrete a SBASE, Aglero 48, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, formalidad con la
cual quedaran registrados. El horario de atencion de la mesa de entrada es de 9 a 16 hs.

En dicha nota, los interesados deberén indicar la direccion, teléfono, persona de contacto v di-
PLIEG-2025-48541092-GCABA-SBASE
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reccién de correo electrénico a la que le seran enviadas las comunicaciones.

La documentacion se entregard hasta 10 (diez) dias hébiles anteriores a la fecha de presen-
tacion de las ofertas.

Las empresas interesadas podran hacer el tramite de registro por correo electrénico, acom-
pafiando el archivo de la nota original escaneada, enviandolo a la casilla de licitacio-
nes@sbase.com.ar.

Solo aquellas empresas reqistradas que hubieran obtenido el Pliego guedaran habilita-
das para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

En el caso de presentaciéon de empresas asociadas, es obligatorio gue todas ellas ob-
tengan el pliego y se reqgistren.

1.9. Aclaraciones y/o consultas

Los interesados podran formular consultas relativas al pliego de licitacién hasta siete (7) dias
corridos antes del vencimiento de plazo fijado para la presentacion de las Ofertas.

Las consultas deberan efectuarse por correo electrénico a la casilla licitacio-
nes@sbase.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa
Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran
paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Sera responsabilidad de los Lici-
tantes asegurarse la recepcion por parte de SBASE de los correos electrénicos que envien.

1.10. Circulares aclaratorias y/o modificatorias

SBASE podra elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como
respuesta a consultas, cuyo objeto serd corregir y subsanar errores materiales, aclarar con-
ceptos, enmiendas o suplir cualquier omision, siempre que las mismas no impliquen una alte-
racion sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitacion, y seran publicadas en el
sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas, con dos (2) dias
corridos como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de ofertas. Las
Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales.

Las Circulares que se emitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte del Pliego
de la Licitacion.

Los interesados y oferentes deberan verificar en los sitios web que se indiquen en la convoca-
toria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicacion y vigencia. En con-
secuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados.

1.11. Alcance de la propuesta

Los Oferentes deberan considerar en la formulacion de sus propuestas que las obras, provi-
siones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fines.
El Contratista debera gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por
parte de los organismos publicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia.

Los proponentes, con caracter previo a la formulacion de sus ofertas, deberan realizar estu-
dios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a
los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas seran de exclusiva responsabilidad
de los oferentes y no podran ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reconoci-
mientos o resarcimientos econdmicos adicionales de ninguna indole.

En los items cotizados se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materia-
PLIEG-2025-48541092-GCABA-SBASE
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les y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas.

La cotizacion debera incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
provinciales y/o municipales que graven la ejecucién de la obra, aplicable al dia de la presen-
tacion de las ofertas.

1.12. Constitucion de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Agtero N° 48, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitacion, los Oferentes deberan consti-
tuir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en donde seran validas todas
las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no
residan alli.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendra vigen-
cia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera comuni-
car el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra vigencia una
vez transcurridos cinco (5) dias de su comunicaciéon. El nuevo domicilio también deber& estar
constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

1.13. Notificaciones

Todas las notificaciones entre SBASE vy los interesados, oferentes, Adjudicatarios o Contratis-
tas, podran realizarse validamente por correo electrénico o por escrito al domicilio constituido
a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de su fecha, el docu-
mento que en cada caso la registre, y/o la copia de la notificacion del reporte emitido por el
medio digital.

El procedimiento descripto en el parrafo anterior tendra validez Gnicamente cuando no se en-
cuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aun abiertos los libros,
el Contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra.

1.14. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacién de SBASE ante los impuestos es la siguiente:

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado;
Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador.

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:
1. Sobre los Ingresos Brutos.
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratacion.
c) Actla como agente de retencion y percepcion de los siguientes impuestos y/o conceptos:

1. IVA Resolucion General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolucion Ge-
neral AFIP N° 4.677/2020 y sus modificaciones

Ganancias: Resolucion General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
3. SUSS, retenciones:
i Régimen General. Resolucion General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones

i Agencias de Seguridad. Resolucién General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifica-
ciones
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iii Servicios de Limpieza. Resoluciéon General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificacio-

nes

iv. Empresas Constructoras. Resolucion General AFIP N° 2.682/2009 y sus modifica-
ciones

v Personal Temporario Dto. N° 3.421/1992 — R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modifica-
ciones

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolucion AGIP N° 939/2013 y sus
modificaciones.

d) Superados los topes de facturacion a SBASE en el curso de 12 meses, sera de apli-
cacion para los monotributistas la Resolucién General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora.

1.15. |dentificacion de Legislacion de la CABA

Las ordenanzas, Leyes y decretos emitidos en el ambito de la CABA que se citan en este
pliego se identificardn segun el texto consolidado mediante Ley N° 6.764.

1.16. Normativa aplicable

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentacion licitatoria, se debera
cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable segln
el objeto y para el desarrollo de la Obra.

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Repar-
ticiones y/o empresas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

« G.C.AB.A.

* SBASE

» Direccion Nacional de Vialidad
* Concesionario de Gas

* Concesionario de Electricidad
* Concesionario de Telefonia

e Concesionario de Agua y Cloacas

En conformidad a lo establecido en el Pliego de especificaciones Técnicas Generales, forma
parte de la normativa aplicable los reglamentos establecidos en el articulo 3.0.1.3. del citado
documento.

1.17. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD cuyo régimen legal lo componen
como normas de fondo, la Ley N° 19.550 por expreso reenvio legislativo, la Ley N° 4.472 de la
CABA, el Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Direc-
torio N° 1.092 de fecha 8/10/15 publicado en el Boletin Oficial de GCBA 4.961 de fecha
8/09/16 y sus modificatorios y por la Ley de Obra Publica N° 6.246.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplica-
cién de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho administrati-
vo, en cuanto fueran de aplicacion.
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1.18. Jurisdiccion Aplicable

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo, tributario y de rela-
ciones de consumo, segun lo establecido en el art. 69 de la Ley N° 4.472 de la CABA, con re-
nuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

2. SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total debera incluir
todos los trabajos, trdmites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Las cantidades de las planillas de cotizacion son estimativas, es obligacion del Oferente la
realizacion del computo completo de la Obra y la inclusion de sus propios valores.

Los oferentes cotizaran el precio conforme las indicaciones de la documentacion licitatoria,
teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotizacién.

Toda provisién y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotizacién y
fuese necesaria para la provision completa y acorde a su fin, se considerara que se encuentra
incluida en el valor cotizado.

3. DE LA LICITACION
3.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion de los Oferentes que serdn contratados para
la ejecucion de la obra denominada “PLAZA EN SAN CRISTOBAL”, en los términos defini-
dos en la documentacion del presente llamado.

3.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en este PUBC, y en los PET General y Par-
ticular, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan du-
rante el proceso de licitacion e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las
obras objeto de esta licitacion en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave
en mano”.

Entre los trabajos a realizar se enumeran a titulo informativo los siguientes:
- Estudios previos.
- Montaje de Obradores.
- Ejecucién de Relevamientos.
- Proyecto ejecutivo de las obras a realizar.

- Elaboracién de la documentacion y realizacion de las gestiones y tramitaciones nece-
sarias para la completa ejecucién de la obra.

- Ejecucion de las obras civiles, de arquitectura e instalaciones.
- Plan de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.
La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento, herra-

mientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los orga-
nismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de las obras.
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3.3. Areade ejecucion de las obras

El proyecto “Plaza en San Cristébal” se localiza en la comuna 3 de CABA en el barrio de San
Cristdbal, entre las calles Matheu, Pavon, Alberti y Constitucion.

3.4. Exencidon de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucion del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la fir-
ma del contrato y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los
Licitantes.

4. DE LOS OFERENTES

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (OBLIGATORIA)

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente debera estudiar exhaustivamente la do-
cumentacion de la Licitacion, lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion directa y también por documentos y referencias de terceros -que puedan influir
en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion acerca de:

e Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos,
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las instalaciones,
transito, etc.

e Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.
* Las condiciones climaticas zonales.

 Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los traba-
jos, sus dificultades y costo.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informacién, ni acudir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

La documentacioén a la que se tenga acceso con caracter de material de trabajo del Comitente
podra ser consultada solo a titulo orientativo, por lo que el oferente debera verificarla bajo su
exclusiva responsabilidad para su correcta interpretacion, durante la ejecucién y conservacion
hasta la recepcion definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la
utilizacién de la informacién contenida en ella.

Todas las medidas seran verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la pre-
sente documentacion no dard lugar a adicionales ni prérrogas de los plazos contractuales.

Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas seran convo-
cados para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en _que se
desarrollardn los trabajos. Luego de la visita les sera entregada a los concurrentes una
constancia que deberan presentar junto con su Oferta.

Cuando se presentara una UT deberan asistir a la visita obligatoria de reconocimiento la tota-
lidad de miembros que la conformen y acompariar en la respectiva oferta las constancias emi-
tidas a cada una de las empresas.

Sera causal de desestimacion de las ofertas la falta de asistencia de los oferentes a la visita,
situacion que seréa acreditada con la constancia emitida por SBASE y con el registro de asis-
tencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la fecha de la misma.
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4.2. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan ser personas juridicas con capacidad legal para obligarse y acreditar
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales, econdémicos, financieros y técnicos
establecidos en este pliego y en la restante documentacion del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras a las
gue se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse individual-
mente o0 en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de
agrupacion de colaboracion empresaria, que admita el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
conforme con la documentacion que rija la licitacion.

Ninguna empresa podra presentarse formando parte de mas de un Oferente, situacion que,
de detectarse, sera motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten involucradas.

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los articulos 118 a 123 de
la Ley General de Sociedades N° 19.550.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la docu-
mentacion que se menciona a continuacion y la que se indique en la restante documentacion
de la Licitacion.

4.3. Capacidad civil

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendra al oferente por conocedor de las bases
y condiciones del presente llamado y de las caracteristicas de las obras licitadas, por lo que
no podra con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al
formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cldusulas y disposiciones legales apli-
cables. La sola aceptacion de la oferta implicara la aceptacion de las condiciones establecidas
en la documentacion licitatoria.

Podran participar empresas nacionales y las empresas extranjeras sélo podran participar aso-
ciadas a una o mas firmas nacionales en cualquiera de las formas admitidas y en un porcen-
taje no mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50%).

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante
o controlante sélo podran formar parte de un tnico Oferente.

4.3.1. Requisitos para Personas Juridicas

Los Oferentes deberan acompafiar la siguiente documentacién para acreditar su capacidad
juridica:

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato so-
cial, segun corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor
respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las
normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las So-
ciedades Anonimas, de donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion.
Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacién que acredite
idéntica decisién emanada de un érgano societario que exprese la voluntad social.

¢) Domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
d) Declaraciéon Jurada de Aptitud para Contratar Anexo lll.
e) Declaracion Jurada de impedimentos para participar segin modelo anexo V.

f) Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que el
Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contratos u
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ordenes de compra, durante los ultimos cinco (5) afos, indicando la causa y el monto.

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se designe

al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directorio con
la distribucion de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo de contralor
pertinente.

h) Poder otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o mas representan-

)

tes con facultades suficientes para representar, sin limitacion alguna, ante SBASE al
Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto
gue la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del
representante legal, en el caso de Sociedades Andnimas, bastara agregar copia del Ac-
ta de Directorio que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anterior-
mente.

Toda documentacion original que se acompafie expedida en el extranjero, ademas de la
traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizacion para su vali-
dez juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los documentos pueden ser
visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de
“Apostille”.

Constancia de Inscripcion al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedo-
res del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).

También podrén participar proveedores que hayan iniciado el tramite de inscripcion, de-
biendo haber concluido el proceso de inscripcion en el RIUPP previo a la preadjudica-
cion.

La inscripcibn debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior presen-
tacion de la documentacion ante el citado RIUPP.

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba pre-
vistas deberan cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes ademas de
los requisitos legales establecidos en los articulos 1463 a 1469 del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura publica.

En todos los casos debera acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboracion Empresaria) que acredite la

constitucion de la Agrupacion Empresaria indicando, el grado de participacién de cada
integrante, el domicilio legal unico en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y el com-
promiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obliga-
ciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberd tener una duracién su-
perior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantia.

b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentacién debera indicarse que una de las

empresas actuara como Empresa Lider y asumird la direccion técnica del proyecto, uni-
ficando la personeria y otorgando poder especial al o a los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes de la UT en el trdmite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudica-
cion.

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos érganos societarios

de las firmas integrantes, de la que surja la decisién de presentarse en la licitacién, el
porcentaje de participacion en la UT y la designacion de los referidos representantes.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al re-
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presentante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solida-
riamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presenta-
cion de la Oferta, de la adjudicacion y la entrega de la Garantia de Cumplimiento.

La documentacion debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el notario intervi-
niente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identificatorias
del documento original cuya copia legaliza.

La documentacién que se acompafie en original expedida en el extranjero, ademas de la tra-
duccién al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez juri-
dica en la Republica Argentina.

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podran modificar la participacion
inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las ga-
rantias contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y segun se establezcan en la
documentacion de Licitacion.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamente
prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas; salvo
expresa autorizacion por parte de SBASE.

4.4. Certificado de Reqgistro en la Oficina Nacional de Contrataciones:

El oferente debera presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripcién en la Oficina
Nacional de Contrataciones en la cual deber& acreditarse una capacidad econémica financie-
ra de ejecucion referencial minima de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES ($
10.500.000.000.-)

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores a la
de la emision del certificado exigido, debera presentar una declaracion jurada del saldo de
capacidad de contratacion disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaracién debera acom-
pafarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos contractuales remanen-
tes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun
las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contra-
tacion disponible.

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en la Oficina Nacional de Contra-
taciones, podran presentar en su lugar el Certificado de Inscripcion y Capacidad del Registro
del pais de origen o, en caso de no existir, declaracion jurada con detalle de los contratos en
ejecucién indicando fechas de inicio y terminacién, como asi también el monto de cada uno
de ellos. Si resultara Contratista debera tramitar y presentar su inscripcion ante la Oficina Na-
cional de Contrataciones.

Para los Oferentes que se presenten asociados y/o que se presentaren constituidas en Unio-
nes Transitorias, la capacidad econémica de contratacion referencial sera integrada por el
promedio de la suma de las reflejadas en los certificados presentados por cada una de las
empresas que integren dicha Union Transitoria.

En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y
qguedara descalificado automaticamente.

4 5. Capacidad Econdmico-Financieray de Ejecucién de Obra

El Oferente debera acreditar que cuenta con capacidad econémico-financiera suficiente para
realizar la obra, para dicho efecto se consideraran los siguientes parametros:
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4.5.1. Indices econémicos Financieros

En un todo acuerdo con la Disposicion N° 20-GCABA-DGCCYA/22. Se establecen como valo-
res minimos para la participacion en esta licitacion, la presentacion de los siguientes indices:

Indice Aclaracion Rem(ﬂ)tado
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente =2a1,10
Prueba Acida Activo Corriente — Bienes de Cambio / Pasivo Corriente =2a 0,90
Solvencia Activo Total / Pasivo Total =2a1,20
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto <al,50

(*) Sobre el ultimo estado contable presentado

En el caso de presentacion en UT, para cada indice se ponderara la Certificaciéon Contable
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participacion en la UT.

A los efectos de la verificacion de los indices econémicos financieros los oferentes deberan
presentar en sus ofertas:

a. Copia de los estados contables de los ultimos dos (2) ejercicios econdmicos anuales ce-
rrados, con dictamen sobre su razonabilidad emitido por auditor externo, firmado por un
Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Econdmicas.

Las empresas nacionales deberan adjuntar copia digital del acta del érgano societario co-
rrespondiente aprobatoria de dichos estados contables, con constancia de inscripcion an-
te la autoridad de registro correspondiente certificadas por escribano publico constancia
de la presentacién de sus balances en la Inspeccion General de Justicia, Direccion de
Personas Juridicas de la Provincia o de su aprobacién por la Comision Nacional de Valo-
res, en el caso de sociedades de capital abierto.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de seis (6) meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un estado Contable In-
termedio que abarque desde el ltimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos
(2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen
sobre su razonabilidad o Informe de revisiéon limitada, emitido por Contador Publico Na-
cional, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus paises de origen de-
beran certificar las firmas en el organismo pertinente que debera presentarse apostillada
o certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del
traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Conven-
cién de La Haya de 1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de la do-
cumentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Convencién de la Haya deberan presentar la documentacion le-
galizada por via consular.

Deberan acompaniar, los balances traducidos al castellano y expresados en moneda ar-
gentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco Nacién Argentina a la fecha de cie-
rre de dichos estados contables. Esta informacion debera ser dictaminada por un Conta-
dor Publico Nacional, con su firma legalizada por el 6rgano competente.

b. Certificacion contable con la firma de Contador Publico autenticada por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Econémicas de los siguientes indicadores en funcién de la documen-
tacion contable presentada conforme el inciso anterior: liquidez corriente, prueba &cida,
solvencia y endeudamiento.
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c. Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del Ulti-
mo balance cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de Trabajo equi-
valente a un (1) mes de la facturacién promedio que se calculara como el cociente entre
el presupuesto oficial, descontado el veinte por ciento (20%), otorgado en concepto de
Anticipo Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del dltimo balance
anual cerrado y auditado.

d. Certificacién contable de ventas de los ultimos doce (12) meses contados desde el mes
de apertura; informando el promedio mensual de dicho periodo; documentaciéon que de-
ber& ser emitida por Contador Publico con firma autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas. El promedio mensual debera ser igual o mayor a pesos nove-
cientos cincuenta millones ($ 950.000.000), IVA incluido.

e. Listado del promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos (IVA inclui-
do), considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos, en los ultimos OCHO (8)
afos previos a la fecha de apertura de la presente licitacion, siendo el oferente su ejecu-
tor o Contratista principal.

Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras se
actualizaran, para su consideracion en los indicadores que corresponda, con el indice del
Costo de la Construccion Nivel General, publicado por INDEC informa, correspondiente al
mes anterior al de la apertura de la licitacion.

f. Estado de Origen y Aplicacion de fondos desde el cierre del Ultimo Balance hasta el cierre
del segundo mes anterior a la fecha de presentacion de las Ofertas, con firma de conta-
dor publico certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras deberan pre-
sentar esta informacién con las mismas formalidades exigidas para los balances.

g. Referencias bancarias de todas las lineas de crédito que le fueran otorgadas y/o tuvieran
disponibles, emitidas por las entidades bancarias, con una antelacion no mayor a treinta
(30) dias de la fecha limite fijada para la presentacion de la Oferta.

h. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion expresa para pedir re-
ferencias a dichas instituciones bancarias.

i. Constancia de inscripcion vigente en A.R.C.A. (ex A.F.I.P.)

j. Declaraciones Juradas del impuesto al valor agregado (IVA) de los ultimos doce (12) me-
ses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias de pre-
sentacion y pago. Para el caso de que la inscripcion sea con fecha posterior a los doce
meses, deberd presentar las mismas desde la fecha de su inscripcion.

k. Constancia de inscripcion en el impuesto a los Ingresos Brutos vigente a la fecha de
apertura.

I. Declaraciones Juradas del impuesto a los Ingresos Brutos de los ultimos DOCE (12) me-
ses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias de pre-
sentacion y pago. Para el caso de que la inscripcion sea con fecha posterior a los doce
meses, debera presentar las mismas desde la fecha de su inscripcion.

m. Constancias de inscripciéon y demas documentacion que se especifique en este PUBC o
en el PET.

n. Las empresas extranjeras deberan presentar declaraciones juradas y/o comprobantes de
pago del IVA (VAT), correspondientes a los ultimos doce (12) meses, por los periodos
que dichos meses comprendieran.

NOTA:

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, debera hacerse la conver-
sibn a ddlares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuacion, se
convertird a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CEN-
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TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a
la fecha de apertura de la licitacion.

4.5.2. Requisitos Financieros:

Para patrticipar en esta licitacién las empresas deberan contar, en todas las entidades finan-
cieras con las que opera, con una calificacion de riesgo crediticio equivalente a 1 (Normal),
segun clasificacion del Banco Central de la Republica Argentina; cuya constancia debera
formar parte de la documentacion entregada en la carpeta A2 Informacion Econdémico-
Financiera

Las empresas extranjeras deberan presentar la calificacion de riesgo emitida en el pais en
gue se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio interna-
cional apostillada o certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol,
con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por
la Convencién de La Haya de 1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de
la documentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Convencién de la Haya deberan presentar la documentacién legali-
zada por via consular

4.6. Capacidad Técnica

Los oferentes deberan acreditar haber ejecutado una o mas obras de arquitectura que cuen-
ten con presencia masiva de personas (plazas; aeropuertos, hospitales; centros comerciales;
hoteles; etc.) con una superficie minima de 10.000 m2, ejecutados en los ultimos 8 afios. Los
10.000 m2 pueden estar compuestos por una Unica obra o la suma de 2.

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados deberan ser
cumplimentados por lo menos por un integrante, el que debera ser quien ejerza la direccion
técnica de los trabajos.

La capacidad técnica mencionada precedentemente sera acreditada por los antecedentes y
experiencia del Oferente, debiendo acompafiar a tal efecto como Declaracién Jurada lo si-
guiente:

1. Declaracién jurada, certificada por Escribano Publico, de donde surjan las obras adjudi-
cadas al oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la obra, nimero
de proceso de contratacion (en caso de corresponder), lugar de ejecucion, fecha de ad-
judicacion, monto total del contrato, plazo de ejecucion, estado de la obra (si se encuen-
tra en proceso de ejecucion, incluir el grado de avance; si se encuentra neutralizada, in-
cluir el motivo) conforme modelo obrante como Anexo V que no tengan mas de cinco (5)
afos de antigledad contados desde el mes de apertura de las ofertas ejecutados tanto
en el ambito publico como privado, realizados de manera individual o como UT, como
Contratista 0 como subcontratista. Asimismo, debera acompafiar copia de contratos,
certificados, recepciones o cualquier otra documentacion contractual que acredite feha-
cientemente lo denunciado. (1)

La informacion requerida en el punto 1 debera ser presentada segiin modelo
Anexo V. Los montos del contrato deberan ajustarse segun la evaluacion del Indi-
ce Nivel General de la CAmara Argentina de la Construccién (CAC)

Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el curriculum profesional. (3)

Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del Repre-
sentante Técnico. (4) (5)

4. Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del Res-
ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (5)

5. Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del espe-
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cialista en Medio Ambiente. (5)

6. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicacion de afio
de fabricacion, modelo o tipo, designaciéon comercial, caracteristicas técnicas, capaci-
dad, valor de adquisicién, de reposicion y actual o alquiler mensual, segun corresponda.

7. ldem respecto de los equipos que se compromete a emplear en los trabajos que se lici-
tan, indicando sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util re-
manente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspeccion. (3)

8. Informacién técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o pro-
veer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominacion y direccién del Re-
presentante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos garantizados,
etc. (3)

9. Plan de trabajos (2)

Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el articulo 5.11 de este
pliego, indicando tiempo de provision y ejecucion para cada tarea. El mismo debe refle-
jar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la obra, tanto de
la documentacion del Llamado como de su propio estudio.

10. Plan de Higiene y Seguridad.

11. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones graficas del método de trabajo, con el
detalle de los trabajos de excavacion, hormigonado y demas tareas, secuencia cons-
tructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la
via publica, si correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha memoria se
describiran, asimismo, los procesos de fabricacion y/o suministro de los materiales,
elementos, etc. incluidos en el punto 10.

12. Listado de subcontratistas y proveedores. (3)

12.1. Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y antece-
dentes.

12.2. Listado de los subcontratistas nominados propuestos.

12.3. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relacion a la especiali-
dad técnica de nominacion.

(1) Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podra requerir al Operador informa-
cion sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes.

(2) El Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el articulo 5.11 del presente PUBC.

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados en la
Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condiciéon, mediante peticion
justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE se reserva
el derecho de objetar la participacion de cualquier empresa que hubiera sido designada en la
Oferta, tanto al momento de la evaluacién de las propuestas como durante la ejecucion de las
tareas.

(4) El Representante Técnico debera ser un profesional universitario con incumbencia en el ti-
po de obras que se licitan.

El profesional propuesto debera contar con experiencia en esa posicion, adquirida en obras
civiles y de montajes electromecanicos de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos en forma cro-
noldgica, indicando la empresa en la que prestd sus servicios profesionales, descripcion,
monto y duracion de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y referencias.

(5) Para el caso de empresas extranjeras, se deberan presentar los antecedentes y certifica-
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dos habilitantes en la materia en su pais de origen.

4.7. Representante Leqgal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas las cues-
tiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma com-
prometera al Oferente/Contratista. La desighacion y poderes del Representante Legal debe-
ran ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se haran efec-
tivas en el domicilio legal constituido.

5. DE LAS OFERTAS

5.1. Presentacion de las Ofertas

Las ofertas se deberan presentar en la sede de SBASE, en la calle Agliero N° 48, Planta Ba-
ja, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del Llama-
do.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran el primer dia
héabil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Si hubie-
re observaciones se dejara constancia en el Acta de Apertura para su posterior andlisis por
las autoridades competentes.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y acepta-
cion de las normas y clausulas que rigen este procedimiento de seleccién.

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla,
sin que sea admisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas después de esa cir-
cunstancia.

Es requisito para la presentacion de las ofertas, que las empresas se encuentren registradas
conforme a lo establecido en el Articulo 1.8 Registro y Obtencion del Pliego; los oferentes no
podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia
de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de aquellas

5.2. ldioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato debera presentarse en
idioma castellano o en su idioma original con traduccién al castellano, salvo en aquellos do-
cumentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos
pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para la
presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al castellano
sobre la version en el idioma original.

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantia de oferta

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corri-
dos a contar de la fecha de apertura de la licitacion. Si no se manifestara por medio fehacien-
te su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelacién minima de 15
dias corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente
por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perdera la garantia constitui-
da.

Para cotizar en la presente licitacion es obligatorio acompafar la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, conforme a lo
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informado en el articulo 1.5 del presente PUBC. La garantia de oferta sobre los importes coti-
zados en moneda extranjera debera ser constituida en dicha moneda.

La constitucién de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de
SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877 ElI Comitente no reconocera in-
tereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de
los articulos 844 y 1591 del Cddigo Civil y comercial, con la expresa renuncia de los bene-
ficios de division y excusion de acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Cdodigo
Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa; consti-
tuya domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdic-
cion exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion que detalle como Asegurado a Subterrdneos de Buenos Aires, CUIT
30545758314, instrumentado mediante pdliza aprobada por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una Compafiia de Se-
guros, a satisfaccion de SBASE, que debera fijar domicilio en la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires, dejandose constancia que la Compafiia se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador de la garantia en los términos de los articulos 844 y 1591 del C6-
digo Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusion de
acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién,
Las firmas de las personas que suscriban la pdliza deberan estar certificadas por Escri-
bano Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitara la
contratacion de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentacion en tiempo y
forma de la nueva péliza implicara la falta de presentacién de la garantia. En caso de optar
por esta modalidad, deber& estarse en conformidad a la Resolucion N° 293/25 emitida por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

d) Con titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o
por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la
orden de SBASE, identificandose el procedimiento de seleccién de que se trate. El monto
se calculara tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del pendltimo dia habil
anterior a la constitucion de la garantia en la bolsa o mercado de valores correspondiente
lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depdésito. En caso
de liguidacidn de los valores a que se refiere este inciso, se formulara el cargo por los gas-
tos que ello ocasione. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones que rigen
para la devolucion de garantias.

Sélo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.

La eleccion de la forma de garantia queda, en principio, a opcion del oferente o Adjudicatario
(segun corresponda), si nada se expresare respecto de la presentacién de algun tipo de ga-
rantia en especial en los pliegos o documento que lo sustituya.

Todas las garantias, a excepcion de la de mantenimiento de la oferta que debera cubrir los
plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizaran el total cumplimien-
to de las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma independiente para cada
contratacion.

Las Garantias de oferta deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presen-
te numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

5.4. Acrecentamiento de valores

En ningun caso SBASE abonara intereses por los depoésitos de valores otorgados en garantia.
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Asimismo, todos los gastos que surjan del depésito seran imputados al oferente. Por otra par-
te, los intereses que devengaren los mismos perteneceran a sus depositantes, en la medida
que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitucién de la garan-
tia.

5.5. Compre Argentino

En esta licitacién son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 de la Ciudad Au-
tbnoma de Buenos Aires relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de Bienes 'y
Servicios de Produccion Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

5.6. Forma de cotizar

Los oferentes deberan completar y presentar su Oferta en el modelo de Férmula de la Oferta
incluida como anexo VI del este PUBC y completar los formularios modelo de las Planillas de
Cotizacion y Desglose, y las Planillas de Andlisis de Precios agregados como anexos VIl y
VIl 'y, conforme se detalla en este Pliego, asi como el soporte magnético de dichas planillas,
en version compatible con el programa Excel.

Los archivos deberan contener las correspondientes férmulas de calculo y los vincu-
los, de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo decimal,
de modo que pueda obtenerse un céalculo exacto; a estos efectos se debera usar la fun-
cion REDONDEAR para el célculo de los subtotales de cada item.

En caso de permitirse la cotizacion en mas de una (1) moneda, Unicamente deberé incorpo-
rarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea coincidente con el modelo de
formula de oferta, no debiéndose realizar la conversion de la cotizacién a otras mone-
das. Por lo tanto, se considerara el monto cotizado de cada item, a la suma de los precios in-
corporados en las diferentes monedas de cotizacién, Unicamente debiendo completar los va-
lores en mas de una moneda cuando el precio del item lo conformen importes en las dos (2)
monedas.

Los Oferentes deberan cotizar el precio total de los suministros en forma completa, segun las
indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total debera incluir todos los suministros y trabajos
necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda provisién y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotizacion y
fuese necesaria para la realizacion completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerara
gue se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra in-
cluido en el valor cotizado.

5.7. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza-
cion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores
excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la modifica-
cion de las cotas de fundacién, o cualquier otro tipo de construccion e instalacién necesaria,
segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones
administrativas necesarias.

Los trdmites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de energia eléctrica,
agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista,
asi como los tramites y costos de los permisos de construccion y de habilitacion de las obras
e instalaciones que lo requieran.

Deberé preverse la realizacion de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de re-
cepcidn que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indica-
dos expresamente o0 no en la documentacion de la Licitacién, incluyendo en su cotizacion to-
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dos los gastos necesarios.

El Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE
ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que afecten
el trabajo a realizar. El precio cotizado sera el precio final que deba pagar SBASE por todo
concepto.

Cualquier creacion, eliminacién o modificacion en mas o en menos de los impuestos y demas
gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los
precios cotizados, implicara el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inci-
dencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el Contratista;
las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se ten-
dran en cuenta en la redeterminacion de precios que eventualmente corresponda.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las
cotizaciones en pesos de la Republica Argentina, la aplicacién de la metodologia de redeter-
minacion de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE.

Por lo tanto, el Contratista no podra reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su aclara-
cién, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese
justificado con fundamento satisfactorio.

5.8. Moneda de cotizacion.

La cotizacion debera efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina.

5.9. Anélisis de Precios

Los oferentes deberan presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que res-
palda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo VIl planilla de
analisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la confec-
cion y presentacion de dichas planillas los oferentes deberan:

- Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotizacion, con-
forme al modelo de planilla de analisis de precios incluido como Anexo VIII.

- Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignandoles un cédigo que permita
su correlaciéon con los andlisis de precios; el costo de cada componente debera ser el mis-
mo para todos los items que lo contengan. Ademas, el Oferente debera presentar junto con
su Oferta la asignacién de indices para cada insumo acompafada de la fuente de informa-
cién del indice indicado y recurso para calcular la redeterminacion de los precios.

- Los valores deberan redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse un
calculo exacto, a estos efectos en las formulas se deberd utilizar la funcion REDON-
DEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el célculo de los subtota-
les de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item, como para los totales.
El mismo criterio se debera aplicar al calculo de los subtotales en la planilla de cotizacion.

- Presentar la documentacion en formato Excel y pdf.

SBASE podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se con-
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signasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su aclaracion, reser-
vandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado
con fundamentacién satisfactoria.

5.10. Costo del Estudio de la Licitaciéon

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y presentacion de
su Oferta. En ninglin caso SBASE sera responsable de ellos, independientemente de cual sea
el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

5.11.Plan de trabajo

El oferente debera presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecucion de las
obras que deberd reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de
los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacién del Llamado como de su propio estu-
dio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendra las tareas que deben realizarse, incluidos el
proyecto y las tareas previas o0 preparatorias, e indicara las vinculaciones existentes entre
ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las ta-
reas que se encuentran en el camino critico. La totalidad de los items de cotizaciéon debera
estar representada en dicho Plan. Los tiempos de ejecucion previstos para las principales ta-
reas deberan estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y mate-
riales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.

5.12. Designacion del Representante Técnico

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional universitario con
titulo habilitante, matricula e incumbencia en el tipo de obras que se licita.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion, de por lo me-
nos diez (10) afios, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos en forma cro-
nolégica, indicando la empresa en la que presté sus servicios profesionales, descripcion,
monto y duracion de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias.

5.13. Forma de presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en el lugar y hasta el dia y hora indicados en el Aviso de la
Licitacion. Pasada la hora fijjada para su presentacion, no se recibiran Ofertas. Si por cual-
quier circunstancia el dia fijado para la presentacion de Ofertas resultare feriado, la fecha de
presentacion se prorrogara al primer dia habil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar.

Conforme a lo establecido en el articulo 1.7. esta licitacion regira por el sistema de DOBLE
SOBRE, por tanto, la Oferta debera presentarse contenida en dos sobres, cerrados, gue
se entregaran uno dentro del otro como se indica a continuacién:

El sobre N° 1 o exterior, sin ningun tipo de inscripciébn 0 membrete que identifique al Oferente,
llevara como Unicas Leyendas las siguientes:

1°) Numero y denominacion de la Licitacion
2°) Diay hora de la apertura

3°) “Sobre Numero 1”

El Comitente dar& constancia del sobre entregado hasta el dia y hora fijados para la recepcion
de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que
llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no se-
ran recibidos.

PLIEG-2025-48541092-GCABA-SBASE

@27 de 104

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 256/25 PLAZA EN SAN CRI%Q 27



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES

El sobre N° 2 o interior deberd presentarse cerrado, dentro del sobre N° 1, con las siguientes
Leyendas:

1°) NUumero y denominacion de la Licitacion
2°) Dia y hora de apertura del Sobre 1
3° Nombre y direccion del Oferente

4°) “Sobre Numero 2”

La oferta deber& presentarse en original firmada y foliada, se presentara encarpetada o ani-
llada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas
deberan ser originales; asimismo cada sobre debera contener tres (3) copias digitales en CD
o PEN DRIVE de la totalidad del contenido del sobre correspondiente; los archivos deben ser
digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato diferente a pdf,
a excepcion de las planillas de cotizacion desglose, analisis de precios, plan de trabajos y
curva de certificacién, que adicional a los archivos en pdf deberan presentarse en Excel con-
forme lo establece la clausula 5.7 de este pliego.

El ejemplar en fisico debera estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE
podra requerir a los oferentes la firma adicional de la documentacion de la licitacion entregada
por SBASE que obra en el expediente de la licitacion.

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamafio minimo
11.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, exclusiva-
mente, en la Formula de la Oferta (anexo VI), no admitiéndose el agregado de ningun tipo de
documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.

5.14. Documentacion gue integrara la Oferta

La Oferta estard integrada por la documentacién que a continuacion se indica y por la que
estuviera prevista en el PET.

La Oferta se presentara en carpetas separadas con el siguiente contenido:

Sobre N° 1 6 exterior: Carpetas Ay B

CARPETA Al: Documentacién Legal

1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo ).

3) Constancia de registro y obtencion del pliego conforme articulo 1.8 del PUBC y recep-
cion de la documentacion.

4)  Garantia de Oferta. (Conforme a lo establecido en el articulo 5.3. del PUBC).
5)  Declaracion jurada de intereses segun anexo |l.

6) Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacién de los Pliegos, Circulares y demas
documentacion licitatoria  publicada por SBASE en la pagina web
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas.

7)  Declaracion Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versién ORIGINAL
presentada ante SBASE.

8) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBASE.
9) Ladocumentacion de caracter legal indicada en el articulo 4.3 del presente pliego.
10) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, debera presentar:
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i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el registro
de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. (*)

ii.Certificado vigente de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia. Al momento de su presentacién el certificado debera estar vigente de
acuerdo a lo establecido por el articulo 6 del Decreto N° 2004/80. Este certificado tie-
ne una validez de cinco dias a partir de su recepcion por parte del solicitante, y cadu-
ca una vez transcurrido ese plazo. (*)

(*) Deberan presentarse los certificados del representante que de acuerdo al articulo 358 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, ejerza la representacion organica de la entidad y/o so-
ciedad, a saber:

e En el caso de las S.A. (Sociedades Andnimas) debera presentarse el certificado del

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el articulo 268 de
la Ley de Sociedades N° 19.550.

e En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) debera presentarse
el certificado del o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el ar-
ticulo 157 de la Ley de Sociedades N° 19.550.

11) Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores.

CARPETA A2: Informaciéon Econdémico-Financiera

1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2)  Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

3) Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria
de la Construccion (IERIC).

4) La documentacion de caracter econdémico financiero indicada en el articulo 4.5.
del presente pliego.

5)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores.

CARPETA B: Documentacién Técnica
1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2) Latotalidad de la documentacién que se solicita en el articulo 4.6 Capacidad Téc-
nica del presente PUBC.

3) La totalidad de la documentacién que se solicita en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, memorias técnicas particulares, anexos y planillas de datos garantizados.

4)  Cualquier otra documentacion de caracter técnico que el oferente considere pertinente
para el estudio de su propuesta, en la que se deberéa ver representado el conocimiento
del oferente para la ejecucion de las obras.

5)  Archivo electrénico con la informacién de los puntos anteriores.

NOTAS:

No se admitiré la utilizacion por los oferentes de los términos “similar” o “a definir”, respecto a
la informacion técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes satisfactorios en
relacion a los productos de su fabricacion.

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes debera es-
tarse a lo indicado en el Pliego de especificaciones técnicas.

Sobre N° 2 § interior: Carpeta C - Oferta Econdmica
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CARPETA C: Oferta Econdmica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacién:

1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2) Foérmula de la Oferta, la misma incluird: Monto total y compromiso de la propuesta, en
cuyo monto se consideraran incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la
recepcion definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, cos-
tos financieros, etc. (segun modelo Anexo VI).

3) Planillas de Cotizacion y desglose (segun modelo Anexo VII).

4)  Analisis de Precios (segun modelo Anexo VIII) junto con los precios de referencia aso-
ciados a cada insumo.

5) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios asignandoles el codi-
go que permita su correlacion con dichos analisis de precios. Asimismo, se debera pre-
sentar con la Oferta la asignacién de indices para cada insumo y recurso para calcular
la redeterminacion de los precios (articulo 19.4 PUBC). Los precios de referencia a utili-
zar seréan los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién
de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos
del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especiali-
zados, aprobados por el comitente. Estos precios o indices de referencia seran los con-
siderados en caso de aplicacion del régimen de redeterminacion de precios del contrato.
(Anexo IX del PUBC).

6) Curva de certificaciébn mensual elaborada en base al Plan de Trabajos
7)  Archivo electrénico con la informacién de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Excel.

5.15. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obli-
gaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos
en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y
de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepcién provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli-
gaciones gue surgen de la documentacién, en especial, la aceptacion del proyecto licitado y
las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de Proyecto, y
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion ejecutiva conforme lo estable-
cido en este PUBC.

La documentacién que se entrega debera ser relevada y verificada por el Contratista.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
cardcter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificacion.

5.16. Apertura de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en presencia de
los interesados que concurran, se procederd a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir-
cunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizara a
la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo lugar.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abriran los sobres exteriores y se verificara en los Sobres N° 1 si cada uno de
ellos contiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las
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empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podran
firmar los sobres N° 2.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejar4 asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones soélo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta seréa firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara co-
pia simple o digital de la misma.

4°) La documentacién de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin_abrir),
guedara en custodia de SBASE.

5°) A partir del dia posterior a la Apertura se natificara a los oferentes el proceso de vis-
ta de las mismas, conforme al articulo 5.17.

6°) En el Sobre N° 1 se analizaré el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos
y de la informacion contenida en la documentacion solicitada, en los aspectos legal,
econdémico-financiero y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por los Oferentes y los Causales de inadmisibilidad de las ofertas, con lo que se
evaluaran las ventajas y desventajas de cada oferta.

7°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas que adolezcan
de Causales de inadmisibilidad de las ofertas, salvo que, a su exclusivo criterio,
pueda salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podré aceptar o recha-
zar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licitacion o suspender el tramite del
Llamado hasta nuevo llamado. En tal caso procedera a devolver el Sobre N° 2 y las
Garantias de Oferta presentadas, conforme lo establece el articulo 7.9 del presente
PUBC.

8°) El resultado de la preseleccion de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos
los Oferentes, a los que se comunicara el lugar, dia y hora de la apertura del Sobre
N° 2. La notificacién se hara a todos los oferentes a los domicilios electronicos de-
clarados en la Carta de presentacién (Anexo ).

99) El acto, en el que se abriran exclusivamente los Sobres N° 2 correspondientes a las
Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollara con todas las formalidades
establecidas para la apertura del Sobre N° 1 y se labrar4d Acta de todo lo actuado
indicAndose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las cotizaciones
y/o porcentajes de aumento o disminucion de la Oferta con respecto al presupuesto
oficial y los descuentos ofrecidos.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regirdn por lo establecido en
el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara co-
pia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacion de observaciones se seguira el procedi-
miento establecido en el articulo 5.17 del presente PUBC.

5.17.Vista de las Ofertas

SBASE otorgara un dia para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas ha-
yan sido abiertas, quienes podran observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma
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sera notificada en el acto de apertura.

Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista los oferentes podran presen-
tar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones seran consideradas,
en caracter de colaboracion con SBASE, en la oportunidad de evaluacién de ofertas, sin que
ello implique la obligacién de expedirse puntualmente respecto de las mismas. Para el caso
en que se otorgue mas de un dia para la vista, se considerara como “fecha de la toma de vis-
ta” al primero de ellos.

Los Oferentes no podran retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalizacién de
iméagenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, s6lo podran tomar
nota de los datos que deseen.

La toma de vista en ningun caso dara lugar a la suspension de los tramites o a demoras en el
procedimiento de contratacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION DE
LA OBRA.

6.1. Vista de las actuaciones

Una vez abiertas las ofertas, los Oferentes o terceros no podran tener acceso a informacion
relacionada con la evaluacién de las Ofertas o sobre la recomendacién de preseleccién,
preadjudicacion y de adjudicacion del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los ofe-
rentes el resultado de la preseleccion, la preadjudicacion o la adjudicacion, con excepcion de
las vistas de las ofertas estipuladas en el articulo 5.17 de este pliego.

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas

Sera descartada toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se sefialan,
renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a
cualquier compensacién econdémica, a la cual no tendra derecho.

a. Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcion de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefala en el Llamado.

b. Que no esté correctamente presentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

c. Que la documentacion incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaracion de la
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d. Que estuviese escrita con lapiz o elemento no indeleble.

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie.

f.  Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rijan la contratacion.
g

Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferen-
te.

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego y en los Pliegos de Espe-
cificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.

i.  Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que
no fuere posible interpretarla.

j.  Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé
la Oferta.

k. Que la documentacién agregada en el Sobre N° 1 revele o permita deducir el precio to-
tal o parcial cotizado en el Sobre N° 2.

I.  Que la informacion suministrada en caracter de Declaracion Jurada en los incisos d), e)
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y f) del articulo 4.3.1. Capacidad civil, Requisitos para Personas Juridicas 4. DE LOS
OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la informacion recabada por SBA-
SE.

m. Que en caso de presentacion de UT en la licitacidn, las empresas integrantes de las
mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de constituirlas,
como asimismo el porcentaje de participacion de cada firma en la UT respectiva, tanto
en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el 6rgano de gobierno de cada em-
presa.

6.3. Evaluacidon de las propuestas.

La evaluacion y calificacion de los Oferentes se efectuara en dos etapas, en primera instancia
se realizard sobre la documentacion de indole legal, técnica y financiera presentada, de con-
formidad con los requisitos establecidos en la documentacion licitatoria del Sobre N° 1. Esta
documentacion serd ponderada conforme a lo establecido en el articulo 6.5. del presente
PUBC.

Se considerara propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas
por los pliegos, se obligue a proveer cualquier aclaracién y/o justificacibn que el Comitente
pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los docu-
mentos de la licitacidn, sin desviacién o condicionamiento, y que, conforme a lo establecido
en el articulo 6.5, obtenga de dicho andlisis un puntuaje mayor o igual a 75 puntos.

Los oferentes que cumplieren los requisitos del parrafo anterior se consideraran aptos para la
apertura de los Sobres N° 2, que se realizard de conformidad al articulo 5.16 del presente
PUBC. Para la evaluacion de las propuestas se considerara a criterio de la comisién evalua-
dora, el orden de mérito econémico de las mismas.

La subsanacioén de errores en las Ofertas sera posible siempre que ello no implique modifica-
cion en la sustancia de las mismas o genere ventajas competitivas que alteren la igualdad de
trato entre los oferentes.

6.4. Ampliacién de informes

SBASE podra requerir ampliacién de la informacién suministrada o cualquier otra que se ne-
cesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento debera ser
contestado en el plazo de 3 (tres) dias habiles de notificado, salvo que puntualmente se
le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaracion. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar que existe
una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, foliadas vy fir-
madas en original acompafiadas por un soporte magnético de la misma.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos
de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa-
mente a la adjudicacion, queda facultada para comisionar personal que podra visitar las ofici-
nas, depositos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capaci-
dad para la ejecucion de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dispondra la
pérdida automética de la Garantia de Oferta. Asimismo, finalizado el andlisis, SBASE podra
exigir de los Oferentes preseleccionados o preadjudicados segun sea el caso, la presentacion
de documentacion actualizada. Se fijara un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de
informes complementarios y la exigencia de documentacion actualizada y, si no se cumpliera
en término con cualquiera de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de
la Garantia de Oferta.
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6.5. Ponderacion de ofertas

La ponderacién del Sobre N° 1, se realizara Unicamente sobre las ofertas que presenten la to-
talidad de la documentacion de caracter legal, econdmica- financiera y técnica solicitada en
las carpetas Al, A2 y B del presente PUBC; siguiendo el siguiente esquema:

P: (0.45 x A) + (0.30 x B) + (0.25 x C)

A: Analisis de ejecucién de obras
B: Andlisis Técnico
C: Anadlisis Econémico financiero

Cada uno de estos factores tendra un valor maximo de cien (100). Aquel Oferente que obten-
ga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes al factor P un puntaje inferior a
cincuenta (50) quedara descalificado.

A. Andlisis de ejecucion de obras

La evaluacion del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) puntos e incluye
los siguientes subfactores que se computaran de la siguiente manera:

A=Al1+A2+A3+A4

Al | Antecedentes técnicos 40 Puntos
A2 | Ejecucion de obras similares 30 Puntos
A3 | Capacidad de produccién 20 Puntos
A4 | Antigiedad empresaria 10 Puntos

Al: Antecedentes técnicos

Se evaluara sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme al in-
ciso 1 del articulo 4.6 Capacidad Técnica. A los fines de la evaluacién los valores nominales
histéricos deberan ajustarse segun la evaluacion del indice Nivel General de la Camara Ar-
gentina de la Construccion (CAC).

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgara en funcién del presupuesto oficial, segin
la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 40 Puntos
Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos
Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial anualizado 20 Puntos
Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 10 Puntos

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomaran en cuenta
los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra.

Cuando se presentara una UT deberan declararse antecedentes también las obras ejecuta-
das por sus miembros, y se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de
participacion de cada empresa en la Unién Transitoria.

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que parti-
cipaba una persona que en esta Licitacion se presenta como Oferente individual o como
miembro de otra UT, el monto que se considerara a los fines de este proceso sera el que re-
sulte de multiplicar el monto de la obra en cuestidn por el porcentaje en el que el actual Ofe-
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rente participaba en la UT que ejecutd la obra.

A2: Ejecucion de obras similares

Se evaluara sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme al in-
ciso 1 del articulo 4.6 Capacidad Técnica, que resultan de naturaleza técnica similar al objeto
de la presente Licitacion. Se entiende como obras de naturaleza similar, las que se hubiesen
ejecutado en sitios con circulacién y presencia masiva de personas y obras de impermeabili-
zacion.

A los fines de la evaluacion los valores nominales historicos deberan ajustarse segun la evo-
lucion del Indice Nivel General de la Cadmara Argentina de la Construccién (CAC).

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgara en funcién del presupuesto oficial anuali-
zado, segun la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos

Mayor o igual a 1,50 veces el presupuesto oficial anualizado 22,5 Puntos

Mayor o igual a 1,00 vez el presupuesto oficial anualizado 15 Puntos

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 7,5 Puntos

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomaran en cuenta
los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra.

Cuando se presentara una UT deberan declararse antecedentes también las obras ejecuta-
das por sus miembros, y se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de
participacién de cada empresa en la Unién Transitoria.

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que parti-
cipaba una persona que en esta Licitacion se presenta como Oferente individual o como
miembro de otra UT, el monto que se considerara a los fines de este proceso sera el que re-
sulte de multiplicar el monto de la obra en cuestién por el porcentaje en el que el actual Ofe-
rente participaba en la UT que ejecuto la obra.

Se entiende como obras similares a los efectos del presente analisis todas aquellas obras que
en todo o en parte correspondan a obras civiles de arquitectura, con demoliciéon de estructu-
ras y parquizacion.

A3: Capacidad de produccién

Se evaluara la capacidad de produccién del oferente tomando el promedio mensual del listado
declarado conforme al inciso e) del articulo 4.5.1. indices econémicos Financieros. A los fines
de la evaluacion los valores nominales histéricos deberan ajustarse segun la evolucion del in-
dice Nivel General de la CAmara Argentina de la Construccion (CAC).

El puntaje de la capacidad de produccion se otorgara en funcion del presupuesto oficial men-
sualizado, segun la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial mensualizado 20 Puntos
Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 15 Puntos
Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 10 Puntos
Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial mensualizado 5 Puntos
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A4: Antigliiedad de la empresa

Se evaluara la antigiedad empresaria de acuerdo a la documentacién societaria presentada
conforme al articulo 4.3. Capacidad Civil. Se tendréa en cuenta el plazo transcurrido desde la
fecha de constitucidn obrante en el contrato social o estatuto y el mes de apertura de las ofer-
tas.

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 10 afos 10 Puntos
Mayor o igual a 7 aflos 8 Puntos
Mayor o igual a 5 aflos 6 Puntos
Mayor o igual a 2 afios 3 Puntos

En el caso de UT se tomara el promedio ponderado de la antigiedad de cada uno de sus
miembros sobre la participacion en la union para poder determinar la antigiiedad final aplica-
ble sobre la escala fijada supra.

B. Andlisis Técnico

La evaluacion del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) e incluye los si-
guientes subfactores y que computaran de la siguiente manera:

B=Bl1+B2+B3

B1 | Plan de Trabajo 40 Puntos
B2 | N6mina del personal 30 Puntos
B3 | Detalle de equipos, instalaciones y vehiculos 30 Puntos

B1: Plan de Trabajo

La evaluacion de la Modalidad de Trabajo incluye el andlisis del Plan operativo y metodoldgi-
co para la ejecucion de los trabajos informado a la documentacién solicitada en el articulo 4.6
Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de cuarenta (40) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta
los siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE

La calidad y especificidad del plan de trabajo, evaluada so-
bre la documentacion presentada en los términos del inciso Hasta 12 puntos
9 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

La calidad y especificidad de la memoria descriptiva pro-
puesta para dar cumplimiento a la Encomienda, evaluada
sobre la documentacion presentada en los términos del in-
ciso 11 del articulo 4.6 Capacidad Técnica

Hasta 14 Puntos

Calidad de los subcontratistas y proveedores declarados
evaluados sobre la documentacion presentada en los tér- Hasta 14 puntos
minos del inciso 12 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.
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B2: Nomina del personal

La evaluacion del personal se hara en funcion de lo informado conforme a los incisos 3, 4,y 5
del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de treinta (30) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE

Afos de experiencia y nivel de formacion profesional del
representante técnico.

Hasta 20 puntos

Cantidad y similitud de los antecedentes de obra declara-
dos en el CV del representante técnico con relacién a las Hasta 7 puntos
obras licitadas.

Afos de experiencia y nivel de formacion profesional del
responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo y medio Hasta 3 Puntos
ambiente

B3: Detalle de Equipos, instalaciones y vehiculos

La evaluacion del personal se hara en funcion de lo informado conforme a los incisos 6, 7y 8
del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de treinta (30) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones
y vehiculos declarados en el inciso 6

Hasta 5 puntos

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones

y vehiculos declarados en el inciso 7 Hasta 10 puntos

La calidad de los materiales, elementos, maquinarias y

. J7, Hasta 15 Puntos
equipos declarados en el inciso 8

C. Andlisis Econdtmico financiero

La evaluacioén del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) puntos, tendra en
cuenta la documentacién contable presentada por el Oferente conforme articulo 4.5. Capaci-
dad Econdmica Financiera.

El andlisis incluye los siguientes subfactores y que computaran de la siguiente manera:
c=Cl+cC2

C1 | Evolucion econémico-financiera 45 Puntos

C2 | Situacién econémico-financiera 55 Puntos

Teniendo en cuenta los siguientes indices:
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Solvencia Activo Total / Pasivo Total

Liquidez Corriente | Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto

Capital de Trabajo | Activo Corriente - Pasivo Corriente

C1: Evolucion econémico-financiera

A los fines de este subfactor la evolucién sera creciente cuando se verifique que la variaciéon
entre los dos (2) ultimos ejercicios econémicos presentados hayan sido positiva o nula, y sera
decreciente cuando se verifique que ha sido negativa.

ESCALA RESULTADO PUNTAJE
Solvencia Creciente 9
Liquidez Corriente Creciente 9
Prueba Acida Creciente 9
Endeudamiento Decreciente 9
Capital de Trabajo Creciente 9

En el caso de las UT, los indicadores econdmico-financieros se calcularan para cada integran-
te sobre la base de la informacién contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se
calculara el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcentaje de partici-
pacién de cada uno en la UT, lo que se tomara como el resultado correspondiente a la UT.

C2: Situacién econémico-financiera

Se evaluara la situacion econdmico-financiera del Oferente sobre la base de los estados con-
tables correspondientes al ultimo ejercicio econémico presentado. El puntaje se otorgara de
acuerdo a la siguiente escala:

INDICE ESCALA PUNTAJE
_ Del150az2 5,5
Solvencia
Mayor a 2 11
o ) De 1,20a 1,70 5,5
Liguidez Corriente
Mayor a 1,70 11
_ De 1,20a 1,70 55
Prueba Acida
Mayor a 1,70 11
De 1,20 a 0,80 5,5
Endeudamiento
Menor a 0,80 11
i 0,
Capital de Trabajo Menor o igual ;\I 20% del PO 55
anualizado
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Mayor a 20% del PO anuali-

zado 11

En el caso de las UT, los indicadores economico-financieros se calcularan para cada integran-
te sobre la base de la informacion contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se
calculara el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcentaje de partici-
pacién de cada uno en la UT, lo que se tomara como el resultado correspondiente a la UT.

Las ofertas que obtengan un puntaje (P) igual o superior a 75 puntos, seran considera-
das aptas para la apertura de los Sobres N° 2. Las restantes seran desechadas.

La Comision de Evaluacién de Ofertas confeccionara un listado por orden de mérito de las
propuestas conforme el puntaje (P) obtenido, encabezado por la oferta que haya alcanzado el
mayor puntaje, continuando en orden decreciente sélo respecto a las propuestas que hubie-
ran obtenido el puntaje minimo indicado (75 puntos) en el parrafo precedente.

6.6. Preseleccion y Apertura sobre 2

El Dictamen de Preseleccion se notificara a todos los oferentes a los domicilios electrénicos
declarados en la Carta de presentacién (Anexo ), dentro de los DOS (2) dias de emitido.

Cumplido el plazo establecido en el articulo 6.12 para impugnaciones al citado Dictamen se
emitird el acto administrativo que resuelva la preseleccion y determine la fecha de apertura
del Sobre N° 2, que seréa notificado a los oferentes a los domicilios electrénicos declarados en
la Carta de presentacion (Anexo ).

6.7. Oferta mas Conveniente — Mejora de Oferta Econdmica

Se considerara especialmente para evaluar las Ofertas econdmicas la coherencia de cada
uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podran re-
chazarse las ofertas en las que, a so6lo juicio de SBASE, se detectaran recargos indebidos en
los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el obje-
to del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluacién de las tareas a
realizar.

Una vez realizada la apertura de los Sobres N° 2 de esta licitacion y verificadas las presenta-
ciones de las empresas, se establecera la Oferta mas Conveniente para SBASE de la siguien-
te forma:

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito confeccionado por la
Comision Evaluadora de Ofertas hubiera presentado la propuesta de menor precio, la misma
sera preadjudicataria de esta licitacion.

b. Si la oferta ubicada en el primer lugar del listado por orden de mérito elaborado por la Co-
misién Evaluadora de Ofertas no fuera la de menor precio, pero su monto superara en hasta
un quince por ciento (15 %) al de la propuesta de menor valor, dicho oferente podra ser invi-
tado por SBASE por razones presupuestarias a realizar una mejora econdmica de su oferta,
igualando al menos el monto de la propuesta de menor precio, sin poder modificar ningln otro
aspecto de la misma. A tal fin, deberé presentar en la sede de SBASE, en la calle Agtiero N°
48, Planta Baja, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en un plazo maximo de dos (2) dias ha-
biles, la totalidad de la documentacién solicitada en el Sobre N° 2 actualizada para su respec-
tivo andlisis.

El sobre de mejora de oferta, debera presentarse cerrado, con las siguientes Leyendas:
1°) Numero y denominacion de la Licitacion

2°) Dia y hora de presentacion
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3°) Nombre y direccién del Oferente

4°) “Sobre Numero 2 — Mejora de precios”

c. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acapite b. lo hiciera
en la forma requerida en el plazo establecido, sera preadjudicatario de esta licitacion.

d. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acapite b. no lo hi-
ciera en el plazo requerido, o esa mejora no fuera aceptada por SBASE, esa oferta no sera
preadjudicada.

e. Si se produjera el supuesto descripto en el inciso d. de este articulo sera preadjudicataria
de esta licitacion, la propuesta que estando incluida en el listado por orden de mérito confec-
cionado por la Comision Evaluadora de Ofertas, sea la de menor precio.

f. En caso de empate en el mayor valor ponderado (P) de la documentacion del Sobre N° 1,
podran presentar mejora de precios todos los oferentes que hubiesen obtenido el mayor pun-
taje. De presentarse este supuesto, la comision evaluadora de ofertas a su solo juicio, deter-
minara cual es la oferta mas conveniente para SBASE.

6.8. Precio vil o precio no serio

Cuando la Comision de Evaluacién presuma que, en virtud del informe técnico de la evalua-
cién de la capacidad del oferente y del andlisis de los precios de mercado, algun oferente no
podra dar cumplimiento con lo solicitado en la documentacion licitatoria en calidad, cantidad y
plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podra pedir a los oferentes
informes complementarios, con relacion a la oferta presentada y que no impliquen la altera-
cién de la misma. En funcién del andlisis de la informacién recibida, SBASE podra desestimar
la oferta y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta, sin que ello dé lugar a ningun re-
clamo por parte del oferente.

6.9. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los demas el se-
nalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara priori-
dad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta po-
dr& ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la mas conveniente, permitie-
ran suponer un error evidente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservandose el derecho
de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correccidn arrojaran un precio total
mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la ejecu-
cion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cual-
quier error u omision que detecte antes de la adjudicacion, siempre que no implique un incre-
mento del precio total cotizado.

6.10. Dictamen de Preadjudicacion

La preadjudicacion serd determinada en funcion de la evaluacion que efectie la Comision
Evaluadora, respecto de documentacién que conforma cada Oferta, el precio propuesto y la
recepcion de la intencion de mejora de ofertas, de ser el caso.

Previo a la preadjudicacion los oferentes deberan, en caso de corresponder, culminar el pro-
ceso de inscripcion en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del
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Sector Publico de la Ciudad (RIUPP) y presentar la inscripcion a los Ingresos Brutos en la Ju-
risdiccion CABA.

La Licitacion se preadjudicara al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentacion del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta mas
conveniente, estableciéndose para ello el orden de mérito de las ofertas recibidas.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no seran
consideradas a los efectos de la determinacion de la Oferta mas conveniente.

SBASE podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo considerase con-
veniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes.

El Acta de Preadjudicacion se publicara en https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-
publicas y se notificara a todos los oferentes a los domicilios electrénicos declarados en la
Carta de presentacion (Anexo |), presentada con la oferta conforme al articulo 5.16, dentro de
los DOS (2) dias de emitido.

6.11. Procedimiento de seleccién desierto o fracasado

La Comisién Evaluadora aconsejara que se declare desierta la Licitaciébn en caso de que no
puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas.

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del
Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisién Evaluado-
ra, aconsejara que se declare fracasada.

6.12. Impugnaciones

Los oferentes podran impugnar el Dictamen de preseleccion y/o el dictamen de Evaluacion de
Ofertas dentro de los TRES (3) dias contados a partir de su notificacién en el domicilio elec-
trénico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondra a disposicién de los oferen-
tes para su vista. La misma se fundamentara en forma clara y precisa. Si la impugnacion fue-
se presentada una vez vencido dicho plazo, podra ser rechazada sin mas tramite por extem-
poranea.

Como requisito para la consideracion de la impugnacion, debera acompafiarse una garantia
constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877, por
un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total del presupuesto Oficial,
para el caso del Dictamen de Preseleccion y por un monto equivalente al CINCO POR CIEN-
TO (5 %) del valor total de la oferta Preadjudicada en el caso del Dictamen de Preadjudica-
cion. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y
sin necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada.

En el supuesto de ser procedente la impugnacién presentada el importe sera devuelto al pro-
ponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

La Comision Evaluadora analizard las impugnaciones, las que seran resueltas por el comiten-
te al momento de dictar el Acto de Adjudicacion; posterior a la intervencion de la Procuracion
General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

6.13. Adjudicacion

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicacién, el comiten-
te podréa emitir el acto administrativo de adjudicacién, siempre que se hubiesen subsanado las
observaciones menores indicadas en el Dictamen de Preadjudicacion, en caso de correspon-
der.

La misma debera recaer en la oferta mas conveniente que se ajuste a las bases y condiciones
de la presente licitacion.
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La adjudicacion sera notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes en sus domicilios
electrénicos denunciados. Asimismo, sera publicada en el sitio
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas. La adjudicacion no da derecho al
contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su perfecciona-
miento, sin que ello genere derecho de indemnizacion alguno para el Adjudicatario.

7. DEL CONTRATO

7.1. Garantia de Cumplimiento de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no serd mayor de siete (7) dias habiles contados desde
la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario debera constituir una Garantia a
satisfaccion de SBASE como asegurado, del diez por ciento (10%) del importe total de la ad-
judicacion (IVA incluido), en concepto de Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La garantia de cumplimiento de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera
debera ser constituida en dicha moneda.

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantia de Contrato o no asistir el Adjudicatario a
la firma de la Contrata, SBASE podra, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicacion, per-
diendo el Adjudicatario la Garantia de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo al-
guno.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las formas establecidas
para la garantia de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caucion, debera estarse en con-
formidad a la Resolucién N° 293/2025 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Na-
cién, por tanto deberd entregarse el documento original en la mesa de entrada de SBASE
(Aguero 48, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantia de Contra-
to”, debe incluir:

* Lano ejecucion en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.
e Los dafios a las dependencias de SBASE.

e El incumplimiento de cualquier otra obligacién a cargo del Contratista, derivada de la eje-
cucion del Contrato.

e Elincumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se deduciran también de la Garantia de Contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados
cuya reparacion el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalida-
des que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde dedu-
cirlos, en este ultimo caso debera reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no ha-
cerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cual-
quier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

Si con posterioridad a la constitucion de la Garantia de Contrato, SBASE ordenara modifica-
ciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar al fon-
do de Garantia de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez
(10) dias de recibir la respectiva notificacion.

El mismo criterio se seguira con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizacio-
nes de cualquier naturaleza.

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemniza-
ciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y
que surja de la liquidacion final, le ser4 devuelta al Contratista con posterioridad a la Recep-
cion Definitiva, dentro de los quince (15) dias de solicitada.

La Garantia de Contrato deber4 mantenerse hasta la finalizacién del periodo de garantia que
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corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicaran de-
voluciones parciales de la garantia de cumplimiento contrato.

7.2. Constitucion de seguros

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC:
1. Seguro de Accidentes de Trabajo.

2. Seguro de Responsabilidad Civil.

3. Seguro para el personal de inspeccion.

4. Seguro Ambiental.

7.3. Uniones Transitorias (UT)

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNION TRANSITORIA (U.T.), debera acre-
ditar la inscripcion de la misma ante la Inspeccion General de Justicia, en los términos esta-
blecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podra el
comitente dejar sin efecto la Adjudicacion, con ejecucién de la péliza de Mantenimiento de la
Oferta.

7.4. Firmade la Contrata

Después de integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la
notificacion, el Adjudicatario debera presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, ac-
to con el que se perfeccionara la relacién contractual.

Si no lo hiciera, SBASE podra otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar
sin efecto la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a ta-
les efectos y la adjudicacién podra recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en
el orden de mérito.

7.5. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacién que le corresponda originada en la firma del
Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios,
incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como
consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.

7.6. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la licitacion, las circulares y
aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni-
cacion de Adjudicacion y las notas posteriores intercambiadas y la documentacion presentada
previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregard al Contratista copia firmada por el funcio-
nario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados.

7.7. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en-
treguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aquellos que, confeccionados por és-
te, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Direccion
de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de
Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta
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gue se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de obra y las ac-
tas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejemplares: uno para ca-
da una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentacion contractual que el
Contratista debera mantener en obra.

7.8. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no comunique su
cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha comunicacion.

7.9. Devolucién de ofertas y de garantias de ofertas

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de aper-
tura de la Licitacion, seran devueltas sin abrir.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del/los Adjudicatarios se devolvera dentro de los
treinta (30) dias de la firma de la Contrata. SBASE notificara a los Oferentes no Adjudicata-
rios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les seran devueltas las correspondientes Garan-
tias de Oferta.

El resto de la documentacion no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder de
SBASE.

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberan los Oferentes presentar un pedido por nota, en
la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantia.

La falta de presentacion dentro del plazo sefialado por parte del titular del derecho, implicara
la renuncia tacita del mismo a favor de SBASE y serd aceptada por ésta al ordenar el ingreso
patrimonial de lo que constituye la garantia. Vencidos los plazos establecidos en el presente
articulo, las garantias seran destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, segun la cali-
dad de las mismas.

7.10.Cesion o Transferencia del Contrato

El Contrato no podréa ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorizacion
por parte de SBASE, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna 'y
sin que tal denegatoria otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

8. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

8.1. Actade Inicio

Cuando SBASE lo indigue, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribiran el
Acta de Inicio en la que la DO establecera la fecha de comienzo de los trabajos, a partir de la
cual se computaran los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.

Si transcurridos quince (15) dias de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera da-
do inicio a los trabajos, SBASE podra resolver el Contrato por culpa del Contratista sin nece-
sidad de intimacion previa alguna, en cuyo caso el Contratista perdera la Garantia de Contra-
to y deberéd responder por los dafios y perjuicios consiguientes.

Si por las caracteristicas de la contratacion, se hubiera establecido que los plazos se cuentan
a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendra el mismo efecto que el de Acta
de Inicio y no sera necesario la firma un nuevo documento.

Si fuera el caso, se suscribirdn actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en
el que se implantaran las obras y/o de la disponibilidad del area en la que se desarrollaran los
trabajos.
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8.2. Direccion de Obra (DO)

La Direccién de Obra tendra la funcién de representar al Comitente en la direccion, coordina-
cion y asistencia técnica del Proyecto.

La Inspeccién de Obra conoceré en todo aquello que se relacione con la ejecucion de la Obra
y decidird cualquier cuestién que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de
los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la
fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestién
gue pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comi-
tente le otorgue.

La Direccion de Obra no tendrd autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni
para ordenar prérroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de
emergencia probada o fuerza mayor.

La Inspeccion de Obra tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdésitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucién, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra,
pudiendo asistir acompafiado por la Direccién de Obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y la cali-
dad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucién de
los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
los materiales en desacuerdo con relacion a las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su
cargo, la Inspeccion podra ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su in-
capacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo
justifique, perjudique la marcha de los trabajos.

8.3. Representante Técnico

El Contratista mantendra permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc-
nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE

El Representante Técnico debera disponer de un teléfono celular con linea habilitada para su
comunicacion con la DO.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la DO, notificarse de las Ordenes de Servicio y dar-
les cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE.

Sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos y del suministro de todos los datos
gue le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas.

Deberéa concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como participar del
replanteo y de las mediciones para la certificacion y suscribir las actas correspondientes, ac-
tos que se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Téc-
nico no concurriese.

Debera concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se
haran por Orden de Servicio con una anticipacion minima de un (1) dia habil.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio-
nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a
Su remocion.

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste debera comuni-
carla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesio-
nal capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La
DO podra aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de
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silencio se tendra por aceptado transcurridos dos (2) dias de la solicitud.

Toda inasistencia del Representante Técnico deberd justificarse por escrito ante la DO, la cual
podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de
Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la
DO, dard motivo a la aplicacion de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio.

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico deberd manifes-
tar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizara sus antecedentes, que deberan
cumplir con los requisitos exigidos en la documentacion contractual, y aprobara o no expre-
samente la designacién, a su sélo juicio.

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decision propia o de SBASE, el
Contratista debera proponer reemplazante dentro de un maximo de dos (2) dias corridos de
producida, siendo competencia de SBASE su aceptacién o rechazo.

El incumplimiento de lo previsto en esta clausula podra hacer pasible al Contratista y/o a su
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

8.4. Especialistas del Contratista

Si la Direccién de Obra lo juzgara necesario, podra exigir a través de la Inspeccion de Obra
en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la
presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiem-
po que estime conveniente hasta la Recepcién Provisional de la obra.

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente expli-
cativa, pero en caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resuel-
tas por SBASE.

El procedimiento para su resolucién sera como sigue:

a) si es evidente un error material sera corregido donde se lo encuentre, conforme la inter-
pretacion de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado,

b) si no resultara de aplicaciéon lo anterior, prevalecera el siguiente orden de prevalencia de
la documentacion contractual:

El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE;

El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas;

El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias;
Planos Generales y planillas;

Planos de detalle;

La oferta;

Los andlisis de precios;

El Plan de trabajos y la curva de inversiones:

La contrata.

La Ley de Obra Publica vigente

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiedad o discrepancia,
SBASE resolverd la interpretacion que corresponda.

8.6. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Dis-
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posiciones Legales deberan ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del
término de cinco (5) dias de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su pre-
sentacion.

SBASE se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de la fecha
en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista debera expedirse en
el término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran el mo-
do de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho acuerdo, po-
dran recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de
Consumo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencias que pudieren existir con-
forme lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendr& derecho a paralizar los traba-
jos por ningn motivo que fuere ni a prérrogas contractuales en funcion de los plazos arriba
indicados.

8.7. Errores en la Documentacion Técnica

En los planos y esquemas prevaleceran las dimensiones escritas en letras o nimeros sobre
las apreciadas a escala.

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolveran aplicando las
mas exigentes.

El Contratista tendra la obligacién de verificar, antes de la ejecucion de los trabajos, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que
puedan ser normalmente detectados por un especialista.

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediatamente por es-
crito a la DO, caso contrario seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento
de un mayor precio o de cualquier otro pago.

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un
especialista, podra reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no amplia-
ciones de plazo.

8.8. Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re-
planteo, cualquiera sea su origen y debera ser corregido por este si fuese posible o, en caso
contrario debera ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo
ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista ejecutard bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topogréficos nece-
sarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluiran en
los precios de la Oferta y no recibiran pago directo alguno.

El Contratista deberd comunicar a la DO, con una anticipacion no menor de 48 horas, la fecha
y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra hacer pa-
sible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le
dara derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido si fuera
posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los trabajos observados no podran
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ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos seran por cuenta exclu-
siva del Contratista.

8.9. Documentacion

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do-
cumentacion técnica del Contrato, al que se iran agregando los complementos que corres-
pondan. (planos, especificaciones, etc.).

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

9.1. Plazo de ejecucion

Las obras deberan ser totalmente ejecutadas en el plazo total de CATORCE (14) MESES
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra; que se suscribira dentro
de los quince (15) dias corridos posterior a la firma de la contrata.

Los plazos parciales podran ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser
establecidas por SBASE;

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de
tareas criticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto,
las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no seran
redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse
de cumplirse el plazo final.

A pedido del Contratista, SBASE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o mayor volumen de
obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2°) demoras de SBASE en
la entrega de documentacion, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza pre-
vistos en la documentacion contractual, con excepcion de los pagos; 3°) conflictos gremiales
de caracter general; 4°) caso fortuito o de fuerza mayor.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de producido el
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prorroga se
ajustara el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo plazo, modificandolo sola-
mente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prérroga y se sometera
el nuevo plan a la aprobacién de SBASE.

La actualizaciéon de la Curva de certificaciones se hara siempre con los precios basicos del
Contrato.

Las prorrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al reconoci-
miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total mayor de
treinta (30) dias dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus
prorrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta-
blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el
plazo fijado el Contratista entrara en mora parcial.

En ambos casos, SBASE podra aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el
contrato, en su caso.
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9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Acta de Inicio, el
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en
dicha acta para el computo de los plazos. Para la elaboracion del mismo deberé respetar los
plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el pre-
sente Pliego Unico de Bases y condiciones.

El Plan de Trabajos deberéa ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y la
Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberan presentarse acom-
pafiados con copia del correspondiente soporte magnético.

El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso de-
bera proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del perso-
nal.

La DO aprobaréa o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias siguientes a la fe-
cha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo con las
observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije;
transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuara de
oficio y adquiriran caracter definitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacion adicional, no rele-
vard al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicara, salvo indicacion
expresa, la aprobacién de métodos o materiales de construccion diferentes de los requeridos
en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacion bruta que implica el Plan de
Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormente expresado
tendran vigencia hasta la finalizacién del contrato y s6lo podran ser modificados cuando, por
extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO ex-
presamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razén, el Contratista presentara un nuevo plan
de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, és-
te tendrd solo caracter informativo y carecerd de todo valor contractual a menos que la DO
expresamente asi lo determine, como se ha sefialado en el parrafo precedente.

2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento pre-
vio y expreso de la DO, sera motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspensién
temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de
urgencia manifiesta debidamente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las medidas nece-
sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del nimero de turnos de
trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin cos-
to adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo
sentido.
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Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no esta suficien-
temente detallado o actualizado, no es préactico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comu-
nicard al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deber& suministrar un plan re-
visado o informacion mas detallada sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus patr-
tes.

3. Ritmo de Inversiéon

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacién bruta acumulada esté
un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al
Contratista.

Cuando la certificacién bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la
prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigen-
te, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podra
resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumulada excediera
la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra demorar los pagos ajustandolos al
plan de inversion aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista.

9.3. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios in-
dicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realizacion de
los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de célculo, estudios detallados
y demdas documentos, seguiran los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecucion
de la documentacion ejecutiva”, que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de calculo, estudio de detalles y demés documentos serdn sometidos a
la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara adjuntos a la Nota de Pedido, tres
(3) copias en papel y el soporte magnético de la emisiobn completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas
de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacién en forma completa y de acuerdo a las for-
malidades previstas en la documentacion del Llamado; SBASE contara con un plazo de (30)
dias corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacion no haya sido revisada y
conformada por la DO.

Para los planos y demas documentacién conforme a obra se seguira un procedimiento similar.

9.4. Libros de Comunicaciones

Toda documentacion intercambiada entre SBASE y el Contratista tendra validez Unicamente
si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendran hojas numeradas, se-
lladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el nUmero y denominacién de la
licitacion y el nombre del Contratista y estaran rubricados por SBASE.

Las comunicaciones se emitiran por duplicado, el original quedara en el libro y la copia sera
para el Contratista.

Los Libros serén provistos por el Contratista y deberan permanecer en poder de la Direccion
de Obra.

Los Libros de Comunicaciones llevaran las siguientes denominaciones:
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a) Libro de Ordenes de Servicio:

En él se insertaran las 6rdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Direccién
de Obra dirija al Contratista. Las 6rdenes de servicio deberan ser recibidas por el Represen-
tante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE.

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentara el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspec-
ciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratis-
ta deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier indole se dirigira exclusi-
vamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendr& validez alguna, cualquier
otro tipo de comunicacion.

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregaran aquellos que la DO estime
necesarios para el mejor control de los trabajos.

9.5. Recepcién, Cumplimiento y Observaciones de las Ordenes de Servicio

Todas las 6rdenes de la Direccion de Obra, y también las observaciones, cuando su impor-
tancia lo justifique, seran dadas por escrito en el libro de Ordenes de Servicio. Dentro de las
veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deber& notificarse con
la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hi-
ciera, se lo dara por notificado de hecho y no podra reclamar por la Orden recibida, pasando
ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa
indicacién en contrario. Desde el momento de la notificacién el Contratista dispone de veinti-
cuatro (24) horas adicionales para observarla.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reci-
ba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se
consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Direccién de Obra ratifi-
ca la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos
gue le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumpli-
miento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hara pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas haréa incurrir al Contratista en mora parcial de cumpli-
miento de Orden de Servicio.

9.6. Partes Diarios

El Contratista debera presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados
a los trabajos, tareas realizadas, factores climaticos, etc., cuando asi se lo solicitara la DO y
de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

9.7. Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los re-
guerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

SBASE podré exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado
o0 caracteristicas, no permita la correcta ejecucion de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto.

El equipo debera ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener
capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y
sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en
ellos, y estara sujeto en todo momento a la verificacion y prueba que haga la DO.

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no relevard al Contratista de su obligacion de ejecutar los trabajos de acuerdo
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con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para
SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante
la ejecucion de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se en-
tiende que una de las condiciones béasicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro
del plazo de ejecucion programado.

La DO tendra derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio
de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

9.8. Contralor de Trabajos que guedan Ocultos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada des-
pués de ejecutado, el Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacion minima de
cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por
su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar su correcta ejecu-
cion.

9.9. Ingreso vy Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podran retirar de la obra materiales, equipos y ele-
mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorizaciéon de la DO en cada caso. Asi-
mismo, debera informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variacion de su planta.

El Contratista s6lo podra ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equi-
pos y materiales afectados a la ejecucion de los trabajos contratados.

9.10. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los va-
lores correspondientes se le adicionara un quince por ciento (15%) en concepto de gastos
administrativos.

9.11. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacion, atribuibles a su parte
0 a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este
contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios ocasionados
a instalaciones de servicios publicos y a construcciones existentes.

9.12.Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias de cada
mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de
los trabajos y su avance.

Los informes deberén ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con-
tendrdn un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del
cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificacion y de los hitos establecidos y
de la informacion grafica y fotogréfica ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme
con las indicaciones de la DO.
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9.13. Reuniones Periédicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reuniones de trabajo
con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del proyecto del Contratista, para
analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocard a una reunién mensual con el Representante Técnico y el
Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de
la situacion y avance del Contrato.

9.14. Sistema de Aseguramiento y Gestiéon de la Calidad

El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentard a la DO.

10. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares de obra debe-
ran ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser
sometidos previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches,
grafitis, etc.

No deberan ser construidos con materiales combustibles.

10.1. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacion de los obradores necesarios para la construccion de las
obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por
el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De-
creto N° 911/96- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, de-
poésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para
el de Inspeccion de Obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor impacto ambien-
tal en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima interferencia en el transito y la me-
nor afectacion posible al comercio. No deberan ser construidos con materiales combustibles.

10.2. Ocupacion de la Via Publica

Seran por cuenta del Contratista todos los tramites y todos los costos derivados de la ocupa-
cién de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los
vecinos y a la circulacién, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley
G.C.A.B.A. N° 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo con-
tractual mas las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta
obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por
el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspon-
dientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacién de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya rea-
lizado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los car-
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gos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estardn a cargo de SBASE, para lo cual
el Contratista debera presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelacion, para
su aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se di-
rimir4 la responsabilidad de las partes intervinientes en funcion de los derechos alegados por
los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado.

10.3. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando va-
llas metalicas, ajustdndose a las disposiciones legales vigentes.

10.4. Vigilancia

Sera obligacion del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos
sus componentes hasta la Recepcién Provisoria de los trabajos.

En ningln caso SBASE se haréa responsable por la perdida, dafio o cualquier otro evento ne-
gativo que se suceda con los equipos, herramientas 0 materiales que se encuentren dentro
los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o dafio la reposicion de los mismos la debera
organizar la Contratista a través de la aseguradora y no debera afectar los tiempos estableci-
dos en el plazo de ejecucion.

10.5. Alumbrado v luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilu-
minacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peli-
gro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de
toda esta instalacion.

La sefalizacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas, cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos
y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista deberd impedir que el publico pueda transitar por
lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd instalar la sefializacion necesaria como carte-
les, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan ha-
llarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lec-
tura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacion, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilida-
des asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras asi ejecu-
tadas, SBASE recargara un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos
administrativos y podr& incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista debera efectuar los tramites correspon-
dientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste
determine. Debera cumplir con la Resolucion N°13/2019 de la Secretaria de Transporte y
Obras Publicas del GCABA — Manual General de Sefalizacion Vial Transitoria.

10.6. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdsitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons-
trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y
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recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y
conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el Contratista previo
a la Recepcion Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se en-
contraren en la via publica o en predios cedidos para uso del Contratista

10.7. Sequridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar da-
flos a personas o cosasy, si ellos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, a cuyo efecto deberd, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes
por dafios a terceros y bienes de terceros, considerandose especialmente a tales efectos co-
mo terceros, a los bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccion de Obra y de SBASE,
entre otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberan
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

10.8. Infracciones
El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de auto-
ridad competente, vigentes en el lugar de las obras y ser& responsable por las multas y resar-

cimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal o sus Subcontratis-
tas.

10.9. Carteles de obra y letreros

El Contratista deber& colocar carteleria de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que in-
dique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas caracteris-
ticas y Leyendas se definirdn en el plano que le sera entregado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual-
guiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el disefio apro-
bado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

10.10. Orden y limpieza

Es obligacién del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y
una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

10.11. Perjuicio por incendio

El Contratista deber& extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en la obra 'y en
el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de
los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasiona-
dos a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

10.12. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la interconexion
con la que utiliza SBASE
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10.13. Aguay energia de construccion

El Contratista deberd instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente
de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energia eléctrica, el Contratista debe-
ra instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes.

La obtencidn y el consumo seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especifi-
camente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

10.14. Conexiones, desconexiones v traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de
cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipacién, corriendo por su cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que
estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran
durante la construccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva
para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan.

No se procedera a ejecutar la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o
concesionarias de Servicios Publicos y/o G.C.A.B.A.

11. PERSONAL DEL CONTRATISTA

11.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion laboral, de se-
guridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabi-
lidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidacién y pago de salarios, car-
gas sociales y contratacion de los seguros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el parrafo ante-
rior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de politica migra-
toria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera cumplir con las exigencias que
impone su status migratorio, y el Contratista debera gestionar las respectivas visas de trabajo,
declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley argentina
y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Traba-
jo.

El incumplimiento de estas normas sera considerado como “falta grave”.

11.2. Admisibilidad

El Contratista deberé suministrar, previo a su ingreso a obra, la nomina del personal que afec-
tard a la obra incluyendo las pdlizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segun corresponda. Este requisito
debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y
vigencia del Contrato.

11.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad so-
cial, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los
términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias,
complementarias y reglamentarias).
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A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de
los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta
esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli-
miento ante su inobservancia.

11.4.ldoneidad y Disciplina

El personal deberé tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas asignadas, pu-
diendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud ne-
cesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su car-
go entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo
sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las érdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusién de todo personal, cualquiera fuere su fun-
cion, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliacién de la do-
tacion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato.

11.5. Salud Ocupacional

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado
por SBASE, debera estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los
mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a SBASE el do-
cumento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra
segun Resolucién SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Represen-
tante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Represen-
tante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PHS de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las tareas a rea-
lizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas,
conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade-
cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido
por la Ley N° 19.587, el Decreto P.E.N. N° 911/96, Resolucion N° 550/2011, Resolucion
N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa-
rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupa-
cional en el Trabajo, con suficiente nimero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro per-
tinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera conside-
rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Repre-
sentante Técnico.

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6° del Decreto N°
911/96, la responsabilidad de “Contratista principal” a los efectos de la coordinacién de las ac-
tividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y subcontratistas
que actuen en el mismo ambito.

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesiéon al PSH de la obra de la Contratista Princi-
pal y cumplirlo, asi como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desa-
rrollar.

La Contratista debera presentar mensualmente durante los primeros 10 dias corridos de cada
mes un informe de gestion del &rea donde conste las acciones realizadas en materia de hi-
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giene y seguridad, estadisticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes,
informes de accidentes y toda accidn realizada. Se adjuntara copia de toda documentacion
mencionada. Para el informe se utilizara el formulario que proveera oportunamente la DO.

Mensualmente se mantendra una reunién de coordinacion de higiene y seguridad donde asis-
tira la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las sub-
contratistas.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi-
mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podran ser consul-
tados por los interesados en las oficinas de SBASE

12. MATERIALES Y TRABAJOS

12.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los especi-
ficados en el PET, deberan responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previa-
mente por la DO.

Sélo se admitirdn sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resul-
taran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofreci-
dos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucion debera contar con la previa y
expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el
PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO
comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la correspondiente acep-
tacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10)
dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra
testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provi-
sion o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne a SBASE de
cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la DO extraera pe-
riodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provision, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos
que se originen, no responsabilizandose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios
gue esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

La obra o elemento de obra o provisién debera ejecutarse conforme a los planos del Proyecto
y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo
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del Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no es-
té indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cum-
pla su fin previsto.

12.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracion previa en fabrica o taller, se especificaran
en la documentacién licitatoria las condiciones y formalidades para su inspeccion y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, el Contratista deberé cubrir
los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.

El Contratista ser& responsable de la calidad del disefo, de la ejecucién, de la fabricacion y
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que ha-
yan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricacion
de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algin defecto,
indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparacion o sa-
neamiento. El Contratista no procedera a la reparacion o saneamiento sin el consentimiento
previo de SBASE.

El Contratista deber& consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias de fa-
bricacion del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella
se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la Recepcion Definitiva pre-
vista en el contrato.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las
empresas propuestas en la Oferta. S6lo se admitirdn sustituciones cuando se comprobara
gue los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora obijeti-
va de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitu-
cién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones

El Contratista rescatard y hara entrega a la Inspeccién de Obra de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y la legislacién vigen-
te en la materia.

12.4.Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su cos-
ta, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE po-
dra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo
de los estudios y/o ensayos correrd por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confir-
mase que son de recibo, en cuyo caso correran por cuenta de SBASE.

12.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o ensayos destruc-
tivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo 12.4 “Correccion de Trabajos
Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerd los gastos provocados, con un recargo
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de quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacion de
plazo que el ensayo y la correccién pudieran justificar. Esto ultimo no sera de aplicacion si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el articulo 9.8.
“Contralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC.

El Contratista no podrd excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o con-
formidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recep-
cion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Na-
cion.

12.6. Existencia de Materiales

El Contratista tendré siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales nece-
sarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como minimo el abastecimiento para
quince (15) dias de trabajo.

13. RELACIONES CON TERCEROS

13.1. Subcontratistas

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa confor-
midad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condicion de Unico responsable.

El Comitente podra denegar la conformidad a la subcontratacién sin necesidad de invocar
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificacion que
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacion en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Contratista”
del presente Pliego.

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como
parte de una némina, el Contratista podra solicitar su sustitucién con justificacién de causa, la
que solo podra efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

13.2. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asighada,
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O.
para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcidén Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los dafios, deterioros, pérdidas y sustracciones que pue-
dan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ningun reclamo debido a la presencia de otras empresas en
los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacion, en la medida que le
fueren requeridas.

13.3. Dainos

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o personal de
ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o en ejecucién a cargo de otros
Contratistas o de propiedad de SBASE, seran por cuenta del Contratista los costos y gastos
necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por
estos conceptos serdn estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidacion
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a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligacién de sol-
ventar dichos costos y gastos.

14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitara y realizara de la siguiente manera:

14.1. Anticipo

A solicitud del Contratista SBASE abonara en caracter de anticipo el VEINTE (20%) del valor
del monto de Contrato; la presentacién de la Factura por el monto de este Anticipo se hara
dentro de los QUINCE (15) dias de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los
trabajos, y sera autorizada por la DO. El Contratista deber& presentar como garantia de este
Anticipo, una Pdliza de Caucién a satisfaccion de SBASE.

En cada Certificado de obra se descontara el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del
Certificado, en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta completar su devolucion.

El monto abonado por dicho concepto no estara sujeto al "Régimen de Redeterminacion” a
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO |, Articulo 3°).

14.2. Medicion de los Trabajos

Al final de cada mes calendario y dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.

El Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no
concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme
con el resultado de la operacion practicada por la DO.

Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitiva-
mente, de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.

La medicién debera ser acumulativa, es decir que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medicion y su valor parcial esta-
ra dado por su excedente sobre el total de la Liquidacién anterior.

El resultado de las mediciones se volcara en los formularios (Acta de Medicién) preparados
por el Contratista, que deberan ser aprobados por la DO.

El representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecuta-
das. En las Actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Repre-
sentante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberd ma-
nifestarlo en el Acta de Medicién. La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de
dos (2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que
le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho
a reclamacion ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medicién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo
por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente,
deberan ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica-
cién por accion del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medicién, el Con-
tratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicién. Su silencio en esa oportunidad,
significara su conformidad con la medicion que en otro momento practique SBASE.
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Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que
SBASE considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

14.3. Certificado de Obra

Los formularios para la confeccién del Certificado de Obra, seran provistos e impresos por el
Contratista segun las normas, tipo y modelo que indique la DO.

La confeccién del Certificado sera por cuenta del Contratista en base a la medicién practicada
y debera ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) dias de conformada la
medicion, acompafado de toda la documentacion anexa que se exige en el Pliego para su
tramitacion.

La certificacion deber& ser acumulativa, es decir, que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la ultima medicion surgira el va-
lor a certificar.

El certificado debera ser presentado por el Contratista en fisico y digital, debidamente firma-
das y selladas en todos sus folios, y acompafiado de toda la documentacion exigida en los
documentos de la licitacion, requisito sin el cual se lo tendra por no presentado.

La DO contara con un plazo de diez (10) dias corridos, desde la fecha de su presentacion, pa-
ra prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezaran a contarse
nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentacion.

Una vez aprobado, una copia del certificado le sera devuelta al Contratista con la conformidad
de la DO.

Unicamente podra presentarse en forma manuscrita la documentacion que acompafa el Acta
de Medicion.

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si co-
rrespondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las di-
ferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produz-
ca la medicion y liquidacion final y ésta sea aprobada por SBASE.

Se podran deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar
la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, la DO podra, certificar de oficio la canti-
dad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representan-
te Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podra certificar mas cantidad de obra que
la que se consigna para cada item en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podran superar las
aprobadas.

14.4. Documentacion Anexa

La tramitacion por parte de SBASE de los Certificados Mensuales esta condicionada a la pre-
via presentacion por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado
cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al Ultimo dia
del mes que se certifica:

a) las derivadas de la legislacion laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu-
lario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota
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dejando constancia, con caracter de declaracién jurada, de que en la nébmina de empleados
se encuentran incluidos todos los afectados a la obra).

b) el nimero del Codigo Unico de Identificacién Laboral (CUIL) de cada uno de los traba-
jadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de
los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente
bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratacion de cobertura por riesgos del tra-
bajo.

C) la acreditacién de la vigencia de las polizas de seguros requeridas en la documentacion
del contrato, como asi también las constancias de pago mensuales,

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Gltimo
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdiccion,

e) la acreditacién del cumplimiento de toda otra obligacion condicionante de la tramitacion
del certificado mencionada en la documentacion del contrato.

Toda la documentacién debera ser presentada con sello y firma del Representante Técnico.

14.5. Presentacion de las Facturas

Las facturas deberan expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agliero 48 de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos
por la AFIP.

La presentacion de las facturas a la Direccion de Obra es una condicién previa para la trami-
tacion del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las
facturas deberan emitirse por separado para cada tasa.

14.6. Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos de la
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentacion presentada por el Contratis-
ta.

14.7. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quien las solicite; en tal caso SBASE deducira de la suma a transferir el importe de las comi-
siones bancarias que resulten.

14.8. Demora en los Pagos

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al
Contratista, éste tendra derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicacion de
la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) dias publicada por el Banco de la Na-
cién Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinaran sobre la suma liquida a pa-
gar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y
previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro
concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion
que se efectuare con arreglo a las cldusulas contractuales.

En ningun caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una pré-
rroga de plazo en la ejecucion de la obra.
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14.9. Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra, se retendra el cinco por ciento (5%) de su valor total; con
estos descuentos se constituira el Fondo de Reparos.

Dicho fondo sera devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepcion definitiva.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya
reparacion no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades
que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos,
en cuyo caso debera reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no hacerlo en el
plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cualquier suma
que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

14.10. Sustitucion del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecucién de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro
de caucioén, de las formas previstas para la Garantia de Contrato. En tal caso, SBASE tendra
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso que
el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras,
sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que SBASE tenga con el Contratista, asi como también a cubrir los cargos que corres-
pondan en virtud del Contrato.

14.11. Intereses

El Comitente no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista
los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdsi-
to.

14.12. Actualizacion del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un valor infe-
rior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista debera
cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicacién de la redeterminacion
de precios, con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podra retener las sumas nece-
sarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.

La aplicacion de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida-
des que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que
tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

15.2. Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones
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Penalidades.

a. Llamado de atencion;

b. Pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;

C. Pérdida de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos;
d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones;

e. Rescisién por culpa del Contratista.

En todas las penalidades se remitiran los antecedentes al Organo Rector.

Sanciones.

a. Apercibimiento;

b. Suspensién para contratar con la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires;

C. Inhabilitacién como Contratista de obra publica de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, seran aplicadas
aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho mo-
tivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato.

15.3. Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. SBASE podra recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion
del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la ope-
racién errada o por el incumplimiento de su obligacién ni la exime de la aplicacién de las san-
ciones que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicacién del cargo la Direccion de
Obra intimara al Contratista a subsanar o cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

15.4. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan de tra-
bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en
su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de
aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio:
el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.
2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos:
el uno por mil (1°/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera devuelto al Contra-
tista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdi-
do. Los importes a devolver no tendran ningun tipo de actualizacion ni generaran in-
tereses.

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:
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el uno por cincuenta mil (1/50.000) por dia de ausencia.

4. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo:
el dos por mil (2 %0) del monto del item del Contrato al cual pertenece el trabajo en
cuestion.

5. Multa por mora en la terminacién de los trabajos en los plazos parciales y/o total:

Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo
contractual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y
P = Plazo en meses

C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto total del
contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al plazo total mas
las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra que
debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modificaciones. El pla-
Zo P correspondera a la duracién del periodo incumplido mas las ampliaciones apro-
badas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma de obra,
llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrara en
mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros
Contratistas de SBASE; la liberacién de calzadas y/o aceras; la liberacion o disminuciéon de
sectores de obrador en la via publica; la liberacién de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez por cien-
to (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podra optar
por la rescisién del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuacion; en es-
te dltimo supuesto, se fijara un plazo de terminacién y un plan de inversiones al que seran
aplicables las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de
las nuevas fechas parciales o totales hara pasible al Contratista de nuevas penalidades en vir-
tud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista
de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de-
mora.

15.5. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una agrupacion empresaria o UT de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sancion que eventualmente pueda serle aplicada sera afrontada en
forma solidaria

15.6. Falta Grave

Se considerara como “falta grave” la reiteracion y/o la acumulacion de penalidades y sancio-
nes, que afecten el plan de trabajo vigente, asi como los causales definidos en el Articulo
14.10 Fondo de reparos del presente PUBC.
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La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dard derecho a
SBASE a la rescision del contrato por causa de Contratista.

15.7. Sanciones al Representante Técnico

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atencién por no concurrir
a citacion debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento
de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos.

Cuando la reiteracion de hechos punibles lo motivara, la DO podra requerir la sustitucién del
Representante Técnico.

15.8. Suspensidon o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

Sin perjuicio de la aplicacién de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteracion de
hechos punibles, SBASE podra suspender por un término de hasta tres (3) afios o inhabilitar
al Contratista 0 a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.

15.9. Reiteracion de incumplimientos

En los casos en que ya se hayan aplicado mas de DOS (2) multas al Contratista por el mismo
incumplimiento o la misma tipologia de falla, en otra locacién o en otro momento durante la
ejecuciéon del Contrato, se podra duplicar el valor establecido en los apartados precedentes,
todas las veces que se considere apropiado.

La acumulacion de multas (mas de tres) sobre determinado tema especifico facultara al Comi-
tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de so-
lucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina.

15.10. Reconsideracion

En todos los casos, el Contratista podra interponer, dentro de los diez (10) dias de aplicada la
sancion o penalidad, recurso de reconsideracion. La DO deberd elevar dicho recurso dentro
del quinto dia a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.

SBASE tendra un plazo de sesenta (60) dias para expedirse y su decisién serd inapelable.

15.11. Percepcion de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda des-
pués de aplicada la sancién y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los
créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podran ser deducidos
de la Garantia de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista debera repo-
ner el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del Contrato y la pérdida del saldo de di-
cho deposito.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva ain cuando no estuviera firme la resolu-
cién que impuso la sancién. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolve-
ran los importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo de actualizacion ni
generaran intereses.

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepcion provisoria,
tendré derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere paga-
do, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procedera asi en el caso de
mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendra la multa aplicada.

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligacién del Contratista de res-
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ponder por los dafios y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento.

16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

16.1. Modificaciones de Obra

El Contratista est4 obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion, varia-
ciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las
condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos respectivos. En el caso en el
que la variacién exceda el veinte por ciento (20%), se debera requerir la conformidad del Con-
tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no
fuera aceptada, no generara ningun tipo de responsabilidad al Contratista, ni serd pasible de
ningun tipo de penalidad o sancién. En ningln caso las ampliaciones o disminuciones podran
exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el articulo 8 inciso h del
Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE.

16.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminacion de la
encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerandoselos incluidos en
los precios de su Oferta.

Sélo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio-
nes de lo estipulado en la presente documentacion, debidamente autorizados por escrito por
SBASE, y estaran sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicionales, con sus
respectivos andlisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basaran, de ser posible, en los
precios del contrato.

16.3. Precios Nuevos

Los precios de los items nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los pre-
sentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redeterminacion definitiva, de
modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se estimara
mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los materiales que
se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que, para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas,
los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento
(5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por-
centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se
adoptaran los menores.

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en alguin
item un aumento o disminucion superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contra-
to, SBASE o el Contratista tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario de comudn
acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecucién de trabajos no previstos en el contrato.

En el caso de aumentos el nuevo precio sélo sera aplicado sobre la cantidad de trabajo que
exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese item y en el ca-
so de disminucion el precio nuevo se aplicara sobre los trabajos pendientes de ejecucion.

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podra
disponer que los trabajos del item disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se
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lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamacién
alguna por parte del Contratista.

La supresion total de un item que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contra-
to solo dara derecho a la extincién del contrato sin culpa de las partes.

16.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que los trabajos se
lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1°) encomendar los trabajos a otro Contratista,;
2°) efectuarlos por Administracion;
39 encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder

inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En es-
te caso se llevard cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la
aprobacién o reparos de la DO, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

16.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del monto del Contrato, el
Contratista deberd ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO

17.1.Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podré resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previs-
tos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SBA-
SE. La resolucion sera comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuacion:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Ad-
judicatario, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la
orden de compra dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion correspondiente. Venci-
do dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generara ademas la aplicacién de la san-
cion prevista en el articulo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, 0 en su caso
de su prérroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformi-
dad, el contrato quedard rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaracion formal de
rescision.

c) Prestaciones de caracter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admi-
tir su satisfaccion fuera de término, en razon de la naturaleza de las mismas y de las necesi-
dades de SBASE, son sancionados con la rescision del contrato dando lugar, ademas, a la
sancion establecida en el articulo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de
proceder a la rescision unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le co-
rresponda indemnizacion alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa ad-
judicataria. En este ultimo caso, ello es posible cuando la situacion juridica de la empresa im-
pida el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecucion del con-
trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podra rescindir unilateralmente
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el contrato, quedando a cargo del Contratista la reparacién de los dafios y perjuicios que hu-
biera causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescision del contrato por culpa del Contratista y con las consecuen-
cias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o
cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la
adjudicacion del oferente en cuestion.

f) Transferencia o cesion de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesio-
nario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podra rescindir unilateral-
mente el contrato por culpa del Contratista.

17.2. Efectos de la rescisiéon

En todos los casos la rescision traera aparejada la pérdida de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los dafios y perjuicios que su-
friere SBASE con motivo de la celebracién de un nuevo contrato por el mismo objeto.

Asimismo, la Contratista debera abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hu-
biese sido descontado de la certificacion mensual ejecutada hasta el momento de la rescision,
cuyo monto serd actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme al Articulo 67 de la Ley de Obra Publica N° 6246.

Asimismo, la rescision producira todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Ba-
ses y Condiciones.

17.3. Rescision total o parcial

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantia de Contrato puede ser total
o parcial, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de aquel.

En caso de efectuarse una rescision parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista
debe cumplir con la parte no rescindida, aun en el caso que se le imponga una sancién de
suspension o inhabilitacion. La imposicién de dicha sancién impide la presentacién del pro-
veedor a cualquier otro procedimiento de seleccién mientras dure el tiempo de aplicacién de
la misma.

17.4. Resarcimiento inteqral

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depdsi-
to en efectivo del importe de la multa o garantia perdida, en la cuenta bancaria que indique y
dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecucion de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro de
las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las
acciones gue se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumpli-
mientos de los oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado.

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no seran aplicables cuando el
incumplimiento de la obligacién provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu-
mentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraidos por el oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de
SBASE dentro de los tres (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.
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17.6. Revocacion o rescision sin culpa del Contratista

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBA-
SE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el
Contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido
con motivo del contrato. No se hara lugar a reclamacién alguna por lucro cesante o por intere-
ses de capitales requeridos para financiacion.

17.7. Avaluo

El avallo se realizar4 de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada par-
te. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondré que el diferendo se resuelva por
la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su peri-
to, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalto que practi-
gue el perito nombrado por SBASE.

17.8.Liguidacion de los Trabajos

El Comitente practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Con-
tratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables pa-
ra la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquélla le sefale, el que no sera mayor de quince (15) dias si-
guientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefia-
lado, SBASE podra disponer el retiro y depdésito de los mismos fuera de la zona de trabajo,
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podra reclamar por el estado o
faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefia-
le SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los termina-
dos como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaldo, constituira un
crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente
de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el exce-
dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del Contrato, o
la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista deberd abonar el saldo que por
este concepto resulte.

En ningln caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y conve-
niencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

18. RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS

18.1. Recepcién Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de
acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el
Contratista podra solicitar a la Direccion de Obra la Recepcion Provisoria de los Trabajos.
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Previo a esa solicitud, el Contratista debera haber presentado y obtenido la aprobacion de la
DO de los protocolos de fabricacion; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga-
rantias de fabrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a
obra; los manuales de operacidén y mantenimiento; el album de fotografias y videos; la Medi-
cién Final y el Certificado Final de la Obra y los demas requisitos exigidos en la documenta-
cion del contrato, incluso el soporte magnético de la documentacion que lo requiera.

Se indicara en el Acta de Recepcidn Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban
en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantia y su fecha
de vencimiento.

Previamente se verificara el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sélo se
encontrardn defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procedera a la
elaboracion del Acta de Recepcién Provisoria, en la que se dejara constancia de dichas ob-
servaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su
uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un nimero considerable, a juicio exclu-
sivo de SBASE, los trabajos se consideraran como no terminados postergandose la Recep-
cion Provisoria hasta que el Contratista efectle las correcciones y la DO los considere de re-
cibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podra hacerlo con su
propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de
la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista 0 su representante no concurrieran a la inspeccién y/o a las
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procedera a efectuar la recepcion dejando
constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por
los resultados.

18.2. Plazo de Garantia

El plazo de Garantia sera de UN (1) afio a partir de la fecha que se establezca en el Acta de
Recepcion Provisoria, conforme lo estipulado en el PET.

Durante ese plazo el Contratista sera responsable de las eventuales fallas que se pudiesen
suscitar por mal funcionamiento o ejecucién del suministro y/u obra de que se trate. En caso
de detectarse fallas, se informara al Contratista del problema suscitado, debiendo este proce-
der a subsanarlo a satisfaccion de SBASE.

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparacién o sustitucion del elemento fallado regi-
ra para dicho elemento un nuevo plazo de garantia, por un periodo igual al fijado contractual-
mente.

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos
que afectan a un conjunto, la prérroga de la garantia afectard a dicho conjunto.

SBASE fiscalizara la ejecucion de los trabajos que eventualmente se realicen durante el pe-
riodo de garantia para lo que el Contratista debera comunicar a la DO, con dos (2) dias habi-
les de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica
en este Pliego, SBASE dispondra su ejecucion por administracién en cualquier momento. El
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al Contratista al precio
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo
de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantias de contra-
to.
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18.3. Documentacion Técnica Conforme a Obra

La documentacién Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estara integrada por planos
y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos reali-
zados por el Contratista (geotécnicos, hidraulicos, estructurales, interferencias con instalacio-
nes existentes, etc.), ensayos, manuales de operacion, funcionamiento y mantenimiento de
equipos y sistemas, el software que permita la operacion y regulacion, fotografias, etc. y toda
otra que se especifique en la documentacion del contrato.

Las dimensiones de los planos Conforme a Obra serdn normalizadas segin normas IRAM.
Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal y los textos se redactaran en
castellano.

Se deberan proveer los archivos electronicos de la documentacion en formato DWG, PDF y
con sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un soporte magnético y ser inviola-
bles e inmodificables.

18.4. Extension del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales
prorrogaran solo la garantia de la/s parte/s o piezal/s reparadal/s o sustituida/s, pudiendo el
Comitente otorgar la Recepcién Definitiva una vez vencido el periodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales prorrogaran la Garantia de Contrato, de acuerdo a lo es-
tablecido en este pliego.

18.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti-
zados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los 30 dias corridos después de tal
reemplazo o renovacidn, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar
el cumplimiento de los datos garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participacion del
Contratista y éste debera asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incum-
plimiento de las garantias técnicas.

18.6. Documentacién a entregar con la recepcién definitiva

Durante el periodo de garantia resultara previsible la ejecucion de ciertos trabajos de ajuste y
correccion. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentara un formulario indicando
la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripcion de éste y sus proba-
bles causas y la solucién adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el
resultado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el
Contratista entregard a la Direccion de Obra a través de la Inspeccién de Obra un Documento
de Solicitud de Recepcion Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepcion Defi-
nitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentara
una nota a la Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.
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5. Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra procedera a realizar la verificacion del
estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado
por el Contrato.

Si la Direccion de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera
a notificar a través de la Inspecciéon de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que
se consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efec-
tuadas y remitira una segunda nota a la Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra
indicando que los trabajos han concluido.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccidén de Obra verificara que los trabajos se encuen-
tran aptos para la Recepcion Definitiva.

El Contratista sera responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidacion
Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar
ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupacién de la via publica,
servicios de energia, agua, telefonia, gas, etc., para la ejecucién y puesta en funcionamiento
de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitacion de la recepcion definitiva de todos los
derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual sera condicion previa para la devolu-
cion de las garantia presentadas.

18.7. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de un afio de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Re-
cepcidn Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro-
bare el buen estado y su correcto funcionamiento podra procederse a su recepcion definitiva,
dejandose constancia de ello en el Acta. La recepcion definitiva se efectuara para el conjunto
de la obra y podra solicitarla el Contratista al término del periodo de garantia.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién a cuya expiracion
se efectuard una nueva verificacion. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los tra-
bajos, se efectuara la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podra co-
rregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de
reparos y/o de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejaran expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse co-
mo consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuen-
tra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberan consignar los recla-
mos que mantienen.

No serdn admitidas, con posterioridad a la recepcion definitiva, reclamaciones econémicas
gue no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios
ocultos.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista deber& haber presentado de conformidad toda
la documentacion que se exige en la documentacion del contrato.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recep-
cion Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los articulos 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1054 y demés concordantes que determina el Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

18.8. Liquidacion Final

Luego de aprobada la Recepcion Definitiva, la Contratista debera presentar la propuesta de
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liquidacion final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la
haga de oficio.

La liquidacion final se efectuard sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se
asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se practicara el
balance final o cierre de cuentas, y le seran devueltas al Contratista el fondo de reparos cons-
tituido, o el saldo del mismo, la Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por
cuenta del Contratista y que surja de la liquidacion final.

La liquidacion final seré aprobada por SBASE.

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

19.1. Sequros

1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar los seguros necesarios para
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la
vigencia del Contrato. La Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causare
a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o
indirectamente esté relacionado con la ejecucion de los trabajos, incluyendo las costas causi-
dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacién de la
Republica Argentina, de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas
de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.

Los seguros a contratar deberan cubrir la construccion de taneles, galerias, obras e instala-
ciones subterraneas, instalacién de cables, campamentos, obradores; materiales de construc-
cién en almacenaje. Debera considerar riesgo de disefio, siniestros en serie, dafios a propie-
dades existentes adyacentes, cobertura de la vibracién, eliminacion o del debilitamiento de
elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar,
para mantener indemne a la Subterraneos de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sus funcionarios y/o dependientes.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran también a
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos
que eventualmente las pdlizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemni-
zaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacion y mantenimiento de las polizas,
como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “falta grave” de ne-
gligencia a los efectos de la aplicacién de las sanciones y penalidades establecidas en el pre-
sente Pliego.

Los términos de las pdlizas, como asi también las compafias aseguradoras, deberan ser
aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los informes de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia propuesta, si lo requiriera la DO.

2. Condiciones de las Polizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente aceptadas por
SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspon-
dientes a ART y accidentes personales.
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2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no sera reducida,
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometién-
dose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipacion minima de
quince dias (15), si por omisidn de pago o por cualquier otro motivo, la pdliza pudiese caducar
o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabi-
lidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el
caso de polizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido
transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios
para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar preaviso a
SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la caducidad de cual-
quier poliza. El Comitente podra mantener y contratar los seguros abonando las primas nece-
sarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor
del Contratista, incluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accién de SBASE a este
respecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacién del Contratista la realizacion de los tramites y gestiones ne-
cesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

19.2. Sequros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacion alguna, se agrega, a titulo ilus-
trativo, una enumeracion de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los que se
agregaran los que se indiguen en el en el PET:

* Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades
que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los subcontratistas hasta la
Recepcion Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de
seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo — Ley N° 24.557 y 26773 y sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complemen-
ten en el futuro. Lo expresado serd obligatorio para sus subcontratistas, debiendo presen-
tar los comprobantes que acrediten la contratacion de este seguro.

Deberéa contener una clausula de no repeticion a favor de Subterrdneos de Buenos Aires
CUIT: 30-54575831-4, y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9,
sus funcionarios y/o dependientes.

También debera dar cumplimiento a la contratacién del Seguro de Vida Obligatorio (decre-
to Ley 1567/74).

e Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcontratistas
que por la naturaleza de su contratacién no se encuentre cubierto por polizas de riesgos
del trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcién Definitiva, por un seguro de Acciden-
tes Personales, que incluird, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lu-
gar de ejecucion de los trabajos. El monto asegurado debera ser, como minimo, de pesos
diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona.

La pdliza de seguros debera contener:

- Clausula de no repeticion a favor de Subterrdneos de Buenos Aires CUIT: 30-
54575831-4, y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, sus fun-
cionarios y/o dependientes.

- Primer beneficiario: Incluir a Subterraneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-4, y
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, sus funcionarios y/o
dependientes cuando los nominados se encuentren realizando tareas en dichas de-
pendencias.
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Seguro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista debera contratar una
péliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda pérdida o
dafo, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningln momento podré ser inferior a
su valor de reposicién a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro deberé incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y
los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transfor-
macién en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del area de la obra; da-
flos a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asi como los dafios derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o
dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo de garantia
0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construccion y/o por tareas
que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnizacion se trans-
ferirAn a SBASE.

Debera contener una clausula de no repeticién a favor de Subterraneos de Buenos Aires
CUIT: 30-54575831-4, y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9,
sus funcionarios y/o dependientes.

Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabi-
lidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidbn que pueda causar a terceros o a cual-
quier persona o bienes publicos o privados, a causa de la ejecucion del Contrato. La suma
asegurada no deberd ser inferior a Délares estadounidenses Doscientos cincuenta mil
(U$S 250.000,00).

Deberéa contener:

- Clausula de no repeticién a favor de Subterraneos de Buenos Aires CUIT: 30-
54575831-4, y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, sus
funcionarios y/o dependientes.

- A Subterraneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-4, y Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, y los subcontratistas como co-
asegurados frente a reclamos de terceros.

- En caso de carga y descarga de bienes: incluir dafios a los bienes de propiedad
de Subterraneos por la carga y descarga de los bienes a causa de la ejecucién
del contrato.

El seguro de Responsabilidad Civil debera contener una clausula de Responsabilidad Civil
Cruzada y declarar a Subterraneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-4, y Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, sus funcionarios y/o dependientes.

Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.
Seguro Ambiental

El Contratista debera presentar la péliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aproba-
cion de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la reso-
lucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123
GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolucion conjunta N° 554/MMAGC/2007
como asi también en la resolucion N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un
NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicacion lo solicite expresamente.

El NCA deberé ser presentado firmado en caracter de declaracion jurada por el responsa-
ble de medio ambiente de la obra al inicio de la obra.

19.3. Sequro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva

Los Oferentes deberan contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caucién por
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dafio ambiental de incidencia colectiva con adecuacion a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Publico. El beneficiario principal debera ser la APrA.

La compafiia emisora debera figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nacion.

Las condiciones de poliza deberan ser las establecidas en la Resolucion No:
2.780/MHGC/2010, asi como tener en cuenta toda la legislacién emitida a tal efecto (Ley na-
cional N°: 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.).

Juntamente con la oferta deberan presentar una constancia de compromiso de aseguramiento
tal como lo establece el Articulo 1° del Anexo | de la Resolucion N° 2.780/MHGC/10.

Los seguros se deberan contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalacién de
los obradores; la cobertura debera estar vigente hasta la recepcion provisoria y hasta el levan-
tamiento de los obradores, segln corresponda.

Se debera contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo minimamente semes-
tral como asi también la entrega del Analisis de Situacién Ambiental Inicial

19.4. Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados en pesos de la
Republica Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2.809 de la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 127/GCABA/14, la Resoluciéon N° 601-
MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las hormas que oportunamente se dicten apli-
cables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indique la Di-
reccion de Obra.

Para establecer si corresponde la aplicacién de los procedimientos de redeterminacién de
precios, se utilizara la formula de la Tabla del Anexo IX “TABLA DE ESTRUCTURA DE IN-
SUMOS Y PONDERACIONES”.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fecha de
apertura de las Ofertas.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los Oferentes de-
beran presentar el listado de todos los insumos y recursos de los analisis de precios asignan-
doles un cddigo que permita su correlacién con dichos analisis de precios y ademas el Ofe-
rente debera presentar junto con su Oferta la asignacion de indices para cada insumo y re-
curso acompafiada de la fuente de informacién del indice indicado para calcular la redetermi-
nacién de los precios.

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida en
base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta adjudicada con-
tuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuara dicha tabla con antelacioén a la
firma del contrato.

19.5. Fotografias

El Contratista deber& presentar junto con el certificado mensual un registro fotografico digital
que debera ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operativo
Windows, extensiones jpg o tiff.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes 'y
de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posible, la evolucion de cada frente de
trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedicadas a las ta-
reas del sector.
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En cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que representa y etapa de la
obra a la que se refiere. La misma informacion deber& ser incluida en formato digital en el CD
compatible con Word con la informacion de cada una de las fotografias en archivo digital.

Cuando sea necesario efectuar una demolicion para construir en su lugar otra obra se toma-
ran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la construccién.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicion especificada y contar con la apro-
bacién de la DO.

La fotografia digital serd de una definicion y calidad que permita apreciar los detalles en los
planos generales de las copias de los tamafios solicitados.

Al final de la Obra se deberé presentar un soporte digital con documentacion de la evolucion
de todo el Contrato.

19.6. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando SBASE obtenga una liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya
satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera deducido del primer certifi-
cado por pagar.

19.7.Libros de Contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a
sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario.

19.8. Dafos vy perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasiona-
dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendra
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos.

20. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista debera estarse a lo esta-
blecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente de SBASE (IF-2024-
11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponible como Anexo X
del presente Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Es responsabilidad de la Contratista la adquisicién de la totalidad del equipamiento y contra-
tacion de los seguros que sean necesarios para la ejecucion de las obras licitadas, en todo
acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; asi como el cumplimiento de las
obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentacion de planes, programas y toda otra do-
cumentacion requerida. SBASE podra en cualquier momento de la ejecucion de las obras rea-
lizar inspecciones visuales y/o auditorias documentales en el marco de lo referido en el pre-
sente articulo.

21. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccién del Contra-
tista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones.
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b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccién del Contra-
tista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

c. Cualquier persona hiciere valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, miembros del 6rgano de administracion, mandatarios, gerentes, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona humana o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producen aun en grado de tentativa, y pro-
ducird la penalidad de la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecucion de la obra se hubiera iniciado una investi-
gacion en sede penal por irregularidades en la contratacién publica, y en la misma se dicte
requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, o0 auto de procesamiento o equiparable con-
firmado por una segunda instancia, el organismo contratante podra rescindir de pleno derecho
el contrato con culpa del proveedor.

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés publico, podra decidir continuar con el
contrato iniciando un proceso integral de revision de las condiciones del contrato a los efectos
de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad
con la desvinculacion de la persona fisica que hubiera cometidos los hechos. Ademas de ello,
SBASE debera aportar la informacién al juez competente.

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido
en el marco de una contrataciéon en el ambito de la Ley de Obra Publica N° 6.246, el mismo
debera ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento.

22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contra-
tista, alguno de los propietarios 0 administrador de la misma, o su sociedad controlante, pro-
cesamiento o resolucion equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se
formulara requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia-
miento de la trata de personas, terrorismo o trafico de drogas, personas o armas, o lavado de
dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado.

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con-
trato, el organismo contratante debera rechazar la oferta en cualquier instancia.
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres, ......ccoeeevveennnn. de 20....
Sefores
Subterrdneos de Buenos Aires
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El Oferente). en adelante el Oferente, representa-
do legalmente por el/la Sefior (a) , con domicilio
constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle Y
domicilio electronico presenta su Oferta de conformi-

dad con lo establecido en LA DOCUMENTACION DEL LLAMADO 'de la obra denominada
PLAZA EN SAN CRISTOBAL , y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° 256/25 de la
Red de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones esta-
blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantidades mostra-
das en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada
frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con-
diciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacion aplicable de la Repu-
blica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Ha recogido la informacion necesaria para la elaboracién del proyecto, la metodologia de tra-
bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina-
rias que es necesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

Conoce toda la legislacion aplicable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional co-
mo la de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza mediante la
presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu-
mentacioén que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se
da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, enten-
diendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presen-
tada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha informacion
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o informacion que hubiere sido
omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o
indemnizacion, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacién de su participacion a
su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con SBASE
ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por
SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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Anexo 1l DECLARACION JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante: Persona humana

Nombre Completo

Apellido Completo

CUIT

Vinculos a declarar ¢ La persona humana declarante tiene vinculacion con los funcionarios

enunciados a continuacion?

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros
Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Autoridades del poder Legislativo
Autoridades del poder Judicial
Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuraciéon General

(Marque con una X donde corresponda)

Directores Generales o0 equivalentes

Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Vicepresidentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Miembros del Directorio de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Directores Operativos de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Gerentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Sl |

NO |

En caso de existir vinculaciones, durante los
ultimos tres (3) afios, con mas de un funcio-
nario se debera repetir la informacion que a
continuacién se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

La opcién elegida en cuanto a la no declara-
cion de vinculaciones implica la declaracion
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses.

Vinculo ¢ Con cuél de los siguientes funcionarios?

(Margue con una X donde corresponda)

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes
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Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

Presidente de SBASE

Vicepresidentes de SBASE

Miembros del Directorio de SBASE

Directores Operativos de SBASE

Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-

pos)

Nombre completo

Apellido completo

CUIT

Cargo

Jurisdiccién

Tipo de vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional re-

querida para el tipo de vinculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado y del segundo en afinidad, o
ser conyuge o conviviente

Detalle qué parentesco existe concre-
tamente

Sociedad civil o comercial

Detalle Raz6n Social y CUIT

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente,
fuero, jurisdiccién, juzgado y secretaria
intervinientes

Ser deudor o acreedor

Indicar motivo de deuda o acreencia y
monto

Haber recibido beneficios de importancia
de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado.

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige informacion adicional

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en
otras jurisdicciones

Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, reparticion vy juris-
diccion

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de con-

flicto de intereses.
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Firma Aclaracion Fechay lugar
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Tipo de declarante: Persona Juridica

Razén Social

CUIT

Vinculos a declarar ¢ Existen vinculaciones o existié participacion en el capital social o en el
6rgano de administracién por parte de alguno de los siguientes funcionarios:

Jefe de Gobierno
Vicejefe de Gobierno

Ministros
Secretarios
Subsecretarios

Entes autarquicos
Auditoria General
Sindicatura General
Procuracién General

Jefe de Gabinete de Ministros

Directores Generales o0 equivalentes
Autoridades del poder Legislativo
Autoridades del poder Judicial

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Vicepresidentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Miembros del Directorio de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Directores Operativos de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Gerentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Sl

NO |

En caso de existir vinculaciones, durante los
ultimos tres (3) afios, con mas de un funcio-
nario se debera repetir la informacién que a
continuacioén se solicita por cada una de las

vinculaciones a declarar.

La opcidén elegida en cuanto a la no declara-
cion de vinculaciones implica la declaracion
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses.

Vinculo ¢ Con cual de los siguientes funcionarios?
(Margue con una X donde corresponda)

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes

Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General
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Procuraciéon General

Presidente de SBASE

Vicepresidentes de SBASE

Miembros del Directorio de SBASE

Directores Operativos de SBASE

Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-

pos)

Nombre completo

Apellido completo

CuUIT

Cargo

Jurisdiccién

Vinculo
Persona con el vinculo

Tipo de vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional re-

querida para el tipo de vinculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado y del segundo en afinidad, o
ser conyuge o conviviente

Detalle qué parentesco existe concre-
tamente

Sociedad civil o comercial

Detalle Raz6n Social y CUIT

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente,
fuero, jurisdiccién, juzgado y secretaria
intervinientes

Ser deudor o acreedor

Indicar motivo de deuda o acreencia y
monto

Haber recibido beneficios de importancia
de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado.

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige informacién adicional

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en
otras jurisdicciones

Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, reparticion vy juris-
diccién

Integrantes del directorio, u 6rgano similar,
de la sociedad

Detalle Raz6n Social y CUIT

Accionista/s o titular/es de cuota parte que
represente/n mas del cinco por ciento (5%)
del capital social

Detalle Raz6n Social y CUIT

Informacion adicional
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La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES

Anexo 1l DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El/la que suscribe, (Nombre vy Apellido Representante Legal o Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente para es-
te acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén So-
o7 ) PP , CUIT N°..-
................................ , S€ encuentra habilitado/a para contratar con Subterrdneos de Bue-
nos Aires S.E, en razén de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y
que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuacién, ni
comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Ré-
gimen de Integridad Publica, entre ellas: a) no ejercer funcién publica al servicio del Estado de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 de sus organismos, 0; b) en caso de ejercerla, no
proveer, por si o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejer-
cen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdiccion, entendiendo por pro-
vision indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, po-
sea participacién en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla
por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vin-
culadas; o posea autoridad para dirigir la actuacion social.

Personas habilitadas: Podran presentarse como oferentes todas las personas humanas o ju-
ridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la
Subterrdneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capitulo 4 del
Presente pliego de Bases y Condiciones.

Personas no habilitadas: No podran contratar con Subterrdneos de Buenos Aires S.E., las
personas humanas o juridicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su-
puestos:

a. Los sancionados por el 6rgano rector del Sistema de Obra Publica de la Ciudad Au-
tébnoma de Buenos Aires con suspension o inhabilitacion mientras dure la sancion;

b. Las personas juridicas en las que alguno de los socios y miembros del 6rgano de
administraciéon de las personas juridicas que hayan sido sancionadas con suspensién o inha-
bilitacién por parte del érgano rector. Se extiende la inhabilitacion a otras personas juridicas
en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes;

C. Los cényuges o parejas convivientes de los sancionados;

d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aguellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de
la administracion de sus bienes por decision judicial;

e. Los inhibidos;

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable,
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu-
biere formulado requerimiento de elevacién a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi-
nistracion Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Inter-
americana contra la Corrupcion, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado.
Esta causal de inhabilitacién operara si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona
juridica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o man-
datarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona juridica.

Firma Aclaracioén Caracter del firmante
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES

Anexo IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPreSa) ...ccoovvvviiiiiiieee et en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la SEA0(A) ..........uvvvrrrirriiiriiiiiirieeerererereeeena. declara en calidad de declaracién
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des-
criptos a continuacion:

a. Quienes hayan sido objeto de suspension o inhabilitacién y mientras dure la sancion
o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados
con SBASE u otros entes publicos.

b. Quienes hayan sido objeto de rescision de contrato por causas atribuidas a ellos du-
rante los dltimos 5 afios, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan planteados re-
clamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial.

C. _Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido en la
Ley de Etica Publica N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administracion
de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concurso
preventivo pueden formular ofertas, salvo decision judicial en contrario.

e. Los inhibidos.

f. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra
la Administracién Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién
Interamericana contra la Corrupcion.

g. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupcion o
practicas fraudulentas, segun la legislacién vigente en su pais de origen.
h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsiona-

les, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

i. Las personas humanas o juridicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los articulos
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro Il “De las faltas en particular “, Seccioén 3°, Capitulo “Prohibiciones
en Publicidad” del Anexo | de la Ley N° 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.

j- Las personas humanas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una
misma contratacion, ya sea por si solas 0 como integrante de un grupo, asociacion o persona
juridica, en las condiciones que determine la reglamentacion.

K. Las personas juridicas en las que actien, como directores o administradores, agen-
tes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administracion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su
rehabilitacién y las que tuvieren concurso pendiente.

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en los Registros
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Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los paises de origen o de ac-
tuacion, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes.
n. Las personas juridicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar
Ofertas seran desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Oferta.

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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Anexo V MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES TECNICOS

Monto total Estado de
Objeto de N° de Lugar de Mes de del Plazo de .
. . . - . . avance en | Observaciones
la Obra proceso ejecucion |adjudicacion| contrato | ejecucién %
(con IVA)
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ANEXO VI MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, .....ccooeeeveeneenn.. de 20...
Sefiores
Subterraneos de Buenos Aires
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El OfErente) .......oeeeeeeriiiiiiiiieeee et en adelante el Oferente, representado le-
galmente por el SEeMor .........ccccvvviiiieiiiie e presenta su oferta basica del proyecto

oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la
obra denominada “PLAZA EN SAN CRISTOBAL” de Subterraneos de Buenos Aires, y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° 256/25

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni-
miento en buen estado de conservacién hasta la Recepcién Definitiva

El monto total cotizado €S de PeS0S (IEIrAS) .......ccccverriiieeiiiiiiiiiiie e

($......nUmeros............. ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos,
tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es
de PESOS (IELrAS) ...uvveeeeeeeiiiiiiee e ($......n0meros............. ).
Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio

Anexo VII PLANILLAS DE COTIZACION Y DESGLOSE
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE COMPUTOS
COMUNA Comuna3
OBRA Plaza en San Cristobal
Ubicacion Av. Pavon y Alberti
Superficie: 13.175m2
Perimetro: 460 m
Plazo obra lameses
Feontee. 9025
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD |canTipap| P.UNITARIO | P. PARCIAL PRECIO
410  |trabajos Preliminares $0,00
it SDED;:‘;J‘;:;tacwén grafica, proyecto efecuiiso y presentacion ante organismos oficials y empresas prestadoras de | 100 5000
412  |Obrador, depssitos, sanitarios, oficina de inspeccion de obras y vigiancia en obra gl 1,00 $0,00
413 |cartel de obra un 2,00 $0,00
414 Valla de seguridad peatonal m 475,00 $0,00
415 Cerco de obra y cierre de obrador (h=2m) m 460,00 $0,00
416  |Proteccion con paneles fendlicos en fachada calle Alberti a restaurar m 55,00 $0,00
417 |Replanteo, planialimetria y cateos g 1,00 0,00
418 Seguridad e Higiene gl 1,00 $0,00
419  |Andanios (Contempla colocacion de lona media sombra de seguridad ) m 560,00 $0,00
4.1.10 Edificio calle Alberti
41101 Provisién y colocacion de render lona mesh m2 110,00 $0,00
41102 |Asesor Patrimonial y restaurador gl 1,00 $0,00
41103 |Cateos, extraccion de Muestras y Andlisis de Laboratorio Il 1,00 $0,00
41104  |Cerre de la obra (cerco de seguridad) m 53,00 $0,00
41105 |Limpieza integral de fachadas ( incluidas pruebas de remocién) m2 455,00 $0,00
4.2.0 Demolicion $0,00
421 |Demolicién y retiro de vereda y contrapiso existente (incluye vigas de cazoleta y vados de hormigén) m 1925,00 50,00
422  |Demolicion y retiro de asfalto, veredas y sub-base de H'A° para ejecucion de nuevo espacio verde m2 6339,00 50,00
423 |Desmontey retiro de cubiertas metalicas m 8720,00 $0,00
424 Demolicion y retiro de estructura metalica naves (salvo sectores a conservar por proyecto) m 6090,00 $0,00
425 Demolicion de bases de H°A® estructura metdlica naves (salvo sectores a conservar por proyecto) m3 42,00 $0,00
426 |Demvlicion total de construcciones existentes (salvo Sectores a conservar por proyecto) m 780,00 $0,00
e 'D:'rLrI::IZc\oosn ;:m'arwu v ::r:cal\) :Seer't:arrw;usleria (Incluye muros de fachada , refiro e carpinterias, estabiizacion y o 17000 5000
428  |Denvicion de fosas m 85,00 0,00
429  |Desmontey retiro de instalaciones existentes y elementos obsoletos gl 1,00 $0,00
4210  |Demolicion de calzada y sub-base de H'A" para ejecucion de tendidos pluviales m 3,00 $0,00
4211 Demolicién de cordén cuneta de Hormigén Armado ml 45,00 $0,00
4212 |Edificio calle Alberti
42121 |Pesmonte  retiro de chapas, cafios, membranas, canaletas, embudos, insertos meféiicos, sjeciones, tendidos g 100 5000
de cables, bastidores mallas metalicas, vidrios, artefactos, extractores de aire, luminarias, elementos obsoletos.
42122 | Desmonte entrepisos (vigas metalicas de perfileria + entablonado de madera maciza) m 123,00 50,00
42123 | Desmonte entrepisos (losa H'A?) m2 33,50 0,00
42124 |Retiro de residuos, desechos y basura acumulada. Se incluye posterior desinfeccion y volquetes. ol 1,00 $0,00
42125 |Desmonte y retiro de elementos que se encuentren en riesgo, colapsados y muy dafiados (interior y exterior) gl 1,00 $0,00
42126 6n de revoques y sin i interiores) m2 151,00 0,00
4.212.7 | Decapados de pinturas y grafitis en_muros de ladilos de envolventes exteriores e interiores m 112,00 $0,00
42128 [Desmonte y retiro de ventanas, cortinas de enroliar, postigos, herreria, bastidodes metalicos y puertas ol 1,00 $0,00
42129 |Liberacion y apertura de vanos cegados m2 5,00 $0,00
4.212.10 | Demvolicién de piso y contrapiso m2 425,00 $0,00
430 [Movimiento de Suelos $0,00
431  |Nvelacion general a méquina y movimiento de suelo excedente gl 1,00 0,00
432 zf“a;;couzr; @ g‘\?enlz L;():;: Uc:)na\e(a pluvial, cameras pluviales, geodren vial, tendido de pases de riego y pluviales, || 25120 5000
433 |Bxcavacion amano para bases de colummas faltantes de Pérgola metdlica y bases de rejas m3 96,80 $0,00
434 | encanso (neluye iseeedo e doscapms esoamel sl cememp etseny m | e $000
435  |Rellenoy nivelacion espacios verdes con tierra negra (incluye lomadas) m3 1712,00 $0,00
436 |Relleno y nivelacion de fosas existentes m3 235,00 $0,00
440  |Hormigon Armado $0,00
441 [Becucion de cordsn comin de H'A® H30 en borde espacios verdes (incluye excavacion) m 1405,00 $0,00
442 Ejecucion de viga de plantera H°A® H21 in situ en veredas m 43,00 $0,00
was 3?5532& ::Sv\gas de borde de H'A® H21 con endurecedor no metalico en bordes de senderos intertrabado y . 510,00 $000
444 |Becucion de losa de HA® H21 con malla Q188 bajo caminos y solados de blogues intertrabados. m 2980,00 $0,00
445 Ejecucion de vados en hormigon peinado de H21 con malla Q188 (incluye contrapiso de tosca e:20) m3 65,00 $0,00
446  |Hecucion de canaleta de H'A® H21 para desague pluvial m 40,00 $0,00
447 |Becucion de viga / solia  tabique (segun niveles de borde) en H'A° H30 para fijacion de reja perimetral m 335,00 $0,00
448 Hecucién Hormigon de limpieza m2 656,00 $0,00
449 |Becucion de bases de hormigon armado para columnas metalicas faltantes en pérgolas ms 6,00 0,00
4410 [Eecucion de bases de hormigon armado para escuturas (medidas segun detalle) m3 510 $0,00
4411  |ecucién de fuente - espejo de agua de HA® profundidad: 30cm m2 75,00 $0,00
otz ?f;:::ﬁn de Bancos de FPA* H21 in situ - Terminacion Hormigén visto, con respaldo en cafio acero galvanizado | 10575 $000
a1z Ca::s::;r; :: ZBZ;;:S d:eH;:c ’:§1 in'situ en anfiteatro - Terminacion hormigén visto ( Incluye subrasante de oscal 520 $000
4414 |Edificio calle Alberti
44141 |Fundaciones (zapata corrida 60x40cm) para muros de cerramiento contrafrente y laterales [ m [ 8o ] [ $0,00
4.414.2__|Recuadre de vanos en muros laterales [ m | 250 | [ som
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4.5.0 Albafiileria $0,00

Eecucion de piso de H°A° H21,(espesor 12cm) con malla q188 , terminacion peinado, color gris, con endurecedor

451 no metalico transparente (incluye sub base de tosca compactada esp. 20cmy juntas con Sikaflex gris) m2 9550 $0,00
452 Ejecucién de contrapiso de H°A° H21 con malla Q188 m2 866,00 $0,00
453 Pro\{\s\on y cg\ocaclon de pavimento tactil 20cm x 20cm espesor 6cm (modelo botones TB6 ) color blanco, tipo m 28,00 $0,00
Pavitec o calidad superior
454 Pro\{\s\on y cg\ocaclon de pavimento tactil 20cm x 20cm espesor 6cm (modelo guia TG6 ) color blanco, tipo m 22,00 $0,00
Pavitec o calidad superior
455 Ejecucion de carpeta nivelada sobre contrapiso m2 866,00 $0,00
456 Provision y colocacion de pavimento intertrabado de hovrv.lgon 20cmx 10cm, l!po Pavitec modelo Holanda (incluye m 2520,00 $0,00
manto de arena) Modelo Holanda AH 6 Color rojo (en caminos y sectores segun proyecto)
457 Provision y colocacion de pavimento intertrabado de hormigén Zf)cm x 10cm, tipo Pavitec modelo Holanda (incluye m 1320,00 $0,00
manto de arena) Modelo Holanda AH 4 Color rojo ( veredas segin proyecto)
458 Provision y colocacion de pavimento intertrabado de hormgon. 20cmx 1pcm, tipo Pavitec modelo Holanda (incluye m 564,00 $0,00
manto de arena) Modelo Holanda AH 6 Color gris ( en expansiones segun proyecto)
459 Reparacion de cordéon en veredas con H°A® H21 y armadura de refuerzo ml 4,00 $0,00
45.10 Picado revoque existente y ejecucion de nuevo revoque (hidréfugo, grueso y fino) en muros medianeros 2 650,00 $0.00
existentes.
4511 Provision y colocacion de solado deportivo Poliuretanico en cancha multifuncion, espesor 8mm m2 205,00 $0,00
4.5.12 Retiro, nivelacion y recolocacion de tapas de servicio en veredas un 10,00 $0,00
4513 Pilar de ladrillo Fonun de 60x60 terminacion revocadorcomleto. c/hidréfugo h=2,00 para ubicacién de medidor un 1,00 $0,00
ylo tableros eléctricos y/o de riego (incluye excavacién y base)
45.14 Eecucioén revogue hidréfugo terminacion llaneado en fuente de agua m2 85,00 $0,00
4515 Provisién y colocacion dg pay\men(o continuo inyectado de caucho recuperado en patios de juegos y calistenia. 2 866,00 $0.00
Esp: segun altura de caida_(incluye sub-base drenante)
45.16 Provisién y colocacion de piso percolante colocado sobre piedra partida 6/20. Esp:50mm m2 78,00 $0,00
4.5.17 Edificio calle Alberti
45.17.1 Restitucion revoques y juntas disgregadas: muro interior m2 151,00 $0,00
45172 Becucion de revogues nuevos, interiores y exteriores (4 en 1 tipo Tarquini) m2 620,00 $0,00
45173 Tratamiento de ladrillos a la vista: limpiezas especificas y consolidacion de mampuestos (exterior e interior) m2 455,00 $0,00
45.17.4 |Tratamiento de perfiles y elementos metalicos expuestos g 1,00 $0,00
45175 Sellado de Grietas y Fisuras gl 1,00 $0,00
Reconstruccion del muro mamposteria (ladrillos comunes) con aberturas cémo el disefio original. Reconstruccion
45176 morfolégica de pilastras y tapas sobre pilares. Impronta original, incluido el revoque nuevo, con lenguaje m2 93,00 $0,00
contemporaneo.
45177 de ia portante de , muro contrafrente y laterales (blogue ceramico portante m 160,00 $0,00
18x19x33)
45.17.8 Ejecucién mamposteria tabiques divisorios (ladrillo ceramico hueco 12x18x33) m2 150,00 $0,00
4.5.17.9  |Tratamiento de bovedilas m2 69,50 $0,00
4.5.17.10 |Provision y colocacion de placa de yeso para cielorrasos (sanitarios) m2 56,00 $0,00
451711 |impermeabilizacion salientes caras superiores de paramentos m2 30,00 $0,00
4.5.17.12  |Becucién de contrapiso esp. 12cmy carpeta de nivelacion 2cm m2 425,00 $0,00
4.5.17.13 |Hecucion de solado de cemento alisado (incluye zécalos) m2 425,00 $0,00
4.5.17.14 |Eecucion de juntas de dilatacion fleje de ac.inox. aisi 304 en solado de cemento alisado m 126,00 $0,00
4.5.17.15 |Provisién y colocacién de solia granito gris mara esp. 2cm terminacion fiamatado m2 13,50 $0,00
4.5.17.16 |Provisién y colocacién de mosaico veneciano 20x20mm alt. 2,60m m2 56,70 $0,00

4.6.0 Pintura $0,00
Provisién y aplicacién de pintura anti vandalica / anti pegatina color Gris, sobre columnas de alumbrado,

46.1 . m2 55,00 $0,00
semaforos, pilares de servicio y buzones.
4.6.2 Provisién y aplicacion de pintura acrilica color amerilla para cordones m2 10,00 $0,00
463 Provision y aplicacion de pintura antiéxido mas pintura esmalte sintético color gris grafito en rejas metalicas de m 30,00 $0,00
cancha multiuso
464 Prngs\on y aplicacion de pintura antiéxido més pintura esmalte sintético color gris grafito en estructuras m 225,00 $0,00
465 Provisién y aplicacién de pintura para exterior en muros medianeros m2 650,00 $0,00
466 Provision y aplicacion de pintura epoxi bicomponente, tipo sinteplast o calidad superior en fondo y laterales de m 85,00 $0,00
fuente de agua
4.6.7 Hdificio calle Alberti
4671  |Pintura antigraffiti incolora( basamento y muro hasta 4 metros) m 200,00 $0,00
46.7.2 Pintura hidrorrepelente m2 455,00 $0,00
46.7.3 Esmalte sintético superficies metalicas m2 14,00 $0,00
46.7.4 Pintura epoxica para cerchas y carpinterias nuevas metalicas a la vista m2 80,00 $0,00
46.75 Pintura para paramentos interiores m2 250,00 $0,00
4.7.0 Instalacién Béctrica $0,00
471 Provision de nueva columna cilindrica para empotrar con farola peatonal Tipo IEP modelo Anubis led gris forja o un 38,00 $0,00

equivalente de calidad superior, 4M de altura total con luminaria.

Colocacion de nueva columna cilindrica para empotrar con farola peatonal Tipo IEP, modelo Anubis led gris forja
472 0 equivalente de calidad superior, h=4m de altura total con luminaria (incluye excavacion, bases, cableado un 38,00 $0,00
vertical y puesta a tierra con camara de inspeccion de jabalina)

Provision de nueva paleta luminaria LED Tipo Strand, modelo SX 50 o equivalente de calidad superior en columnas
473 de pérgolas metdlicas (incluye zécalo nema de 7 pines, nodo de tele gestién de smartmation y en funcion de la un 24,00 $0,00
cantidad de luminarias y la zona un segmento controller) ( Incluye soporte para anclaje a columna )

Colocacién de nueva paleta luminaria LED Tipo Strand, modelo SX 50 o equivalente de calidad superior a
4.7.4 incorporar en columnas de pérgolas metélicas (incluye cableado vertical y puesta a tierra con camara de un 24,00 $0,00
i de jabalina)

Provisién y ejecucion de instalacion eléctrica subterranea para la Plaza (incluye cafio de PVC de diam.110 mm
475 esp. 3,2mm, cable tipo sintenax de acuerdo a célculo siendo 2x4 mm+T la seccién minima admitida por AP, m 625,00 $0,00
camara subterranea 40x40cm, proteccién mecénica ada)
Provisién y ejecucion de instalacion eléctrica subterranea para la Plaza (incluye cafio de PVC de diam.110 mm
476 esp. 3,2mm, cable tipo sintenax de acuerdo a célculo siendo 2x 6mm+T la seccién minima admitida por AP, ml 595,00 $0,00
camara subterranea 40x40cm, proteccion mecanica y tapada)

Provisién y ejecucion de instalacion eléctrica subterranea para la Plaza (incluye cafio de PVC de diam.110 mm

477 esp. 3,2mm, cable tipo sintenax de acuerdo a calculo siendo 2x10mm+T la seccion minima admitida por AP, ml 50,00 $0,00
camara subterranea 40x40cm, protecciéon mecanica ada)

478 Provision e instalacion eléctrica de pilar para 6n de riego (Caja de , caja de toma y llaves) un 1,00 $0,00

479 Revision general puesta tierra del sistema g 1,00 $0,00

4.7.10 Provisién y colocacién de tablero de comando elevado en fachada existente un 2,00 $0,00

4.7.11 Hdificio calle Alberti
47111 Provision e instalacion de luminarias tipo IEP PYROS led 300mm un 10,00 $0,00
47112 Provisién y colocacion de cajas derivadoras y cajas de pase un 14,00 $0,00
47113 Provisién y tendido de cafierias exteriores y cableado de 2x4mm2 +T (interiores y exteriores) ml 250,00 $0,00
4.7.11.4  |Puesta atierra un 1,00 $0,00
47115  |Revision general y puesta en marcha g 1,00 $0,00
4.7.11.6 Provisién y colocacién de interrumptor horario y fotocelula un 1,00 $0,00
47117 Provision y colocacion de tablero (fachada e interior edificio) un 5,00 $0,00
4.7.11.8 Conexi6n a caja de Alumbrado Pliblico un 1,00 $0,00
4.7.119 Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién para b® disc. y vestuario un 5,00 $0,00
4.7.11.10 |Tomacorrientes de pared (incluye cajas embutidas) un 14,00 $0,00
4.7.11.11  |Tendido de cafierias de PVC m 150,00 $0,00
4.7.11.12  |Provision y colocacion cajas llave de luz locales interiores un 15,00 $0,00
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4.8.0 Instalacion Sanitaria $0,00
481 HBecucion de desagues pluviales domiciliarios en vereda (Incluye bocas de acceso por cada acometida, mano m 80,00 $0,00
de obra y materiales)
482 Provisién y ejecucion de camaras y nuevos sumideros un 20,00 $0,00
483 Provision y ejecucion de nuevas bocas de registro (incluye excavacion y conexiones de nexos) un 3,00 $0,00
484 Provision y ejecucion de desagiies pluviales provenientes de las cubiertas segun célculo (Incluye zinguerias, | 100 $0,00
o bajadas en cafio de hierro fundido, bocas de acceso por cada acometida) 9 ' !
485 Provision e instalacion completa de conexién de agua, bombas de recirculacion y desagues de fuente segin | 100 $0,00
o cdlculo (incluye Nicho cementicio para alojami de bombas) 9 ! !
4.8.6 Provisién y colocacion de nexos de conexion (incluye zanjeo, proteccién mecanicay tapada)
4861 |Nexo de polietileno de alta densidad — @400mm [ m ] 20000 ] [ soo0
4862 |Nexo de poletileno de alta densidad — @500mm [ m ] eo00 | [ so00
487 SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable)
4871 F’rOVISIOﬂ,‘ colocacion y conexion de geodren vial (cafieria perforada de drenaje subterraneo, conectado a red m 562,00 $0,00
|pluvial existente. Incluye el geocompuesto;
4872 Provision, ?oloc)aclcn y conexion de rejilas de desagiie de sobrellenado para cafios cribados. (Dimensiones a un 39,00 $0,00
definir segin calculo de caudales de la contratista
4873 F\'ovlsloln. colocacion y conexién de cafios nexo de acople entre cafios cribados (cafieria de drenaje m 65,00 $0,00
subterraneo, conectado a red pluvial existente)
4.8.8 Edificio calle Alberti
4881 Alimentacion de agua: instalacién acometida a la red existente gl 1,00 $0,00
4.8.8.2 Instalacion agua fria y caliente (incluye cafierias, accesorios, mano de obra y materiales) gl 1,00 $0,00
4 Instalacion cloacal ( incluye desagues primarios, secundarios, cafierias, piletas piso, rejilas, camaras y bocas de |
.8.8.3 inspeccion) gl 1,00 $0,00
4884 Provision y colocacion de bomba presurizadora ROWA de agua 1/4HP mod. tango SFL 14 un 2,00 $0,00
2 Provisién y colocacion de tanque de agua vertical de ac. Inox. c/base 500 litros Affinity diam. 71cmalt. 172cm
885 Imod. 500AF un 1,00 $0.00
4.8.8.6 Provisién y colocacién de Termotanque Eléctrico Performance 85Litros de pie Rheem mod. TEPO85RH un 1,00 $0,00
4887 Provisién y colocacion de Inodoro Ferrum linea Espacio (incluye barral fijo y barral rebatible) un 1,00 $0,00
4888 Provision y colocacion de Lavatorio Ferrum linea Espacio (incluye barral fijo izq y der) un 1,00 $0,00
4889 Provision y colocacion de Espejo Ferrum linea Espacio un 1,00 $0,00
48.8.10 Provisién y colocacion de Inodoro corto Ferrum Linea Bari (incluye tapa asiento un 1,00 $0,00
48811 Hovlslon y colocaclcn“de Bécha Ferrum linea Armonica semiesférica de bajo poner 380x16,8 color blanca un 1,00 $0,00
(incluye mesada granttica gris mara)
4.88.12 Provisién y colocacién de llave de paso Fv linea Oregon mod. 0489.03/18 p/sistema termofusion un 6,00 $0,00
4.8.8.13 Provision y colocacion de canilla automatica para mesada Fv linea Pressmatic mod. 0361,03A un 1,00 $0,00
4.8.8.14  |Provision y colocacion de Valvula Automatica de pared antivandalica FV para Lavatorio un 1,00 $0,00
4.8.8.15 Provision y colocacion de tapa tecla para valvula de descarga antivandalica FV pressmatic 0349 un 2,00 $0,00
4.8.8.16 Provision y colocacion de valvula de descarga de inodoro FV 0368.01 un 2,00 $0,00
4.9.0 Paisajismo $0,00
491 Provision y plantacion de arboles (incluye tutorado, pozo de plantacién con sustrato e hidrogel)
4911 Provision y plantacion de Jacaranda mimosifolia “Jacaranda” (E50) un 10,00 $0,00
4912 Provision y plantacion de Handroanthus impetiginosa “Lapacho rosado” (E50) un 26,00 $0,00
4913 Provision y plantacion de Ceiba speciosa “Palo borracho” (E50) un 5,00 $0,00
49.14 Provisién y plantacion de Liquidambar styraciflua “Liquidambar” (E50) un 5,00 $0,00
49.15 Provision y plantacion de Prosopis alba “Algarrobo blanco” (E30) un 5,00 $0,00
4.9.1.6 Provision y plantacion de Geoffrea decorticans “Chafiar” (E30) un 5,00 $0,00
49.17 Provision y plantacion de Vachellia caven “Aromito” (E30) un 2,00 $0,00
49.18 Provision y plantacion de Celtis enhrenbergiana “Tala" (E30) un 5,00 $0,00
4919 Provision y plantacion de Scutia buxifolia “Coronillo” (E30) un 3,00 $0,00
4.9.1.10 Provision y plantacion de Jodinia rhombifolia “Sombra de toro” (E30) un 2,00 $0,00
492 Provision y plantacién de arbustivas y herbaceas (Incluye pozo de plantacion con sustrato y mulch
- de terminacién)
4921 F’rOVISIl?r\ y plaméclcn de Salvia guaranitica "Salvia azul" (E03) (segunda opcién: Salvia guaranitica violeta "Salvia un 2004,00 $0,00
|guaranttica flor violeta” (E03))
4922 FTOYISIOH y plantacion de Salvia "African Sky" "Salvia africana” (E03) (segunda opcion: Salvia greggi "Salvia de un 1955,00 $0,00
otofio” (E03))
Provision y ion de i " isco” (E03) (segunda opcion: Aloysia gratissim
4.9.2. 4, )
9238 -Cedron del monte” (E03)) un 1384.00 $0.00
4924 PfOVISIONr\ y plantacion de Pavonia hastata "Malva rosa" (E03) (segunda opcion: Phalocallis coelestis “Lirio un 1576,00 $0,00
celeste" (E03)
4925 (HE'E\;;IOH y plantacién de Salvia uliginosa "Salvia celeste” (E03) (segunda opcién: Verénica speciosa "Verénica’ un 625,00 $0,00
4926 Provision y plantacion de Austroepatorium inulifolium "Chilca de olor" (E05) (segunda opcién: Baccharis salicifolia un 665,00 $0,00
“Chilca" (E05))
4927 Provision y plantacién de Pennisetum rupelli "Cola de zorro" (E05) (segunda opcién: Pennisetum setaceum un 644,00 $0,00
"Penisetum sp" (E05))
4928 Provision y plantacion de Paspalum exaltatum "Paja de embarrar” (E15) (segunda opcion: Paspalum haumanii un 370,00 $0,00
"Paja colorada" (E15))
4929 Provision y p!anlaclﬁn de Sisyrrinchium macrocephalum "Sisyrrinchium' (E05) (segunda opcion: Dietes bicolor un 250,00 $0,00
"Dietes amarillo” (E05))
4.92.10 Prf)\:lslon y plantacién de Verbena bonaerensis "Verbena" (E03) (segunda opcién: Salvia greggi “Salvia de otofio un 420,00 $0,00
roja” (E03))
49211 Provision y plantacion de Muhlembergia capillaris "Muhlembergia” (E05) (segunda opcion: Pennisetum setaceum un 440,00 $0,00
rubrum "Penisetum " (E0S))
49212 Proylslon y plantacién de Solidago chilensis "Vara dorada” (E03) (segunda opcion: Grindelia pulchella "Margarita un 300,00 $0,00
nativa" (E03))
49213 Provisién y plantacion de Gaura lindheimeri "Gaura rosada” (E03) (segunda opcién: Gaura lindheimeri "Gaura un 300,00 $0,00
blanca" (E03))
49214 :’;\;;mn y plantacién de Dietes grandiflora "Dietes flor blanca" (E07) (segunda opcion: Dietes bicolor "Dietes' un 400,00 $0,00
49215 Provision y plantacion de Pittosporum tobira nanna "Azarero nana” (E10) (segunda opcion: Buxus sempervirens un 500,00 $0,00
"Buxus" (E10))
4.9.2.16 Provision y plantacion de Salvia procurrens "Salvia rastrera” (E03) (segunda opcién: Plectranthus ornatus "Boldo un 1500,00 $0,00

araguayo” (E03))
4.9.217 Proy y planiac{cn de Trachelospermum jasminoides "Jazmin de leche" (E30) (segunda opcion: Thunbergia un 150,00 $0,00
randiflora "Bignonia azul" (E30))

4.9.2.18 FTOV!SIOH y plantacién de Pyrostegia venusta "Bignonia de invierno" (E30) (segunda opcion: Wisteria sinensis un 27,00 $0,00
"Glicina" (E30))

493 Provision y plantacion de panes de cesped Axonopus compressus “Grama bahiana” m2 3324,10 $0,00
4.9.4 Provision y colocacion de sustrato de plantacién (incluye sustrato de relleno) m3 3151,70 $0,00
495 Provisién y colocacién de mulch (chips de corteza) (e:3 cm) m2 2843,20 $0,00
4.9.6 Provision y colocacion de fleje plano de A° Galvanizado de 1/8" x 4". Incluye varillas para fijar al suelo m 1184,60 $0,00
497 Provisién y colocacion de granza Mar del Plata (e.:2cm) m2 51,60 $0,00
498 Provision y colocacién de proteccién de PVC para base de arbolado un 10,00 $0,00
4.9.9 Siembrade Pradera Ornamental Naturalizada

4991 Provision y siembra de Brassica sp “Colza” de semilla gr 80,00 $0,00
4.9.9.2 Provision y siembra de Matricaria chamomila “Manzanilla” de semilla ar 80,00 $0,00
4993 Provision y siembra de Cosmos sulphureus “Cosmos” de semilla ar 80,00 $0,00
4994 Provision y siembra de Medicago sativa “Alfalfa” de semilla ar 160,00 $0,00
4995 Provision y siembra de Lotus corniculatus “Trébol” de semilla gr 80,00 $0,00
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4.10.0 Sistema de Riego $0,00
4101 Provision e instalacién de bombasegn calculo (incluye perforacién y tablero de comando con
T guardamotor tipo Schneider eléctrico dentro de nicho cementicio segun especificaciones)
41011 |Provision e instalacion de bomba de 4 HP (incluye perforacion y provision de tablero de comando con guarda . 100 $0,00
motor tipo Schneider TeSys u)
4102 Provisi6n y colocacién de nicho para alojar bombasegtn i (incluye el os de
T operacion y control del sistemade riego)
41021 Provision y colocacion de nicho cementicio para bomba con tapa y cierre de seguridad un 1,00 $0,00
41022 |Provisiony 6n de p tipo PROC6 un 1,00 $0,00
4.10.23  |Provisién y colocacién de Manémetro en bafio de glicerina (0-10 bar). Tipo codital france un 1,00 $0,00
4.10.2.4 Provision y colocacion de Valvula de alivio 1y 1/2" un 1,00 $0,00
4.10.2.5 Provision y colocacion de Sensor de lluvia un 1,00 $0,00
4.10.2.6 Provision y colocacion de caudalimetro de 1" un 1,00 $0,00
4.10.2.7 Provision y colocacion de Bectrovalvula 1" un 5,00 $0,00
4103 Provisién y colocacion de tuberiade riego polipropileno tipo Tigre SDsegun célculo (incluye zanjeo,
T proteccién mecanica-visual y tapada)
41031 |Provision y colocacion de Tubo CLASE 10 - 40 mm. TIGRE SD. (incluye zanjeo y tapada) m 1540,00 $0,00
41032 Provision y colocacion de malla de advertencia subterranea azul m 1540,00 $0,00
41033 Provision y colocacion de cafio camisa 110 (incluye zanjeo, cama de arena, cafio PVC @110, protecc. mecanica, m 69.70 $0,00
|protecc.visual y tapada).
4104 Provisién y colocacion de sistemade riego por aspersion y goteo (incluye todos los componentes
T parasu funcionamiento)
4.104.1 Provision y colocacion de TOBERA + valvula de retencion con boquilla TIPO MP ROTATOR un 193,00 $0,00
4.104.2 Provision y colocacion de Swing Joint 1/2" rosca macho 1/2"-30,5 cm (ensamble flexible-serie sa) tipo Rain Bird un 193,00 $0,00
41043 Provision y colocacion de Tuberia riego por goteo enterrado. tipo Rain Bird XFS. ml 529,30 $0,00
4.10.4.4 Provision y colocacion de Filtro de malla para sistema de goteo de 1" un 1,00 $0,00
4.11.0 Rejas y Herreria $0,00
Provision y colocacion de rejila de A° Galvanizado tipo Indupag mod. Artiplac B250 o calidad superior (Médulos
4111 30cmx 120cm) ml 40,00 $0,00
4.11.2 Provision y colocacion de protector pluvial de hierro fundido tipo "Redisan” o calidad superior un 7,00 $0,00
4113  |Provisiony i6n de chapas Gci tipo Miolux o cali or, 1,3 mm de espesor m2 768,00 $0,00
4114 |Provisiony de chapas pre-pintada color grafito tipo Ternium o calidad superior 2 528,00 $0,00
0,5mm de espesor
4115 Provision y colocacion de rejilla para camaras puntuales tipo Redisan o calidad superior (Médulo 40cm x 40cm) un 12,00 $0,00
4116 Provision y colocacion de cerramiento me(alfco perimetral nueva cancha multifuncion (Incluye excavacion y m 60,00 $0,00
bases H°A° H30, puertas en accesos con bisagras y pasadores)
4117 Provision y colocacion de nueva reja metalica galvanizada perimetral de la plaza (incluye puertas en los accesos m 335,00 $0,00
con bisagras reforzadas y pasadores)
4118 |Provisiony colocacion de nueva reja metélica galvanizada perimetral en Espacio Cultural (incluye excavacion, . 125,00 $0,00
bases H°A° H30 y puertas en los accesos con bisagras reforzadas y pasadores)
4119 |Provisiony colocacién nueva rejametalica gavanizada perimetral patios de juegos (incluye excavacién, bases 0 10000 50,00
de H°A° H30 y puertas con bisagras reforzadas y pasadores)
4.11.10 Provision y colocacion de pasamanos metdlicos (incluye excavacion, bases, fijaciones y pintura de terminacioén) ml 7,00 $0,00
41111 Edificio calle Alberti
411111 |ProVision y colocacion de nueva cubierta metdlica( incluye todo elemento necesario para su completamientoy 2 360,50 $0,00
ejecucion)
411112 Restauracion de cerchas y columnas metélicas gl 1,00 $0,00
4.11.11.3  |Provision y colocacion de canaletas de chapa galvanizada (incluye fijaciones, selladores y accesorios) ml 49,50 $0,00
411114 H.'ovls\on y colocacion de cafierias de hierro fundido para bajadas pluviales a la vista (incluye sujeciones, m 2750 $0,00
fijaciones y accesorios)
4.11.115 |Provisién y colocacion de carpinterias de aluminio tipo a40 o similar (fachada Alberti) un 10,00 $0,00
411116 |Provisién y colocacién de puertas vidrio (vidrios laminados de seguridad) m 17,40 $0,00
411117 Provision y colocacion de vidrios de seguridad laminados m2 172,00 $0,00
4.11.11.8  |Provision y colocacion de carpinteria de perfiles laminados en contrafrente (2 modulos) gl 1,00 $0,00
4.11.11.9 Provision y colocacion de carpinteria nuevas en muros laterales gl 1,00 $0,00
4.11.11.10 |Provision y colocacion de cortina de enrollar metalica para accesos (incluye motor, cajon) m2 24,40 $0,00
4.11.11.11 |Escalera metalica gl 1,00 $0,00
4.11.11.12  |Provision y colocacion de puertas para bafio discapacitados y bafio/vestuario m2 24,60 $0,00
4.11.12 Pérgolas Metalicas
411121 Ac‘ondlc\onamemo de Estructura metalica exlstenfe (ver detalle) Este itemincluye: columnas, vigas y cerchas gl 1,00 $0,00
correas y todos sus col y
Provision y colocacion de pafios de reja de A° galvanizado de malla electrosoldada tipo Sima 15 x 15 cmen
411122 4 Al " m2 997,00 $0,00
pérgola metalica para soporte de enredaderas (incluye marco y soportes para anclaje a estructura)
4.12.0 Equipamiento $0,00
Provision de banco de hormigon premoldeado Oseo curvo con respaldo izquierdo, tipo Durban o equivalente de
4121 calidad superior un 6,00 $0,00
Colocacion de banco de hormigon premoldeado Oseo curvo con respaldo izquierdo, tipo Durban o equivalente de
4122 | aldad superior (Incluye excavacion y ejecucion de bases segin calculo). un 6,00 $0,00
Provision de banco de hormigén premoldeado Oseo curvo con respaldo derecho, tipo Durban o equivalente de
4.12.3 calidad superior un 6,00 $0,00
Colocacion de banco de hormigén premoldeado Oseo curvo con respaldo derecho, tipo Durban o equivalente de
4124 calidad superior (Incluye excavacion y ejecucion de bases segun célculo). un 6,00 $000
Provision de banco de hormigén premoldeado Oseo curvo sin respaldo, tipo Durban o equivalente de calidad
4125 . un 5,00 $0,00
superior.
Colocacion de banco de hormigon premoldeado Oseo curvo sin respaldo, tipo Durban o equivalente de calidad
4126 superior (Incluye excavacion y ejecucion de bases segun célculo). un 5,00 $000
4.12.7 Provision de mesa Indra de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 16,00 $0,00
Colocacion de mesa Indra de hormigon premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior (Incluye
4128 excavacion y ejecucion de bases segun célculo). un 16,00 $000
4.12.9  [Provision de banco indra de hormigén pr tipo C 0 equi de calidad superior un 33,00 $0,00
Colocacion de banco Indra de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior (Incluye
412.10 excavacion y ejecucion de bases segun célculo). un 33,00 $000
41211  |Provision de mesa Yembe de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 12,00 $0,00
Colocacion de mesa Yembe de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior (Incluye
41212 excavacion y ejecucion de bases segun célculo). un 12,00 $0,00
41213 |Provisién de banco Yembe de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 39,00 $0,00
Colocacion de banco Yembe de hormigén premoldeado, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior
41214 | (ncluye excavacion y ejecucion de bases segin calculo). un 39,00 $0,00
41215  |Provisién de banco metélico H con respaldo, tipo Molo o equivalente de calidad superior. un 8,00 $0,00
Colocacion de banco metalico H con respaldo, tipo Molo o equivalente de calidad superior (Incluye excavacion y
41216 |oiecucion de bases segun célculo). un 8,00 $0,00
41217 |Provision de bebedero metalico tipo Cactus con reja para desague de Numeros Primos o equivalente de calidad " 1,00 $0,00
superior
4.12.18 Colocacion de bebedero Cactus, tipo Nimeros Primos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.19 Provision de Cesto metélico Panzer color verde, tipo Nomen o equivalente de calidad superior. un 8,00 $0,00
4.12.20 Colocacion de Cesto metdlico Panzer color verde, tipo Nomen o equivalente de calidad superior. un 8,00 $0,00
41221 |Provisién de Cesto metélico Panzer color negro, tipo Nomen o equivalente de calidad superior. un 8,00 $0,00
4.12.22 Colocacion de Cesto metdlico Panzer color negro, tipo Nomen o equivalente de calidad superior. un 8,00 $0,00
4.12.23 Provision de bicicletero Cobra, tipo Estudio Cabeza o equivalente de calidad superior. un 4,00 $0,00
4.12.24 Colocacién de bicicletero Cobra, tipo Estudio Cabeza o equivalente de calidad superior. un 4,00 $0,00
4.12.25 Provision de Circuito calistenia, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
41226 [Colocacién de Circuito calistenia, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior un 1,00 $0,00
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4.12.27 Provision de Rack deportivo gigante, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.28 Colocacion de Rack deportivo gigante, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.29 (:Bl):l:;:xza?;tr:pl’eea;ifﬁu(:: :;(:gcl:obrlebrlzr:i;‘baloncesto. Tubo redondo de 2 %" de didmetro x 2 mm de espesor un 2,00 $0,00
4.12.30 Cartel metalico con columna de fijacién seccién circular @2" y terminacién galvanizada en caliente. un 3,00 $0,00
41231  |Provisién de Dorsalera Simple, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
41232 |colocacién de Dorsalera Simple, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.33 Provisién de Caminador Doble, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.34 | Colocacién de Caminador Doble, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.35 Provision de Fortalecedor de Piernas, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.36 Colocacién de Fortalecedor de Piernas, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.37 Provision de Banco de abdominales mixto, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.38 Colocacién de Banco de abdominales mixto, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.39 Provision de Maquina de Pedales con Remos, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.40 Colocacion de Maquina de Pedales con Remos, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.41 Provisién de Mesa de Ping Pong, tipo Durban o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.42  |Colocacion de Mesa de Ping Pong, tipo Durban o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.43 Provisién de Mangrullo Mini Refugio del Bosque, tipo Cruciuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.44 Colocacién de Mangrullo Mini Refugio del Bosque, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.45 Provision de Pértico Barry Doble Bebé, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.46 Colocacién de Pértico Barry Doble Bebé, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.47 Provision de Resorte Moto de Agua, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.48  [Colocacién de Resorte Moto de Agua, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.49 Provision de Resorte Dinosaurio Bebé, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.50 Colocacion de Resorte Dinosaurio Bebé, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.51 Provision de sistema de lomadas mediano. un 1,00 $0,00
4.12.52 Colocacion de sistema de lomadas mediano. un 1,00 $0,00
4.12.53 Provisién de Mangrullo Bio, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.54 Colocacién de Mangrullo Bio, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.55 Provisién de Mangrullo Tranvia, tipo Mundojuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.56 Colocacién de Mangrullo Tranvia, tipo Mundojuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.57 Provision de Calesita Circus, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.58  |Colocacion de Calesita Circus, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.59 Provision de Pértico Barry Doble Cinta, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.60 Colocacion de Portico Barry Doble Cinta, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.61 Provision de Posta 1, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.62 Colocacion de Posta 1, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.63 Provision de Domo Escalador, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4.12.64 Colocacién de Domo Escalador, tipo Crucijuegos o equivalente de calidad superior. un 1,00 $0,00
4130 |varios $0,00
4.13.1 Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $0,00
4.13.2 Traslado y colocacion de esculturas un 5,00 $0,00
PRECIO TOTAL $0,00
Nota: Los precios deben incluir IVA
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Anexo VIII MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

DENOMINACION : T
(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°
A - MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA

G (B) ©=Ax®)

TOTAL A |

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA

Fecha 19/4/2024

TOTAL B |

C - EQUIPOS
TOTAL C |
1 MANO DE OBRA TOTAL (A) $
2 CARGAS SOCIALES V%x(1l)= $
3 TOTAL MANO DE OBRA $
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS  TOTAL (B) $
5 EQUIPOS TOTAL (C) $

6 COSTO DIRECTO (3+4+5) | $ o

GASTOS GENERALES DE EMPRESA W

0 =
E IND. DE OBRA %x(6) $

8 SUBTOTAL (6+7) $
9 COSTO FINANCIERO X% x (8)= $
10  SUBTOTAL (8+9) $
11 BENEFICIO Y % x (10) = $
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+11) $
13 VA *) Z%x (12)= $
14  PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12 +13) |'s

(+) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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Anexo IXTABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
PONDERACION INDEC/PRECIO DE REFERENCIA
N* INSUMOS Peso Factor INDEC Indicador
% a by
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadno 5 - Decreto 1205/2002 art. 15 inciso a) Mano
1 Mane de Obra 22.00% & de Obra - Cuadre 1.4 - Capitulo Mana de Obra k1
[ . INDEC INFORMA - Anexo. Cuadno 5 - Decreto 1205/2002 art. 15 inciso b)
2 |Aibafileriz B.00% *  |Albafiileria - Cuadro 1.5 - tem albafileria k2
2 Andami 5.00% INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decrete 1205/2002 art. 15 inciso f) K
naamios ) # [Andamios - Cuadro 1.6 - Alguiler de Andamios 3
i B , R
4 Carpinteria metilica 15.00% a IhDE.C_ IthORMA Anexo. _Cuadrl:n 5. De::r\e'to_l.Z_EIEMZDM art'. 15 inciso d) ks
Carpinterias - Cuadro 1.5 - ltem Carpinteria metalica y hemera
. . INDEC INFORMA - Anexo. Cuadno 5 - Decreto 1205/2002 art. 15 inciso 5)
5 Hormigon Elaborado 3.00% = Hormigén - Cuadro 1.0 - Hormigén elaborado ks
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro § - Decreto 1285/2002 art. 15 inciso r)
[ Instalacion Sanitaria 5.00% Az Arefactos para bafio y griferia - Cuadro 1.5 - Rem Instalacion sanitaria y contra ks
incendio
i B , R
7 Instalacion Electrica 5.00% . INDEC IhFOR.MAl An.e’xo. Cuadro 5 - Decreto 1295-'20[!2 art. l.,llfnmsc? g). .
‘ (Artefactos de iluminacion y cableado - Cuadro 1.5 - tem Instalacion eléctrica :
8 Herramientas de Mano 5.00% a3z IMDEC INFORMA - Cuadro 2 - 2B83 42021-2 Hemamientas de Mano kg
. IMDEC INFORMA - Anexo. Cuadro & - Decreto 1285/2002 art. 15 inciso p) Gastos
s Gastos Generales 0.00% s Generales Cuadro 1.4 Capitulo Gastos Generales ks
Tasas Activas promedio del Banco Macion
10 Costo financiero 2.00% dgp Fuente Colegio de Abogados de Tucuman kg
https:/'colegicabogadostuc.org. arhemamisntas/actualizacion/
TOTAL 100,00%

VARIACION DE REFERENCIA (V)
Coeficiente de variacion: K=35 (a x (k / k)i / S (a)
ai: incidencia de cada item
ki: valor del indice a la fecha de la redeterminacidn

ko: valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

V=K-1>x%
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Anexo X MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

Documento encontrado como Anexo X.a IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo X.b IF-
2020-10265715-GCABA-SBASE
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ANEXO XI MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES, con domicilio en Agiiero 48 de la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, representada en

este acto por ... ;y porla otra, ..o , con
domicilioen ........cccocviiiiin.. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en es-
teacto por ..o , en caracter de apoderado conforme se acredita

con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en
celebrar la presente Contrata.

En vista que EL COMITENTE adjudico AL CONTRATISTAIla Licitacién Publica llamada para
la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios
fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como asi también con el procedimiento de selec-
cion utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en
virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condicio-
nes del llamado, y siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter, de los
trabajos DE LA LICITACION PUBLICA N° 256/25 PLAZA EN SAN CRISTOBAL, en un todo
de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento a
las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "La Obra".

El Contratista deberéa proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervision y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
cion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual definida en la
clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a
su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion contractual, en
adelante la "Documentacién Contractual”, que debidamente suscripta por las partes integra el
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su tota-
lidad:

a. El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE;
b. El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas;
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias;
d. Planos Generales y planillas;
e. Planos de detalle;
f. La oferta;
g. Los andlisis de precios;
PLIEG-2025-48541092-GCABA-SBASE
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h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones:
i. La contrata.

j- La Ley de Obra Publica vigente.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunas
de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicara la norma y documen-
to en funcién del orden de prelacion establecido precedentemente en orden descendente.

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigledad o contradiccién entre los documentos, se tomara como or-
den de prelacién el establecido precedentemente.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como precio

total del Contrato la suma de PESOS............. ($eer i ), que incluye el IVA y la to-
talidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA
incluido asciende a PESOS .............. [ T ).

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfaccion de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la
documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la forma y de
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el articulo 14 del Pliego de
Bases y Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar la
documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no ocurra, no se
consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo méximo para la ejecucion y terminacion total de la Obra serd de CATORCE (14) ME-
SES desde el Acta de Inicio. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual ... (la
gue se indigue en el PUBC).

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al Con-
tratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.

SBASE podré rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar
sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacion o suspension no
generara derecho a indemnizacién o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquida-
cion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata, renun-
ciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacion de eventuales perjui-
cios. En ningun caso SBASE pagara lucro cesante.
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CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por escrito
de SBASE. EIl Contratista no podra subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere
expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Con-
trato y la documentacién contractual, el Contratista sera responsable y garantizara los traba-
jos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Unico de Ba-
ses y Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningun caso ejercer el
derecho de retencion total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede sera
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato, SBASE
tendra derecho a tomar posesion de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especia-
les en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificaciones
judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa-
rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, segun lo estable-
cido en el art. 69 de la Ley N° 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a cualquier otro fuero o juris-
diccién que les pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los dias de de 20....

Firma por SBASE Firma por el Contratista
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