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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la Obra denominada: 
“LÍNEA D PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN” de la 
Red de Subterráneos de Buenos Aires, será el de Licitación Pública Internacional. 

El llamado será publicado en el sitio oficial de SBASE: 
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas  y en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) y/o en el sitio web del BEI. 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los 
derechos que adquieren Subterráneos de Buenos Aires, los Oferentes y quien resulte 
Adjudicatario de la Licitación Pública Internacional N° 255/2025 por la contratación y 
ejecución de la obra denominada: “LÍNEA D PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”, este pliego es modificado y/o complementado por los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias 
que, de oficio o como respuesta a consultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas. 

1.3. Descripción de los trabajos a ejecutar 

La obra que se licita corresponde a la Prolongación Cochera Taller Congreso de 
Tucumán, que se comenzó en el año 2011 en el marco de la Licitación Pública N° 
145/11. Las obras de estructuras principales y las instalaciones embebidas en 
estructuras o rellenos han sido construidas casi en su totalidad. Las obras que 
oportunamente fueran suspendidas se continuarán a partir de este nuevo llamado, 
conforme a la totalidad de la documentación técnica que hace parte del proceso. 

Las obras proyectadas se desarrollarán en la Prolongación Cochera Taller Congreso de 
Tucumán que se encuentra bajo la Avenida Cabildo entre la Estación Congreso de 
Tucumán y la calle Manuela Pedraza. 

La Cochera, hoy en funcionamiento, se extiende desde el tímpano norte de la Estación 
Congreso de Tucumán progresiva 10+412.78 hasta la progresiva 10+741,20 donde se 
encuentra la frontera entre la parte operativa y la obra producto de este llamado y de 
esta última hasta el tímpano de hormigón de la envolvente de la obra civil existente. 

El proyecto comprende la construcción, provisión y puesta en marcha de los siguientes 
sectores, que completan las obras de la Cochera y el Taller de la línea D: 

1. Sector OC1 – Obra Civil Cochera Vía 1 - Adecuación de fosas en taller 
existente y nuevo, guarda balasto, muros, columnas metálicas, rejas divisorias, 
vías. 

2. Sector OC2 – Obra Civil Cochera Vía 2- Adecuación de fosas en taller 
existente y nuevo, guarda balasto, muros, rejas divisorias, vías. 

3. Sector OCT – Obra Civil Taller Vía 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A - Adecuación de fosas 
en taller existente y nuevo, guarda balasto, muros, rejas divisorias y vías. 

4. Provisión e Instalación de Vías - Vías 1, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A. 
5. Sector CP – Centro de Potencia. 
6. Sector ET – Edificio Taller Existente - Protección de los Locales. 
7. Sector ST – Taller, Edificio Anexo, túnel Salida de Emergencia, Ventilación 

Forzada y Equipos – Muros, solados, paramentos, instalaciones 
complementarias, rejas divisorias, pasarelas, polipasto, puente grúa, puentes 
en fosas, entrepiso metálico sobre fosa, locales técnicos y de servicio. 

8. Sector SC – Sala de Comunicaciones. 
9. Sector SE – Salida de Emergencia. 
10. Provisión e Instalación de Media Tensión. Especialidad B 

https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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11. Provisión e Instalación de Tracción. Especialidad B 
12. Provisión e Instalación del Sistema de Comunicaciones. Especialidad D 

13. Provisión e Instalación del Sistema SCADA. Especialidad G 

 

1.4. Fuente de financiamiento 

El presente proyecto será financiado parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Al respecto, forma parte de la documentación del llamado a esta licitación el 
documento “GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” para proyectos financiados por el 
BEI. (ANEXO V) 

 

1.5. Prácticas prohibidas - Compromiso de Integridad 

Se incorpora a la documentación licitatoria el documento MODELO DE COMPROMISO 
DE INTEGRIDAD requerido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el cual deberá 
ser firmado por los Oferentes y adjuntado a la Oferta. (Anexo VI)  

 

1.6. Pacto Ambiental y social 

Se incorpora a la documentación licitatoria el documento MODELO COMPROMISO 
AMBIENTAL Y SOCIAL requerido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el cual 
deberá ser firmado por los Oferentes y adjuntado a la Oferta. (Anexo VI)  

 

1.7. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se 
celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación 
hasta la firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta 
y cargo del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por 
los Oferentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen 
actuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos 
del llamado. 

B.E.I.: Banco Europeo de Inversiones    

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible 
oferente, emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el 
plazo para la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus 
efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires o SBASE. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes 
autorizados de SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del 
Contrato y en donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige 
las relaciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la 
Contrata y en todos los documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus 
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complementos. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El 
modo de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. 
Cuando la expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el 
mismo queda extendido al primer día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los 
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no 
laborables.  

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por 
SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para 
actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones 
contractuales y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también 
proponer su pago y recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los 
artículos 118 a 123 de la ley 19.550.  

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o 
autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio 
legal en la República Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado 
del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión 
directa de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de 
obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos 
de su medición y pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de 
los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus 
derivados se emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o 
que se encuentre habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por 
los PBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o 
suministros. 

PBC o PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las 
Especificaciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas 
Particulares (PETP a PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta 
económica.  

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas.  

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa 
y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato. 
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Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia 
acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y 
con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa 
autorización de SBASE, celebra un Contrato para la ejecución de una parte de los 
trabajos a su cargo. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la 
Inspección General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda 
construcción de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o 
provisión de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación 
de un servicio. 

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado 
por los artículos 1.463 a 1.469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen 
su participación en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas 
comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por los usos y costumbres. 

 

1.8. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada “LÍNEA “D” 
PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN”, asciende a la 
suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
($28.267.624.162.-) IVA incluido, más DÓLARES UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (USD 1.662.858.-) 
condición CIF, más EUROS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (€ 4.133.881.-) condición CIF. 

 

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el IVA, los gastos de 
nacionalización, demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables, conforme la 
normativa vigente y fueron calculados en base a precios correspondientes al mes de 
AGOSTO de 2025.  

 

1.9. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de la Obra licitada por el presente llamado será de VEINTE (20) 
MESES contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra.   

1.10. Sistema de Licitación 

El proceso de licitación se regirá por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE y las Ofertas 
deberán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC. 

1.11. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta 
licitación debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, 
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, formalidad con la cual quedarán registrados. El horario de atención de la mesa de 
entrada es de 9 a 16 hs. 

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de 
contacto y dirección de correo electrónico a la que le serán enviadas las 
comunicaciones. La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles anteriores 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

a la fecha de presentación de las ofertas. 

Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, 
acompañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la 
mesa de entrada: mesa_entrada@sbase.com.ar con copia a licitaciones@sbase.com.ar  

Sólo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedarán 
habilitadas para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.  

Para las licitaciones públicas en las que se admita la presentación de empresas 
asociadas, es suficiente con que una sola de ellas obtenga el pliego y se registre.   

1.12. Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta siete (7) 
días antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas.  

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla 
licitaciones@sbase.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con 
el programa Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran 
conveniente lo hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será 
responsabilidad de los Licitantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los 
correos electrónicos que envíen. 

1.13. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o 
como respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, 
aclarar conceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no 
impliquen una alteración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, 
que serán notificadas a las empresas interesadas a las direcciones de mail informadas 
en las notas de registro en conformidad a lo solicitado en el Articulo 1.11 Registro y 
obtención del Pliego y serán publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
y/o en el sitio web del BEI, como también, en el sitio oficial de SBASE: 
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas con diez (10) días como mínimo 
de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las Circulares emitidas 
formarán parte de los documentos contractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del 
Pliego de la Licitación. 

Los interesados y oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la 
convocatoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y 
vigencia. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados. 

1.14. Alcance de la propuesta  

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, 
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a 
sus fines, el Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y 
aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren 
pertinentes en la materia. 

Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar 
estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que 
correspondan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva 
responsabilidad de los oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar 
solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna 
índole. 

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 

mailto:mesa_entrada@sbase.com.ar
mailto:licitaciones@sbase.com.ar
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas


 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los 
trabajos de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al 
día de la presentación de las ofertas. 

1.15. Constitución de Domicilio   

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán 
constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán 
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún 
cuando las partes no residan allí.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá 
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio 
también deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.16. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, oferentes, adjudicatarios o 
contratistas, podrán realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al 
domicilio constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada 
y de su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el 
funcionario interviniente en la notificación del reporte emitido por medio digital. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no 
se encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aún abiertos 
los libros, el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.17. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Inscripta ante la ARCA con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor 
Agregado; Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos 

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o 
conceptos: 

1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y 
Resolución General AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones  

2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 

3. SUSS, retenciones: 

i Régimen General.  Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus 
modificaciones 

ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus 
modificaciones 

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus 
modificaciones 
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iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus 
modificaciones 

v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus 
modificaciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y 
sus modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de 
aplicación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus 
modificaciones 

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 

 

1.18. Identificación de Legislación de la CABA 

Las ordenanzas, leyes y decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en 
este pliego se identificarán según el texto mediante Ley N° 6.764, su decreto 
reglamentario N° 60/2021, modificatorio 204/2022, Decreto N° 438-GCABA-AJG/25 
y normas complementarias. 

1.19. Normativa aplicable  

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se 
deberá cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte 
aplicable según el objeto y para el desarrollo de la Obra. 

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes 
Reparticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 

• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

• Política Antifraude del BEI:  

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm 

• Política de Exclusiones del BEI: 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm 

 
1.20. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD cuyo régimen legal lo 
componen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 19.550 por expreso 
reenvío legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y 
Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 y 
sus modificatorios y por la Ley de Obra Pública N° 6.246 su decreto reglamentario N° 

60/2021, modificatorio 204/2022, Decreto N° 438-GCABA-AJG/25  y normas 
complementarias.  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por 
aplicación de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad 
competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los principios generales del 
derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicación. 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm
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1.21. Jurisdicción Aplicable 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, 
Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
lo establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la CABA con renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 
 

1.22. Reclamaciones 

Cualquier parte que tenga o haya tenido un interés en obtener un contrato en particular 
y que haya sido o corra el riesgo de ser perjudicada por una presunta infracción de la      
Guía de Contratación Pública para Proyectos Financiados por BEI, podrá presentar un 
reclamo ante el Comité de Reclamaciones en materia de Contratación Pública del Banco 
(EIB’s Procurement Complaints Committee, PCC). Según lo dispuesto en el Anexo 7 de 
esa Guía, las quejas pueden ser enviadas al Banco por correo ordinario o por correo 
electrónico, presentando el formulario encontrado en  
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240132_guide_to_procurement_for_projects_
financed_by_the_eib_es.pdf  y enviándolo a la dirección de correo electrónico 
procurementcomplaints@eib.org. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá 
incluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de 
acuerdo a su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente 
la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

Los oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación 
licitatoria, teniendo en cuenta lo indicado en este PBC, en el PET y en las planillas de 
cotización. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de 
Cotización y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará 
que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección del Oferente que será contratado para 
la ejecución de la obra “Línea “D”  Prolongación Cochera Taller Congreso de Tucumán” 
de la red de subterráneos de Buenos Aires en los términos definidos en la 
documentación del presente llamado. 

3.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PBC, y en el PET, en los 
planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el 
proceso de licitación e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras 
objeto de esta licitación en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave 
en mano”. 

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes: 

● Estudios previos (topografía, relevamientos, cateos, etc.). 

● Proyecto ejecutivo de las obras a realizar. 

● Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y 
tramitaciones necesarias para la completa ejecución de la obra. 
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● La responsabilidad de “contratista principal” y responsable de la coordinación 
de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

● La provisión y los trabajos de montaje de las vías y obras complementarias 
en la prolongación del taller Congreso de Tucumán. 

● Ejecución de las obras civiles y de arquitectura. 

● Instalación para iluminación. 

● Fabricación, provisión y montaje de aparatos de vías. 

● Desarme, carga, clasificación, transporte, descarga y acopio según normas 
de los materiales producidos, al lugar indicado por la Dirección de Obra. 

● Readecuación de sistema de escurrimiento. 

● Provisión de materiales, Montaje y Ensayos, según el Proyecto Ejecutivo 
aprobado. Se incluyen en este punto tanto los materiales de instalación como 
aquellos consumibles, la utilización de los equipos pesados que se requieran 
para construcción y terminación de la vía. 

● Demoliciones. 

● Todos los trabajos necesarios para cumplimentar las recepciones provisorias, 
el período de conservación y la recepción definitiva. 

● Manuales de operación y mantenimiento. 

● Documentación conforme a obra. 

 
La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante 
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de 
la obra. 
 

3.3.  Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta 
la firma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar 
reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o 
indemnizaciones por parte de los Licitantes. 

4. DE LOS OFERENTES 

4.1. General 

Podrán participar en la siguiente licitación las empresas de todos los países del mundo, 
de conformidad con la cláusula 1.2 de la GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA para 
proyectos financiados por el BEI y que no se encuentren alcanzados por las 
restricciones de las cláusulas 1.4. y 1.5 de dicha guía (Anexo V). 

Al respecto se indica que en conformidad a la mentada cláusula 1.2, el BEI no puede 
financiar, ni disponer fondos directa o indirectamente, para apoyar individuos o 
entidades sujetos a sanciones impuestas por parte de la Unión Europea y/o sanciones 
impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

Link: http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm 
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4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos 
en este pliego y en la restante documentación del Llamado.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a 
las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse 
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas 
asociativas o de agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y 
Comercial de la Nación, conforme con la documentación que rija la licitación.  

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación 
que, de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten 
involucradas. 

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 
123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la 
documentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante 
documentación de la Licitación.  

 
4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las 
bases y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, por 
lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber 
incurrido al formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y 
disposiciones legales aplicables. La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación 
de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, 
vinculante o controlante sólo podrán formar parte de un único oferente. 

 

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su 
capacidad jurídica: 

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o 
contrato social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 
órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, 
debiendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate. 

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de 
las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación 
que acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la 
voluntad social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III. 

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo anexo IV. 

f) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el 
que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de 
contratos u órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando la 
causa y el monto. 

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se 
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de 
directorio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el 
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organismo de contralor correspondiente. 

h) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más 
representantes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, 
ante SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso 
licitatorio en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal 
del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso de Sociedades 
Anónimas, bastará agregar copia del Acta de Directorio que contenga, de manera 
expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

i) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además 
de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización 
para su validez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los 
documentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o por el sistema de “Apostille”. 

j) Constancia de Inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).  

También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de 
inscripción, debiendo haber concluido el proceso de inscripción en el RIUPP previo 
a la preadjudicación.  

La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet 
https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

 

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba 
previstas deberán cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes 
además de los requisitos legales establecidos en los artículos 1.463 a 1.469 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura 
pública. 

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

a) Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que 
acredite la constitución de la Agrupación Empresaria indicando, el grado de 
participación de cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el compromiso de cada integrante de asumir la 
responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales en todos sus 
aspectos. El estatuto deberá tener una duración superior al tiempo que demande 
la obra, incluido el plazo de garantía. 

b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentación deberá indicarse que una 
de las empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del 
proyecto, unificando la personería y otorgando poder especial al o a los 
representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes de la UT en el trámite 
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.   

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos 
societarios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en 
la licitación, el porcentaje de participación en la UT y la designación de los 
referidos representantes. 

d) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados 
al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada 
y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de 
la presentación de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de 
Cumplimiento. 

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx
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La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario 
interviniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias 
identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de 
la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su 
validez jurídica en la República Argentina. 

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la 
participación inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en 
que expiren las garantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según 
se establezcan en la documentación de Licitación. 

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan 
expresamente prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones 
asociativas; salvo expresa autorización por parte de SBASE. 

4.4. Certificado de Registro en la Oficina Nacional de Contrataciones 

El oferente deberá presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripción en la 
Oficina Nacional de Contrataciones en la cual deberá acreditarse una capacidad 
económica financiera de ejecución referencial mínima de PESOS VEINTE MIL 
MILLONES ($ 20.000.000.000.-).  

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores 
a la de la emisión del certificado exigido, deberá presentar una declaración jurada del 
saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaración 
deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos 
contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades 
resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado 
correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en la Oficina Nacional de 
Contrataciones, podrán presentar en su lugar el Certificado de Inscripción y Capacidad 
del Registro del país de origen o, en caso de no existir, declaración jurada con detalle 
de los contratos en ejecución indicando fechas de inicio y terminación, como así también 

el monto de cada uno de ellos. Si resultara Adjudicada deberá tramitar y presentar su 
inscripción ante la Oficina Nacional de Contrataciones. 

Para los Oferentes que se presenten asociados, la capacidad de contratación se tomará 
como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en proporción a su 
porcentaje de participación. En el caso de firmas que se presentaren constituidas en 
Uniones Transitorias, la capacidad económica financiera de contratación referencial 
será integrada por el promedio de la suma de las reflejadas en los certificados 
presentados por cada una de las empresas que integren dicha Unión Transitoria. 

 

4.5. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico-financiera suficiente 
para realizar la obra, para dicho efecto se considerarán los siguientes parámetros.  

 

4.5.1. Índices económicos Financieros 

En un todo acuerdo con la Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22. Se establecen como 
valores mínimos para la participación en esta licitación, la presentación de los siguientes 
índices: 

Índice Aclaración Resultado 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ a 1,10 

Prueba Acida 
Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pasivo 

Corriente 
≥ a 0,90 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total ≥ a 1,20 

Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto ≤ a 1,50 

 

En el caso de presentación en UT, para cada índice se pondera la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

A los efectos de la verificación de los índices económicos financieros los oferentes 
deberán presentar en sus ofertas:  

a. Copia de los estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales 
cerrados y copia digital del acta del órgano societario correspondiente aprobatoria de 
dichos estados, con constancia de inscripción ante la autoridad de registro 
correspondiente certificadas por escribano público, los que además deberán contar 
con dictamen sobre su razonabilidad, emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor a seis (6) 
meses respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de 
Situación Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último 
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura 
de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o 
Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.   

b. Certificación contable con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de los siguientes indicadores en función de la 
documentación contable cerrada presentada conforme el inciso anterior: liquidez 
corriente, prueba ácida, solvencia y endeudamiento. 

c.  Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del 
último balance cerrado). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital de 
Trabajo equivalente a un (1) mes de la facturación promedio que se calculará como 
el cociente entre el presupuesto oficial, descontado el veinte por ciento (20%), 
otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra. Los datos serán 
extraídos del último balance anual cerrado y auditado. Este cálculo se realizará sobre 
cada grupo por el cual el oferente presente oferta. 

d. Certificación contable de ventas de los últimos veinticuatro (24) meses contados 
desde el mes de apertura emitida por Contador Público con firma autenticada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El promedio mensual deberá ser igual 
o mayor a PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000.-), IVA incluido.  

e. Listado del promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, 
considerando los VEINTICUATRO (24) mejores meses consecutivos, en los últimos 
OCHO (8) años previos a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el 
oferente su ejecutor o contratista principal. Para certificaciones realizadas en otras 
monedas, primeramente, deberá hacerse la conversión a dólares estadounidenses, 
indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a Pesos 
equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la 
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fecha de apertura de la licitación. Los montos mensuales de los certificados 
informados correspondientes a dichas obras se actualizarán, para su consideración 
en los indicadores que corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel 
General, publicado por INDEC informa, correspondiente al mes anterior al de la 
apertura de la licitación.  

f. Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance hasta el 
cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas, con firma 
de contador público certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras 
deberán presentar esta información con las mismas formalidades exigidas para los 
balances. 

g. Referencias bancarias de todas las líneas de crédito que le fueran otorgadas y/o 
tuvieran disponibles, emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la 
fecha límite fijada para la presentación de la Oferta.  

h. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir 
referencias a dichas instituciones bancarias. i. Listado de contratos: detalle de 
contratos u órdenes de compra que el Oferente esté ejecutando y de los 
compromisos contractuales.  

i. Constancia de inscripción vigente en A.R.C.A. (ex A.F.I.P.) 

j. Declaraciones Juradas del impuesto al valor agregado (IVA) de los últimos doce (12) 
meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias 
de presentación y pago. 

k. Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos vigente a la fecha de 
apertura. 

l. Declaraciones Juradas del impuesto a los Ingresos Brutos de los últimos DOCE (12) 
meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias 
de presentación y pago. Para el caso de que la inscripción sea con fecha posterior a 
los doce meses, deberá presentar las mismas desde la fecha de su inscripción. 

m. Constancias de inscripción y demás documentación que se especifique en este 
PUBC o en el PET. 

n. Las empresas extranjeras deberán presentar declaraciones juradas y/o 
comprobantes de pago del IVA (VAT), correspondientes a los últimos doce (12) 
meses, por los períodos que dichos meses comprendieran. 

Las empresas que presenten balances emitidos en la República Argentina deberán 
certificar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus países de origen 
deberán certificar las firmas en el organismo pertinente de su país. Esta documentación 
deberá presentarse apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está 
redactada en español, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de 
acuerdo a lo establecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá 
constar en las copias certificadas de la documentación y también en las traducciones). 
Las empresas cuyos países de origen no forman parte de la citada Convención de la 
Haya deberán presentar la documentación legalizada por vía consular. 
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Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la 
conversión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A 
continuación, se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado 
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último 
día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

 

4.5.2. Requisitos Financieros:  

Para participar en esta licitación las empresas deberán contar en todas las entidades 
financieras con las que opera, una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 
(Normal) o 2 (Potencial), según clasificación del Banco Central de la República 
Argentina; cuya constancia deberá formar parte de la documentación entregada en la 
carpeta A2 Información Económico-Financiera.  
 
Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país 
en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio 
internacional apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada 
en español, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a 
lo establecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las 
copias certificadas de la documentación y también en las traducciones). Las empresas 
cuyos países de origen no forman parte de la citada Convención de la Haya deberán 
presentar la documentación legalizada por vía consular. 
 

4.6. Capacidad Técnica 

Los oferentes deberán acreditar haber ejecutado una o tener en ejecución avanzada (se 
entiende como ejecución avanzada, el ochenta por ciento (80 %) o más de avance en 
el plan de trabajos de la obra): 

a) Una (1) obra de provisión, montaje y puesta en servicio de un taller de metro o 
ferroviario que incluyan montajes de instalaciones electromecánicas como puentes 
grúa, torno, ventilación forzada e instalaciones de media tensión, con una superficie 
mínima de 5.000 m2 

Se considerarán obras de similares características, envergadura y complejidad 
técnica obras como: a) las estaciones, cocheras o subestaciones de líneas de 
subterráneos; b) los estacionamientos subterráneos (automóviles); c) los pasos 
bajo nivel; y d) otras obras de volúmenes del orden indicado.  

b) Una (1) obra de arquitectura o ingeniería con estructura de hormigón armado, en la 
que se hayan colocado un mínimo de 5000m3 de hormigón.  

c) Una (1) obra urbana, que implique la reubicación de agua potable servidas o 
pluviales de diámetro mayor de 0,50 metros.  

d) Una (1) obra que incluyan la provisión y montaje de vías en instalaciones 
ferroviarias. 

e) Una (1) obra que incluya la provisión y montaje del equipamiento de tracción 
eléctrica por hilo de contacto.    

Los interesados que no cuenten con experiencia suficiente en trabajos de provisión y 
montaje de vías, equipamiento de MT y sistema de tracción eléctrica, podrán presentar 
hasta tres (3) subcontratistas de cada especialidad con carta de compromiso de 
participación, suscripta por persona con poder suficiente y certificada por escribano, en 
la que indiquen, bajo declaración jurada, conocer la documentación del llamado y 
agreguen los antecedentes que acrediten su experiencia en trabajos de similar 
envergadura y complejidad técnica. SBASE se reserva el derecho de rechazar a su solo 
juicio alguno o la totalidad de los propuestos, en este último caso SBASE podrá 
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desechar la oferta en su totalidad.  

Las obras que constituyen los antecedentes solicitados deberán haber sido construidas 
en los últimos diez (10) años, con una participación del Oferente superior al 50%. 
Asimismo, deberá acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección 
técnica para la UT Contratista Principal en la/s obra/s que indique en los antecedentes.  

En el caso de empresas que se presenten asociadas, el requisito mencionado en los 
incisos a) y b) deberán ser cumplimentados por lo menos por un integrante cuyo grado 
de participación sea como mínimo del 35% y que será el que ejerza la dirección técnica 
de los trabajos. Los antecedentes referidos a los incisos c), d) y e) podrán ser aportados 
por un integrante cuyo grado de participación sea menor.   

La capacidad técnica mencionada precedentemente será acreditada por los 
antecedentes y experiencia del Oferente, debiendo acompañar a tal efecto como 
Declaración Jurada lo siguiente:  

1. Declaración jurada, certificada por Escribano Público, de donde surjan las obras 
adjudicadas al oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la 
obra, número de proceso de contratación (en caso de corresponder), lugar de 
ejecución, fecha de adjudicación, monto total del contrato, plazo de ejecución, 
estado de la obra (si se encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de 
avance; si se encuentra neutralizada, incluir el motivo) que no tengan más de cinco 
(5) años de antigüedad contados desde el mes de apertura de las ofertas 
ejecutados en el ámbito público como privado, realizados de manera individual o 
como UT, como contratista o como subcontratista. Asimismo, deberá acompañar 
copia de contratos, certificados, recepciones o cualquier otra documentación 
contractual que acredite fehacientemente lo denunciado.(1) 

2. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. 
(3) 

3. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
Representante Técnico. (4) (5) 

4. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (5) 

5. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del 
especialista en Medio Ambiente. (5) 

6. Designación de profesional, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de 
presencia en el proyecto de un Ingeniero eléctrico o electromecánico con matrícula 
Nivel 1 del COPIME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio 
profesional. (5) 

7. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicación 
de año de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, características 
técnicas, capacidad, valor de adquisición, de reposición y actual o alquiler 
mensual, según corresponda.  

8. Ídem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se licitan, 
indicando sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil 
remanente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección. (3) 

9. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar 
o proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominación y 
dirección del Representante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas 
de datos garantizados, etc. (3) 

10. Plan de trabajos (2) 
Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el artículo 5.12 
de este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El 
mismo debe reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones 
propias de la obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio 
estudio. 
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11. Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada 
en porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para cada subitem, 
item, rubro y para el total general de la obra. No deben incluirse los ítems con 
importes prefijados o los que de algún modo pudieran revelar el precio 
parcial o total cotizado. 

12. Plan de Higiene y Seguridad. 
13. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, 

con el detalle de los trabajos de excavación, hormigonado y demás tareas, 
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras 
y ocupaciones de la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de los 
trabajos. En dicha memoria se describirán, asimismo, los procesos de fabricación 
y/o suministro de los materiales, elementos, etc. incluidos en el punto 9. 

14. Listado de subcontratistas y proveedores. (3)  
14.1. Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y 

antecedentes. 
14.2. Listado de los subcontratistas nominados propuestos. 
14.3. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relación a la 

especialidad técnica de nominación. 

 

(1) La información requerida en el punto 1 deberá ser presentada en una planilla que 
consigne la totalidad de la información solicitada. Los montos del contrato deberán 
ajustarse según la evaluación del Índice Nivel General de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC). 

Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir al Operador 
información sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los 
antecedentes. 

(2) El Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el artículo 5.12 del presente PUBC.   

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados 
en la Oferta sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condición, 
mediante petición justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la 
DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participación de cualquier empresa que 
hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de la evaluación de las 
propuestas como durante la ejecución de las tareas.  

(4) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con incumbencia 
en el tipo de obras que se licitan. 

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en 
obras civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y 
complejidad técnica.  

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, 
descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente 
y referencias.  

(5) Para el caso de empresas extranjeras, se deberán presentar los antecedentes y 
certificados habilitantes en la materia en su país de origen.  

 

4.7. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las 
cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya 
firma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del 

Representante Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al 
Representante Legal se harán efectivas en el domicilio legal constituido. 
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4.8. Visita al lugar de emplazamiento de las obras  

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente deberá estudiar exhaustivamente 
la documentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda 
obtenerse por la observación directa y también por documentos y referencias de 
terceros -que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración- 
acerca de: 

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los 
trabajos, por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las 
instalaciones, tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 

• Las condiciones climáticas zonales  

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y costo. 

 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en 
falta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el 
proyecto y/o documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del 
Comitente podrá ser consultada sólo a título orientativo, por lo que el oferente deberá 
verificar bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la 
ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente 
cualquier responsabilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella. 

Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la 
presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos 
contractuales. 

Complementando lo anterior, los representantes de todas las empresas registradas 
serán convocados para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los 
lugares en que se desarrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a 
los concurrentes una constancia que deberán presentar junto con su Oferta. 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del 
Llamado.  

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer 
día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si 
hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior 
análisis por las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para 
presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas 
después de esa circunstancia. 

Es requisito para la presentación de las ofertas, que las empresas se encuentren 
registradas conforme a lo establecido en el Artículo 1.11 Registro y Obtención del Pliego; 
los oferentes no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren 
producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad 
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llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.  
 

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá 
presentarse en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, 
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan 
exceptuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que 
el Oferente considere de interés para la presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al 
castellano sobre la versión en el idioma original.  

 

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días 
corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se manifestara por medio 
fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación 
mínima de 15 días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por el lapso igual inicial de forma sucesiva, caso contrario se perderá 
la garantía constituida. 

Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la garantía de 
mantenimiento de la oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto 
oficial informado en el artículo 1.8 del presente PBC. La garantía de oferta sobre los 
importes cotizados en moneda extranjera deberá ser constituida en dicha moneda. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 
orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877. El Comitente no 
reconocerá intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los 
términos de los artículos 844 y 1.591 del Código Civil y comercial, con la expresa 
renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1.584 
inc. d) y 1.589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa; constituya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires, 
CUIT 30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, 
emitido por una Compañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar 
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la 
Compañía se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la 
garantía en los términos de los artículos 844 y 1.591 del Código Civil y Comercial, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los 
artículos 1584 inc. d) y 1.589 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas 
de las personas que suscriban la póliza deberán estar certificadas por Escribano 
Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitará la 
contratación de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentación en tiempo 
y forma de la nueva póliza implicará la falta de presentación de la garantía. En caso 
de optar por esta modalidad, deberá estarse en conformidad a la Resolución Nº 
293/25 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria 
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a la orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. 
El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del 
penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado de 
valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al 
recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este 
inciso, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente 
quedará sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garantías. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o 
adjudicatario (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de 
algún tipo de garantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir 
los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma 
independiente para cada contratación. 

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

 

5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en 
garantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al 
oferente. Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus 
depositantes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio 
origen a la constitución de la garantía. 

 

5.5. Forma de cotizar  

Los oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la 
Oferta incluida como anexo VII del este PBC y completar los formularios modelo de las 
Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados 
como anexos VIII y IX y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte 
magnético de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.  

Los elementos importados lo serán a nombre de SBASE en condición CIF, a tales 
efectos se deberá incluir el detalle de los mismos en las planillas definidas a estos 
efectos. 

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo 
decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se 
deberá usar la función REDONDEAR para el cálculo de los subtotales de cada 
ítem. 

En caso de permitirse la cotización en más de una (1) moneda, únicamente deberá 
incorporarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea coincidente con el 
modelo de fórmula de oferta, no debiéndose realizar la conversión de la cotización a 
otras monedas. Por lo tanto, se considerará el monto cotizado de cada ítem, a la suma 
de los precios incorporados en las diferentes monedas de cotización, únicamente 
debiendo completar los valores en más de una moneda cuando el precio del ítem lo 
conformen importes en más de una (1) moneda.  

Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, 
según las indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los 
suministros y trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.  
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Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de 
cotización y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los 
trabajos, se considerará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y 
que su costo se encuentra incluido en el valor cotizado. 

 

5.6. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la 
realización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las 
eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las 
demoliciones, la modificación de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de 
construcción e instalación necesaria, según se infiere de planos y especificaciones, 
incluyendo todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía 
eléctrica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta 
del Contratista, así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de 
habilitación de las obras e instalaciones que lo requieran. 

Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o 
de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, 
estén indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en 
su cotización todos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad 
de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que 
SBASE ordene por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a la 
fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios 
que afecten el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba pagar 
SBASE por todo concepto. 

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y 
demás gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que 
afecte los precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar 
adecuadamente su incidencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el 
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se 
tendrán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda. 

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para 
las cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de 
redeterminación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a 
SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por 
eventuales modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio. 

 

5.7. Moneda de cotización.  

La cotización podrá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, o en dólares de 

los EEUU (USD) o en EUROS (€) conforme se indica en este Pliego; a los efectos de 

confección de la planilla de cotización deberá estarse a lo establecido en el artículo 5.5 

Forma de cotizar. 
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Para la comparación económica de las ofertas, SBASE convertirá los importes cotizados 
en moneda extranjera a pesos equivalentes a la cotización en el mercado libre de 
cambio billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las 
operaciones vigente cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las 
ofertas. 

 

5.8. Suministros importados A NOMBRE DE SBASE 

Los suministros deberán importarse a nombre de SBASE en condición CIF (Incoterms 
2010), puerto de Buenos Aires en pesos y/o euros y/o en dólares de los EEUU, de 
acuerdo a su procedencia. 

Dichos suministros deberán estar declarados como bienes de uso, serán ingresados 
como tales en el balance y se les asignará una vida útil mayor de dos años  

El transporte y seguro de la mercadería hasta el depósito en obra o donde la Dirección 
de Obra (DO) lo autorice estarán a cargo del Contratista. SBASE se hará cargo de los 
trámites y costos de la nacionalización de los bienes. 

Para los suministros de origen importado permitidos que se importen a nombre de 
SBASE, el Oferente NO deberá incluir los costos de nacionalización en los precios 
cotizados, aunque deberá informarlos como luego se indica en este pliego. 

Los Oferentes indicarán en su Oferta económica (SOBRE Nº 2) la/s empresa/s 
exportadora/ s y los montos de los suministros que facturará/n y cuyo pago autorizado 
será efectuado por SBASE mediante giro o transferencia a dicha/s empresa/s. 

Esta modalidad de pago no implicará para el Contratista disminución alguna de su 
responsabilidad contractual integral y se incorporará a la cláusula de pagos del contrato. 

 

5.9. Gastos de nacionalización 

a) SBASE realizará los trámites aduaneros y abonará los gastos de nacionalización 
correspondientes. 

 El Contratista deberá prestar su mayor colaboración y asistencia para la realización 
de los trámites y gestiones que deban efectuarse y será responsable de entregar en 
tiempo y forma de la información y documentación necesaria para la realización de 
los trámites aduaneros. 

 Las multas, estadías y cualquier otro costo atribuible a demoras del Contratista o a 
errores en la documentación y/o en los trámites realizados por él o por terceros se 
descontarán de cualquier crédito o garantía a su favor. No se reconocerán 
ampliaciones de plazos por tales demoras. 

b) El Contratista deberá mantener los seguros exigidos sobre las mercaderías 
importadas durante el periodo de nacionalización. 

c) Es obligación de los Oferentes de informar los gastos de nacionalización en su oferta 
en la planilla ad hoc “Gastos de Nacionalización” (Anexo X), a los efectos de la 
homogeneización de las ofertas. consignando valor CIF, flete y seguro, valor FOB, 
derechos de importación, impuestos, gastos de despacho y demás gastos, así como 
su posición arancelaria, país origen del suministro y del exportador. 

d) Al momento de la nacionalización los costos informados en la planilla de Oferta se 
recalcularán con el tipo de cambio y con los porcentajes de incidencia vigentes para 
la misma posición arancelaria, origen y procedencia de la mercadería vigentes en 
ese momento y el mismo valor CIF. 

Si los costos de nacionalización superaran a los informados en la Oferta, recalculados 
como se indica en el párrafo precedente, la mayor suma a abonar le será descontada al 
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Contratista de cualquier crédito o garantía a su favor. 

A este efecto no se tendrán en cuenta los componentes de los gastos de nacionalización 
que no estén directa o indirectamente vinculados al valor CIF, como por ejemplo los 
costos de la terminal. 

 

5.10. Análisis de Precios 

Los oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo IX 
planilla de análisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad 
prevista. Para la confección y presentación de dichas planillas los oferentes deberán: 
 

- Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotización, 
ya sea en pesos o en dólares conforme al modelo Planilla N°1, a excepción de los 
suministros cotizados en moneda extranjera, IMPORTADOS A NOMBRE DE 
SBASE, para la cual se han previsto tres planillas de análisis de precios conteniendo 
cada uno la siguiente información:   

● Planilla N°2: Costo CIF o CIP, de acuerdo al tipo de transporte. 
● Planilla N°3: Gastos Generales y Financieros, Beneficio e Impuestos que 

correspondan al contratista por el suministro importado valor CIF o CIP, de 
acuerdo al tipo de transporte, cotizados en moneda extranjera y pagaderos al 
Contratista en pesos equivalentes, conforme la forma de pago prevista en la 
provisión. Estos porcentajes de Gastos Generales, Financieros y Beneficio 
podrán ser inferiores a los cotizados para los restantes ítem e incluso podrán ser 
nulos. 

● Planilla N° 4: Costo de Transporte; Seguro y Manipuleo Local, cotizado en 
pesos. 

- Si los componentes de un mismo ítem fueran cotizados en distintas monedas deberá 
presentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos.  

- Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignándoles un código que 
permita su correlación con los análisis de precios; el costo de cada componente 
deberá ser el mismo para todos los ítems que lo contengan. Además, el Oferente 
deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo 
acompañada de la fuente de información del índice indicado y recurso para calcular 
la redeterminación de los precios. 

- Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse 
un cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función 
REDONDEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de 
los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como 
para los totales. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la 
planilla de cotización. 

- Presentar la documentación en formato Excel y pdf. 

SBASE podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 

 

5.11. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y 
presentación de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, 
independientemente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 
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5.12. Plan de trabajo 

El oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución 
de las obras que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones 
propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como 
de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben 
realizarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las 
vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva 
propuesta, destacando claramente las tareas que se encuentran en el camino crítico. La 
totalidad de los ítems de cotización deberá estar representada en dicho Plan. Los 
tiempos de ejecución previstos para las principales tareas deberán estar justificados con 
los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendimientos que 
justifiquen los avances propuestos.    

 

5.13. Designación del Representante Técnico  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario 
con título habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se licita. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por 
lo menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y 
complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, 
descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente 
y referencias.  

 

5.14. Forma de presentación de las Ofertas 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta el día y hora indicados en el Aviso 
de la Licitación. Pasada la hora fijada para su presentación, no se recibirán Ofertas. Si 
por cualquier circunstancia el día fijado para la presentación de Ofertas resultare feriado, 
la fecha de presentación se prorrogará al primer día hábil posterior, a la misma hora y 
en el mismo lugar. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1.10. esta licitación regirá por el sistema de 
DOBLE SOBRE, por tanto, la Oferta deberá presentarse contenida en dos sobres, 
cerrados, que se entregarán uno dentro del otro como se indica a continuación:  

El sobre Nº 1 ó exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 
Oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

3º) “Sobre Número 1”  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la 
recepción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 
Los sobres que llegarán a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa 
de la demora, no serán recibidos. 

El sobre Nº 2 ó interior deberá presentarse cerrado, dentro del sobre Nº 1, con las 
siguientes leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2º) Día y hora de apertura del Sobre 1 

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2”     
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La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o 
anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las 
firmas deberán ser originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digitales 
en CD o PEN DRIVE de la totalidad de oferta, los archivos deben ser digitalizaciones de 
la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato diferente a pdf, a excepción 
de las planillas de cotización desglose, análisis de precios, plan de trabajos y curva de 
certificación, que adicional a los archivos en pdf deberán presentarse en Excel conforme 
lo establece la cláusula 5.5 del este pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y 
por el Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus 
hojas. SBASE podrá requerir a los oferentes la firma adicional de la documentación de 
la licitación entregada por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño 
mínimo 11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, 
exclusivamente, en la Fórmula de la Oferta (anexo VII), no admitiéndose el agregado de 
ningún tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio 
ofrecido.   

La documentación presentada en la oferta deberá estar en todo acuerdo al alcance de 
la documentación licitatoria, no pudiendo presentarse variantes o propuestas 
alternativas, en cuyo caso no serán evaluadas.  

 

5.15. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la 
que estuviera prevista en el PET.  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 

Sobre Nº 1 ó exterior: Carpetas A y B  

CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).  

2) Constancia de registro y obtención del pliego conforme artículo 1.11 del PUBC y 
recepción de la documentación  

3) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del PUBC) 

4) Declaración jurada de intereses según anexo II 

5) Declaración jurada de aptitud para contratar según anexo III 

6) Declaración jurada de impedimentos para participar según anexo IV 

7) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los Pliegos, Circulares y 
demás documentación licitatoria publicada por SBASE en la página web  
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas  y en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE) y/o en el sitio web del BEI. 

8) Declaración Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versión 
ORIGINAL presentada ante SBASE.   

9) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de 
SBASE.  

10) La documentación de carácter legal indicada en el artículo 4.3. del presente pliego. 

11) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar: 

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario, expedido por el registro de 
Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*)  

http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones
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ii. Certificado de Antecedentes Penales vigente expedido por el Registro 
Nacional de Reincidencia. Al momento de su presentación el certificado deberá 
estar vigente de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Decreto N° 
2004/80. Este certificado tiene una validez de cinco días a partir de su recepción 
por parte del solicitante y caduca una vez transcurrido ese plazo. (*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 
358 del Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la 
entidad y/o sociedad, a saber: 

● En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado 
del PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 
268 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

● En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá 
presentarse el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19550. 

12) Declaración de correo electrónico donde se enviarán las notificaciones del proceso 
de selección. 

13) Pacto de integridad Anexo VI debidamente firmado por el representante legal y el 
representante técnico del oferente (Se deberán entregar firmados los documentos 
en inglés y español) 

14) Pacto Ambiental y Social Anexo VI debidamente firmado por el representante legal 
y el representante técnico del oferente (Se deberán entregar firmados los 
documentos en inglés y español) 

15) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

CARPETA A2: Información Económico - Financiera 

1) Constancia vigente de Inscripción en la Oficina Nacional de Contrataciones 

2) Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC) 

3) La documentación de carácter económico financiero indicada en el artículo 
4.5. del presente pliego. 

4) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores.  

CARPETA B: Documentación Técnica 

1) La totalidad de la documentación que se solicita en el artículo 4.7 Capacidad 
Técnica del presente PUBC 

2) La totalidad de la documentación que se solicita en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, anexos y planillas de datos garantizados. 

3) Declaración Jurada en que se informe el listado del/de los despachantes que 
intervendrán en las operaciones de importación de bienes y servicios requeridos, 
junto con la Inscripción y/o matrícula como despachante con su correspondiente 
habilitación vigente. 

4) Cualquier otra documentación de carácter técnico que el oferente considere 
pertinente para el estudio de su propuesta, en la que se deberá ver representado 
el conocimiento del oferente para la ejecución de las obras.  

NOTAS: 

No se admitirá la utilización por los oferentes de los términos “similar” o “a definir”, 
respecto a la información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.  

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes 
satisfactorios en relación a los productos de su fabricación.  

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, 
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además de estudiar los posibles ingresos a cada estación, los Oferentes deberán tener 
en cuenta el servicio de subte que presta el Operador.  

Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C - Oferta Económica 

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Fórmula de la Oferta que incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en 
cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha 
de la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas 
sociales, costos financieros, etc. (según modelo Anexo VII). 

2) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo VIII). 

3) Análisis de Precios (según modelo Anexo IX) junto con los precios de referencia 
asociados a cada insumo. 

4) Informe de gastos de nacionalización (según modelo anexo X) 

5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles 
el código que permita su correlación con dichos análisis de precios. Asimismo, se 
deberá presentar con la Oferta la asignación de índices para cada insumo y 
recurso para calcular la redeterminación de los precios (artículo 23.4 PUBC). Los 
precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace, 
o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. Estos 
precios o índices de referencia, serán los considerados en caso de aplicación del 
régimen de redeterminación de precios del contrato.  (Anexo X del PUBC).  

6) Curva de certificaciones. 

7) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato 
Excel. 

 

5.16. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus 
obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los 
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las 
disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a 
su recepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de 
las obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del 
proyecto licitado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica 
por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de 
Proyecto, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva 
conforme lo establecido en este PBC. 
La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan 
solo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su 
verificación. 

 

5.17. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en 
presencia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. 
Si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, 
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la apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo 
lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará en los Sobres N° 1 si cada uno 
de ellos contiene la Garantía de Oferta, haciendo constar en el Acta de 
Apertura las empresas que ofertaron. Los representantes legales que 
quisieran hacerlo podrán firmar los sobres N° 2. 

 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así 
se hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales 
de los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de 
apertura. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o 
indirectamente al contenido de las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los 
Representantes Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes 
se les entregará copia simple o digital de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin 
abrir), quedará en custodia de SBASE.   

5°) A partir del día posterior a la Apertura se notificará a los oferentes el proceso 
de vista de las mismas, conforme al artículo 5.18.  

6°) En el sobre n°1 se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos 
exigidos y de la información contenida en la documentación solicitada, en los 
aspectos legal, económico financiero y técnico, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas por los Oferentes y los Causales de inadmisibilidad 
de las ofertas, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada 
oferta. 

7º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que 
adolezcan de Causales de inadmisibilidad de las ofertas, salvo que, a su 
exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omisión. SBASE a su solo criterio 
podrá aceptar o rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licitación 
o suspender el trámite del Llamado hasta nuevo aviso. En tal caso procederá 
a devolver el sobre n° 2 y las Garantías de Oferta presentadas, conforme lo 
establece el artículo 7.9 del presente PUBC. 

8º) El resultado de la preselección de Ofertas será notificado fehacientemente a 
todos los Oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura 
del sobre Nº 2. La notificación se hará a todos los oferentes a los domicilios 
electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I). 

9º) El acto, en el que se abrirán exclusivamente los sobres Nº 2 correspondientes 
a las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollará con todas las 
formalidades establecidas para la apertura del sobre Nº 1, y se labrará Acta 
de todo lo actuado indicándose el nombre de las empresas Oferentes y los 
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la 
Oferta con respecto al presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.  

 En caso de formularse observaciones, las mismas se regirán por lo establecido 
en el punto 3º) precedente.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los 
Representantes Legales de los Oferentes que así lo desearen hacer, a 
quienes se les entregará copia simple de la misma.  

 Para la vista de las Ofertas y presentación de observaciones se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 5.18 del presente PUBC. 
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5.18. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas 
hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de 
la misma será notificada en el acto de apertura. 

Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista los oferentes podrán 
presentar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán 
consideradas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evaluación 
de ofertas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente respecto de 
las mismas. Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se considerará 
como “fecha de la toma de vista” al primero de ellos. 

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización 
de imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán 
tomar nota de los datos que deseen. 

La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras 
en el procedimiento de contratación. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a 
información relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de 
preselección, preadjudicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya 
comunicado a los oferentes el resultado de la preadjudicación o la adjudicación, con 
excepción de las vistas de las ofertas estipuladas en el artículo 5.18 de este pliego. 

 

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se 
señalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra 
naturaleza; como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas 
y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las 
formas establecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración 
de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al 
Oferente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rijan la 
contratación. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o 
que no fuere posible interpretarla. 

j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a 
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juicio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma 
persona que firmó la Oferta. 

k. Que la documentación agregada en el sobre nº 1 revele o permita deducir el precio 
total o parcial cotizado en el sobre nº 2. 

l. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos 
d), e) y f) del artículo 4.3.1. Capacidad civil; Requisitos para Personas Jurídicas 
(4. DE LOS OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información 
recabada por SBASE. 

m. Que en caso de presentación de UT en la licitación, las empresas integrantes de 
las mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de 
constituirlas, como asimismo el porcentaje de participación de cada firma en la UT 
respectiva, tanto en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el órgano 
de gobierno de cada empresa. 

 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará en dos etapas, en primera 
instancia se realizará sobre la documentación de índole legal, técnica y financiera 
presentada, de conformidad con los requisitos establecidos en la documentación 
licitatoria del sobre n°1. Esta documentación será ponderada conforme a lo establecido 
en el artículo 6.5. del presente PUBC.  

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias 
impuestas por los pliegos, se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que 
el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, 
y que, conforme a lo establecido en el artículo 6.5, obtenga de dicho análisis un 
puntuaje mayor o igual a 75 puntos. 

Los oferentes que cumplieren los requisitos del párrafo anterior se consideraran aptos 
para la apertura de los sobres n° 2, que se realizará de conformidad al artículo 5.17 del 
presente PUBC. Para la evaluación de las propuestas se considerará a criterio de la 
comisión evaluadora, el orden de mérito económico de las mismas.  

Los errores de forma podrán ser causales de inadmisibilidad de las Ofertas, a sólo juicio 
de SBASE. 

La subsanación errores en las Ofertas es posible siempre que ello no implique 
modificación en la sustancia de las mismas o genere ventajas competitivas que alteren 
la igualdad de trato entre los oferentes.  

 

6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
se necesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento 
deberá ser contestado en el plazo de 3 (tres) días hábiles de notificado, salvo que 
puntualmente se le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido 
dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, 
SBASE podrá considerar que existe una retractación tácita del Oferente y en 
consecuencia desestimar su Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas 
y firmadas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo 
efecto, previamente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que 
podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de 
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  
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De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá 
la pérdida automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE 
podrá exigir de los Oferentes preseleccionados o preadjudicados, según el caso, la 
presentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para 
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documentación 
actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará 
por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

 

6.5. Ponderación de ofertas 

La ponderación del Sobre 1, se realizará únicamente sobre las ofertas que presenten la 
totalidad de la documentación de carácter legal, económica-financiera y técnica 
solicitada en las carpetas A1, A2 y B del presente PUBC; siguiendo el siguiente 
esquema: 

P: (0.45 x A) + (0.30 x B) + (0.25 x C) 

 

A: Análisis de ejecución de obras 

B: Análisis Técnico 

C: Análisis Económico financiero 

 

Cada uno de estos factores tendrá un valor máximo de cien (100). Aquel Oferente que 
obtenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes al factor P un puntaje 
inferior a cincuenta (50) quedará descalificado.  

 

A. Análisis de ejecución de obras 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100) e incluye 
los siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

A = A1 + A2 + A3 + A4 

 

A1 Antecedentes técnicos 40 Puntos 

A2 Ejecución de obras similares 30 Puntos 

A3 Capacidad de producción 20 Puntos 

A4 Antigüedad empresaria 10 Puntos 

 

A1: Antecedentes técnicos  

Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme 
al inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. A los fines de la evaluación los valores 
nominales históricos deberán ajustarse según la evaluación del Índice Nivel General de 
la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial 
anualizado, según la siguiente escala: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 40 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial anualizado 20 Puntos 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial 
anualizado 

10 Puntos 

 

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en 
cuenta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de 
cada obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras 
ejecutadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del 
porcentaje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o 
como miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será 
el que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que 
el actual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

 

A2: Ejecución de obras similares 

Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme 
al inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica, que resultan de naturaleza técnica similar 
al objeto de la presente Licitación, es decir obras similares a las descritas en los incisos 
a), b), c), d) y e). A los fines de la evaluación los valores nominales históricos deberán 
ajustarse según la evolución del Índice Nivel General de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC). 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial 
anualizado, según la siguiente escala: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1,50 veces el presupuesto oficial anualizado 22,5 Puntos 

Mayor o igual a 1,00 vez el presupuesto oficial anualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 7,5 Puntos 

 

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en 
cuenta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de 
cada obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras 
ejecutadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del 
porcentaje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o 
como miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será 
el que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que 
el actual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

Se entiende como obras similares a los efectos del presente análisis todas aquellas 
obras que en todo o en parte correspondan a obras civiles subterráneas; con 
instalaciones eléctricas completas.  

 

A3: Capacidad de producción 
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Se evaluará la capacidad de producción del oferente tomando el listado declarado 
conforme al inciso e) del artículo 4.5.1. Capacidad Económica Financiera. A los fines de 
la evaluación los valores nominales históricos deberán ajustarse según la evolución del 
Índice Nivel General de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). 

El puntaje de la capacidad de producción se otorgará en función del presupuesto oficial 
anualizado, según la siguiente escala: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial mensualizado 20 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 10 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial mensualizado 5 Puntos 

 

A4: Antigüedad de la empresa 

Se evaluará la antigüedad empresaria de acuerdo a la documentación societaria 
presentada conforme al artículo 4.4. Capacidad Civil. Se tendrá en cuenta el plazo 
transcurrido desde la fecha de constitución obrante en el contrato social o estatuto y el 
mes de apertura de las ofertas.  

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 10 años 10 Puntos 

Mayor o igual a 7 años 8 Puntos 

Mayor o igual a 5 años 6 Puntos 

Mayor o igual a 2 años 3 Puntos 

 

En el caso de UT se tomará el promedio ponderado de la antigüedad de cada uno de 
sus miembros sobre la participación en la unión para poder determinar la antigüedad 
final aplicable sobre la escala fijada supra. 

 

B. Análisis Técnico 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100) e incluye 
los siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

B = B1 + B2 + B3  

 

B1 Plan de Trabajo  40 Puntos 

B2 Nómina del personal 30 Puntos 

B3 Detalle de equipos, instalaciones y vehículos 30 Puntos 

 

B1: Plan de Trabajo 

La evaluación de la Modalidad de Trabajo incluye el análisis del Plan operativo y 
metodológico para la ejecución de los trabajos informados a la documentación solicitada 
en el artículo 4.6 Capacidad Técnica. 

El puntaje máximo a obtener es de cuarenta (40) puntos y será otorgado teniendo en 
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cuenta los siguientes lineamientos: 

ESCALA PUNTAJE 

La calidad y especificidad del plan de trabajo y la curva de 
certificación, evaluada sobre la documentación presentada 
en los términos de los incisos 10 y 11 del artículo 4.6 
Capacidad Técnica. 

Hasta 12 puntos 

La calidad y especificidad de la memoria descriptiva 
propuesta para dar cumplimiento a la Encomienda, evaluada 
sobre la documentación presentada en los términos del inciso 
13 del artículo 4.6 Capacidad Técnica 

Hasta 14 Puntos 

Calidad de los subcontratistas y proveedores declarados 
evaluados sobre la documentación presentada en los 
términos del inciso 14 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 14 puntos 

 

B2: Nomina del personal 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 2, 
3, 4, 5 y 6 del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de treinta (30) puntos y será otorgado teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del 
representante técnico, el profesional eléctrico y el especialista 
electrotécnico. 

Hasta 20 puntos 

Cantidad y similitud de los antecedentes de obra declarados 
en el CV del representante técnico con relación a las obras 
licitadas.     

Hasta 7 puntos 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del 
responsable de Higiene y seguridad en el trabajo y medio 
ambiente 

Hasta 3 Puntos 

 

B3: Detalle de Equipos, instalaciones y vehículos 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 7, 
8 y 9  del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de treinta (30) puntos y será otorgado teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

La cantidad y calidad general de los equipos, 
instalaciones y vehículos declarados en el inciso 7 

Hasta 5 puntos 

La cantidad y calidad general de los equipos, 
instalaciones y vehículos declarados en el inciso 8 

Hasta 10 puntos 

La calidad de los materiales, elementos, maquinarias y 
equipos declarados en el inciso 9 

Hasta 15 Puntos 
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C. Análisis Económico financiero 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100), tendrá en 
cuenta la documentación contable cerrada presentada por el Oferente conforme artículo 
4.5. Capacidad Económica Financiera. 

El análisis incluye los siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

C = C1 + C2  

 

C1 Evolución económico-financiera 45 Puntos 

C2 Situación económico-financiera 55 Puntos 

 

Teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 

 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba Acida 
(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo 
Corriente 

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

C1: Evolución económico-financiera 

A los fines de este subfactor la evolución será creciente cuando se verifique que la 
variación entre los dos (2) últimos ejercicios económicos presentados hayan sido 
positiva o nula, y será decreciente cuando se verifique que ha sido negativa. 

 

ESCALA RESULTADO PUNTAJE 

Solvencia Creciente 9 

Liquidez Corriente Creciente 9 

Prueba Acida Creciente 9 

Endeudamiento Decreciente 9 

Capital de Trabajo Creciente 9 

 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada 
integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados 
contables. Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante 
por el porcentaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el 
resultado correspondiente a la UT. 

 

C2: Situación económico-financiera 

Se evaluará la situación económico-financiera del Oferente sobre la base de los estados 
contables correspondientes al último ejercicio económico presentado. El puntaje se 
otorgará de acuerdo a la siguiente escala. 
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INDICE ESCALA PUNTAJE 

Solvencia 
De 1,50 a 2 5,5 

Mayor a 2 11 

Liquidez Corriente 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11 

Prueba Acida 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11 

Endeudamiento 
De 1,20 a 0,80 5,5 

Menor a 0,80 11 

Capital de Trabajo 

Menor o igual al 20% del 
PO anualizado 

5,5 

Mayor a 20% del PO 
anualizado 

11 

 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada 
integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados 
contables. Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante 
por el porcentaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el 
resultado correspondiente a la UT. 

Las ofertas que obtengan un puntaje (P) igual o superior a 75 puntos, serán 
consideradas aptas para la apertura de los Sobres n°2. Las restantes serán 
desechadas. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas confeccionará un listado por orden de mérito de 
las propuestas conforme el puntaje (P) obtenido, encabezado por la oferta que haya 
alcanzado el mayor puntaje, continuando en orden decreciente sólo respecto a las 
propuestas que hubieran obtenido el puntaje mínimo indicado (75 puntos) en el párrafo 
precedente. 

 

6.6. Preselección y Apertura sobre 2 

El Dictamen de Preselección se notificará a todos los oferentes a los domicilios 
electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), presentada en la oferta 
conforme al artículo 5.14, dentro de los DOS (2) días de emitido.  

Cumplido el plazo establecido en el artículo 6.11 para impugnaciones al citado Dictamen 
se emitirá el acto administrativo que resuelva la preselección y determine la fecha de 
apertura del Sobre N° 2, que será notificado a los oferentes a los domicilios electrónicos 
declarados en la Carta de presentación (Anexo I). 

 

6.7. Oferta más Conveniente – Mejora de Oferta Económica 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de 
cada uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y 
podrán rechazarse las ofertas en las que, a sólo juicio de SBASE, se detectarán 
recargos indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la 
imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o 
la incorrecta evaluación de las tareas a realizar. 

Una vez realizada la apertura de los Sobres N° 2 de esta licitación y verificadas las 
presentaciones de las empresas, se establecerá la Oferta más Conveniente para 
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SBASE de la siguiente forma: 

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito 
confeccionado por la Comisión Evaluadora de Ofertas hubiera presentado la propuesta 
de menor precio, la misma será preadjudicataria de esta licitación. 

b. Si la oferta ubicada en el primer lugar del listado por orden de mérito elaborado 
por la Comisión Evaluadora de Ofertas no fuera la de menor precio, pero su monto 
superara en hasta un quince por ciento (15 %) al de la propuesta de menor valor, dicho 
oferente podrá ser invitado por SBASE por razones presupuestarias a realizar una 
mejora económica de su oferta, igualando al menos el monto de la propuesta de menor 
precio, sin poder modificar ningún otro aspecto de la misma. A tal fin, deberá presentar 
en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, la totalidad de la 
documentación solicitada en el sobre N°2 actualizada para su respectivo análisis. 

El sobre de mejora de oferta deberá presentarse cerrado, con las siguientes leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2º) Día y hora de presentación  

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2 – Mejora de precios” 

c. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite 
b. lo hiciera en la forma requerida en el plazo establecido, será preadjudicatario de esta 
licitación. 

d. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite 
b. no lo hiciera en el plazo requerido, o esa mejora no fuera aceptada por SBASE, esa 
oferta no será preadjudicada. 

e. Si se produjera el supuesto descripto en el inciso d. de este articulo será 
preadjudicataria de esta licitación, la propuesta que, estando incluida en el listado por 
orden de mérito confeccionado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, sea la de menor 
precio.     

f. En caso de empate en el mayor valor ponderado (P) de la documentación del 
sobre n°1, podrán presentar mejora de precios todos los oferentes que hubiesen 
obtenido el mayor puntaje. De presentarse este supuesto, la comisión evaluadora de 
ofertas a su solo juicio determinará cual es la oferta más conveniente para SBASE. 

 

En ningún caso la presentación de mejora de oferta indicará la posibilidad de presentar 
variantes o propuestas alternativas a la que ya fuera evaluada en la documentación del 
Sobre 1.  

 

 

6.8. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la 
evaluación de la capacidad del oferente y del análisis de los precios de mercado, algún 
oferente no podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en 
calidad, cantidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, 
podrá pedir a los oferentes informes complementarios, con relación a la oferta 
presentada y que no impliquen la alteración de la misma. En función del análisis de la 
información recibida, SBASE podrá desestimar la oferta y ejecutar la Garantía de Oferta, 
sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del oferente. 
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6.9. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás 
el señalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su 
Oferta podrá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, 
permitieran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su 
corrección arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la 
ejecución del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo 
subsanar cualquier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que 
no implique un incremento del precio total cotizado. 

 

6.10. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la 
Comisión Evaluadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, el precio 
propuesto y la recepción de la intención de mejora de ofertas, de ser el caso.  

Previo a la preadjudicación los oferentes deberán, en caso de corresponder, culminar el 
proceso de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) y presentar la inscripción a los Ingresos Brutos. 

La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos 
estipulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la 
Oferta más conveniente. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no 
serán consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase 
conveniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los 
Oferentes. 

El Acta de Preadjudicación se publicará en 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas,  en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) y/o en el sitio web del BEI y se notificará a todos los oferentes 
a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), oferta 
conforme al artículo 5.14, dentro de los DOS (2) días de emitido.   

 

6.11. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso que 
no puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las 
exigencias del Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la 
Comisión Evaluadora, aconsejará que se declare fracasada. 

 

6.12. Impugnaciones  

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de preselección y/o el dictamen de 
Evaluación de Ofertas dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de su notificación 
en el domicilio electrónico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a 
disposición de los oferentes para su vista. La misma se fundamentará en forma clara y 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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precisa. Si la impugnación fuese presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser 
rechazada sin más trámite por extemporánea. 

Como requisito para la consideración de la impugnación, deberá acompañarse una 
garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 
000001110000259877, por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del 
valor total de la oferta. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se 
perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación 
sea rechazada. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto 
al proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el 
comitente al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

6.13. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación el 
comitente, podrá emitir el acto administrativo de adjudicación, siempre que se hubiesen 
subsanado las observaciones menores indicados en el Dictamen de Preadjudicación, 
en caso de corresponder. 

La misma deberá recaer en la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y 
condiciones de la presente licitación. 

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes en sus 
domicilios electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas,  en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) y/o en el sitio web del BEI. La adjudicación no da derecho al 
contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su 
perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para el 
adjudicatario.  

 

7. DEL CONTRATO 

 

7.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir 
una Garantía a satisfacción de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total de la 
adjudicación (IVA incluido), en concepto de Garantía de cumplimiento de Contrato.   

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser 
constituida en dicha moneda. 

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el 
Adjudicatario a la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la 
adjudicación, perdiendo el Adjudicatario la Garantía de mantenimiento de la Oferta sin 
derecho de reclamo alguno. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas 
establecidas para la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, 
deberá estarse en conformidad a la Resolución Nº 293/25emitida por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, por tanto deberá entregarse el documento 
original en la mesa de entrada de SBASE (Agüero 48, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido. 

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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Contrato”, debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de 
la ejecución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la garantía de contrato los descuentos por trabajos mal 
ejecutados cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera 
ordenado y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera 
otros créditos de donde deducirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, 
considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico 
criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a 
SBASE por cualquier concepto. 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara 
modificaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá 
adicionar al fondo de Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional 
dentro de los diez (10) días de recibir la respectiva notificación.  

El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o 
actualizaciones de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las 
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 
Contratista y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con 
posterioridad a la Recepción Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía 
que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no 
implicarán devoluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

 

7.2. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

 

7.3. Uniones Transitorias (UT)  

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá 
acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los 
términos establecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, 
podrá el comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de 
Mantenimiento de la Oferta. 

 

7.4. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al 
cursar la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus 
complementos, acto con el que se perfeccionará la relación contractual.  

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o 
dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía 
constituida a tales efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y 
conveniente que siguiere en el orden de mérito.  
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7.5. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma 
del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones 
de precios, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con 
la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos 
en la parte que corresponde a SBASE.  

 

7.6. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las 
circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la 
oferta, la comunicación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la 
documentación presentada previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el 
funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes 
mencionados. 

 

7.7. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que 
se entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, 
confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas 
por escrito por la Dirección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos 
que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o 
del área de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el transcurso del contrato, 
así como los certificados de obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno 
para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación 
contractual que el Contratista deberá mantener en obra. 

 

7.8. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique 
su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha 
comunicación.  

 

7.9. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de 
apertura de la Licitación serán devueltas sin abrir. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del/los Adjudicatarios se devolverá dentro de 

los treinta (30) días de la firma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no 
Adjudicatarios, a las direcciones de email informadas en la oferta, la fecha, hora y lugar 
a partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder 
de SBASE. 

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por 
nota, en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho 
implicará la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al 
ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos 
establecidos en el presente artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al 
patrimonio de SBASE, según la calidad de las mismas. 
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7.10. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa 
autorización por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar 
causa objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al 
Contratista.  

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirán 
el Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, a 
partir de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de 
certificaciones.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no 
hubiera dado inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del 
Contratista sin necesidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista 
perderá la Garantía de Contrato y deberá responder por los daños y perjuicios 
consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se 
cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto 
que el de Acta de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera del caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del 
terreno en el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se 
desarrollarán los trabajos.  

 

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, 
coordinación y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de 
la Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y 
aceptabilidad de los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma 
de llevarlos a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra 
y con cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en 
las facultades expresas que el Comitente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, 
ni para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo 
situaciones de emergencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos 
efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al 
desarrollo de la obra, pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la 
calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de 
ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así 
también respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones 
Técnicas. 

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal 
a su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, 
por su incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier 
otra falta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 
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8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante 
Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE.  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada 
para su comunicación con la DO.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes 
de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al 
Contratista ante SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los 
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las 
tareas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como 
participar del replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas 
correspondientes, actos que se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante Técnico no concurriese.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las 
que se harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, 
podrá dar lugar a su remoción.  

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá 
comunicarla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a 
un profesional capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido 
en el pliego. La DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante 
propuesto; en caso de silencio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) días de la 
solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico deberá justificarse por escrito ante la DO, 
la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de 
Órdenes de Servicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio 
de la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una 
Orden de Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico deberá 
manifestar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, 
que deberán cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y 
aprobará o no expresamente la designación, a su sólo juicio.  

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, 
el Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días 
corridos de producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o 
a su Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

 

8.4. Especialistas del contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de 
Obra en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o 
especialidades, la presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista 
que considere, por el tiempo que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de 
la obra. 

 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente 
explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas 
y resueltas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la 
interpretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total 
cotizado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de 
prevalencia de la documentación contractual: 

● La contrata 
● El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 
● El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 
● Planos Generales y planillas; 
● Planos de detalle; 
● La oferta; 
● Los análisis de precios; 
● El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
● Guía de Contrataciones de BEI 
● Reglamento de Compras y Contrataciones; 
● La Ley de Obra Pública de la CABA, su decreto reglamentario N° 60/2021, 

modificatorio 204/2022 y normas complementarias. .  

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, 
SBASE resolverá la interpretación que corresponda. 

 

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales 
o Disposiciones Legales deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, 
dentro del término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que 
fundamenten su presentación. 

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la 
fecha en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá 
expedirse en el término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán 
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho 
acuerdo, podrán recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y 
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
previsto en este pliego. 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir 
conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar 
los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los 
plazos arriba indicados.  

 

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números 
sobre las apreciadas a escala. 

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando 
las más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que 
los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

discrepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente 
por escrito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo ni reconocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por 
un especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no 
ampliaciones de plazo.  

 

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores 
de replanteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible 
o, en caso contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la 
obra, cuando lo ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos 
necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se 
incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la 
fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles podrá hacer 
pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra 
y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente 
replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si 
fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos 
observados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para 
subsanarlos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de 
la documentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que 
correspondan. (planos, especificaciones, etc.). 

 

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de VEINTE (20) MESES 
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

 

9.2. Plazos parciales 

Se establece como hito de cumplimiento: 

Hito 1: Habilitación de Cochera: A 16 meses desde el acta de inicio de obra. 

 

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:  

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no 
ser establecidas por SBASE;  

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo 
de tareas críticas que afectan a otros contratistas o a otras actividades de SBASE, por 
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lo tanto, las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas 
clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que 
pueden recuperarse de cumplirse el plazo final. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo 
juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor 
volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) 
demoras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos 
de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de 
los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de 
producido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de 
otorgada una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al 
nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho 
de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE.  

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos 
del Contrato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al 
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total 
mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al 
Contratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo 
y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. 
Cuando se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no 
estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego 
y en el contrato, en su caso. 

 

9.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

a. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de 
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha 
establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo, 
deberá respetar los plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
memorias técnicas y en el presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 
y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán 
presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso 
deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento 
del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con 
las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que 
ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO 
los efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no 
relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo 
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indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes 
de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan 
de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente 
expresado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser 
modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones 
de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo 
plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de 
inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a 
menos que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo 
precedente. 

b. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento 
previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la 
suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, 
salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas 
necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de 
turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y 
equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir 
la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está 
suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier 
aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá 
suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la realización de la obra 
o de cualquiera de sus partes.  

c. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada 
esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera 
imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de 
la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos 
vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, 
SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada 
excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos 
ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 
 

9.4. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y 
criterios indicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la 
realización de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, 
estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en 
“Procedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán 
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entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán 
sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota 
de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las 
etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las 
formalidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo 
de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su 
presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada 
y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento 
similar.  

 
9.5. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez 
únicamente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán 
hojas numeradas, selladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el 
número y denominación de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados 
por SBASE.  

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia 
será para el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la 
Dirección de Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la 
Dirección de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas 
por el Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de 
inspecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando 
el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se 
dirigirá exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez 
alguna, cualquier otro tipo de comunicación.  

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO 
estime necesarios para el mejor control de los trabajos. 

 
9.6. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de 

Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su 
importancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. 
Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista 
deberá notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si 
transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá 
reclamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar 
reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. Desde el 
momento de la notificación el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adicionales 
para observarla.  
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El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que 
reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. 
No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el 
Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la 
Dirección de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de 
inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que 
estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Orden de 
Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, 
fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial 
de cumplimiento de Orden de Servicio. 

 

9.7. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos 
asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo 
solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

 

9.8. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los 
requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el 
ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, 
tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el 
Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones 
especificadas en ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que 
haga la DO. 

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a 
sus modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos 
de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica 
responsabilidad alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado 
total o parcialmente, antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con el 
Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas 
del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del 
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de 
manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces 
o insuficientes. 

 
9.9. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este 
requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 
verificar su correcta ejecución. 

 
9.10. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y 
elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada 
caso. Asimismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación 
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de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos 
equipos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

 
9.11. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., 
que estuvieran a cargo del contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, 
a los valores correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto 
de gastos administrativos. 

 

9.12. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o 
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta 
contratación, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera 
de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en 
este pliego se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los 
seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren 
necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños 
ocasionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

 
9.13. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de 
cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen 
el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE 
y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del 
proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los 
hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de 
los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO. 
 

9.14. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de 
trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del 
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere 
necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico 
y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el 
seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

 
9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

10. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

10.1. Estudio de suelos 

El estudio de suelos realizado por terceros para SBASE será entregado a los 
Participantes. Dicho estudio es orientativo y no compromete a SBASE debiendo 
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corroborar el Contratista con estudios propios, cada uno de los datos consignados, por 
lo que será el único y exclusivo responsable de dicha información. 

 

10.2. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter 
informativo, el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva 
conforme lo establecido en la misma.  

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

 

10.3. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corren por cuenta del Contratista los pases, canalizaciones, demoliciones y 
reconstrucciones, así como la reubicación y protección de todos los elementos que se 
encuentren en zona de trabajo, debiendo reponerlos o refaccionarlos a su cargo en caso 
de deterioro, hayan sido éstas informadas o no.  

 

10.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o 
personal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en 
ejecución a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del 
Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones o reparaciones 
necesarias.  

Los montos originados por estos conceptos serán estimados por SBASE y deducidos 
del primer pago que deba efectuarse al Contratista y/o de cualquier otro crédito o 
garantía, en caso que el Contratista incumpliera su obligación de solventar dichos costos 
y gastos. 

 

11. INTERFERENCIAS 

11.1. Interferencias informadas 

Las interferencias informadas en la documentación licitatoria deberán estar incluidas en 
los precios de la Oferta. 

SBASE ha efectuado un relevamiento de las instalaciones existentes en el subsuelo y 
ha volcado los datos obtenidos en los planos y planillas que se agregan a la 
documentación licitatoria. 

Para elaborar su Oferta, los Licitantes deberán contactarse directamente con las 
empresas propietarias y/o concesionarias de los servicios y/o con los Entes Reguladores 
correspondientes para informarse de las características, requerimientos y 
especificaciones de las nuevas instalaciones y de toda otra particularidad que las afecte, 
como los tiempos necesarios para la gestión y aprobación del proyecto y para la 
ejecución de tareas, inspecciones, ensayos, pruebas, habilitaciones, etc. 

Las diferentes características que pudiere tener una instalación existente que deba 
removerse, respecto de la información proporcionada por SBASE y/o por los 
prestadores de los servicios, no darán derecho al Contratista a ampliaciones de plazo o 
mayor costo. 

 

11.2. Reintegro de gastos 

SBASE reconocerá y reintegrará al Contratista los importes facturados por las empresas 
prestadoras de servicios por los ítems señalados en la cláusula precedente, para lo que 
las facturas deberán estar emitidas a nombre de SBASE. 
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La Dirección de Obras (DO) se reserva el derecho de revisar los presupuestos 
elaborados por las empresas prestadoras antes de su ejecución y, en su caso, 
observarlos y pedir justificación de los mismos, debiendo el Contratista presentarlos con 
antelación suficiente. 

 

11.3. Interferencias no informadas 

Para las interferencias que deban reubicarse y que no hubiesen sido informadas en la 
documentación licitatoria, se presupuestarán oportunamente por unidad de medida, a 
cuyo efecto deberá utilizar el preciario de Interferencias informadas. Las tasas, derechos 
y trabajos facturados por el prestador se le reconocerán al contratista en el certificado 
sin recargos de ninguna naturaleza y contra la presentación de los comprobantes 
pertinentes a satisfacción de la DO. 

 

12. Suelos y/o napas contaminados  

Ante la eventual aparición de suelos y/o napas contaminadas por combustibles, SBASE 
reconocerá los costos de su remoción, tratamiento, transporte y disposición final, 
aplicando la metodología prevista en el artículo 20.3 precios unitarios nuevos del 
presente PUBC.  

No se reconocerán al Contratista costos improductivos o mayores gastos por 
alteraciones del Plan de Trabajos que tuvieran fundamento en la realización de las 
tareas necesarias para la remoción del suelo y/o napas contaminadas. 

El Contratista deberá prever con la suficiente anticipación al inicio de las tareas en cada 
sector un programa de exploración completa para prevenir eventuales inconvenientes, 
con la anuencia y coordinación de la Dirección de Obra, especialmente en lugares donde 
existan o pudieran haber existido tanques o conducciones de combustible enterradas o 
estaciones de expendio de combustible.  

 

13. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra 
deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la 
DO, y ser sometidos previamente a su aprobación. 

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, 
afiches, grafitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 
 

13.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción 
de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser 
aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo 
cumplimentar lo establecido por el Decreto Nº 911/96 - Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, 
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto 
ambiental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el 
tránsito y la menor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con 
materiales combustibles. 
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13.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a 
los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad 
a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo 
contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de 
que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán 
ser abonados por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los 
certificados de obra correspondientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, 
etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya 
realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los 
cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, 
para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida 
antelación, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, 
se dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos 
alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 
 

13.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando 
vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  
 

13.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y 
todos sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento 
negativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren 
dentro los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos 
la deberá organizar la contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los 
tiempos establecidos en el plazo de ejecución. 
 

13.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel 
de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las 
luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o 
de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las 
inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar 
por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 
terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas 
provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante 
su uso. 
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Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como 
carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa 
vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, 
podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las 
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por 
las obras así ejecutadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos 
en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites 
correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las 
condiciones que éste determine.  Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCABA – Manual General de 
Señalización Vial Transitoria. 
 

13.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las 
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, 
cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de 
orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista 
previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, 
cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista.  
 

13.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar 
daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener 
cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, 
considerándose especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal 
de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que 
deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   
 

13.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las 
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal 
o sus Subcontratistas. 
 

13.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar 
que indique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas 
características y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, 
cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  
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Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 
 

13.10. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un 
orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de 
residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras 
en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 
 

13.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la 
obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a 
tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso 
de incendio. 
 

13.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la 
interconexión con la que utiliza SBASE. 
 

13.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar 
donde se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la 
normativa vigente de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía 
eléctrica, el Contratista deberá instalar un tablero con las protecciones de seguridad 
correspondientes. 

La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 
serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

 

13.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones 
de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el 
Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios 
públicos que se requieran durante la construcción de la obra como para aquellos que se 
necesiten en forma definitiva para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras 
que se licitan. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 

 

14.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

14.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, 
de seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva 
responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago 
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de salarios, cargas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo 
anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de 
política migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con 
las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las 
respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de 
seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de 
territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 
 

14.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que 
afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. 
Este requisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal 
durante el transcurso y vigencia del Contrato. 

 

14.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad 
social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad 
y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus 
modificatorias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el 
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados 
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse 
por incumplimiento ante su inobservancia. 

 

14.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, 
pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la 
aptitud necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a 
su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como 
asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes 
impartidas por la D.O.  

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere 
su función, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la 
ampliación de la dotación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del 
objeto del contrato. 

 

14.5.  Salud Ocupacional 

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y 
aceptado por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde 
el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el 
documento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de 
la Obra según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por 
el Representante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud 
Ocupacional y el Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas 
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a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas 
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta 
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos 
previsibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo 
instituido por la ley Nº 19587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, 
Resolución N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias 
durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos 
auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de atender adecuadamente 
los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será 
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia 
del Representante Técnico.  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto 
Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coordinación 
de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes contratistas y 
subcontratistas que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista 
Principal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad 
especifica a desarrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de 
cada mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en 
materia de higiene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones 
de contaminantes, informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia 
de toda documentación mencionada. Para el informe se utilizará el formulario que 
proveerá oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde 
asistirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la contratista y de 
las subcontratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los 
Procedimientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales 
podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de SBASE. 

 

14.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de 
Subterráneos 

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de 
la red de Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con el 
procedimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El 
Contratista deberá gestionar con la suficiente anticipación las autorizaciones 
correspondientes. El mencionado procedimiento puede ser visualizado en el Anexo XII. 

Así mismo la contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas de 
seguridad, higiene y medio ambiente para contratistas (IF-2025-35817828-GCABA-
SBASE. Disponible como Anexo XIII del presente Pliego Único de Bases y Condiciones.  

Los contratistas y subcontratistas deberán también cumplir con las políticas 
Medioambientales y Sociales del BEI (https://www.eib.org/en/publications/eib-
environmental-and-social-standards) 
 

https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards
https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards
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15. MATERIALES Y TRABAJOS 

15.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los 
especificados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados 
previamente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no 
resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de 
los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con 
la previa y expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca 
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. 
La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el 
Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra 
como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a 
SBASE de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida 
de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, 
procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo 
de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, 
la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista 
los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones 
u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del 
lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del 
Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, 
siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o 
elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que 
la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto. 

 

15.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se 
especificarán en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su 
inspección y recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se 
encontraran a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la 
fabricación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos 
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incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus 
proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de 
fabricación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar 
algún defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para 
su reparación o saneamiento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento 
sin el consentimiento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías 
de fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos 
que en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la 
Recepción Definitiva prevista en el contrato.    

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por 
las empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se 
comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran 
una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los 
casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

 

15.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y 
Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de 
valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación 
y la legislación vigente en la materia. 

 

15.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, 
el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá 
a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo 
la obra realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, 
SBASE podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para 
determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, 
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta 
de SBASE.    

 

15.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos 
destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 15.4 
“Corrección de Trabajos Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos 
provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y 
beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran 
justificar. Esto último no será de aplicación si el Contratista no hubiera dado el aviso 
previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo 9.9. “Contralor de los Trabajos que 
quedan ocultos “, de este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o 
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
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15.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales 
necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el 
abastecimiento para quince (15) días de trabajo.  

 

16. DISEÑO, FABRICACIÓN Y DESPACHO 

16.1. Calidad del Diseño y Ejecución 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la 
fabricación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos 
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus 
proveedores. 

 

16.2. Fabricación  

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y al diseño 
que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos establecidos en el contrato.  

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías 
de fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos 
que en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la 
recepción definitiva prevista en el contrato.   

  

16.3. Inspección en Fábrica 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las tareas de fabricación, un plan de 
inspecciones y comunicar por Nota de Pedido su realización, en cada oportunidad, con 
anticipación suficiente a la DO; mínima de 30 días para inspecciones en el exterior, de 
10 días para inspecciones a más de 100 km y 5 días para las más cercanas.    

Todos los gastos necesarios para la inspección de los suministros previa al despacho 
de fábrica, incluido alojamiento, viáticos, pasajes y movilidad, estarán a cargo del 
Contratista. El Oferente deberá prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores para 
las pruebas y ensayos finales para cada inspección que se requiera. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al 
Contratista, el personal autorizado por SBASE podrá acceder a las plantas de 
fabricación o de ensamblaje de los suministros. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, o que 
estipulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema instalado en 
su conjunto, propuestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones Técnicas. 
Los costos de estos ensayos y pruebas serán por cuenta del Contratista.  

El Contratista no podrá despachar de fábrica ninguna parte del Suministro, sin que 
SBASE o su representante haya suscripto el certificado de inspección correspondiente 
en el que conste la autorización para su despacho. 

 

16.4. Transporte y Despacho 

El transporte de los materiales o suministros entre el lugar de fábrica y el de entrega, 
incluido el manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estarán 
a cargo del Contratista y su costo incluido dentro del precio del material o suministro. 

 

16.5. Depósito Transitorio 

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o no 
fuera posible efectuar el montaje, el Contratista deberá proveer un lugar adecuado para 
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su depósito transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario y 
tomando los seguros que correspondan, a satisfacción de SBASE.  

SBASE reintegrará al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su 
responsabilidad. Caso contrario, los costos correrán por cuenta del Contratista. 

Los costos pertinentes le serán reintegrados contra presentación de factura por igual 
valor, sin adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los treinta días 
(30) de presentada de conformidad, acompañada de toda la documentación que 
acredite dichos costos.  

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportará y 
depositará los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las pruebas 
de funcionamiento previstas.  

 

16.6. Licencias 

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente 
corresponda pagar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, 
piezas y elementos que configuran el Suministro. Esta condición se aplicará a las 
nuevas versiones y/o mejoramientos que experimente durante el período de montaje, 
pruebas funcionales y prueba final, hasta la Recepción Provisoria. 

Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados por una carta de la firma 
que concede la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los 
acuerdos de las licencias correspondientes. 

En el caso de licencias de software, éstas serán adquiridas a nombre de SBASE, quien 
autorizará al Contratista su utilización. En caso que dichas licencias sean adquiridas a 
nombre del Contratista, deberá quedar expresamente establecido con el proveedor del 
software y/o de las licencias, que a la recepción provisoria del suministro, las licencias 
quedarán a nombre de SBASE, sin costo suplementario.  

La vigencia de la licencia y la obligación de su actualización, será al menos de 20 años. 

El Proveedor deberá brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto específico, 
programas de ejecución y compilado ("Software de aplicación") provistos bajo el 
subcontrato que le garantice a SBASE una licencia de libre utilización del mencionado 
Software de Aplicación.  

SBASE no deberá utilizar ni el software de Aplicación ni el de Sistema para ningún otro 
propósito que no sea el proyecto.  

Cualquier modificación hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de 
Aplicación como al de Sistema implicará la terminación automática de cualquier forma 
de garantía provista por el proveedor con respecto a este Software. 

 

16.7. Patentes, Derechos de Autor, etc.  

El Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne a SBASE por 
cualquier reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, 
propiedad industrial, permisos, etc., de los materiales y diseños haciéndose responsable 
de las consecuencias que pueda representar su utilización.  

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas 
de sus Subcontratistas.    

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la 
adecuada defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por sí misma y el Contratista 
deberá reembolsar a SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y 
gastos de cualquier naturaleza que SBASE deba afrontar por tales defensas; concepto 
que incluye el levantamiento de medidas cautelares y la reparación de los daños que 
tales medidas cautelares pudieren producirle a SBASE.  



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, SBASE podrá 
compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta la concurrencia del monto 
resultante. 

En caso que se decrete la retención del total o parte del suministro, la prohibición de su 
uso u otra medida que restrinja su utilización y perjudique a SBASE, el Contratista, a su 
costo, obtendrá la eliminación de la retención o de cualquiera de las medidas impuestas 
o, en su defecto, llevará a cabo una de las siguientes modalidades según se determine 
de mutuo acuerdo: 

 (a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista. 

 (b) Modificación de forma que no constituya infracción y se mantengan las 
condiciones técnicas convenidas. 

 (c) Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que 
adquiera SBASE y que pagará totalmente el Contratista. En este pago se 
incluirán todos los gastos originados en estudios, programación, fabricación, 
inspección, asesoría, transporte, seguros, garantía y puesta en marcha del 
nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en el que SBASE hubiere 
incurrido en relación con el suministro o parte de él afectada. Las eventuales 
demoras producto de lo anterior, darán derecho a SBASE a la aplicación de las 
multas previstas por demoras en la entrega del suministro. 

17. RELACIONES CON TERCEROS 

17.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

Todos los involucrados en el contrato deben respetar los principios de integridad y 
sostenibilidad ambiental y social. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de 
invocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni 
justificación que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del 
Contratista” del presente Pliego. 

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o 
como parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación 
de causa, la que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad 
de la DO.  

 

17.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le 
formule la D.O. para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 
mismos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y 
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras 
empresas en los lugares de trabajo. 

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida 
que le fueren requeridas. 
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17.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Para la ejecución de los trabajos en sectores en servicio, el horario de trabajo será desde 
las 0:00 hs hasta las 4:00 hs del día siguiente, a excepción de los sábados que será 
desde las 0:00 hs hasta las 6:00 hs. del día domingo. La metodología a emplear tendrá 
en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrirá alteraciones en lo que se refiere al 
horario de comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato de concesión. 
Los trabajos a realizar a nivel de vereda se ejecutarán de manera de no entorpecer el 
desarrollo del servicio y tomando las debidas precauciones para no causar daños o 
inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a la prestación del servicio. Con ese 
fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Concesionario del servicio 
la ejecución de las tareas en estos sectores 
 

17.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o 
personal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en 
ejecución a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del 
Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones 
necesarias.  
Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por 
SBASE de la primera liquidación a pagar al Contratista, en caso que el Contratista 
hubiese incumplido su obligación de solventar dichos costos y gastos.  
 

17.5. Estado de las Edificaciones 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá efectuar un relevamiento fotográfico 
del estado de los edificios situados y construcciones en las inmediaciones del área de 
trabajo, certificado por escribano público, entregando a la DO copia digital de las 
mismas. 
 

17.6. Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la 
Ciudad de Buenos Aires 

El Contratista de la Licitación deberá tomar debida nota de los compromisos asumidos 
en el ACTA DE COMPROMISO SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
suscripta entre SBASE y la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 18 mayo de 2005 y darles estricto 
cumplimiento. No se autorizará la ejecución de obras o sectores de obra en los que no 
se hubiera observado lo convenido en dicho Acuerdo. 
 

17.7. Protección del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Buenos 
Aires 

Es obligación del Contratista extremar precauciones y cuidados para la preservación del 
Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires durante la construcción de la 
obra. 
 

17.8. Unión de Obras 

El Contratista deberá unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o 
a las que realice directamente SBASE, ajustándose a las indicaciones que se le 
impartirán o a los planos y especificaciones. Cuando las obras a ejecutar debieran ser 
unidas o pudieran afectar en cualquier forma a las obras existentes, estarán a cargo del 
Contratista, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta:  

 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

o La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados, se produzcan en la 
parte existente. 

 
o La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios, para unir la obra contratada con las existentes. 
 

17.9. Obras Complementarias a Ejecutar 

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalaciones para pasar 
caños, barras, cables o instalar equipos, los mismos serán efectuados por el Contratista a 
su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE, así como su posterior reparación 
siguiendo el lineamiento de las existentes. 

 

18. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

 

18.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE (20%) del 
valor del monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este Anticipo 
se hará dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo 
inicio de los trabajos, y será autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como 
garantía de este Anticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASE. 

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto 
del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución. 

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de 
Redeterminación" a partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, 
Artículo 3°). 

 

18.2. Certificados mensuales de los ítems cotizados en moneda local 

I. Ingeniería, Provisiones y Estudios Previos 

 De acuerdo al avance mensual conforme se determina en el presente PUBC. 

II. Obras civiles e instalación eléctrica 

De acuerdo al avance mensual conforme se determina en el presente PUBC. 

III. Materiales de vías y Aparatos de vías 

El suministro de Materiales de vías y Aparatos de vías se abonará al Contratista 
por certificados mensuales del siguiente modo: 

Suministros: 

a) el 45% (CUARENTA y CINCO POR CIENTO) del precio de cada material, de 
acuerdo al precio de provisión cotizado, una vez que se encuentre depositado 
en obra, en el obrador de SBASE o en el lugar que la DO autorice. 

b) el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante del precio de cada material, de 
acuerdo al precio de provisión cotizado, con la certificación del montaje 
correspondiente. 

c) el 5% (CINCO POR CIENTO) del precio de cada material, de acuerdo al precio 
de provisión cotizado, con la recepción provisoria. 

Repuestos: 

d) el 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado por repuestos con la entrega 
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de conformidad en obra del suministro. 

Montaje de vías en balasto: 

a) el 90% (NOVENTA POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, de 
acuerdo al avance mensual determinado por la DO. 

b) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, con la 
recepción provisoria. 

IV. Potencia  

Las obras de potencia, se abonarán al Contratista por certificados mensuales del 
siguiente modo: 

 Suministros: 

a) el 45% (CUARENTA y CINCO POR CIENTO) del precio de cada material, de 
acuerdo al precio de provisión cotizado, una vez que se encuentre depositado 
en obra, en el obrador de SBASE o en el lugar que la DO autorice.  

b) el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante del precio de cada material, de 
acuerdo al precio de provisión cotizado, con la certificación del montaje 
correspondiente. 

c) el 5% (CINCO POR CIENTO) del precio de cada material, de acuerdo al 
precio de provisión cotizado, con la recepción provisoria. 

 

Montaje: 

a) el 90% (noventa por ciento) del precio cotizado por el montaje, de acuerdo al 
avance mensual determinado por la DO. 

b) 10% (diez por ciento) a la firma de la Recepción Provisional. 

 

18.3. Pagos de Suministros Importados A NOMBRE DE SBASE - 
Cotizados en Moneda Extranjera 

Los suministros de origen importado cotizados en moneda extranjera, importados a 
nombre de SBASE, se abonarán en la moneda de cotización por transferencia o giro a 
cuenta a nombre de la/s empresa/s exportadora/s designada/s en la Oferta, en un todo 
de acuerdo a la legislación vigente. 

El pago de los mismos se efectuará por transferencia bancaria, dentro de los 30 días de 
presentada la factura y de la siguiente forma: 

a. Hasta el 60% del valor CIF como pago anticipado (adelanto de importación), 
conforme a lo indicado por el Contratista en su Oferta. Este pago queda sujeto 
al plazo del ingreso de los bienes al país, conforme el régimen de pago de 
anticipos vigente en ese momento, siendo el plazo máximo actual de 180 días 
corridos. El Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos originados por 
incumplimientos de los plazos estipulados del régimen de pago de anticipos 
vigente en ese momento por causas no atribuibles a SBASE. 

b. Saldo hasta completar el valor CIF contra entrega de la mercadería. 

Previo a los pagos arriba señalados, el Contratista de la obra deberá constituir garantía 
por igual importe y moneda, mediante póliza de caución o aval bancario en las 
condiciones indicadas para la garantía del contrato y a satisfacción de SBASE. Las 
garantías quedarán liberadas con el depósito de los materiales nacionalizados en el 
lugar que autorice la Dirección de Obra. 
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Los insumos importados a Nombre de SBASE deberán ser facturados mediante una 
factura de la/s empresa/s exportadora/s, o en su defecto mediante factura en Zona 
Primaria Aduanera o Zona Franca del Contratista. En todos los casos deberán estar 
emitidas a nombre de SBASE. 

Las facturas que presente el Contratista de la/s empresa/s exportadora/s deberán estar 
emitidas a nombre de SBASE. 

A todo efecto, se tomará como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice la 
operación, independientemente del plazo que demore la acreditación de las sumas 
transferidas. 

En casos de surgir diferencias, al momento de la adquisición, entre el precio final de las 
mercaderías importadas a nombre de SBASE respecto de las cotizadas en la oferta, y 
estar esas diferencias debidamente justificadas y aceptadas por SBASE, el importe 
equivalente en pesos de dichas diferencias se ajustará en más o en menos en el 
certificado del mes correspondiente a la llegada a obra de los bienes y se calculará al 
tipo de cambio que resulte de la liquidación aduanera de aquellos. 

18.4. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán 
los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las 
mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a 
presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se 
lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos 
elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que 
ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en este PBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) 
preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad 
del Representante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá 
manifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del 
término de dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando 
las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el 
transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible 
de verificar posteriormente, deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras 
se midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la 
medición, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio 
en esa oportunidad significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique SBASE.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean 
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necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de 
las mismas que SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

 

18.5. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra serán provistos e impresos 
por el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición 
practicada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de 
conformada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en 
el Pliego para su tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición 
surgirá el valor a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente 
firmadas y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida 
en los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su 
presentación, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos 
empezarán a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la 
conformidad de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña 
el Acta de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose 
posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago 
a cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se 
produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba 
reintegrar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la 
cantidad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al 
Representante Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra 
que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las 
aprobadas. 

 

18.6. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a 
la previa presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren 
el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera 
operado al último día del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. 
(formulario 931 de ARCA(ex AFIP), con constancias de pagos mensuales emitidas por 
la Aseguradora y nota dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que 
en la nómina de empleados se encuentran incluidos todos los afectados a la obra). 
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b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia 
firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una 
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratación de 
cobertura por riesgos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la 
documentación del contrato, como así también las constancias de pago mensuales,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente 
al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la 
tramitación del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante 
Técnico. 

 

18.7. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 
48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos 
establecidos por ARCA (ex AFIP).  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la 
tramitación del Certificado.  

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del 
IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

 

18.8. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos 
de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el 
Contratista. 

 

18.9. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera 

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalentes 
convertidos al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre 
de operaciones del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. 
 

18.10. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta 
de quien las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el importe de 
las comisiones bancarias que resulten. 

 

18.11. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no 
imputable al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan 
por aplicación de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada 
por el Banco de la Nación Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida 
a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier 
clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
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una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

18.12. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor 
total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados 
cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las 
penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de 
donde deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta 
grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para 
el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier 
concepto.  

 

18.13. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir 
hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos 
por un seguro de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal 
caso, SBASE tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente 
citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o 
defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el Contrato por 
culpa del Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un saldo deudor 
en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de 
cualquier crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los 
cargos que correspondan en virtud del Contrato. 

 

18.14. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del 
Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores 
entregados en depósito.  

 

18.15. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor 
inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista 
deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la 
redeterminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá 
retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 

19. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

19.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento 
de las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las 
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala 
calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y 
que tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 
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19.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades.   

a. Llamado de atención; 
b. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta; 
c. Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de reparos; 
d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 
e. Rescisión por culpa del contratista. 

 En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones.   

a. Apercibimiento; 
b. Suspensión para contratar con Subterráneos de Buenos Aires;  

c.  Inhabilitación como contratista de obra pública de Subterráneos de Buenos 
Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán 
aplicadas aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 
que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

 

19.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una 
operación errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al 
cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no 
ejecutados por el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del 
quince por ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la 
responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación errada o por el 
incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que 
pudieren corresponderle. Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra 
intimará al Contratista a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.   

 

19.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan 
de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto 
original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas 
y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran 
practicado a la fecha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Contratista 
cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo 
perdido. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni 
generarán intereses.  
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3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso 
previo: 

el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en 
cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo 
contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   

  P = Plazo en meses 
   C = Monto del contrato  

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total del 
contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total más las 
ampliaciones aprobadas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que debía 
ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El plazo P 
corresponderá a la duración del periodo incumplido más las ampliaciones aprobadas 
por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de 
obra llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se 
entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el 
ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la 
liberación o disminución de sectores de obrador en la vía pública; la liberación de 
sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por 
ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE 
podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su 
continuación; en este último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de 
inversiones al que serán aplicables las previsiones de este PBC respecto de su 
cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hará pasible al 
Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al 
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE 
emergentes de la demora.  

 

19.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas 
vinculadas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será 
afrontada en forma solidaria. 

 

19.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y 
sanciones, que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el 
Artículo 18.12 Fondo de reparos del presente PUBC.  

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho 
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a SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

 

19.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no 
concurrir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por 
incumplimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de 
los trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución 
del Representante Técnico. 

 

19.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del 
Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la 
reiteración de hechos punibles lo motivará, SBASE podrá suspender por un término de 
hasta tres (3) años o inhabilitar al Contratista o a su Representante para participar en 
futuras obras y/o licitaciones.  

 

19.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el 
mismo incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento 
durante la ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados 
precedentes, todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al 
Comitente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de 
manera de solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

 

19.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de 
aplicada la sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho 
recurso dentro del quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico 
correspondiente.  

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será 
inapelable.   

 

19.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito 
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar 
insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes 
podrán ser deducidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso 
el Contratista deberá reponer el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del 
Contrato y la pérdida del saldo de dicho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de 
actualización ni generarán intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de 
hitos parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción 
provisoria, tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora 
que hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se 
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procederá así en el caso de mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se 
mantendrá la multa aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de 
responder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

20. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

20.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, 
variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. En el caso en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se 
deberá requerir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las 
condiciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún 
tipo de responsabilidad al contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o 
sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta 
(50%) del monto total del contrato, conforme el artículo 8 inciso h del Reglamento de 
Compras y Contrataciones de SBASE. 

 

20.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén 
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y 
completa terminación de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y 
objetivos, considerándoselos incluidos en los precios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o 
ampliaciones de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados 
por escrito por SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el 
Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con 
sus respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser 
posible, en los precios del contrato. 

 

20.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de 
los presentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación 
definitiva, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se 
practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se 
estimará mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los 
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los 
gastos generales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y 
costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco 
por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello 
siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran 
inferiores, en cuyo caso se adoptarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en 
algún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe 
del contrato, SBASE o el contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio 
unitario de común acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no 
previstos en el contrato. 
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En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo 
que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem 
y en el caso de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes 
de ejecución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE 
podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha 
aumentado se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin 
derecho a reclamación alguna por parte del contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

 

20.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos 
se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. 
En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como 
la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el 
precio en instancia administrativa o judicial. 

 

20.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento 
(10%) de tal aumento. 

 

21.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

21.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos 
previstos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE SBASE. 
La resolución será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa 
del adjudicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste 
rechace la orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación 
correspondiente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará 
además la aplicación de la sanción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado 
Reglamento.  

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su 
caso de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado 
de la declaración formal de rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe 
admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de 
las necesidades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, 
además, a la sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado 
Reglamento.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad 
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de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a 
éste le corresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de 
la empresa adjudicataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica 
de la empresa impida el cumplimiento de las prestaciones.  

e) Fraude o negligencia. Cuando el contratista incurra en negligencia en la ejecución del 
contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir 
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la reparación de los daños 
y perjuicios que hubiera causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del contratista y con las 
consecuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su 
oferta inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que 
haya sido determinante de la adjudicación del oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el contratista transfiera o ceda todo o 
parte del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso 
que el cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá 
rescindir unilateralmente el contrato por culpa del contratista. 

 

21.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato sin perjuicio de ser responsable el contratista de los daños y 
perjuicios que sufriere SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el 
mismo objeto.  

Asimismo, la contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no 
hubiese sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la 
rescisión, cuyo monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la ley de Obra 
Pública N° 6246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones. 

 

21.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento puede 
ser total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el 
contratista debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga 
una sanción de suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la 
presentación del proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure 
el tiempo de aplicación de la misma. 

 

21.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o adjudicatario o contratista incumplidor al 
depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria 
que indique y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el 
cobro de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que 
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral 
de los daños que los incumplimientos de los oferentes o adjudicatarios hubieren 
ocasionado. 

 

21.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables 
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cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente documentado por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el oferente o adjudicatario o contratista debe ser puesta en 
conocimiento de SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren 
sus efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

 

21.6. Revocación o rescisión sin culpa del contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando 
SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al contratista. En este 
caso, el contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare 
haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro 
cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación. 

 

21.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo 
se resuelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su 
perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo 
que practique el perito nombrado por SBASE. 

 

21.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a 
su costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) 
días siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el 
plazo señalado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la 
zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá 
reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que 
señale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del 
Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados 
a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder 
por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución 
del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por este concepto resulte. 
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En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y 
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  
 

22. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

22.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran 
terminados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las 
pruebas estipuladas, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción 
Provisoria de los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación 
de la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las 
licencias y garantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y 
memorias conforme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de 
fotografías y videos; la Medición Final y el Certificado Final de la Obra y los demás 
requisitos exigidos en la documentación del contrato, incluso el soporte magnético de la 
documentación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se 
encontraban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de 
garantía y su fecha de vencimiento.  

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o 
sólo se encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se 
procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará 
constancia de dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o 
impedir su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número 
considerable, a juicio exclusivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no 
terminados postergándose la Recepción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las 
correcciones y la DO los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con 
su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de 
reparos, de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a 
las mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción 
dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho 
de apelar por los resultados. 

 

22.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UNO (1) año a partir de la fecha que se establezca en el 
Acta de Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se 
pudiesen suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se 
trate. En caso de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, 
debiendo este proceder a subsanarlo a satisfacción de SBASE.  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado 
regirá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado 
contractualmente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales 
aquellos que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el 
periodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) 
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días hábiles de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier 
momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al 
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le 
correspondiere, deduciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o 
ejecutando las garantías de contrato. 

 

22.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por 
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios 
técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, 
interferencias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, 
funcionamiento y mantenimiento de equipos y sistemas, el software que permita la 
operación y regulación, fotografías, etc. y toda otra que se especifique en la 
documentación del contrato. 

"Los Planos Conforme a Obra se dibujarán en un material transparente, duradero y de 
calidad de archivo, adecuado para su reproducción y conservación a largo plazo, con 
una resistencia y transparencia equivalentes o superiores a 80 micrones de poliéster 
transparente. Sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM o estándares 
internacionales equivalentes reconocidos (como ISO, DIN, ANSI, etc.). Todas las 
medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Los textos principales, leyendas 
y anotaciones críticas se redactarán en castellano y en inglés, o se proporcionará un 
glosario bilingüe de términos técnicos clave”. 

Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación en 
formato DWG, PDF y con sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un 
soporte magnético y ser inviolables e inmodificables. 

 

22.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no 
esenciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o 
sustituida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el 
periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la garantía de Contrato, de acuerdo a lo 
establecido en este pliego. 
 

22.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos 
garantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos 
después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta 
y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación 
del Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por 
incumplimiento de las garantías técnicas. 

 

22.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de 
ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un 
formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una 
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descripción de éste y sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha 
de completamiento de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción 
Definitiva, el Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de 
Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los 
prerrequisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados 
presentará una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la 
verificación del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y 
dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos 
procederá a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista 
de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones 
efectuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección 
de Obra indicando que los trabajos han concluido. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se 
encuentran aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten 
necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de 
Liquidación Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya 
correspondido efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado, como 
ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la 
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de 
tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que 
correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de las garantía 
presentadas. 

 

22.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar 
la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si 
se comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su 
recepción definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se 
efectuará para el conjunto de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista 
al término del periodo de garantía del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya 
expiración se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera 
aceptar los trabajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá 
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del 
fondo de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a 
su favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse 
como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán 
consignar los reclamos que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones 
económicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan 
originarse en vicios ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad 
toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1.273, 
1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.054 y demás concordantes que determina el Código Civil 
y Comercial de la Nación. 

 

22.8. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la contratista deberá presentar la propuesta 
de liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el 
Comitente la haga de oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la contratista y 
se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho,  se 
practicará el balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo 
de reparos constituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que 
hubiera de ésta, una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o 
cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación 
final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 

 

23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

23.1. Seguros 

a. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios 
para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia 
durante la vigencia del Contrato. La contratista será responsable por los daños y 
perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por 
cualquier reclamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecución de los 
trabajos, incluyendo las costas causídicas y honorarios profesionales que deba afrontar 
judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación 
de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones 
Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de 
la Oferta.  

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e 
instalaciones subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales 
de construcción en almacenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, 
daños a propiedades existentes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del 
debilitamiento de elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo 
a las obras a realizar, para mantener indemne a la Subterráneos de Buenos Aires, al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o 
dependientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán 
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas 
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y/o conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios 
cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las 
pólizas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta 
grave” de negligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades 
establecidas en el presente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán 
ser aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial 
y de solvencia de la compañía propuesta, si lo requiriera la DO.  

b. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas 
por SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las 
correspondientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será 
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, 
comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una 
anticipación mínima de quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro 
motivo, la póliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario 
la Aseguradora asumirá las responsabilidades consecuentes. Dichas responsabilidades 
no corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las que SBASE no sea 
parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, 
incluido transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier 
tipo necesarios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar 
preaviso a SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la 
caducidad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros 
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cualquier 
pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantías 
constituidas. Toda acción de SBASE a este respecto no reducirá las obligaciones ni la 
responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y 
gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

 

23.2. Seguros a Contratar   

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a título 
ilustrativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los 
que se agregarán los que se indiquen en el en el PET: 

 

• Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los 
subcontratistas hasta la Recepción Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, 
deberá contratar una póliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos 
del Trabajo – Ley N° 24.557 y 26.773 y sus modificatorias, complementarias y 
reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado 
será obligatorio para sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que 
acrediten la contratación de este seguro.  
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Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos 
Aires CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o 
dependientes. 
 
También deberá dar cumplimiento a la contratación del Seguro de Vida Obligatorio 
(decreto ley 1.567/74). 

 
• Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus 

subcontratistas que por la naturaleza de su contratación no se encuentre cubierto por 
pólizas de riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, hasta la Recepción Definitiva, 
por un seguro de Accidentes Personales, que incluirá, también, a las personas que 
SBASE autorice a ingresar al lugar de ejecución de los trabajos. El monto asegurado 
deberá ser, como mínimo, de pesos diez millones ($10.000.000) por hecho y por 
persona. 

 
La póliza de seguros deberá contener: 
- Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 30-

54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y 
Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes. 

- Primer beneficiario: Incluir a Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-
4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova 
Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes cuando 
los nominados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias.  

 
• Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá 

contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, 
contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún 
momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 

 
En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier 
tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta 
su transformación en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área 
de la obra; daños a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los 
bienes afectados al servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto 
popular, conmociones civiles y/o daño malicioso. 
El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de 
garantía o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción 
y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de 
indemnización se transferirán a SBASE.  
 
Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos 
Aires CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o 
dependientes. 

 
• Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la 

Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a 
terceros o a cualquier persona o bienes públicos o privados, a causa de la ejecución 
del Contrato. La suma asegurada no deberá ser inferior a Dólares Doscientos 
cincuenta mil (U$S 250.000,00). 
 
Deberá contener: 

- Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 
30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
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99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus 
funcionarios y/o dependientes. 

- A Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, Emova Movilidad S.A. 
CUIT: 30-71720552-5 y los subcontratistas como co-asegurados frente a 
reclamos de terceros. 

En caso de carga y descarga de bienes: incluir daños a los bienes de propiedad de 
Subterráneos por la carga y descarga de los bienes a causa de la ejecución del contrato. 

El seguro de Responsabilidad Civil deberá contener una cláusula de Responsabilidad 
Civil Cruzada y declarar a Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 30-54575831-4, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova Movilidad 
S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes. 
 

 
• Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente. 
 
• Seguro Ambiental 

El contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el 
Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Mínimo de Entidad Suficiente 
(MMES) a aprobación de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General 
del Ambiente", la resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución 
conjunta N° 554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2/09 de GCABA 
siempre y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de 
aplicación lo solicite expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el 
responsable de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

 

23.3. Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

Los Oferentes deberán contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de 
caución por daño ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la APrA. 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución N°: 
2.780/MHGC/2010, asi como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (ley 
nacional N°: 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de 
aseguramiento tal como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 
2.780/MHGC/10. 

Los seguros se deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalación 
de los obradores; la cobertura deberá estar vigente hasta la recepción provisoria y hasta 
el levantamiento de los obradores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente 
semestral como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial 

 

23.4. Redeterminación de Precios  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos 
de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2.809 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 127/GCABA/14 y la 
Resolución N° 601/MHGC/14 y/o en las normas que oportunamente se dicten aplicables 
a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indique la 
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Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeterminación 
de precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo XI “TABLA DE ESTRUCTURA 
DE INSUMOS Y PONDERACIONES”.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la 
fecha de apertura de las Ofertas.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferentes 
deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios 
asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y 
además el Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para 
cada insumo y recurso acompañada de la fuente de información del índice indicado para 
calcular la redeterminación de los precios. 

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida 
en base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta 
adjudicada contuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuará dicha 
tabla con antelación a la firma del contrato. 

 

23.5. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual de obra, fotografías en 
formato digital que deberá ser entregados en cualquier soporte de formato compatible 
con sistema operativo Windows, extensiones jpg o tiff. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el 
mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de 
cada frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las 
tareas del sector.  

En cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa 
de la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato 
digital en el CD compatible con Word con la información de cada una de las fotografías 
en archivo digital.  

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se 
tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la 
aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en 
los planos generales de las copias de los tamaños solicitados.  

Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la 
evolución de todo el Contrato. 

 

23.6. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran 
sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del 
primer certificado por pagar. 

 

23.7. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir el acceso a sus libros de contabilidad y documentos a 
personal especializado designado por SBASE,  BEI y/o sus auditores designados, el 
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando cualquiera de ellos lo 
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considere necesario. 

 

23.8. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no 
tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

24. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el contratista deberá estarse a lo 
establecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para 

contratistas de EMOVA (IF-2025-35817828-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-
11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como 
Anexo XIII y XIV del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. De igual forma 
deberá, cumplir con las políticas Medioambientales y Sociales del BEI 
(https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards) 

 

Es responsabilidad de la contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y 
contratación de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, 
en todo acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el 
cumplimiento de las obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentación de planes, 
programas y toda otra documentación requerida. Tanto SBASE, EMOVA y el BEI, 
podrán en cualquier momento de la ejecución de las obras realizar inspecciones visuales 
y/o auditorías documentales en el marco de lo referido en el presente artículo.  

 

25. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer 
dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
contratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus 
funciones. 
b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
contratista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo 
relativo al cumplimiento de sus funciones. 
c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo 
relativo al cumplimiento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, 
gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra 
persona humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y 
producirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
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Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una 
investigación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma 
se dicte requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o 
equiparable confirmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá 
rescindir de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar 
con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato 
a los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al contratista un 
Programa de Integridad con la desvinculación de la persona física que hubiera 
cometidos los hechos. Además de ello, SBASE deberá aportar la información al juez 
competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho 
cometido en el marco de una contratación en el ámbito de la presente ley, el mismo 
deberá ser rescindido con culpa del contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

26. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre 
el contratista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad 
controlante, procesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la 
segunda instancia, o se formulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por 
delitos asociados al financiamiento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de 
drogas, personas o armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera alguna 
modalidad de crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento 
del contrato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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ANEXO I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, 
con domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle 
_______________________________, y domicilio electrónico 
_______________________________ presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada  “LÍNEA 
“D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN”, y que es 
objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N°  255/25 de la Red de Subterráneos de Buenos 
Aires    

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a 
los precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que 
se establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación 
aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología 
de trabajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos 
y maquinarias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta 
ejecución de los trabajos. 
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Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional 
como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta 
Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza 
mediante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a 
sus representantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere 
necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de 
invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar 
su Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos 
o información que hubiere sido omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia 
a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la 
eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de 
los Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
SBASE ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, 
así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la 
Garantía de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del 
plazo fijado por SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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ANEXO II. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los 
funcionarios enunciados a continuación?  
 
● Jefe de Gobierno 
● Vicejefe de Gobierno 
● Jefe de Gabinete de Ministros 
● Ministros 
● Secretarios 
● Subsecretarios 
● Directores Generales o equivalentes 
● Autoridades del poder Legislativo 
● Autoridades del poder Judicial 
● Entes autárquicos 
● Auditoría General 
● Sindicatura General 
● Procuración General 
● Presidente de Subterráneos de Buenos Aires   
● Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires   
● Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires   
● Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires   
● Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires   
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante 
los últimos tres (3) años, con más de un 
funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se 
solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia 
de conflicto de intereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los 
siguientes campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información 
adicional requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta 
el cuarto grado y del segundo en 
afinidad, o ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe 
concretamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de 
expediente, fuero, jurisdicción, 
juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia 
y monto 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 
estimado. 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras 
contrataciones en el marco de la 
presente o en otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de 
expediente administrativo, 
repartición y jurisdicción 

 
 
 
Información adicional  
 

 

 

 

 

 
 
 

Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
__________________   ___________________   
__________________ 
Firma      Aclaración     Fecha y 
lugar 
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 

Razón Social  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o 
en el órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 
● Jefe de Gobierno 
● Vicejefe de Gobierno 
● Jefe de Gabinete de Ministros 
● Ministros 
● Secretarios 
● Subsecretarios 
● Directores Generales o equivalentes 
● Autoridades del poder Legislativo 
● Autoridades del poder Judicial 
● Entes autárquicos 
● Auditoría General 
● Sindicatura General 
● Procuración General 
● Presidente de Subterráneos de Buenos Aires   
● Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires   
● Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires   
● Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires   
● Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires   
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante 
los últimos tres (3) años, con más de un 
funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se 
solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia 
de conflicto de intereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los 
siguientes campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información 
adicional requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta 
el cuarto grado y del segundo en 
afinidad, o ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe 
concretamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de 
expediente, fuero, jurisdicción, 
juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia 
y monto 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 
estimado. 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras 
contrataciones en el marco de la 
presente o en otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de 
expediente administrativo, 
repartición y jurisdicción 

Integrantes del directorio, u órgano 
similar, de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte 
que represente/n más del cinco por 
ciento (5%) del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
 
Información adicional  
 

 

 

 

 

 

Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de  SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
__________________   ___________________  
__________________ 
Firma       Aclaración    Fecha y lugar 
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ANEXO III. DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con 
Subterráneos de Buenos Aires S.E, en razón de cumplir con los requisitos indicados 
para personas habilitadas, y que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas a continuación, ni comprendido/a dentro de las 
incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Régimen de Integridad 
Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla,  no proveer, 
por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen 
funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por 
provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para 
contratar, posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social 
o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, 
controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas 
humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas 
para contratar con la Subterráneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo 
establecido en el capítulo 4 del Presente pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires  , las 
personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes 
supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano 
de administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión 
o inhabilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas 
jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el 
caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren 
sido excluidas de la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o 
equiparable, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto 
de las cuales se hubiere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, 
por delitos contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten 
con un Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el 
resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus 
representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan 
obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
 
................................................ …………………………………        …………………………. 
Firma      Aclaración    Carácter del firmante 
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ANEXO IV. DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA 

PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en 
calidad de declaración jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los 
impedimentos para participar descritos a continuación: 
 
a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción 

o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos 
celebrados con SBASE u otros entes públicos.  

b. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos 
durante los últimos 5 años. 

c. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso 
de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran 
en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial 
en contrario. 

e. Los inhibidos. 
f. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o 
prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, 
Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley 
Nº 4.486). 

j. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de 
una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, 
asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, 
agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan 
su rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad del País y/o en los 
Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los 
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países de origen o de actuación, en caso de los integrantes extranjeros de los 
Oferentes. 

n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se 
encuentren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en 
caso de presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

 

 
Cuando se constatará que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos 
establecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal  
        
       Nombre del Oferente 
 
       Sello Aclaratorio 
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ANEXO V. GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROYECTOS  

FINANCIADOS POR EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 

https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-
projects-financed-by-the-eib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib
https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib
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ANEXO VI. PACTO DE INTEGRIDAD Y B-PACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

(VERSIÓN INGLÉS Y ESPAÑOL) 

A- COVENANT OF INTEGRITY TEMPLATE 
 

[Name of lead tenderer] hereby declare and covenant, on our behalf and on that of our 
joint venture partners, if any, for [name of the contract] managed by [name of promoter] 
(the “Contract”), that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, 
agents or subcontractors for the Contract, acting on our behalf with due authority or with 
our knowledge or consent or facilitated by us (together, the “Associated Entities and 
Persons”), nor any of our parent, subsidiary or affiliate companies,  

(ii) have engaged in any Prohibited Conduct1 in connection with the 
tendering process, nor will we or the Associated Entities and Persons 
engage in such Prohibited Conduct during the execution of the 
Contract;  
 

(iii)  are listed or otherwise subject to EU/United Nations sanctions;2 
 

(iv) are the subject of a current decision of exclusion by the European 
Investment Bank;  

 
(v) during the 5 (five) years immediately preceding the date of this 

Covenant, have been convicted in any court or sanctioned3 by any 
authority (irrespective of whether such conviction or sanction is still in 
force) of any offence on grounds comparable to Prohibited Conduct in 
connection with a tendering process or any provision of works, goods 
or services; or  

 
(vi) are excluded or subject to enforcement actions or otherwise 

sanctioned4 by the EU institutions or bodies, or any multilateral 
development bank,5 on grounds comparable to Prohibited Conduct, 
or have been under such exclusion, enforcement action or sanction 
the effectiveness of which ceased no more than 5 (five) years 
immediately preceding the date of this Covenant.  

 
We will immediately inform you if any instance described under (i) to (v) above in respect 
of us or any of the Associated Entities and Persons comes to the attention of any person 
in our organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant at 
any time during the tendering process and, if successful, during the Contract.  

                                            
1 Corruption, fraud, collusion, coercion, obstruction, theft at EIB Group premises, misuse of EIB Group resources or assets, money laundering or financing of 

terrorism, all as defined in the EIB Group Anti-Fraud Policy, available at https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy and as amended from time to time. 
2 EU sanctions or restrictive measures pursuant to Chapter 2 of Title V of the EU Treaty and the objectives of the Common Foreign and Security Policy set out 

in Article 21 of the EU Treaty and Article 215 of the Treaty on the Functioning of the EU, either autonomously or pursuant to the sanctions decided by the United 
Nations Security Council on the basis of Article 41 of the United Nations Charter. 

3 Including a fine or any other financial penalty, irrespective of whether paid yet or not.  

4 Including any decision having an effect similar to conditional non-exclusion, temporary suspension, letters of reprimand, or self-restraint 
5 Including the World Bank Group, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for 

Reconstruction and Development, the European Investment Bank and the Inter-American Development Bank. 

 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER 
CONGRESO DE TUCUMÁN”  
 

We further declare and covenant that, if successful, neither us nor any of the Associated 
Entities and Persons will act in contravention of EU/United Nations sanctions during the 
execution of the Contract.  

If applicable, we provide below the details of all convictions, exclusions or other 
sanctions, exclusion/sanctions proceedings, and/or enforcement actions, listed above 
under paragraphs (i) to (v), in respect of us or any of the Associated Entities and Persons, 
together with details of the measures taken, or to be taken, to ensure that no Prohibited 
Conduct is committed in connection with the tendering process or with the execution of 
the Contract (if not applicable, please indicate not applicable in the table below):   

Name of entity  Details of disclosure 
Measures taken or to be 

taken  

      

      

      

      
 

We, or any of the Associated Entities and Persons, have paid, or will pay, the following 
commissions, gratuities or fees with respect to the tendering process or execution of the 
Contract [insert complete name of each recipient, its full address, the reason for which 
each commission, gratuity or fee was paid, or will be paid, and the amount and currency 
of each such commission, gratuity or fee]:  

Name of recipient Address  Reason  Amount  

        

        

        

        

        
 

For the duration of the tendering process and, if we are successful, for the duration of 
the Contract, we will appoint and maintain in office an officer who shall be a person 
reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access, 
having the duty, and the necessary powers, to ensure compliance with this Covenant.  

We grant the [name of promoter], the European Investment Bank, and any persons 
appointed by it and/or any authority or European Union institution or body having 
competence under European Union law, the right to (i) visit the sites, installations and 
works, (ii) interview our representatives and any other relevant person and (iii) inspect 
and copy our books and records in connection with the tendering process or the Contract, 
and we shall require our Associated Entities and Persons with knowledge of the Contract 
to respond to questions from the European Investment Bank and to provide to it any 
information or documents necessary for the investigation of allegations of Prohibited 
Conduct.  
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We agree to preserve our books and records and ensure that the books and records of 
the Associated Entities are preserved generally in accordance with applicable law but in 
any case for at least 6 (six) years from the date of tender submission and, in the event 
we are awarded the Contract, at least 6 (six) years following the date of substantial 
performance of the Contract. We shall ensure that in any agreements with Associated 
Entities concerning the execution of the Contract provisions to the effect of this 
paragraph are included.  

We acknowledge that any failure to comply with the obligations under this Covenant of 
Integrity (including any omission or misrepresentation, made knowingly or recklessly, of 
a past conviction, exclusion, other sanction or enforcement action), or any unauthorised 
amendment to the Covenant, may be considered a breach of the EIB Group Anti-Fraud 
Policy and thus result in the rejection of our tender for the Contract and/or cause the 
initiation of exclusion proceedings by the EIB against us and/or any of the Associated 
Entities and Persons.  

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority 
to sign on behalf of its company and, in the case of a joint venture, on behalf of 
each member thereof:  

Date:  

Name of company:  

Name of signatory:  

Position of signatory:  

Signature:  

 

Note: This Covenant must be sent to the Bank together with the contract in the case of 
an international procurement procedure (as defined in section 3.3.2). In other cases, it 
must be kept by the promoter and be made available, upon request, to the Bank. 
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                           A- Plantilla del Pacto de Integridad  
 
[Nombre del licitador principal] declara y acuerda por la presente declaramos y 
acordamos, en nuestro nombre y en el de nuestros socios de empresa conjunta, si los 
hubiera, para [nombre del contrato] administrado por [nombre del promotor] (el 
“Contrato”), que ni nosotros ni nadie, incluidos nuestros directores, empleados, agentes 
o subcontratistas para el Contrato, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad 
o con nuestro conocimiento o consentimiento o facilitado por nosotros (en conjunto, las 
“Entidades y Personas Asociadas”), ni ninguna de nuestras empresas matrices, 
subsidiarias o afiliadas,  
 

(i) hemos participado en ninguna Conducta Prohibida6 en relación con el 
proceso de licitación, ni nosotros o las Entidades y Personas Asociadas 
participaremos en dicha Conducta Prohibida durante la ejecución del 
Contrato;  

(ii) estamos listados o sujetos de otra manera a sanciones de la UE/Naciones 
Unidas;7  

(iii) estamos sujetos a una decisión actual de exclusión por parte del Banco 
Europeo de Inversiones;  

(iv) durante los 5 (cinco) años inmediatamente anteriores a la fecha del presente 
Pacto, han sido condenados en cualquier tribunal o sancionados8 por 
cualquier autoridad (independientemente de que dicha condena o sanción 
esté todavía en vigor) por cualquier delito por motivos comparables a la 
Conducta Prohibida en relación con un proceso de licitación o cualquier 
prestación de obras, bienes o servicios; o  

(v) están excluidos o sujetos a medidas de ejecución o de otro modo 
sancionados9 por las instituciones u organismos de la UE, o cualquier banco 
multilateral de desarrollo,10 por motivos comparables a la Conducta 
Prohibida, o han estado bajo dicha exclusión, medida de ejecución o sanción 
cuya eficacia cesó no más de 5 (cinco) años inmediatamente anteriores a la 
fecha del presente Pacto. 

 
Le informaremos de inmediato si cualquier caso descrito en los puntos (i) a (v) anteriores 
con respecto a nosotros o a cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas llega a 
conocimiento de cualquier persona de nuestra organización que tenga la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de este Pacto en cualquier momento 
durante el proceso de licitación y, si resulta exitoso, durante el Contrato.  
 
Además, declaramos y prometemos que, si resulta exitoso, ni nosotros ni ninguna de 
las Entidades y Personas Asociadas actuaremos en contravención de las sanciones de 
la UE/Naciones Unidas durante la ejecución del Contrato.  
 
Si corresponde, proporcionamos a continuación los detalles de todas las condenas, 
exclusiones u otras sanciones, procedimientos de exclusión/sanción y/o acciones de 
ejecución, enumerados anteriormente en los párrafos (i) a (v), con respecto a nosotros 

                                            
6 Corrupción, fraude, colusión, coacción, obstrucción, robo en las instalaciones del Grupo BEI, uso indebido de los recursos o activos del Grupo BEI, blanqueo 

de capitales o financiación del terrorismo, todos ellos según se definen en la Política antifraude del Grupo BEI, disponible en 
https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy y en su versión modificada periódicamente.  

7 Sanciones o medidas restrictivas de la UE de conformidad con el Capítulo 2 del Título V del Tratado de la UE y los objetivos de la Política Exterior y de 

Seguridad Común establecidos en el Artículo 21 del Tratado de la UE y el Artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE, ya sea de forma autónoma o 
de conformidad con las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la base del Artículo 41 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

8 Incluidas las multas o cualquier otra sanción económica, independientemente de que se hayan pagado o no. 

9 Incluida cualquier decisión que tenga un efecto similar a la no exclusión condicional, la suspensión temporal, las cartas de reprimenda o la autolimitación.  

10 Incluidos el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 

el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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o a cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas, junto con detalles de las medidas 
adoptadas, o que se adoptarán, para garantizar que no se cometa ninguna Conducta 
Prohibida en relación con el proceso de licitación o con la ejecución del Contrato (si no 
corresponde, indique no corresponde en la tabla siguiente): 
 
 

Nombre de la entidad   Detalles de la divulgación   
Medidas adoptadas o por 

adoptar 

      

      

      

      

 
 
Nosotros, o cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas, hemos pagado o 
pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios con respecto al 
proceso de licitación o ejecución del Contrato  
 
[insertar el nombre completo de cada destinatario, su dirección completa, el motivo por 
el cual se pagó o se pagará cada comisión, gratificación u honorario, y el monto y la 
moneda de cada una de dichas comisiones, gratificaciones u honorarios]:  
 

Nombre del destinatario Dirección Motivo Monto 

        

        

        

        

        

 
 
Durante el proceso de licitación y, si resultamos ganadores, durante la vigencia del 
Contrato, nombraremos y mantendremos en su cargo a un funcionario que será una 
persona que usted considere razonablemente satisfactoria y a la que usted tendrá 
acceso pleno e inmediato, con el deber y los poderes necesarios para asegurar el 
cumplimiento de este Convenio.  
 
Otorgamos a [nombre del promotor], al Banco Europeo de Inversiones y a cualquier 
persona designada por él y/o cualquier autoridad o institución u organismo de la Unión 
Europea que tenga competencia en virtud del derecho de la Unión Europea, el derecho 
a (i) visitar los sitios, instalaciones y obras, (ii) entrevistar a nuestros representantes y a 
cualquier otra persona relevante y (iii) inspeccionar y copiar nuestros libros y registros 
en relación con el proceso de licitación o el Contrato, y exigiremos a nuestras Entidades 
Asociadas y Personas con conocimiento del Contrato que respondan a las preguntas 
del Banco Europeo de Inversiones y que le proporcionen cualquier información o 
documento necesario para la investigación de las denuncias de Conducta Prohibida.  
 
Nos comprometemos a conservar nuestros libros y registros y a garantizar que los libros 
y registros de las Entidades Asociadas se conserven en general de conformidad con la 
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legislación aplicable, pero en todo caso durante al menos 6 (seis) años a partir de la 
fecha de presentación de la oferta y, en caso de que se nos adjudique el Contrato, al 
menos 6 (seis) años a partir de la fecha de ejecución sustancial del Contrato. Nos 
aseguraremos de que en cualquier acuerdo con las Entidades Asociadas relativo a la 
ejecución del Contrato se incluyan disposiciones a los efectos de este párrafo. 
 
Reconocemos que cualquier incumplimiento de las obligaciones bajo este Pacto de 
Integridad (incluyendo cualquier omisión o tergiversación, hecha a sabiendas o 
imprudentemente, de una condena, exclusión, otra sanción o acción de cumplimiento 
pasada), o cualquier enmienda no autorizada al Pacto, puede considerarse un 
incumplimiento de la Política Antifraude del Grupo BEI y, por lo tanto, resultar en el 
rechazo de nuestra oferta para el Contrato y/o causar el inicio de procedimientos de 
exclusión por parte del BEI contra nosotros y/o cualquiera de las Entidades y Personas 
Asociadas.  
 
FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la 
autoridad necesarios para firmar en nombre de su empresa y, en el caso de una 
empresa conjunta, en nombre de cada miembro de la misma:  
 
Fecha:  
 
Nombre de la empresa:  
 
Nombre del firmante:  
 
Cargo del firmante:  
 
Firma:  
 
Nota: Este Pacto debe enviarse al Banco junto con el contrato en el caso de un 
procedimiento de contratación internacional (según se define en la sección 3.3.2). En 
otros casos, debe ser conservado por el promotor y puesto a disposición, previa 
solicitud, del Banco. 
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B- Environmental and Social Covenant Template 

We, [name of lead tenderer], shall, and shall ensure that all of our joint venture members and 

subcontractors, if any, for [name of the contract] managed by [name of the Contracting Authority] 

(the “Contract”), comply with all labour and health and safety laws and regulations applicable in 

the country of implementation of the Contract, as well as all national legislation and regulations 

and any obligation in the relevant international conventions and multilateral agreements on the 

environment that are applicable, ratified and in force in the country of implementation of the 

Contract.  

Labour standards  

We commit to adhere to the principles of the Fundamental Conventions of the International 

Labour Organization,11 and, in particular, we explicitly pledge not to employ child labour or forced 

labour, in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards.12  

We will require our subcontractors not to employ child labour or forced labour [and to cascade 

these requirements throughout their respective supply chains].13 We shall:  

(i) pay rates of wages and benefits and observe conditions of work (including working time) that 

are fair and not lower than those established for the trade or industry where the work is carried 

out and ensure that wages are paid promptly and regularly; and  

(ii) keep complete and accurate records of employment of workers at the site.  

 

[for works contracts, insert:  

“Workers relations  

We shall, in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards, [insert “have 

in place”/“develop and implement”] labour management policy and procedures commensurate 

to the size and workforce that will be applicable to the project (including a grievance mechanism 

in line with good international practice to address both labour and occupational health and safety 

considerations). We will regularly monitor and report on implementation of the grievance 

mechanism to [name of the Contracting Authority], including on any corrective measures 

deemed necessary.”]  

Occupational and public health, and safety and security  

We shall:  

                                            
11

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm.  

12 https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards.  

13 Text between brackets to be added in case the Bank’s risk assessment identifies the presence or a significant risk of child labour, forced labour or sexual exploitation or 

abuse at the primary supplier, or when risks are known or have been reported in lower tiers of the supply chain.  
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(i) comply with all applicable occupational health and safety laws in the country of 

implementation of the Contract;  

(ii) develop and implement the necessary health and safety management plans and systems 

commensurate with the project risks and impacts, in accordance with [in the case of goods, 

non-consulting services and works, insert “the measures defined in the Project’s 

environmental and social management plans or equivalent and/or in the relevant studies and”] 

International Labour Organization guidelines on occupational safety and management 

systems;14  

(iii) provide workers employed in relation to the Contract access to adequate, safe and healthy 

facilities as well as living quarters for workers living on-site, if relevant, in line with the EIB’s 

Environmental and Social Standards;  

(iv) communicate all occupational health and safety rules, instructions and signage in a language 

understood by the workforce;  

(v) provide qualified [emergency response/]first aid arrangements at all times;  

(vi) develop and implement a code of conduct and adopt specific measures to prevent and 

address inter alia gender-based violence, sexual exploitation and human trafficking for all 

workers, including those of our subcontractors;  

(vii) use security management arrangements that are consistent with international human rights 

standards and principles15 where such arrangements are required for the delivery of the 

Contract;  

(viii) establish procedures and systems for investigating, recording and reporting any type of 

accident and incident (whether they happen on-site or within the Contract influence area) that 

occurs as a direct consequence of the implementation works or Contract activities;  

(ix) report, investigate, document and analyse any environmental and health and safety 

incidents, accidents or circumstances and their impact or the effect arising or likely to arise from 

them, including permanent disabilities, ill health or fatalities occurring in relation to the Contract, 

and take due actions to address and prevent any future similar event, keep the EIB informed of 

the ongoing implementation of these measures and, where required by national law, notify the 

relevant authorities of such occurrences and cooperate with them in this respect.  

Protection of the environment  

We shall take all reasonable steps to protect the environment, biodiversity and ecosystems on 

and off the site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, noise, 

traffic and other outcomes of the operations. [in the case of goods, non-consulting services 

and works, insert “To this end, emissions, discharges to the surface, ground and marine 

environments and effluent from our activities will comply with the limits, specifications or 

                                            
14 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm.   
15 For example, the United Nations Voluntary Principles on Security and Human Rights (https://www.voluntaryprinciples.org/), the United Nations Basic Principles on the 

Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), the United Nations Code of 
Conduct for Law Enforcement Officials (https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) and the International Code of Conduct for 
Private Security Providers (https://www.icoca.ch/en/the_icoc). 
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stipulations as defined in [insert name of the relevant document]16 and the international and 

national legislation and regulations applicable in the country of implementation of the Contract.”]  

Environmental and social performance  

We shall comply with the measures prescribed to us in the Contract and any corrective or 

preventative actions in the annual environmental and social monitoring report or other 

environmental and social action plan required by the Contract, if any [in the case of works, insert 

“and submit [insert the periodicity as indicated in the Contract, if any] environmental and social 

monitoring reports to [insert name of the Contracting Authority]”]. [in the case of contracts 

above the thresholds,17 insert “To this end, we shall develop and implement an environmental 

and social management system commensurate to the size and complexity of the Contract and 

provide [insert name of the Contracting Authority] with the details of the (i) plans and procedures, 

(ii) roles and responsibilities and (iii) relevant monitoring and review reports. We further commit 

to fully cooperate with the staff of the supervision consultant, where applicable.”]  

Our tender price as offered for the Contract includes all costs related to our environmental and 

social performance obligations under the Contract. We shall:  

(i) reassess, in consultation with [insert name of the Contracting Authority], any changes that 

may potentially cause negative environmental or social impacts;  

(ii) provide [insert name of the Contracting Authority] with a written notice and in a timely manner 

of any unanticipated environmental or social risks or impacts that arise during the 

implementation of the Contract previously not taken into account; and  

(iii) in consultation with [insert name of the Contracting Authority], adjust environmental and 

social monitoring and mitigation and/or compensatory and/or remedy measures as necessary 

to assure compliance with our environmental and social obligations.  

[in the case of goods, non-consulting services and works, insert:  

“Environmental and social staff  

We shall facilitate [insert name of the Contracting Authority]’s ongoing monitoring and 

supervision of our compliance with the environmental and social obligations described above.”]  

[in the case of contracts above the thresholds for goods, non-consulting services and 

works, insert:  

“Environmental and social management team  

For this purpose, we shall appoint and maintain in office until the completion of the Contract an 

environmental and social management team (scaled to the size and complexity of the Contract) 

that shall be reasonably satisfactory to [insert name of the Contracting Authority] and to whom 

[insert name of the Contracting Authority] shall have full and immediate access, having the duty 

and the necessary powers to ensure compliance with this Environmental and Social Covenant.”]  

                                            
16 For instance an environmental and social impact assessment and respective permits.  

17 See section 3.4.1 of the guide for the thresholds 
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We accord [insert name of the Contracting Authority] and the EIB, and auditors appointed by 

either of them, the right to inspect all our accounts, records, electronic data and documents 

related to the environmental and social aspects of the current Contract, as well as all those of 

our joint venture members and subcontractors.  

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority to 

sign on behalf of its company and, in the case of a joint venture, on behalf of each 

member thereof:  

Date:  

Name of company:  

Name of signatory:  

Position of signatory:  

Signature:  

Note to the promoter: This Environmental and Social Covenant must be sent to the Bank 

together with the contract in the case of an international procurement procedure (as defined in 

section 3.3.2). In other cases, it must be kept by the promoter and made available, upon request, 

to the Bank. 
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B- Modelo de pacto ambiental y social 

Nosotros, [nombre del licitador principal], cumpliremos y nos aseguraremos de que todos los 

miembros de nuestra empresa conjunta y subcontratistas, si los hubiera, para [nombre del 

contrato] administrado por [nombre de la Autoridad Contratante] (el “Contrato”), cumplan con 

todas las leyes y reglamentos laborales y de salud y seguridad aplicables en el país de 

implementación del Contrato, así como con todas las leyes y reglamentos nacionales y 

cualquier obligación en los convenios internacionales y acuerdos multilaterales pertinentes 

sobre el medio ambiente que sean aplicables, ratificados y vigentes en el país de 

implementación del Contrato. 

Nos comprometemos a adherirnos a los principios de los Convenios Fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo y, en Organización18 particular, nos comprometemos 

explícitamente a no emplear trabajo infantil ni trabajo forzoso, de conformidad con Norma 8 de 

las Normas Ambientales y Sociales del BEI 19 

Exigiremos a nuestros subcontratistas que no empleen trabajo infantil ni trabajo forzoso [y que 

estos requisitos se extiendan a toda su respectiva cadena de suministro].20 

(i) pagar salarios y beneficios y observar condiciones de trabajo (incluido el 

tiempo de trabajo) que sean justas y no inferiores a las establecidas para 

el oficio o la industria donde se realiza el trabajo y garantizar que los 

salarios se paguen puntual y regularmente; y 

(ii) Mantener registros completos y precisos del empleo de los trabajadores 

en el sitio. 

 

[para contratos de obras, insertar: 

“Relaciones laborales 

De conformidad con la Norma 8 de las Normas Ambientales y Sociales del BEI, [insertar 

“dispondrá”/“desarrollará e implementará”] políticas y procedimientos de gestión laboral 

acordes con el tamaño y la plantilla del proyecto (incluido un mecanismo de reclamación 

conforme a las buenas prácticas internacionales para abordar las consideraciones laborales y 

de salud y seguridad en el trabajo). Supervisaremos e informaremos periódicamente a [nombre 

de la Autoridad Contratante] sobre la aplicación del mecanismo de reclamación, incluyendo las 

medidas correctivas que se consideren necesarias.] 

Salud pública y ocupacional, y seguridad y protección 

 

                                            
18 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--

es/index.htm.    
19

https://www.eib.org/en/publications/eib­environmental­and­social­standards.  
20

Se añadirá texto entre corchetes en caso de que la evaluación de riesgos del Banco identifique la presencia o un riesgo significativo de trabajo infantil, trabajo forzoso o 

explotación o abuso sexual en el proveedor primario, o cuando se conozcan o hayan sido reportados riesgos en niveles inferiores de la cadena de suministro  

25 

https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards
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(i) cumplir con todas las leyes de seguridad y salud ocupacional aplicables 

en el país de implementación del Contrato; 

(ii) desarrollar e implementar los planes y sistemas de gestión de seguridad 

y salud necesarios acordes con los riesgos e impactos del proyecto, de 

conformidad con [en el caso de bienes, servicios que no sean de 

consultoría y obras, insertar 

“las medidas definidas en los planes de gestión ambiental y social del Proyecto o equivalentes 

y/o en los estudios pertinentes y”] la Convención Internacional del Trabajo Directrices de la 

organización sobre sistemas de gestión y seguridad en el trabajo; 21 

(iii) proporcionar a los trabajadores empleados en relación con el Contrato 

acceso a instalaciones adecuadas, seguras y saludables, así como 

alojamiento para los trabajadores que vivan en el lugar, si corresponde, 

de conformidad con las Normas Ambientales y Sociales del BEI; 

(i) comunicar todas las normas, instrucciones y señalización de seguridad 

y salud en el trabajo en un idioma que comprenda la fuerza laboral; 

(ii) Proporcionar servicios de [respuesta a emergencias/]primeros auxilios 

calificados en todo momento; 

(iii) elaborar e implementar un código de conducta y adoptar medidas 

específicas para prevenir y abordar, entre otras cosas, la violencia de 

género, la explotación sexual y la trata de personas para todos los 

trabajadores, incluidos los de nuestros subcontratistas; 

(iv) utilizar mecanismos de gestión de la seguridad que sean coherentes con 

los principios y estándares internacionales de derechos humanos22 

cuando dichos mecanismos sean necesarios para la ejecución del 

Contrato; 

(v) establecer procedimientos y sistemas para investigar, registrar y reportar 

cualquier tipo de accidente e incidente (ya sea que ocurra en el sitio o 

dentro del área de influencia del Contrato) que ocurra como 

consecuencia directa de las obras de implementación o actividades del 

Contrato; 

(vi) informar, investigar, documentar y analizar cualquier incidente, 

accidente o circunstancia ambiental o de salud y seguridad y su impacto 

o el efecto que surja o pueda surgir de ellos, incluidas las discapacidades 

permanentes, enfermedades o muertes que ocurran en relación con el 

Contrato, y tomar las medidas debidas para abordar y prevenir cualquier 

evento similar futuro, mantener al BEI informado sobre la 

implementación continua de estas medidas y, cuando lo requiera la 

                                            
21 http:// www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm. 
22 Por ejemplo, los Principios Voluntarios de las Naciones Unidas sobre Seguridad y Derechos Humanos (https://www.voluntaryprinciples.org/), los Principios básicos de 

las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
(https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada 
(https://www.icoca.ch/en/the_icoc). 
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legislación nacional, notificar a las autoridades pertinentes sobre tales 

sucesos y cooperar con ellas a este respecto. 

 

Protección del medio ambiente 

Tomaremos todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente, la biodiversidad y 

los ecosistemas dentro y fuera del sitio y para limitar las molestias a las personas y a la 

propiedad resultantes de la contaminación, el ruido, el tráfico y otros resultados de las 

operaciones. [en el caso de bienes, servicios que no sean de consultoría y obras, insertar “Para 

este fin, las emisiones, descargas a los ambientes superficiales, subterráneos y marinos y los 

efluentes de nuestras actividades cumplirán con los límites, especificaciones o estipulaciones 

según se define en [insertar nombre del documento relevante]23 y la legislación y 

reglamentación internacional y nacional aplicable en el país de implementación del Contrato.”] 

Desempeño ambiental y social 

Cumpliremos con las medidas que se nos prescriben en el Contrato y cualquier acción 

correctiva o preventiva en el informe anual de seguimiento ambiental y social u otro plan de 

acción ambiental y social requerido por el Contrato, si lo hubiere [en el caso de obras, insertar 

“y presentar [insertar la periodicidad indicada en el Contrato, si la hubiere] informes de 

seguimiento ambiental y social a [insertar nombre de la Autoridad Contratante]”]. [en el caso de 

contratos por encima de los umbrales,                                                                                                                                                                                                                                        

24 Insertar “Para este fin, desarrollaremos e implementaremos un sistema ambiental y Sistema 

de gestión social acorde con la envergadura y complejidad del Contrato, y proporcionar a 

[insertar nombre de la Autoridad Contratante] los detalles de (i) planes y procedimientos, (ii) 

funciones y responsabilidades, y (iii) informes de seguimiento y revisión pertinentes. Nos 

comprometemos, además, a cooperar plenamente con el personal del consultor de supervisión, 

cuando corresponda.] 

 El precio de nuestra oferta para el Contrato incluye todos los costos relacionados con nuestras 

obligaciones de desempeño ambiental y social en virtud del Contrato. Nos comprometemos a: 

 

(i) reevaluar, en consulta con [insertar nombre de Autoridad 

Contratante], cualquier cambio que pueda causar 

potencialmente impactos ambientales o sociales negativos; 

 

(ii) proporcionar a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] 

un aviso escrito y de manera oportuna de cualq riesgo o 

impacto ambiental o social imprevisto que surja durante la 

ejecución del Contrato y que no se haya tenido en cuenta 

anteriormente; y 

                                            
23 Por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental y social y los permisos respectivos. 
24

Consulte la sección 3.4.1 de la guía para conocer los umbrales.  
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(iii) en consulta con [insertar nombre de la Autoridad Contratante], 

ajustar el monitoreo ambiental y social y las medidas de 

mitigación y/o compensación y/o reparación según sea 

necesario para asegurar el cumplimiento de nuestras 

obligaciones ambientales y sociales. 

 

[en el caso de bienes, servicios distintos de los de consultoría y obras, insertar: 

“Personal ambiental y social 

Facilitaremos a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] el seguimiento y la supervisión 

continuos de nuestro cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales descritas 

anteriormente.”] 

[en el caso de contratos que superen los umbrales para bienes, servicios distintos de los de 

consultoría y obras, insertar: “Equipo de gestión ambiental y social 

Para este efecto, designaremos y mantendremos en funciones hasta la finalización del Contrato 

un equipo de gestión ambiental y social (adaptado al tamaño y complejidad del Contrato) que 

será razonablemente satisfactorio para [insertar nombre de la Autoridad Contratante] y al cual 

[insertar nombre de la Autoridad Contratante] tendrá acceso pleno e inmediato, teniendo el 

deber y las facultades necesarias para asegurar el cumplimiento de este Pacto Ambiental y 

Social.”] 

Otorgamos a [insertar nombre de la Autoridad Contratante] y al BEI, y a los auditores 

designados por cualquiera de ellos, el derecho a inspeccionar todas nuestras cuentas, registros, 

datos electrónicos y documentos relacionados con los aspectos ambientales y sociales del 

presente Contrato, así como todos los de los miembros de nuestra empresa conjunta y 

subcontratistas. 

 

FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad necesarios 

para firmar en nombre de su empresa y, en el caso de una empresa conjunta, en nombre de 

cada miembro de la misma: 

Fecha: 

Nombre de la empresa: 

Nombre del firmante: 

Cargo del firmante: 

Firma: 

 

Nota al promotor: Este Pacto Ambiental y Social debe ser enviado al Banco junto con el Contrato 

en caso de un procedimiento de contratación internacional (según se define en la sección 3.3.2). 
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En otros casos, el promotor deberá conservarlo y ponerlo a disposición del Banco, previa 

solicitud. 
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ANEXO VII.  MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA 

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del proyecto 
oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra 
denominada “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN” 
de Subterráneos de Buenos Aires  , y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 255/25 
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva. 
 
El monto total cotizado es de pesos  (letras) ........................................................................ 
($......números.............), más (dolares)  (letras) ………………………………………….. 
(M…..números……..), más (euros)  (letras) ………………………………………….. 
(M…..números……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas 
y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos  
(letras) ........................................................................ ($......números.............) mas (dólares)  
(letras) ………………………………………….. (M…..números……..), más (euros) (letras) 
………………………………………….. (M…..números……..),. 
 
 
Atentamente, 
                                                                              
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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ANEXO VIII. PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 255/25

CAPITULO Descripción U Cantidad Subtotal $ Subtotal US$ Subtotal EUR

SDTCT_0

SDTCT_0.1 Obrador -  Instalación y retiro Gl 1,00

SDTCT_0.2 Vigilancia Gl 1,00

SDTCT_0.3 Replanteo y nivelación Gl 1,00

SDTCT_0.4 Relevamiento de arquitectura, estructura e intalaciones existentes, cateos, verificaciones. Gl 1,00

SDTCT_0.5 Ingeniería Ejecutiva Gl 1,00

SDTCT_0.6 Auscultación   Gl 1,00

SDTCT_0.7 Cercos, carteles, señalética en vía pública y en taller en operación. Gl 1,00

SDTCT_0.8 Limpieza periódica de obra Gl 1,00

SDTCT_0.9 Limpieza final de obra Gl 1,00

SDTCT_0.10 Equipamiento y comodidades para la dirección de obra Gl 1,00

SDTCT_0.11 Gestión de impacto ambiental Gl 1,00

GENERALES DE PROYECTO -$                           -USD                          -EUR                       

SDTCT_1

SDTCT_1.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.3 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.4 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.5 Construcciones en Seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.6 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.10 Pintura Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.11 Reubicación de Instalaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.12 Tableros de Baja Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.13 Instalación de Baja Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_1.14 Artefactos de Iluminación Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1 = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_2

SDTCT_2.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.3 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.4 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.5 Construcciones en Seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.6 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.10 Pintura Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.11 Reubicación de Instalaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.12 Tableros de Baja Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.13 Instalación de Baja Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_2.14 Artefactos de Iluminación Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR OC2 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 2 = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_3

SDTCT_3.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.3 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.4 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.5 Construcciones en Seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.6 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_3.10 Pintura Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR OCT - OBRA CIVIL TALLER VIA 2A, 3, 3A, 4, 4A = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_4

SDTCT_4.1 Materiales Sector Cocheras (V1+V2) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_4.2 Montaje Sector Cocheras (V1+V2) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_4.3 Materiales Sector Taller (V2A+V3+V3A+V4+V4A) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_4.4 Montaje Sector Taller (V2A+V3+V3A+V4+V4A) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIAS  = -$                           -USD                          -EUR                         

PLANILLA DE COTIZACIÓN

OBRA: LÍNEA “D” - PROLONGACIÓN COCHERA TALLER  "CONGRESO DE TUCUMAN" 

OBRA CIVILES y EQUIPAMIENTO, MEDIA TENSIÓN, TRACCIÓN, COMUNICACIONES y SEÑALES

GENERALES DE PROYECTO

SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1

SECTOR OC2 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 2

SECTOR OCT - OBRA CIVIL TALLER VIA 2A, 3, 3A, 4, 4A

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIAS 
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SDTCT_5

SDTCT_5.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.2 Movimiento de suelos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.6 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.7 Construcción en seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.8 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.10 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.11 Solados Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.12 Zócalos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.13 Revestimientos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.14 Cielorrasos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.15 Carpintería Metálica (incluído pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.16 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.17 Carpintería de Madera Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.18 Pintura (Ver terminaciones) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.19 Vidrios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.20 Marmolería Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.21 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.22 Instalación Sanitaria Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.23 Instalación Contra Incendio Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.24 Sistema de Aire Comprimido Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.25 Sistema de Ventilación Forzada Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.26 Equipamiento Electromecánico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_5.27 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR CP - CENTRO DE POTENCIA = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_6

SDTCT_6.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.2 Movimiento de suelos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.6 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.7 Construcción en Seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.8 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_6.9 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR ET - EDIFICIO TALLER EXISTENTE - PROTECCIÓN DE LOCALES  = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_7

SDTCT_7.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.2 Movimiento de suelos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.6 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.7 Construcción en seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.8 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.10 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.11 Solados Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.12 Zócalos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.13 Revestimientos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.14 Cielorrasos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.17 Carpintería de Madera Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.18 Pintura (Ver terminaciones) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.19 Vidrios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.20 Marmolería Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.21 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.22 Instalación Sanitaria Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.23 Instalación Contra Incendio Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.24 Sistema de Aire Comprimido Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.25 Sistema de Ventilación Forzada Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.27 Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_7.28 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

-$                           -USD                          -EUR                         TOTAL SECTOR ST - TALLER, EDIFICIO ANEXO, TUNEL SALIDA DE EMERGENCIA, VENTILACION FORZADA y EQUIPOS  = 

SECTOR CP - CENTRO DE POTENCIA

SECTOR ET - EDIFICIO TALLER EXISTENTE - PROTECCIÓN DE LOCALES 

SECTOR ST - TALLER, EDIFICIO ANEXO, TUNEL SALIDA DE EMERGENCIA, VENTILACION FORZADA y EQUIPOS 
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SDTCT_8

SDTCT_8.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.2 Movimiento de suelos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.4 Pavimentos y Veredas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.5 Impermeabilizaciones y Drenes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.6 Mamposterías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.7 Construcción en seco Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.8 Aislaciones Hidráulicas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.10 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.11 Solados Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.12 Zócalos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.13 Revestimientos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.14 Cielorrasos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.17 Carpintería de Madera Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.18 Pintura (Ver terminaciones) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.19 Vidrios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.20 Marmolería Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.21 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.22 Instalación Sanitaria Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.23 Instalación Contra Incendio Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.24 Sistema de Aire Comprimido Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.25 Sistema de Ventilación Forzada Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_8.27 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR SC - SALA DE COMUNICACIONES = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_9

SDTCT_9.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.2 Movimiento de suelos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.4 Mampostería Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.5 Impermeabilizaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.6 Pavimentos y Veredas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.8 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.9 Solados Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.10 Zócalos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.11 Carpintería Metálica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.12 Herrería Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.13 Pintura Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.14 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.15 Instalación Contra Incendio Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_9.16 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL SECTOR SE - SALIDA DE EMERGENCIA  = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_10

SDTCT_10.1 Alimentación de Tracción Tablero Cocheras Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.2 Alimentación de Tracción Tablero Taller Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.3 Alimentación de Tracción - Cables Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.4 Gancheras Tracción Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.5 Catenaria Convencional Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.6 Catenaria Rebatible Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.7 Señalización de Catenaria Energizada Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.8 Centro de Potencia Taller - Equipamiento Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.9 Centro de Potencia Taller - Cables Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.10 Gancheras Media Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.11 Accesorios  de vías Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.12 Seguridad Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_10.13 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POTENCIA y TRACCIÓN - ESP. B = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_11

SDTCT_11.1 Desmonte de Sistema Existente Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_11.2 Equipamiento Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_11.3 Instalación Eléctrica Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_11.4 Instalación Tendido de Datos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_11.5 Instalación Canalizaciones Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_11.6 Configuración y Puesta en Marcha Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES - ESP. D = -$                           -USD                          -EUR                         

SDTCT_12

SDTCT_12.1 Tableros de Baja Tensión Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_12.2 Componentes Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_12.3 Cables BT Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_12.4 Varios Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_12.5 Repuestos Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

SDTCT_12.6 Tablero de Dispersión para Estación Congreso de Tucumán Gl 1,00 -$                             -USD                          -EUR                         

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SCADA - ESP. G = -$                           -USD                          -EUR                         

TOTAL -$                    -USD                 -EUR                

SECTOR SC - SALA DE COMUNICACIONES

SECTOR SE - SALIDA DE EMERGENCIA 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POTENCIA y TRACCIÓN - ESP. B

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES - ESP. D

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SCADA - ESP. G
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SDTCT_1

Item Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal 

USD

TOTAL 

USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR

TOTAL 

EUR

SDTCT_1.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro , etc gl 1,00             -              -              -              

SDTCT_1.1.2 Demolición de hormigones m3 6,27             -              -              -              

SDTCT_1.1.3 Demolición de rellenos de hormigón m3 30,00           -              -              -              

SDTCT_1.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.2.1
Hormigón de Estructura para tabiques y bases de columnas (H21, Qmín= 110 kg/m3. Incluye 

armaduras, encofrados, juntas, pasadores)
m3 75,00           -              -              -              

SDTCT_1.2.2

Hormigón de Estructura para paragolpe, para soporte del sistema de amortiguación. (H21, 

Qmín=  110 kg/m3. Incluye armaduras, encofrados, juntas, pasadores, anclajes a estructura 

existente con epoxi, epoxi unión hormigones nuevos y viejos, epoxi unión Hormigón-Acero, etc)

m3 13,10           -              -              -              

SDTCT_1.2.3 Hormigón de relleno H17. m3 5,00             -              -              -              

SDTCT_1.2.4

Acero F24, Perfiles de columnas de alma llena, todo pintado, incl. Fijaciones químicas inferior y 

superior, placas de apoyo, uniones, grouting, etc. Espesor mínimo 3,2 mm. Peso mínimo 

14kg/m2 de superficie vertical.

m2 1.610,00       -              -              -              

SDTCT_1.2.5
Acero F24, Arriostramiento, perfiles de alma llena, todo pintado. Espesor mínimo 3,2 mm, incl, 

placas, uniones, etc. Peso mínimo 5 kg/m2 de superficie vertical.
m2 1.610,00       -              -              -              

SDTCT_1.3 Impermeabilizaciones y Drenes -              -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.3.1 Escurrimiento interno en taller existente. Incl. Cateos, reubicación, etc. m2 12,00 -              -              -              

SDTCT_1.3.2 Pruebas de estanqueidad en zona de union entre taller actual y ampliación gl 1,00 -              -              -              

SDTCT_1.4 Mamposterías -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.4.1  Mampuesto (M2) de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/ 5 hiladas m2 782,00          -              -              -              

SDTCT_1.5 Construcciones en Seco -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.5.1 Loseta de hormigon premoldeado de 60 x 40 - e=10 cm Qmin=80Kg/m3 m2 160,00          -              -              -              

SDTCT_1.6 Aislaciones Hidráulicas -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.6.1  Impermeabilizacion de canaletas m2 12,00           -              -              -              

SDTCT_1.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.7.1
Sustrato: Revoque grueso, Revestimiento: Revoque fino a la cal. Terminación pintura al latex 

acrilico. Esmalte sintetico "h"=dintel - (para muro sobre tabique guardablasto)
m2 1.564,00       -              -              -              

SDTCT_1.7.2

Aislación: mortero de cemento 1:3 + hidrofugo; sustrato: revoque grueso, revestimiento: revoque 

fino a la cal; terminación: pintura al latex acrilico antihongo color blanco - (para muro lateral 

exterior Vías de cochera)

m2 672,04          -              -              -              

SDTCT_1.7.3 Hormigón visto con látex acrilico tipo T8 (prolijamente terminado) m2 245,00          -              -              -              

SDTCT_1.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.8.1  P11E (según ET para puerta de emergencia) u 2,00 -              -              -              

SDTCT_1.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.9.1
Acero F24, Rejas entre columnas, (Incluye marco perimetral para la vinculacion a los 

mampuestos) Todo pintado. Peso mínimo 20kg/m2 de superficie vertical.(galvanizdo por 
m2 1.020,00       -              -              -              

SDTCT_1.9.2 HR4 - Marco y rejilla u 30,00           -              -              -              

SDTCT_1.10 Pintura -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.10.1 Pintura latex acrilico color caminata de invierno cod. 30GG 83/013 o equivalente m2 1.564,00       -              -              -              

SDTCT_1.10.2 Pintura al latex antihongo color blanco m2 672,04          -              -              -              

SDTCT_1.10.3 Esmalte sintético color gris intercostero cod. 30BB 16/031 o equivalente m2 160,00          -              -              -              

SDTCT_1.10.4 Convertidor de oxido m2 10,00           -              -              -              

SDTCT_1.10.5
Pintura epoxi comp A: gris intercostero 7863-ES 15030003 - Comp B: 7862B - ES 15030002 

marca Llana o similar
m2 10,00           -              -              -              

SDTCT_1.11 Reubicación de Instalaciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.11.1 Instalación eléctrica de iluminación a reubicar m 85,00 -              -              -              

SDTCT_1.11.2 Instalación de aire comprimido a reubicar m 85,00 -              -              -              

SDTCT_1.12 Tableros de Baja Tensión -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.12.1

Tablero seccional de iluminacion y tomas Via1/Via2 (TS-IL/T-V1/V2) - Gabinete metalico, 

espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables cu, bornes, cable 

canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -              -              -              

SDTCT_1.13 Instalación de Baja Tensión -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.13.1 Cable Cu 3x35+16mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 70,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.2 Cable Cu 4x16mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 70,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.3 Cable Cu 16mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 140,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.4 Cable Cu 4x4mm², color marron/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.5 Cable Cu 4mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.6 Cable Cu 4x6mm², color marron/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 300,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.7 Cable Cu 6mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 300,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.8

Caño de acero galvanizado diametro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar) para circuitos de iluminacion y tomacorrientes. (*) Primera 

marca.

u 100,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.9
Caja de paso estanca, IP65 mas accesdorios (conectores, riel Din, bornes BPN-6). (*) Primera 

marca.
u 6,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.10
Caja de paso estanca, IP65 mas accesdorios (conectores, riel Din, bornes BPN-4). (*) Primera 

marca.
u 20,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.11 Caja para conjunto de tomacorrientes 220/380V. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.12 Tomacorriente monofasico, 1F+N+T,16A, IP65. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.13 Tomacorriente trifasico, 3F+N+T, 32A, IP65. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.14

Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 300mm, ala 92 mm espesor 2,1mm. Incluye tapa, 

accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.14 Artefactos de Iluminación -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.14.1
Artefacto tipo 5PL. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su instalación. (*) 

Primera marca.
u 20,00 -              -              -              

SDTCT_1.14.2
Artefacto tipo 5PLE  (lineal - con batería). Incluye todos los materiales y accesorios necesarios 

para su instalación. (*) Primera marca.
u 10,00 -              -              -              

TOTAL SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1 = -$           -USD    -EUR      

Notas:

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización  (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle) 

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Item sin aclaración, serán cotizados en ARS redeterminables

SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1
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SDTCT_1

Item Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal 

USD

TOTAL 

USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR

TOTAL 

EUR

SDTCT_1.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro , etc gl 1,00             -              -              -              

SDTCT_1.1.2 Demolición de hormigones m3 6,27             -              -              -              

SDTCT_1.1.3 Demolición de rellenos de hormigón m3 30,00           -              -              -              

SDTCT_1.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.2.1
Hormigón de Estructura para tabiques y bases de columnas (H21, Qmín= 110 kg/m3. Incluye 

armaduras, encofrados, juntas, pasadores)
m3 75,00           -              -              -              

SDTCT_1.2.2

Hormigón de Estructura para paragolpe, para soporte del sistema de amortiguación. (H21, 

Qmín=  110 kg/m3. Incluye armaduras, encofrados, juntas, pasadores, anclajes a estructura 

existente con epoxi, epoxi unión hormigones nuevos y viejos, epoxi unión Hormigón-Acero, etc)

m3 13,10           -              -              -              

SDTCT_1.2.3 Hormigón de relleno H17. m3 5,00             -              -              -              

SDTCT_1.2.4

Acero F24, Perfiles de columnas de alma llena, todo pintado, incl. Fijaciones químicas inferior y 

superior, placas de apoyo, uniones, grouting, etc. Espesor mínimo 3,2 mm. Peso mínimo 

14kg/m2 de superficie vertical.

m2 1.610,00       -              -              -              

SDTCT_1.2.5
Acero F24, Arriostramiento, perfiles de alma llena, todo pintado. Espesor mínimo 3,2 mm, incl, 

placas, uniones, etc. Peso mínimo 5 kg/m2 de superficie vertical.
m2 1.610,00       -              -              -              

SDTCT_1.3 Impermeabilizaciones y Drenes -              -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.3.1 Escurrimiento interno en taller existente. Incl. Cateos, reubicación, etc. m2 12,00 -              -              -              

SDTCT_1.3.2 Pruebas de estanqueidad en zona de union entre taller actual y ampliación gl 1,00 -              -              -              

SDTCT_1.4 Mamposterías -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.4.1  Mampuesto (M2) de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/ 5 hiladas m2 782,00          -              -              -              

SDTCT_1.5 Construcciones en Seco -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.5.1 Loseta de hormigon premoldeado de 60 x 40 - e=10 cm Qmin=80Kg/m3 m2 160,00          -              -              -              

SDTCT_1.6 Aislaciones Hidráulicas -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.6.1  Impermeabilizacion de canaletas m2 12,00           -              -              -              

SDTCT_1.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.7.1
Sustrato: Revoque grueso, Revestimiento: Revoque fino a la cal. Terminación pintura al latex 

acrilico. Esmalte sintetico "h"=dintel - (para muro sobre tabique guardablasto)
m2 1.564,00       -              -              -              

SDTCT_1.7.2

Aislación: mortero de cemento 1:3 + hidrofugo; sustrato: revoque grueso, revestimiento: revoque 

fino a la cal; terminación: pintura al latex acrilico antihongo color blanco - (para muro lateral 

exterior Vías de cochera)

m2 672,04          -              -              -              

SDTCT_1.7.3 Hormigón visto con látex acrilico tipo T8 (prolijamente terminado) m2 245,00          -              -              -              

SDTCT_1.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.8.1  P11E (según ET para puerta de emergencia) u 2,00 -              -              -              

SDTCT_1.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.9.1
Acero F24, Rejas entre columnas, (Incluye marco perimetral para la vinculacion a los 

mampuestos) Todo pintado. Peso mínimo 20kg/m2 de superficie vertical.(galvanizdo por 
m2 1.020,00       -              -              -              

SDTCT_1.9.2 HR4 - Marco y rejilla u 30,00           -              -              -              

SDTCT_1.10 Pintura -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.10.1 Pintura latex acrilico color caminata de invierno cod. 30GG 83/013 o equivalente m2 1.564,00       -              -              -              

SDTCT_1.10.2 Pintura al latex antihongo color blanco m2 672,04          -              -              -              

SDTCT_1.10.3 Esmalte sintético color gris intercostero cod. 30BB 16/031 o equivalente m2 160,00          -              -              -              

SDTCT_1.10.4 Convertidor de oxido m2 10,00           -              -              -              

SDTCT_1.10.5
Pintura epoxi comp A: gris intercostero 7863-ES 15030003 - Comp B: 7862B - ES 15030002 

marca Llana o similar
m2 10,00           -              -              -              

SDTCT_1.11 Reubicación de Instalaciones -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.11.1 Instalación eléctrica de iluminación a reubicar m 85,00 -              -              -              

SDTCT_1.11.2 Instalación de aire comprimido a reubicar m 85,00 -              -              -              

SDTCT_1.12 Tableros de Baja Tensión -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.12.1

Tablero seccional de iluminacion y tomas Via1/Via2 (TS-IL/T-V1/V2) - Gabinete metalico, 

espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables cu, bornes, cable 

canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -              -              -              

SDTCT_1.13 Instalación de Baja Tensión -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.13.1 Cable Cu 3x35+16mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 70,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.2 Cable Cu 4x16mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 70,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.3 Cable Cu 16mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 140,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.4 Cable Cu 4x4mm², color marron/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.5 Cable Cu 4mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.6 Cable Cu 4x6mm², color marron/negro/rojo/celeste, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 300,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.7 Cable Cu 6mm², color verde-amarillo, tipo LSOH. (*) Primera marca. m 300,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.8

Caño de acero galvanizado diametro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar) para circuitos de iluminacion y tomacorrientes. (*) Primera 

marca.

u 100,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.9
Caja de paso estanca, IP65 mas accesdorios (conectores, riel Din, bornes BPN-6). (*) Primera 

marca.
u 6,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.10
Caja de paso estanca, IP65 mas accesdorios (conectores, riel Din, bornes BPN-4). (*) Primera 

marca.
u 20,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.11 Caja para conjunto de tomacorrientes 220/380V. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.12 Tomacorriente monofasico, 1F+N+T,16A, IP65. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.13 Tomacorriente trifasico, 3F+N+T, 32A, IP65. (*) Primera marca. u 5,00 -              -              -              

SDTCT_1.13.14

Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 300mm, ala 92 mm espesor 2,1mm. Incluye tapa, 

accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca. m 400,00 -              -              -              

SDTCT_1.14 Artefactos de Iluminación -$            -USD      -EUR      

SDTCT_1.14.1
Artefacto tipo 5PL. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su instalación. (*) 

Primera marca.
u 20,00 -              -              -              

SDTCT_1.14.2
Artefacto tipo 5PLE  (lineal - con batería). Incluye todos los materiales y accesorios necesarios 

para su instalación. (*) Primera marca.
u 10,00 -              -              -              

TOTAL SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1 = -$           -USD    -EUR      

Notas:

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización  (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle) 

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Item sin aclaración, serán cotizados en ARS redeterminables

SECTOR OC1 - OBRA CIVIL COCHERA VIA 1



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE 
TUCUMÁN”  
 

 
 
 

SDTCT_3

Item Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_3.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro , etc gl 1,00           -                  -                  -                  

SDTCT_3.1.2 Demolición de hormigones m3 75,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.1.3 Demolición de rellenos de hormigón m3 142,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2 Estructura de Hormigón Armado y Metálica -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.2.1
Hormigón armado de Estructura bajo vía (H21, Qmín= 110 kg/m3, espesor mínio 18cm. incluye 

armaduras, encofrados, juntas, pasadores) 
m2 230,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.2
Hormigón de Estructura para tabiques y bases de columnas (H21, Qmín= 110 kg/m3. Incluye 

armaduras, encofrados, juntas, pasadores)
m3 60,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.3
Hormigón de Estructura losa y tabiques en fosa taller existente (H21, Qmín=  110 kg/m3. Incluye 

armaduras, encofrados, juntas, pasadores)
m3 163,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.4

Hormigón de Estructura para paragolpe, para soporte del sistema de amortiguación. (H21, Qmín=  

110 kg/m3. Incluye armaduras, encofrados, juntas, pasadores, anclajes a estructura existente con 

epoxi, epoxi unión hormigones nuevos y viejos, epoxi unión Hormigón-Acero, etc)

m3 28,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.5 Hormigón de relleno H17. m3 2,00           -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.6
Acero F24, Perfiles de alma llena de fosas (Vías 3 y 4) para apoyo de vías, todo pintado (incl. 

Fijaciones donde sea necesario, uniones, grouting, etc). Peso mínimo 60kg/m de riel.
m 450,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.7
Acero F24, Perfiles de fosas (Vía 2A)  para apoyo de vías, todo pintado (incl. Fijaciones donde sea 

necesario, uniones, grouting, etc) Peso mínimo 50kg/m de riel
m 50,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.8

Acero F24, Perfiles de columnas de alma llena (entre vías 3A y 4A), todo pintado, incl. Fijaciones 

químicas inferior y superior, placas de apoyo, uniones, grouiting, etc . Espesor mínimo 3,2 mm. 

Peso mínimo 14kg/m2 de superficie vertical

m2 762,75        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.9
Acero F24, Arriostramiento, (entre vías 3A y 4A) perfiles de alma llena, todo pintado. Espesor 

mínimo 3,2 mm, incl, placas, uniones, etc. Peso mínimo 5 kg/m2 de superficie vertical.
m2 762,75        -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.10

Acero F24, Perfiles de alma llena para puente de Vía 3 (vigas y columnas), todo pintado, incl. 

fijaciones, placas de apoyo, uniones, bulones, grouting, etc . Espesor mínimo 3,2 mm. Peso 

mínimo 120 kg/m de viga por riel. Sobrecarga P=30t

m 36,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.11

Acero F24, Perfiles de alma llena para puente  de Vía 4 (vigas y columnas), todo pintado, incl. 

fijaciones, placas de apoyo, uniones, bulones, grouting, etc . Espesor mínimo 3,2 mm. Peso 

mínimo 120 kg/m de viga por riel. Sobrecarga P=30t

m 36,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.2.12
Acero F24,chapa semilla melón esp. min 6mm, perfiles de alma llena entre V1 y lado Este del 

taller, sobre foso para E.bogies. Peso mínimo 140 kg/m2. sobrecarga admisible 1t/m2
m2 205,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.3 Impermeabilizaciones y Drenes -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.3.1 Escurrimiento interno en taller existente. Incl. Cateos, reubicación, etc. m2 40,00 -                  -                  -                  

SDTCT_3.3.2 Pruebas de estanqueidad en zona de union entre taller actual y ampliación gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_3.4 Mamposterías -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.5 Construcciones en Seco -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.6 Aislaciones Hidráulicas -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.6.1  Impermeabilizacion de canaletas m2 40,00         -                  -                  -                  

SDTCT_3.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.7.1 Hormigón visto con látex acrilico m2 120,00        -                  -                  -                  

SDTCT_3.8 Carpintería Metálica (incluído pintura) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.9 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.10 Pintura -$                -USD          -EUR          

SDTCT_3.10.1 Pintura latex acrilico color caminata de invierno cod. 30GG 83/013 o equivalente m2 741,00 -                  -                  -                  

SDTCT_3.10.2 Esmalte sintético color gris intercostero cod. 30BB 16/031 o equivalente m2 476,00 -                  -                  -                  

SDTCT_3.10.3 Convertidor de oxido m2 5,00           -                  -                  -                  

SDTCT_3.10.4
Pintura epoxi comp A: gris intercostero 7863-ES 15030003 - Comp B: 7862B - ES 15030002 

(*)Primera marca
m2 5,00           -                  -                  -                  

TOTAL SECTOR OCT - OBRA CIVIL TALLER VIA 2A, 3, 3A, 4, 4A = -$               -USD        -EUR        

Notas:

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización  (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle) 

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

SECTOR OCT - OBRA CIVIL TALLER VIA 2A, 3, 3A, 4, 4A
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SDTCT_4

Ítem Descripción U Cantidad 
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_4.1 Materiales Sector Cocheras (V1+V2) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_4.1.1 Riel 54 E1 (UIC-54) Calidad R260 t 23,00        -                  -                  -                  

SDTCT_4.1.2 Durmiente de Hormigón biblock tipo A-1, incluye la fijación completa u 954,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.1.3 Piedra balasto Grado A 1 t 578,73 -                  -                  -                  

SDTCT_4.1.4 Paragolpes - Sistema de amortiguación Tipo Rawie o similar u 2,00          -                  -                  -                  

SDTCT_4.2 Montaje Sector Cocheras (V1+V2) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_4.2.1

Mano de obra con equipos y herramientas para trabajos en obrador e instalación completa de vías 

sobre balasto con levantes, nivelación, alineación, tapada, colocación de puntos de referencia, 

etc.y movimiento de todos los materiales necesarios.(por metro de vía)

m 210,14 -                  -                  -                  

SDTCT_4.2.2
Ejecución de soldadura de rieles 54 E1 con los trabajos complementarios incluyendo provisión de 

materiales de aporte y complementarios, combustibles, energía, etc.
u 23,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.2.3
Montaje del sistema de amortiguación del paragolpes, incluyendo la provisión de materiales de 

aporte, fijaciones y complementarios, combustibles, energía, etc.
u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.3 Materiales Sector Taller (V2A+V3+V3A+V4+V4A) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_4.3.1 Riel 54 E1 (UIC-54) Calidad R260 t 44,19 -                  -                  -                  

SDTCT_4.3.2
Fijaciones completas para vía sobre hormigón. (por metro de vía) (incl. silleta, soporte, anclajes, 

clip, etc.)
m 150,30 -                  -                  -                  

SDTCT_4.3.3
Fijaciones completas para vía sobre viga metálica. (por metro de vía) (incl. silleta, soporte, 

anclajes, clip, etc.)
m 258,89 -                  -                  -                  

SDTCT_4.3.4 Paragolpes - Sistema de amortiguación Tipo Rawie o similar u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.3.5
Paragolpes Retráctil Completo (Sistema hidráulico, eléctrico, electromecánico, amortiguación, 

cableado, tablero de comando, etc.)
u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.4 Montaje Sector Taller (V2A+V3+V3A+V4+V4A) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_4.4.1

Mano de obra con equipos y herramientas para trabajos en obrador e instalación completa de vías 

sobre losa de hormigón con nivelación, alineación, tapada, colocación de puntos de referencia, 

etc.y movimiento de todos los materiales necesarios.(por metro de vía)

m 150,30      -                  -                  -                  

SDTCT_4.4.2

Mano de obra con equipos y herramientas para trabajos en obrador e instalación completa de vías 

sobre vigas metálicas con nivelación, alineación, colocación de puntos de referencia, etc.y 

movimiento de todos los materiales necesarios.(por metro de vía)

m 258,89      -                  -                  -                  

SDTCT_4.4.3
Ejecución de soldadura de rieles 54 E1 con los trabajos complementarios incluyendo provisión de 

materiales de aporte y complementarios, combustibles, energía, etc.
u 45,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.4.4
Montaje del sistema de amortiguación del paragolpes, incluyendo la provisión de materiales de 

aporte, fijaciones y complementarios, combustibles, energía, etc.
u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_4.4.5
Montaje de paragolpes retráctiles, incluye obras complementarias civiles, la provisión de materiales 

de aporte, fijaciones, complementarios, consumibles, energía, etc.
u 2,00 -                  -                  -                  

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIAS  = -$               -USD         -EUR          

Notas:

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización   

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIAS 
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SDTCT_5

Ítem Descripción U Cantidad 
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_5.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.1.1
Demolición de hormigones (incl. Fosas en vías 3 y 4 en taller existente, escaleras de accesos, 

rellenos para fundaciones en apéndice de servicio, etc).
m3 12,00          -                   -                   -                   

SDTCT_5.2 Movimiento de suelos -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.3.1
Hormigón de Estructura Interior visto (vigas, losas, columnas, tabiques, fundaciones, etc.) (incl. 

encofrado, hormigón H30, acero ADN420, cuantía mínima Q=180kg/m3) 
m3 22,00          -                   -                   -                   

SDTCT_5.3.2 Rellenos Hormigón H17 m3 148,00        -                   -                   -                   

SDTCT_5.4 Pavimentos y Veredas -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.5.1 Pruebas de estanqueidad gl 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.5.2
Membrana asfáltica 4 mm con geotextil y protección mecánica en losas sobre salas CP - Trafo - 

Baterías.
m2 69,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.6 Mamposterías -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.6.1 Mampuesto de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/hiladas mampuesto m2 105,74 -                   -                   -                   

SDTCT_5.6.2 Mampuesto de ladrillo cerámico portante 18/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/hiladas mampuesto m2 40,43 -                   -                   -                   

SDTCT_5.7 Construcción en seco -$                -USD           -EUR          

-                   -                   -                   

SDTCT_5.8 Aislaciones Hidráulicas -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.8.1 Impermeabilización de canaletas m2 88,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones  -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.9.1
Sustrato: Revoque grueso, Revestimiento: Revoque fino a la cal. Terminación pintura al látex 

acrílico. (T1)
m2 156,17 -                   -                   -                   

SDTCT_5.9.2
Preparación de superficie: Puente de adherencia (copolimero acrílico); sustrato: Revoque grueso; 

Revestimiento: Revoque fino; Terminación : Pintura al látex acrílico.(T3)
m2 16,92 -                   -                   -                   

SDTCT_5.9.3 Hormigón visto m2 76,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.10 Contrapisos y Carpetas -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.10.1 HC3 - Contrapiso de cascote e=10cm + carpeta m2 2,55 -                   -                   -                   

SDTCT_5.10.2
HC8 - Pavimento tipo calidad H30, Cuantía 12kg/m3, sobre relleno H13 e=15 terminado con rodillo 

en la etapa de hormigonado, con endurecedor no metálico sobre la superficie.
m2 59,38 -                   -                   -                   

SDTCT_5.10.3 HC13 - Relleno de hormigón H13 m2 59,38 -                   -                   -                   

SDTCT_5.11 Solados -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.12 Zócalos -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.12.1 Zócalo de alisado de cemento h=10 cm m 50,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.13 Revestimientos -$                -USD           -                   -EUR          

SDTCT_5.14 Cielorrasos -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.14.1
Chapa sinusoidal galvanizada BMG Nº22 para cielorraso suspendido (incluye sistema de desagüe 

completo)
m2 59,38 -                   -                   -                   

SDTCT_5.14.2 Estructura de soporte a losa de entrepiso para chapa sinusoidal Nº22 m2 59,38 -                   -                   -                   

SDTCT_5.15 Carpintería Metálica (incluído pintura) -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.15.1 P10P u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.15.2 P11A u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.16 Herrería (incluído pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.16.1 HR12-Tapas trincheras y pozo u 20,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.17 Carpintería de Madera -$                -USD           -                   -EUR          

SDTCT_5.18 Pintura (Ver terminaciones) -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.18.1  Pintura látex acrílico para Ha m2 76,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.18.2  Pintura al látex acrílico color a definir m2 156,17 -                   -                   -                   

SDTCT_5.18.3  Esmalte sintético para locales técnicos m2 61,10 -                   -                   -                   

SDTCT_5.18.4  Imprimación antioxidante e ignifuga color símil gris intercostero para puertas RF60 m2 23,56 -                   -                   -                   

SDTCT_5.19 Vidrios -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.20 Marmolería -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.21 Instalación Eléctrica -$                -USD           -EUR          

Tableros de Baja Tensión 

SDTCT_5.21.1

Tablero General de Baja Tensión - TGBT (Alimentado desde Transformador de 1250kVA)

Gabinetes metálicos, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables 

cu, bornes, cable canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.2

Tablero Seccional Centro de Potencia - Barra Esencial

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables cu, 

bornes, cable canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.3

Tablero de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna - Barra Esencial

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables cu, 

bornes, cable canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.4

Tablero de Servicios Auxiliares de Corriente Continua - Alimentado de TSACA

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye material menor (cables cu, 

bornes, cable canal, PAT, etc.) y componentes. (*) Primera marca.

u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.5
Banco de Baterias (I=120Ah), tecnologia Níquel Cadmio. (Incluye todos los componentes y 

materiales).  (*) Primera marca.
u 1,00 -                   -                   -                   

Cables BT -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.6
Cable de Cu, formación 1x3x2,5 mm², color marrón/celeste/ve-am, tipo LSOH, IRAM 62266 1kV.  

(*) Primera marca.
ml 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.7
Cable de Cu, formación 1x2x4 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1kV.  

(*) Primera marca.
ml 400,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.8
Cable de Cu, formación 1x4x10 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266 1kV. 

(*)  Primera marca.
ml 400,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.9
Cable de Cu, formación 1x4x16 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca.
ml 400,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.10
Cable de Cu, formación 1x3x35/16 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca.
ml 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.11
Cable de Cu, formación 1x3x50/25mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca
ml 400,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.12
Cable de Cu, formación 1x3x70/35mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca.
ml 300,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.13
Cable de Cu, formación 3x150/70mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca
ml 300,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.14
Cable de Cu, formación 3x240/120mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 

1kV. (*)  Primera marca.
ml 300,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.15
Cable de Cu, formación 1x240mm², clase 5 ultra flexible, tipo LSOH, IRAM 62266, 1kV.  (*)  

Primera marca. Para potencia de BT, TR 1250kVA a TGBT.
ml 240,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.16
Cable de Cu, formación 1x16mm², color verde/amarillo, tipo LSOH, IRAM 62267, 750V.  (*) Primera 

marca.
ml 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.17
Cable de Cu, formación 1x25mm², color verde/amarillo, tipo LSOH, IRAM 62267, 750V.  (*) Primera 

marca.
ml 300,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.18
Cable de Cu, formación 1x120mm², color verde/amarillo, tipo LSOH, IRAM 62267, 750V.  (*) 

Primera marca.
ml 300,00 -                   -                   -                   

Bandejas, Canalizaciones, Tomas y accesorios -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.19
Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar). (*) Primera marca.
m 50,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.20 Tomacorriente, tensión de 220vca 2P + T, 16A. Incluye caja y accesorios. (*) Primera marca. u 4,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.21 Llave de iluminación, incluye caja de montaje y accesorios. (*) Primera marca. u 4,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.22 Caja octogonal Al 100x100x60mm (incluye accesorios, soportes, bornes, etc.). (*) Primera marca. u 5,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.23 Caja de paso Al 100x100x60mm (incluye accesorios, soportes, bornes, etc.). (*) Primera marca. u 10,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.24
Caño de diámetro Ø 110mm (para continuar recorrido de cañero de centro de potencia). (*) Primera 

marca.
m 25,00 -                   -                   -                   

SECTOR CP - CENTRO DE POTENCIA



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE 
TUCUMÁN”  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Artefactos de Iluminación

SDTCT_5.21.25
Artefacto de iluminación estanco de tecnología placa LED general para oficinas, salas técnicas, 

vestuarios, etc. (*) Primera marca.
u 10,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.26 Artefacto de iluminación de emergencia de tecnología placa LED, autónomo. (*) Primera marca. u 5,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.27
Artefacto de iluminación estanco de tecnología placa LED para sistema antiexplosivo, para sala de 

baterías, etc. (*) Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.28
Artefacto tipo 3PL (salida de Emergencia). Incluye todos los materiales y accesorios necesarios 

para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

Varios

SDTCT_5.21.29
Sistema de puesta a tierra (incluye cables de cobre, jabalinas, tomacable, morseteria, cajas de 

inspección, barras de cobre, etc.). (*) Primera marca.
u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.21.30
Sistema de monitoreo de nivel de concentración de hidrógeno en el aire para Sala de Baterías. 

(Deberá cumplir con la norma NFPA 111). (*) Primera marca.
u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.22 Instalación Sanitaria -$                -USD           -EUR          

Desagües Primarios, Secundarios y Ventilaciones

SDTCT_5.22.1 CPPN Ø110 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 2,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.22.2 CAº INOX. N Ø75 (incl. Acc., anclajes, etc)  Impulsión Cámaras de Bombeo. ml 2,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.22.3 CPPN Ø63 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 2,50 -                   -                   -                   

SDTCT_5.22.4 CPPN Ø40 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 16,00 -                   -                   -                   

Distribución de Agua Fría -                   -                   

SDTCT_5.22.5 CPPPN 20 F Ø 0,025  (¾")  (19mm.) (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 3,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23 Instalación Contra Incendio -$                -USD           -EUR          

Provisión e Instalación de Extintores

SDTCT_5.23.1 MATAFUEGO CO2 x 3,5Kg con señalización y soporte u 3,00 -                   -                   -                   

Sistema de Detección y Alarmas

SDTCT_5.23.2 Detector de humo inteligente marca Notifier Mod. FSP 851 u 7,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.3 Sirena con estrobo marca Notifier mod. P2R u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.4 Mini módulo de monitoreo marca Notifier mod. FMM-101 u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.5 Módulo de rele marca Notifier mod. FR-1 u 6,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.6 Modulo Aislador de Línea marca Notifier mod. ISO-X u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.7 Cañería daisa a la vista (incl. Cableado en lazo correspondiente) ml 19,58 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.8 Sensor Magnético Blindado u 2,00 -                   -                   -                   

Sistema de Extinción por CO2 -                   -                   

SDTCT_5.23.9 CHN F 0,025 (incl. Acc., anclajes, juntas, etc)  gl 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.10 Toberas gl 1,00 -                   -                   -                   

Sistema de Extinción por FM200 -                   -                   

SDTCT_5.23.11 Piping y Toberas para FM200 (incl. Acc., anclajes, juntas, etc)  gl 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.23.12 Montajes Sistema extinción gl 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.24 Sistema de Aire Comprimido -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.25 Sistema de Ventilación Forzada -$                -USD           -EUR          

Sistema de Ventilación Forzada en Apéndice de Servicio (SAS)

SDTCT_5.25.1 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø300mm ml 8,55 -                   -                   -                   

SDTCT_5.25.2 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø350mm ml 2,20 -                   -                   -                   

SDTCT_5.25.3
Sistema de persiana motorizadas (On/Off) en conducto de inyección y de extracción del sistema de 

ventilación forzada.
u 8,00 -                   -                   

-                   

SDTCT_5.25.4 Obras complementarias civiles y de arquitectura para la ejecución del sistema electromecánico gl 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_5.26 Equipamiento Electromecánico -$                -USD           -EUR          

SDTCT_5.27 Varios -$                -USD           -EUR          

-                   -                   -                   

TOTAL SECTOR CP - CENTRO DE POTENCIA = -$               -USD         -EUR          

Notas:

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización   

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

SDTCT_6

Ítem Descripción U Cantidad 
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_6.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.1.1 Reubicación de instalaciones existentes para el posicionado de las protecciones gl 1,00            -                  -                  -                  

SDTCT_6.2 Movimiento de suelos -$                -USD          -EUR          

-                  -                  

SDTCT_6.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.3.1

 Acero F24, Perfiles laminados de entrepisos y pasarelas provisorias para protección sobre 

instalaciones de servicios existentes. Incluye escaleras, uniones, brocas de anclajes químicos, 

etc.  (peso mínimo 60kg/m2 en planta)

m2 200,00         -                  -                  -                  

SDTCT_6.3.2

 Acero F24, Perfiles laminados de laterales provisorias para protección laterales asegurando el 

paso para las instalaciones de servicios existentes. Incluye escaleras, uniones, brocas de 

anclajes químicos, etc.  (peso mínimo 60kg/m2 en planta)

m2 530,00         -                  -                  -                  

SDTCT_6.4 Pavimentos y Veredas -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.4.1 Veredas que aseguren circulación de personal del taller. m2 176,00         -                  -                  -                  

SDTCT_6.4.2 Demarcación gl 1,00            -                  -                  -                  

SDTCT_6.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.6 Mamposterías -$                -USD          -                  -EUR          

SDTCT_6.7 Construcción en Seco -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.7.1 Revestimiento de placas fenólicas de protección en planta. m2 200,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.7.2 Revestimiento de placas fenólicas de protección en laterales. m2 530,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.7.3
Film de polietileno negro de baja densidad para planta (que aseguren la impermeabilidad de polvos 

para asegurar el normal uso de los equipos existentes)
m2 200,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.7.4
Film de polietileno negro de baja densidad para laterales  (que aseguren la impermeabilidad de 

polvos para asegurar el normal uso de los equipos existentes)
m2 530,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.7.5 Elementos de fijación gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.8 Instalación Eléctrica -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.8.1
Mantenimiento de la instalación de oficinas existentes, readecuaciones durante el uso de obra, 

incluye iluminación provisoria, etc. (*) Primera marca.
gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_6.9 Varios -$                -USD          -EUR          

SDTCT_6.9.1 Corrimiento de equipos de aire acondicionado gl 1,00            -                  -                  -                  

TOTAL SECTOR ET - EDIFICIO TALLER EXISTENTE - PROTECCIÓN DE LOCALES  = -$               -USD        -EUR          

Notas: (*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización   

SECTOR ET - EDIFICIO TALLER EXISTENTE - PROTECCIÓN DE LOCALES 
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SDTCT_7

Ítem Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_7.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro señalética vial, refugios, alumbrado, etc gl 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.1.2

Colocación de film de polietileno de baja densidad sobre reja HR2 entre vías 1 y 3 y entre vías 2 y 

4. Para aislamiento de obra y las vías 1 y 2 que ya tiene instalado las vías y balasto. Incluye 

sistema de aislamiento de polvo (incluye fijaciones, etc)

m2 2.900,00     -                    -                    -                    

SDTCT_7.1.3
Demolición de hormigones (incl. Fosas en vías 3 y 4 en taller existente, escaleras de accesos, 

rellenos para fundaciones en apéndice de servicio, etc).
m3 221,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.1.4

Desarme y retiro de estructura provisoria en zona de puentes metálicos en vías  3 y 4 (zonas 

BDS y GB) (valor orientativo de estructura de puente de 120  kg/m de acero por metro de viga de 

riel) Incl corte y recuperación de rieles existentes.

m 60,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.1.5 Desarme, retiro de oficinas de servicios existente m2 70,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.1.6 Desarme, retiro de protección de servicios existentes m2 730,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.2 Movimiento de suelos -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.2.1 Transporte de Suelo a depósito m3 110,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.3.1

Hormigón de Estructura Interior visto en apéndice servicio, locales anexos, ventilación Guayra 

etc. (vigas, losas, columnas, tabiques, tabiques de fosas, fundaciones, etc.) (incl. encofrado, 

hormigón H30, acero ADN420, cuantía mínima Q=160kg/m3) 

m3 179,85        -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.2
Hormigón armado de Estructura en fosa, bajo vías 3 y 4. Losa y vigas tapa sobre el BDS y  

girabogies (incl. encofrado, hormigón H30, acero ADN420, cuantía mínima Q=250kg/m3)
m3 89,57         -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.3

Hormigón de Estructura para ménsulas de apoyo de puente grúa(incl. encofrado, hormigón H30, 

acero ADN420, cuantía mínima Q=160kg/m3, epoxi unión estructura hormigón viejo-nuevo, unión 

hormigón-acero ) 

u 20,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.4
Hormigón armado de Estructura en ventilaciones (incl. encofrado, hormigón H30, acero ADN420, 

cuantía mínima Q=250kg/m3) 
m3 60,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.5 Rellenos Hormigón H17 (incl. Bajo BDS, bajo girabogies, edificio anexo, etc) m3 278,60        -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.6

Acero F24, Perfiles laminados de entrepisos y pasarelas. Incluye escaleras fijas y basculantes, 

piso de chapa esp=4,8mm de semilla de melón, pintura, tensores, uniones, brocas de anclajes 

químicos, etc.  (peso mínimo 120kg/m2 en planta)

m2 1.096,00     -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.7
Acero vigas carrileras para puente grúa de 2t  (peso mínimo 120kg/m2 en longitud) Incluye, 

pintura,  apoyos ménsulas tomados de las columnas, bulones  etc.
m 220,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.8

Acero F24, Perfiles laminados, vigas para monorriel de 2t  ( peso mínimo 100kg/m) Incluye, 

protección anticorrosiva, pintura,  apoyos colgados de losa de techo, brocas con anclajes 

químicos, etc. (Vía N°3 y 4)

m 260,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.9

Acero F24, Perfiles laminados, vigas para monorriel de 10t  (peso mínimo 120kg/m de longitud de 

viga) Incluye, protección anticorrosiva, pintura,  apoyos colgados de calota, bocas con anclajes 

químicos, etc. (via 2A)

m 92,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.10

Pavimentos interiores de hormigón H30 armado sobre rellenos y hormigones existentes, espesor 

mínimo de 18cm, Cuantía mínima 120kg/m3, endurecedor superficial no metálico, juntas, etc. 

m2 3.282,00     -                    -                    -                    

SDTCT_7.3.11

Acero F24, Perfiles de alma llena para entrepiso tapas entre  Vías 1 y Muro Este del taller, zona 

de equipo mecánico  (chapa semilla melón de piso, vigas y columnas), todo pintado, incl. 

fijaciones, placas de apoyo, uniones, bulones, grouting, etc . Espesor mínimo 3,2 mm. Peso 

mínimo 120 kg/m de viga por riel. Sobrecarga mínima 1t/m2 

m2 200,00        -                    -                    -                    

SDTCT_7.4 Pavimentos y Veredas -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.4.1 Reconstrucción de veredas completa m2 20,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.4.2 Reconstrucción de Pavimentos m2 5,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.4.3 Demarcación vial gl 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.4.4 Reubicación refugios autotransporte, señalética vial, equip. urbano, alumbrado, etc. gl 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.5.1
Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil de Accesos y Galerías a Cielo Abierto 

(incluido protección mecánica)
m2 10,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.5.2 Membrana de Impermeabilización Proyectada en galerías de conexión. m2 20,00         -                    -                    -                    

SDTCT_7.5.3 Pruebas de estanqueidad gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.6 Mamposterías -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.6.1 Mampuesto de ladrillo cerámico hueco 8/18/33 m2 163,03 -                    -                    -                    

SDTCT_7.6.2 Mampuesto de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/hiladas mampuesto m2 1.960,93 -                    -                    -                    

SDTCT_7.6.3 Mampuesto de ladrillo cerámico portante 18/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/hiladas mampuesto m2 112,40 -                    -                    -                    

SDTCT_7.7 Construcción en seco -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.8 Aislaciones Hidráulicas -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.8.1 Impermeabilización de canaletas m2 319,32 -                    -                    -                    

SDTCT_7.8.2 Impermeabilización cámaras sanitarias u 81,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.8.3 Horizontal cementicia en losas sanitarias m2 105,84 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.9.1
Sustrato: Revoque grueso, Revestimiento: Revoque fino a la cal. Terminación pintura al látex 

acrílico. (T1)
m2 5.222,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.2
Aislación: mortero de cemento 1:3 + hidrófugo; sustrato: revoque grueso, revestimiento: revoque 

fino a la cal; terminación: pintura al látex acrílico antihongo color blanco (T1a)
m2 254,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.3
Preparación de superficie: Puente de adherencia (copolimero acrílico); sustrato: Revoque grueso; 

Revestimiento: Revoque fino; Terminación : Pintura al látex acrílico.(T3)
m2 603,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.4

Aislación: mortero de cemento 1:3 + hidrófugo; sustrato: revoque grueso, revestimiento: 

cerámicos 15x15 junta cerrada; Aristas y terminación superior con vainas preformadas en 

pvc.(T4)

m2 376,48 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.5 Revoque impermeable en tanques de agua (T9) m2 133,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.6 Hormigón visto m2 3.160,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.9.7
Talón preventivo en borde de fosa en circulación principal y secundaria, terminado con pintura 

epoxi conforme a las normas IRAM 10005.
m2 50,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10 Contrapisos y Carpetas -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.10.1 HC2 - Contrapiso de cascote e=5cm + carpeta m2 12,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.2 HC3 - Contrapiso de cascote e=10cm + carpeta m2 1.581,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.3 HC4 - Contrapiso de cascote e=20cm + carpeta m2 705,40 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.4 HC5 - Relleno de hormigón liviano de arcilla expandida densidad 9KN/m e=var m2 278,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.5
HC8 - Pavimento tipo calidad H30, Cuantía 12kg/m3, sobre relleno H13 e=15 terminado con 

rodillo en la etapa de hormigonado, con endurecedor no metálico sobre la superficie.
m2 494,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.6 HC13 - Relleno de hormigón H13 m2 4.200,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.10.7 Carpeta de cemento alisado b/piso cerámico m2 305,90 -                    -                    -                    

SDTCT_7.11 Solados -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.11.1 Solado cerámico liso tipo pisodur o idénticas características 30x30. Color a definir por DO. m2 305,90 -                    -                    -                    

SDTCT_7.11.2 Piso con endurecedor no metálico terminado a la llana color negro m2 707,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.11.3 Hormigón cepillado. m2 3.346,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.11.4

Escalones y contraescalones de cemento rodillado con endurecedor no metálico . Narices de 

escalones en hierro ángulo invertido pintadas en color amarillo en primer y último perfil de cada 

tramo.  Color negro en perfiles intermedios

m2 12,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.11.5 Escalones y descansos de Hº Premoldeado m2 45,00 -                    -                    -                    
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SDTCT_7.12 Zócalos -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.12.1 Cerámico de 10x30 tipo Pisodur m 338,45 -                    -                    -                    

SDTCT_7.12.2 Canaleta rampante de escalera de cemento impermeable h=8cm m 48,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.12.3 Rampante de alisado de cemento en escalera de servicio m 10,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.12.4 Zócalo de alisado de cemento h=10 cm m 1.753,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.13 Revestimientos -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.13.1 Cerámicos Blanco 15x15cm o 30x30cm. m2 376,48 -                    -                    -                    

SDTCT_7.14 Cielorrasos -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.14.1 Cielorrasos de hormigón visto . m2 6.233,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.14.2 Placa de roca de yeso RF60 e:12,5mm m2 280,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.14.3 Placa de roca de yeso RF120 e12.5mm en doble capa superior e inferior. m2 42,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.15.1 P7 u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.2 P10 u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.3 P10P u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.4 P11 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.5 P11A u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.6 P11E u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.7 P14 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.8 P17 u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.9 P30 u 5,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.10 V10 u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.11 V12 u 4,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.12 V13 u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.15.13 V14 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.16.1 B4 - Barandas de protección ml 765,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.2 B6 - Pasamanos escalera pedestre ml 40,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.3 B6 - Pasamanos en plataforma ml 100,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.4 B7 - Baranda de escaleras pedestre ml 35,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.5 HR2 - Reja divisoria en entrepiso metálico (entre vía 3 y 4) m2 417,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.6 PR1 - Reja perimetral Acceso Nº1 (Vía 3A) m2 123,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.7 PR1 - Reja perimetral Acceso Nº2 (Vía 3 y 4) m2 92,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.8 PR1 - Reja transformador m2 10,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.9 HR1A-Canaletas ancho 15cm u 22,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.10 RH3A-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 64,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.11 RH3B-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.12 RH3C-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.13 RH3D-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.14 RH3E-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.15 RH3F-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.16 RH3G-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.17 RH3H-Canaletas sector de fosas ancho 30cm u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.18 RH3I-Caneletas sector de fosas ancho 30cm u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.19 RH4A-Rejilla 30cm x 30cm u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.20 RH4B-Rejilla 40cm x 40cm u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.21 HR8A-Tapa de inspección u 14,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.22 HR8B-Tapa de inspección u 42,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.23 HR9-Tapa de inspección u 15,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.24 HR10-Tapa pozo de achique u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.25 HR11-Tapa acceso a fosas u 18,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.26 HR12-Tapas trincheras y pozo u 25,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.27 HR13-Escalera marinera u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.28 HR13-Escalera marinera en foso u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.29 HR14-Escalera marinera en fosa u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.30 HRP1-Rejila parabólica u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.31 REA Apéndice de Servicio u 1,00 -                    -                    -                    
SDTCT_7.16.32 TAE Apéndice de Servicio u 1,00 -                    -                    -                    
SDTCT_7.16.33 REA en taller (16M2) u 1,00 -                    -                    -                    
SDTCT_7.16.34 Torretas de Ventilación de servicios u 2,00 -                    -                    -                    
SDTCT_7.16.35 Ménsulas para nichos de hidrante y extintores u 168,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.36
Provisión de plataforma y adecuación de escalera metálica hr15 existente por cambio de NPT (Local 

T107-PBD).- hr15
u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.16.37 Plenos de Servicios u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.17 Carpintería de Madera -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.17.1 Puertas Placa P1 u 18,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.17.2 Puertas Placa P3 u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18 Pintura (Ver terminaciones) -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.18.1 Pintura látex acrílico para Ha m2 907,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18.2 Pintura al látex acrílico color a definir m2 5.222,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18.3 Pintura al látex antihongo m2 446,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18.4 Esmalte sintético para locales técnicos m2 2.015,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18.5
Pintura epoxi comp A: gris intercostero 7863-ES 15030003 - Comp B: 7862B - ES 15030002 PRIMERA 

MARCA O EQUIVALENTE.
m2 1.216,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.18.6 Imprimación antioxidante e ignifuga color símil gris intercostero para puertas RF60 m2 70,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.19 Vidrios -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.19.1 Espejos electrolíticos 4 mm m2 7,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.20 Marmolería -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.20.1 Solias granito ml 18,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.20.2 Mesadas m2 8,10 -                    -                    -                    

SDTCT_7.20.3 Divisor de mingitorios m2 1,26 -                    -                    -                    

SDTCT_7.20.4 Provisión y colocación de frentín mesadas en sanitarios h=0,15 ml 16,29 -                    -                    -                    

SDTCT_7.20.5 Provisión y colocación de zócalo mesadas en sanitarios h=0,05 ml 12,09 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21 Instalación Eléctrica -$                 -USD            -EUR           

Tableros de Baja Tensión -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.1

Tablero Seccional Ventilación Forzada Taller 1A - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.2

Tablero Seccional Ventilación Forzada Taller 1B - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.3

Tablero Seccional Ventilación Centrifugo Extracción 01 - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.4

Tablero Seccional Ventilación Centrifugo Inyección 01 - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036 incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.5

Tablero Seccional Ventilación Axial Inyección 01 - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.6

Tablero Seccional Compresores - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.7

 Tablero Seccional Pozo de Bombeo de Napa 01 - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.8

Tablero Seccional Pozo de Bombeo Pluvio Cloacal 2 - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.9

Tablero Seccional Pozo de Bombeo Pluvio Cloacal 3 - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.10

Tablero Seccional Iluminación y Tomas 1 Taller - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.11

Tablero Seccional Iluminación y Tomas 1 Taller - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.12

Tablero Seccional Iluminación y Tomas 2 Taller - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.13

Tablero Seccional Iluminación y Tomas 2 Taller - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.14

Tablero Seccional Oficinas - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.15

Tablero Seccional Oficinas - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.16

Tablero Seccional Iluminación y tomas de Fosa 24VCA - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes 

(contempla UPS con pack de baterías para sistema de alimentación de iluminación de emergencia con 

autonomía extendida). (*) Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.17

Tablero seccional Bomba de Incendio - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.18

Tablero Seccional Monorriel 10 Toneladas - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.19

Tablero Seccional Monorriel 2 Toneladas - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.20

Tablero Seccional Puente Grúa 2 Tonelada - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.21

Tablero Seccional de Paragolpes Retractiles - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.22

Tablero Seccional Bomba Pozo de Achique - Barra Esencial.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.23

Tablero Seccional Montacargas - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.24

Tablero Seccional Termotanque - Barra Normal.

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036, incluye materiales y componentes. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                    -                    -                    
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Cables BT -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.25
Cable Cu, formación 3x50/25 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. (*) 

Primera marca.
m 1.600,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.26 Cable Cu 25mm², color verde/amarillo, tipo LSOH, IRAM 62267, 750V. (*) Primera marca. m 4.700,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.27
Cable Cu, formación 3x25+16 mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. 

(*) Primera marca.
m 500,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.28
Cable Cu, formación 4x16mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. (*) 

Primera marca.
m 7.760,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.29
Cable Cu, formación 4x10mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. (*) 

Primera marca.
m 8.560,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.30
Cable Cu, formación 4x6mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. (*) 

Primera marca.
m 5.600,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.31
Cable Cu, formación 4x4mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266, 1000V. (*) 

Primera marca.
m 3.000,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.32 Cable Cu, formación 2x4mm², color marrón/negro, tipo LSOH, IRAM 62266 1000V. (*) Primera marca. m 6.000,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.33 Cable Cu, formación 2x6mm², color marrón/negro, tipo LSOH, IRAM 62266 1000V. (*) Primera marca. m 7.000,00 -                    -                    -                    

Bandejas, Canalizaciones, Tomas y accesorios -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.34
Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 300mm, ala 92 mm espesor 2,1 mm. Incluye tapa, 

accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca.
m 600,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.35
Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 450mm, ala 92 mm espesor 2,1 mm. Incluye tapa, 

accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca.
m 2.000,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.36
Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 600mm, ala 92 mm espesor 2,1 mm. Incluye tapa, 

accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca.
m 100,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.37
Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" 1/2 mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar) para circuitos de iluminación y tomacorrientes. (*) Primera marca.
m 3.500,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.38
Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, varilla 

roscada, grampas, riel olmar) para circuitos de iluminación y tomacorrientes. (*) Primera marca.
m 3.000,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.39
Caja de distribución tipo industrial, IP65, (compuesta por los bornes necesarios y adecuados). (*) 

Primera marca.
u 100,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.40 Caja de paso Al. COT-138, incluyendo accesorios, soportes, bornes. (*) Primera marca. u 100,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.41 Caja de paso Al. COT-125, incluyendo accesorios, soportes, bornes. (*) Primera marca. u 200,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.42 Caja de paso de Al. 100x100x60, incluyendo accesorios. (*) Primera marca. u 200,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.43 Caja octogonal de Al. 100x100x60, incluyendo accesorios. (*) Primera marca. u 200,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.44 Caja tipo industrial para conjunto de tomacorrientes 220/380Vca. (*) Primera marca. u 120,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.45 Tomacorriente de uso industrial monofásico, 1F+N+T,16A, IP65. (*) Primera marca. u 120,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.46 Tomacorriente de uso industrial trifásico, 3F+N+T, 32A, IP65. (*) Primera marca. u 120,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.47 Caja tipo industrial para tomacorriente de 24Vca. (*) Primera marca. u 50,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.48 Tomacorriente de uso industrial, para 24vca en fosa, 16A, IP65. (*) Primera marca. u 50,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.49
Tomacorriente 220vca 2P + T, 16A. para salas técnicas, vestuario, comedor. Incluye caja y accesorios. 

(*) Primera marca.
u 130,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.50 Llave de iluminación, incluye caja de montaje y accesorios. (*) Primera marca. u 50,00 -                    -                    -                    

Artefactos de Iluminación

SDTCT_7.21.51
Artefacto de iluminación general de taller, estanco TIPO 5PL, de tecnología placa LED. (*) Primera 

marca.
u 820,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.52
Artefacto de iluminación general de taller de emergencia 5PLE, de idénticas características al TIPO 

PL1, autónomo de tecnología placa LED. (*) Primera marca.
u 420,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.53
Artefacto de iluminación general para oficinas, salas técnicas, vestuarios, etc. estanco de tecnología 

placa LED. (*) Primera marca.
u 100,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.54
Artefacto de iluminación general de emergencia para oficinas, salas técnicas, vestuarios, etc. estanco, 

autónomo de tecnología placa LED. (*) Primera marca.
u 52,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.55 Artefacto de iluminación para fosa estanco, de tecnología placa LED. (*) Primera marca. u 90,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.56 Artefacto de iluminación para accesos a fosa, estanco, de tecnología placa LED. (*) Primera marca. u 40,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.57
Artefacto tipo 3PL (salida de Emergencia). Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para 

su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. Primera marca.
u 10,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.58 Estructuras de soporte de artefactos de iluminación para fosa. (*) Primera marca. u 150,00 -                    -                    -                    

Desinstalación -                    -                    -                    

SDTCT_7.21.59
Desmonte de equipos eléctricos en taller existente en área de futura pasarela (circulación central y 

ambas laterales).
u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22 Instalación Sanitaria -$                 -USD            -EUR           

Desagües Primarios, Secundarios y Ventilaciones

SDTCT_7.22.1 CPPN Ø110 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 149,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.2 CPPN Ø160 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 14,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.3
CAº INOX. N Ø75 (incl. Acc., anclajes, etc)  Impulsión Cámaras de Bombeo en PBPC Nº2 y PBP Nº3 

(incluida cañería de aspiración de lodos)
ml 61,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.4 CPPN Ø63 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 164,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.5 CPPN Ø50 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 1,50 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.6 CPPN Ø40 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 73,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.7 CICH 60X60 (mamp. c/revoque imp. Incl. Marco y doble tapa HF) u 10,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.8 PPA PP Ø63 u 19,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.9 RP PP Ø40 u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.10 BACC PP Ø110 u 4,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.11 CCV PP Ø110 u 5,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.12 BDT 100X60 (mamp. c/revoque imp. Incl. Marco y tapa HF) u 5,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.13 BDA 20X20 (mamp. c/revoque imp. Incl. Marco y tapa HF) u 11,00 -                    -                    -                    

Distribución de Agua Fría -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.14 CPPPN 20 F Ø 0,050 (1½") (38mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 60,40 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.15 CPPPN 20 F Ø 0,040 (1¼") (32mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 10,80 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.16 CPPPN 20 F Ø 0,032   (1")  (25mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 16,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.17 CPPPN 20 F Ø 0,025  (¾")  (19mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 21,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.18 CPPPN 20 F Ø 0,020  (½")  (13mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 42,80 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.19 CA.Inox. N Ø 40 (1½")  (38mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 10,50 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.20 CA.Inox. N Ø 25 (1")  (25mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 89,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.21 CA.Inox. N Ø 20 (¾")  (19mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 406,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.22 CA.Inox. N Ø 13 (½")  (13mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 4,20 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.23 LLP.  Ø 19 mm. u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.24 LLP.  Ø 13 mm. u 7,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.25 Canillas de servicio en taller con LLP.  Ø 13 mm. u 19,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.26 Canillas de servicio en vestuarios con LLP.  Ø 13 mm. u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.27 Válvula esférica Ø0,38 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.28 Válvula esférica Ø0,32 u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.29 Válvula esférica Ø0,25 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.30 Válvula esférica Ø0,19 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.31 Válvula esférica Ø0,25 - Acero Inoxidable u 1,00 -                    -                    -                    

Distribución de Agua Caliente -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.32 CPPPN 20 F Ø 0,040 (1¼") (32mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 8,65 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.33 CPPPN 20 F Ø 0,032   (1")  (25mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 47,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.34 CPPPN 20 F Ø 0,025  (¾")  (19mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 11,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.35 CPPPN 20 F Ø 0,020  (½")  (13mm.) (incl. Acc., anclajes, etc.)  ml 22,50 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.36 LLP.  Ø 19 mm. u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.37 LLP.  Ø 13 mm. u 7,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.38 Válvula esférica Ø0,38 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.39 Válvula esférica Ø0,32 u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.40 Válvula esférica Ø0,19 u 1,00 -                    -                    -                    

Provisión y colocación de artefactos y griferías -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.41 Lavaojos de pie u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.42 Inod. Pedestal (Incluido DAI, tabla, Acc Crom, etc) u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.43 Bachas (Incl. Acc. Cromados, Sopapas, etc) u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.44 Mingitorio (Incl. Acc Crom, etc) u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.45 Pileta de Cocina (Incl. Acc. Cromados, Sopapas, etc.) u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.46 Grifería Ducha Automática (antivandálica) u 9,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.47 Canilla Automática para Mesada (bachas) u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.48 Válvula Automática para Mingitorio Ecomatic u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.49 Grifería de Cocina Monocomando u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.50 Válvula Mezcladora de Pared u 7,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.51 Colocación de artefactos y griferías, incluye accesorios para colocación, grapas, tornillos, tacos, etc. gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.52 Termotanque Eléctrico ATE-5  cap. 500 LTS u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.53 Accesorios (flexibles, juntas plásticas, etc.) gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistemas de Bombeo Pluvio cloacal -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.54

(*) Provisión e instalación de Bombas y Accesorios para equipar Pozo de Bombeo Dren N°1 

(existente). Incluye: 3 Electrobombas sumergibles - modelo NP 3171. 181 HT 453. - Cable eléctrico 

sumergible SUBCAB 4G + 2x1,5, longitud 10 metros - Sello mecánico tipo cartucho con pistas 

internas y externas de WCCR - Guía de deslizamiento - Camisa de refrigeración - Codo de descarga 

DN100/100mm, brida agujereada de acuerdo a norma ANSI B16.1 - Soporte superior de barras guía 2” 

en acero inoxidable - Cadena de izaje en acero inoxidable, longitud 5m. - Grillete en acero inoxidable - 

1 Tablero eléctrico de alimentación, protección, comando y control para dos (2) electro-bombas 

sumergibles- NP 3171 equipadas con motor de 18,5kW de potencia cada una. 

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.55

(*) Armado, provisión e instalación completa de Pozo de bombeo N°2 (Área de servicio - TCT). 

Incluye: 2 Electrobombas sumergibles tipo - modelo CP 3045. 181 HT 250 y accesorios.   Incluye: 

Sensor de temperatura en bobinado 10 m cable SUBCAB - Codo base DN 3” salida roscada - Soporte 

superior 3/4” en acero inoxidable - Cadena de izaje en acero inoxidable, longitud 5m - Grillete en acero 

inoxidable - Conjunto de barras guía 3/4” en acero inoxidable, longitud 6m.- 1 Tablero eléctrico de 

alimentación, protección, comando y control para dos (2) electro-bombas sumergibles tipo NP 3045 

equipadas con motor de 1,2kW de potencia cada una.  Incluye cañería de impulsión y volcamiento a la 

red cloacal exterior.  Incluye: 1 Cámara de volcamiento en nivel vereda .  Ver Documentación

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.56

(*) Armado, provisión e instalación completa de Pozo de bombeo N°3 (Drenaje superficial Taller). 

Incluye 2 Electrobombas sumergibles tipo Xylem / Flygt - modelo CP 3045. 181 HT 250 y 

accesorios.  Incluye: Sensor de temperatura en bobinado 10 m cable SUBCAB - Codo base DN 3” 

salida roscada - Soporte superior 3/4” en acero inoxidable - Cadena de izaje en acero inoxidable, 

longitud 5m - Grillete en acero inoxidable - Conjunto de barras guía 3/4” en acero inoxidable, longitud 

6m.- 1 Tablero eléctrico de alimentación, protección, comando y control para dos (2) electro-bombas 

sumergibles tipo Xylem / Flygt NP 3045 equipadas con motor de 1,2kW de potencia cada una.  Incluye 

cañería de impulsión y volcamiento a la red cloacal exterior.  Incluye: 1 Cámara de Aforo y toma de 

muestras  y 1 Acople para cañería de extracción de lodos (con camión atmosférico) en nivel 

vereda.  Ver Documentación.

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.57

Desinstalar la cañería provisoria que va desde el PBP Nº3 al PBD Nº1 según la leyenda en plano: 

"CAÑERÍA A DESMONTAR LUEGO DE TENER EJECUTADA LA IMPULSIÓN DEFINITIVA DEL POZO 

DE BOMBEO N°3".  Ver Documentación (SD-TCT-IS-101-A0).

gl 1,00 -                    -                    -                    

Pozo de Achique Pluvio cloacal -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.58

Armado, provisión e instalación completa de pozo de bombeo 1,20x1,20x0,50m. (Foso para Futuro 

BDS). Incluye 1 Electrobomba sumergible portátil monofásica en acero inoxidable (*)Primera 

marca.  Incluye regulador de nivel, accesorios, tablero eléctrico (llave termomagnética y disyuntor 

diferencial), Marco y reja metálica 1,20 x 1,20 m.,  Marco y tapa de hierro fundido de 

0,60x0,60m. Altura manométrica: 3.50m.  Caudal aprox.: 10m3/h.  Potencia: 0.55Kw. (0.75 Hp.)

u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.22.59 CAº INOX. N Ø50 (incl. Acc., anclajes, etc)  Impulsión Pozo de Achique ml
6,00

-                    -                    -                    

SDTCT_7.22.60 Verificación del correcto escurrimiento y de ser necesario considerar el acondicionamiento 

del sistema de desagües (existente) al cual se conectará el pozo de achique.

gl 1,00 -                    -                    -                    
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SDTCT_7.23 Instalación Contra Incendio -$                 -USD            -EUR           

Provisión de Agua

SDTCT_7.23.1 Conexión Ø76 a Red de agua AYSA para alimentación de Tanque de reserva incendio (existente) u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.2 CHNN Ø76 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 110,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.3 Válvula Flotante 0,076 (3") (incl. boya cobre) u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.4 Boca Impulsión Doble Bomberos (en nivel vereda) u 1,00 -                    -                    -                    

Provisión e Instalación de Sala de Bombas -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.5
Electrobomba principal tipo - AC Fire Serie 8100 6x4x12F-M - Motor eléctrico WEG 150HP 3000rpm 

ODP / 1,15SF / 3PH - Tablero Controlador Tornatech GPY wye delta open 150HP 
u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.6 Electrobomba jockey 10SV16GJ2M60 - multietapa vertical - 7,5kW / 3PH / IP55 TEPE u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.7 Tablero Controlador Jockey Tornatech JP 10HP u 1,00 -                    -                    -                    

Provisión e Instalación de Hidrantes y Extintores -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.8 CHNN Ø102 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 448,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.9 CHNN Ø76 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 521,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.10 CHNN Ø64 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 156,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.11 Boca de Incendio - (Incl. Gabinete, valv. Teatro, llave ajuste, manga 20 m., lanza ) u 47,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.12 MATAFUEGO polvo químico clase ABC x 5Kg con señalización y soporte u 128,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.13 MATAFUEGO CO2 x 3,5Kg con señalización y soporte u 20,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.14 MATAFUEGO CO2 x 10Kg con ruedas con estructura de polietileno u 1,00 -                    -                    -                    

Sistema de Rociadores -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.15 CHNN Ø102 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 92,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.16 CHNN Ø76 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 94,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.17 CHNN Ø51 - (Incluye acc., anclajes, etc.) ml 2.426,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.18 Rociadores / sprinklers Pendent 68º Cº u 783,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.19 Accesorios (Válvula de purga, codos, etc.) gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistema de Detección y Alarmas -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.20
 Central de detección incendio marca Notifier mod. NFS2 -3030E a vincular con PCO (Equipada con 3 

lazos)
u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.21
Central de detección incendio marca Notifier mod. NFS2 -3030E (reserva equipada y programada igual 

que la central anteriormente descripta)
u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.22 UPS marca APC mod. SURT-1000XLI u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.23  Modulos Externos de Baterías marca APC mod. SURT48XLBP u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.24 Teclado Repetidor Remoto (*)primera marca mod. FDU-80 (incluye 1 reserva sin equipar) u 5,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.25 Detector de humo inteligente (*)primera marca Mod. FSP 851 u 38,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.26 Detector térmico inteligente (*)primera marcar Mod. FST-851 u 281,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.27 Avisador de incendio manual con señalización gráfica (*)primera marcar mod. NBG-12LSP u 37,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.28 Sirena con estrobo (*)primera marcar mod. P2R u 38,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.29 Mini módulo de monitoreo (*)primera marca mod. FMM-101 (se considera reserva equipada) u 62,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.30 Módulo de control (*)primera marca mod. FCM-1 u 38,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.31 Módulo de rele (*)primera marca mod. FR-1 (se considera reserva equipada) u 48,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.32 Módulo Aislador de Línea (*)primera marca mod. ISO-X (incluye 5 de reserva equipada) u 37,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.33 Pulsador Aborto de Extinción u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.34 Pulsador Descarga de Extinción u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.35 Llave Mantenimiento / Interruptor Desconexión Gases Limpios u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.36 Módulo de Control de Descarga de Extinción (*)primera marca mod. FCM-1-REL u 4,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.37 Módulo de Monitoreo para Descarga Activa u 4,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.38 Módulo de Monitoreo para Cabezal de Disparo de Extinción u 4,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.39 Módulo de Monitoreo para Switch Presión u 3,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.40 Módulo de Monitoreo para Bloqueo Llave de Paso u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.41 Cañería daisa a la vista (incluye Cableado en lazo correspondiente) ml 2.843,74 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.42 Sensor Magnético Blindado (incluye 3 de reserva equipada) u 15,00 -                    -                    -                    

Sistema de Extinción por CO2 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.43 CHN F 0,025 (incl. Acc., anclajes, juntas, etc.)  gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.44 Bat. tubos CO2 (incl. barral, válv., manóm., etc.) gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistema de Extinción por FM200 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.45 Sistema de Extinción de Incendio - Gas HFC227 gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.46 Piping para FM200 (incl. Acc., anclajes, juntas, etc)  gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.23.47 Montajes Sistema extinción gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24 Sistema de Aire Comprimido -$                 -USD            -EUR           

Instalación de Compresores de Aire y Secador 

SDTCT_7.24.1
Equipo compresor a tornillo rotativo, potencia 30 KW, presión de trabajo 7,5 a 8,5 bar y caudal 5 

m3/min
u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.2
Equipo secador de aire por refrigeración potencia 1,6 KW, presión de trabajo 7,5 a 8,5 bar y caudal 10 

m3/min
u 1,00 -                    -                    -                    

Instalación de Cañerías y Anillo de Distribución -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.3 Colector con válvula esférica para aire comprimido u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.4 Colector con válvulas para desagües u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.5 Cañerías de Aluminio ɸint. 59 mm en fosas (incluyendo accesorios y fijaciones) ml 207,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.6 Cañerías de Aluminio ɸint. 59 mm suspendida a 3,10 m del NPT (incluyendo accesorios y fijaciones) ml 85,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.7
Cañerías de Aluminio ɸint. 59 mm en contrapisos en caño camisa (incluyendo accesorios, fijaciones y 

caño camisa)
ml 55,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.8 Cañerías de Aluminio ɸint. 59 mm en cruce particular en Abertura para Sala de Ventilación ml 25,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.9 Válvula esférica de ɸ 63 mm u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.10
Bajadas de 0,70 m ɸ int. 13 mm con válvulas esféricas y  un acople rápido de 2 salidas BSP a 90°. En 

fosa
u 31,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.24.11
Bajadas de 2,15 m ɸ int. 13 mm con válvulas esféricas y  un acople rápido de 2 salidas BSP a 90°. En 

Zona Banco de Trabajo
u 6,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25 Sistema de Ventilación Forzada -$                 -USD            -EUR           

Sistema de Extracción General de Nave Taller (VF1)

SDTCT_7.25.1 VAR-03 u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.2 Silenciadores de caja de expansión para frec. Prep. gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.3 Silenciadores de placas paralelas diseñ. Para frec prep. gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.4 Pantalla fonoabsorbente con cámara de aire aislación a calle gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.5 Persianas móviles motorizadas del sistema de ventilación integral de la nave gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.6 Equipamiento complementario para el funcionamiento y accesibilidad de la sala gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.7 Guiador de aire para flujo laminar m2 35,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.8 Rejas del Sistema de extracción u 3,00 -                    -                    -                    

Sistema de Ventilación Forzada (VF2) - Apéndice de Servicio (SAS) -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.9 VCE-01 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.10 VCI-01 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.11 VAI-01 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.12 Sistema de Filtros m2 20,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.13 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø200mm ml 7,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.14 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø250mm ml 16,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.15 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø300mm ml 71,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.16 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø350mm ml 96,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.17 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 700mm x 400mm ml 62,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.18 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 800mm x 300mm ml 25,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.19 Rejillas de inyección/extracción de aire u 30,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.20 Torreta (TAE) del Sistema de ventilación en calzada u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.21 Rejas (REA) del Sistema de ventilación en calzada u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.22 Aislante térmico conducto de ventilación m2 150,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.23
Asegurar la estanqueidad de las salas a fin de garantizar el confinamiento de dichos recintos 

(ventilación/Incendio).
gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistema de Ventilación Forzada (SBD) - Sala Bombeo Dren (Pozo Nº1) -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.24 VAE-01 u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.25 Automatizacion de arranque y parada de ventilacion u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.26 Rejillas del sistema de inyección de aire (por depresión). u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.27 Filtros acústicos del sistema de ventilación. gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistema Eléctrico (ver planilla eléctrica) -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.28 Fijaciones, empalmes y accesorios para montaje de cable gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.29 Tablero de Transferencia y comando ventilador u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.30 PLC de comando y comunicación u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.31 UPS para PLC y tensión de comando u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.32 Variador de velocidad con inductancia y filtro de 80 KW u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.33 Cableado de sala ventilador gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.34 Electromontaje de sala de ventilador gl 1,00 -                    -                    -                    

Sistema de Control Distribuido de Aire -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.35 Detectores puntuales iónicos u 10,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.36 Sensores de temperatura u 10,00 -                    -                    -                    

Sistema de aire acondicionado en oficinas -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.37 Sistema de aire acondicionado Split - unidad condensadora u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.38 Sistema de aire acondicionado Split - unidad evaporadora u 8,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.39 Kit completo para instalación u 8,00 -                    -                    -                    

Varios -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.40 Marcos Portafiltros gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.41 Filtros de Aire descartables gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.42 Muelles antivibratorios gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.43 Juntas Flexibles gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.44 Sistema de Control Distribuido (sensores, terminales, cableado, PC y programa de comando etc.) gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.45 Sistema Constructivo de Insonorización para 100 y 1000 Hz con atenuación 90% m2 35,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.46 Silenciadores de Placas Paralelas para Ventiladores (v.max. 10 m/s) u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.47 Silenciadores de Cámara de Expansión para Ventiladores (v.max. 10 m/s) u 2,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.25.48 Obras complementarias civiles y de arquitectura para la ejecución del sistema electromecánico gl 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.26.1
Sistemas de izaje, puente grúa con carga principal de izaje 2t y gancho secundario. (Provisión, 

montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de uso y mantenimiento, etc.)
u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.2
Monorriel de 2t (Provisión, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de uso y 

mantenimiento, etc.)
u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.3
Monorriel de 10 t (Provisión, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de uso y 

mantenimiento, etc.)
u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.4
Montacarga 2t  (Provisión, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de uso y 

mantenimiento, etc.)
u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.5
Aparejos de 0,50t para extracción de bombas. Incluye provisión e instalación de polipasto, viga para 

monorriel, cadenas, uniones, brocas, etc. Incluye puesta en marcha (PBPC Nº2 y PBP Nº3)
u 2,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.6 Provisión Extractor de Bogies BDS (incluye asistencia de puesta en marcha) u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.7
Extractor de Bogies BDS (Instalación, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales 

de uso y mantenimiento, etc.)
u 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.26.8
Girabogies zona BDS (Provisión, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de 

uso y mantenimiento, etc.)
u 2,00           -                    -                    -                    

-                    -                    -                    

SDTCT_7.27 Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.27.1 Sistema de línea de vida completa. Incluye Accesorios y materiales. m 700,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.27.2 Ensayo de Línea de Vida in situ (Memoria y Manuales de uso y mantenimiento). u 1,00 -                    -                    -                    

SDTCT_7.28 Varios -$                 -USD            -EUR           

SDTCT_7.28.1 Ensayos y puesta en marcha de todas las instalaciones. Entrega de protocolos. gl 1,00           -                    -                    -                    

SDTCT_7.28.2 Ayuda de Gremios gl 1,00           -                    -                    -                    

TOTAL SECTOR ST - TALLER, EDIFICIO ANEXO, TUNEL SALIDA DE EMERGENCIA, VENTILACION FORZADA y EQUIPOS  = -$                -USD          -EUR           

Notas: (*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización   
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SDTCT_8

Ítem Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_8.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.1.1 Demoliciones de hormigones de rellenos zona de Salas de comunicaciones m3 30,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.2 Movimiento de suelos -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.3.1
Hormigón de Estructura Interior visto (vigas, losas, columnas, tabiques, fundaciones, etc.) (incl. 

encofrado, hormigón H30, acero ADN420, cuantía mínima Q=160kg/m3) 
m3 5,00         -                  -                  -                  

SDTCT_8.4 Pavimentos y Veredas -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.5 Impermeabilizaciones y Drenes -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.5.1 Pruebas de estanqueidad gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.5.2
Membrana asfáltica 4 mm con geotextil y protección mecánica en losas sobre sala de 

comunicación.
m2 9,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.6 Mamposterías -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.6.1 Mampuesto de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/hiladas mampuesto m2 37,63 -                  -                  -                  

SDTCT_8.7 Construcción en seco -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.8 Aislaciones Hidráulicas -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.9 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.9.1
 Sustrato: Revoque grueso, Revestimiento: Revoque fino a la cal. Terminación pintura al látex acrílico. 

(T1)
m2 37,63 -                  -                  -                  

SDTCT_8.9.2
Preparación de superficie: Puente de adherencia (copolimero acrílico); sustrato: Revoque grueso; 

Revestimiento: Revoque fino; Terminación : Pintura al látex acrílico.(T3)
m2 4,08 -                  -                  -                  

SDTCT_8.9.3  Hormigón visto m2 13,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.10 Contrapisos y Carpetas -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.10.1
HC8 - Pavimento tipo, sobre relleno H13 e=15 terminado con rodillo en la etapa de hormigonado, con 

endurecedor no metálico sobre la superficie.
m2 8,97 -                  -                  -                  

SDTCT_8.10.2 HC13 - Relleno de hormigón H17 m2 8,97 -                  -                  -                  

SDTCT_8.11 Solados -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.12 Zócalos -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.12.1  Zócalo de alisado de cemento h=10 cm m 12,00 -                  -                  -                  

-                  

SDTCT_8.13 Revestimientos -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.14 Cielorrasos -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.14.1 Cielorrasos de hormigón visto . m2 8,97 -                  -                  -                  

SDTCT_8.14.2 Chapa sinusoidal galvanizada BMG Nº22 para cielorraso suspendido m2 9,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.14.3 Estructura de soporte a losa de entrepiso para chapa sinusoidal Nº22 m2 9,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.14.4 Sistema de desagüe en chapa galvanizada a PPT de cielorraso suspendido metálico m2 9,00 -                  -                  -                  

-                  -                  -                  

SDTCT_8.15 Carpintería Metálica (incluido pintura) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.15.1 P11        u 1,00 -                  -                  -                  

-                  

SDTCT_8.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.17 Carpintería de Madera -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.18 Pintura (Ver terminaciones) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.18.1 Pintura látex acrílico para Ha m2 13,05 -                  -                  -                  

SDTCT_8.18.2 Pintura al látex acrílico color a definir m2 37,63 -                  -                  -                  

SDTCT_8.18.3 Esmalte sintético para locales técnicos m2 15,60 -                  -                  -                  

-                  -                  

SDTCT_8.19 Vidrios -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.20 Marmolería -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.21 Instalación Eléctrica -$                -USD          -EUR          

Tableros eléctricos -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.1
Tablero Seccional Sala de Comunicación - Barra Esencial

Gabinete metálico, espesor de chapa 2,1mm, IP65, RAL 7036. (*) Primera marca.
u 1,00 -                  -                  -                  

Cables BT -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.2
Cable de cobre, formación 4x10mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266 

1000V. (*) Primera marca.
m 20,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.3
Cable de cobre, formación 1x25mm², color verde/amarillo, tipo LSOH, IRAM 62267 750V. (*) Primera 

marca.
m 44,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.4
Cable de cobre, formación 2x4mm², color marrón/negro, tipo LSOH, IRAM 62266 1000V. (*) Primera 

marca.
m 12,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.5
Cable de cobre, formación 2x2,5mm², color marrón/negro, tipo LSOH, IRAM 62266 1000V. (*) 

Primera marca.
m 12,00 -                  -                  -                  

Bandejas, Canalizaciones, Tomas y accesorios -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.6

Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" 1/2 mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar) para circuitos de iluminación y tomacorrientes. (*) Primera 

marca.

m 50,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.7 Caja de paso Al. 100x100x60, incluyendo accesorios, soportes, bornes. (*) Primera marca. u 5,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.8 Caja octogonal de Al. 100x100x60, incluyendo accesorios. (*) Primera marca. u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.9
Tomacorriente 220vca 2P + T, 16A. para salas técnicas, vestuario, comedor. Incluye caja y 

accesorios. (*) Primera marca.
u 3,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.10 Llave de iluminación, incluye caja de montaje y accesorios. (*) Primera marca. u 2,00 -                  -                  -                  

Artefactos de Iluminación -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.11
Artefacto de iluminación general para oficinas, salas técnicas, vestuarios, etc. estanco de tecnología 

placa LED. (*) Primera marca.
u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.21.12
Artefacto de iluminación general de emergencia para oficinas, salas técnicas, vestuarios, etc. 

estanco, autónomo de tecnología placa LED. (*) Primera marca.
u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.22 Instalación Sanitaria -$                -USD          -EUR          

Desagües Primarios, Secundarios y Ventilaciones -                  -                  

SDTCT_8.22.1 CPPN Ø110 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 7,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.22.2 CPPN Ø63 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 1,40 -                  -                  -                  

SDTCT_8.22.3 CPPN Ø40 (incl. Acc., anclajes, etc)  ml 6,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23 Instalación Contra Incendio -$                -USD          -EUR          

Provisión e Instalación de Hidrantes y Extintores -                  -                  

SDTCT_8.23.1 MATAFUEGO CO2 x 3,5Kg con señalización y soporte u 1,00 -                  -                  -                  

Sistema de Detección y Alarmas -                  -                  

SDTCT_8.23.2 Detector de humo inteligente marca Notifier Mod. FSP 851 u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.3 Mini módulo de monitoreo marca Notifier mod. FMM-101 u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.4 Módulo de rele marca Notifier mod. FR-1 u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.5 Cañería daisa a la vista (incl. Cableado en lazo correspondiente) ml 9,68 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.6 Sensor Magnético Blindado u 1,00 -                  -                  -                  

Sistema de Extinción por FM200 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.7 Piping y Toberas para FM200 (incl. Acc., anclajes, juntas, etc)  gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.23.7 Montajes Sistema extinción gl 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.24 Sistema de Aire Comprimido -                  -$                -USD          -EUR          

-                  

SDTCT_8.25 Sistema de Ventilación Forzada -$                -USD          -EUR          

Sistema de Ventilación Forzada Nº2 en Apéndice de Servicio (SAS)

SDTCT_8.25.1 Conductos de chapa galvanizada BWG Nº18 Ø300mm ml 5,48 -                  -                  -                  

SDTCT_8.25.2
Sistema de persiana motorizadas (On/Off) en conducto de inyección y de extracción del sistema de 

ventilación forzada.
u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.25.3 Obras complementarias civiles y de arquitectura para la ejecución del sistema electromecánico gl 1,00 -                  -                  -                  

Sistema de aire acondicionado en salas -                  -                  -                  

SDTCT_8.25.4 Sistema de aire acondicionado Split - unidad condensadora u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.25.5 Sistema de aire acondicionado Split - unidad evaporadora u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.25.6 Kit completo para instalación u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_8.26 Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) -$                -USD          -EUR          

SDTCT_8.27 Varios -$                -USD          -EUR          

TOTAL SECTOR SC - SALA DE COMUNICACIONES = -$               -USD         -EUR        

Notas: (*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización   

SECTOR SC - SALA DE COMUNICACIONES
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SDTCT_9

Ítem Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_9.1 Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.1.1 Limpieza del terreno, desmonte, retiro señalética vial, refugios, alumbrado, etc. gl 1 -                  -                  -                  

SDTCT_9.1.2 Remoción de insterferencias en vereda calle Guayra gl 1 -                  -                  -                  

SDTCT_9.1.3 Demolición de vereda y remoción de terreno vegetal m2 30 -                  -                  -                  

SDTCT_9.1.4 Demolición de hormigones conexión TCT m3 3 -                  -                  -                  

-                  

SDTCT_9.2 Movimiento de suelos -$               -USD          -                  -EUR         

SDTCT_9.2.1 Excavación (incl. entibamiento ) m3 310 -                  -                  -                  

SDTCT_9.2.2 Transporte de Suelo a depósito m3 310 -                  -                  -                  

SDTCT_9.2.3 Revestimiento Primario de gunita de galería de conexión incluido cerchas metálicas m3 3 -                  -                  -                  

-                  -                  

SDTCT_9.3 Estructura de Hormigón Armado Y Metálico -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.3.1 Hormigón de Tabique Perimetral. Cuantía: 160 kg/m3. Incl. encofrado y armadura. m3 56,50 -                  -                  -                  

SDTCT_9.3.2
Hormigón de Platea de Fundación incl. juntas, etc. Cuantía: 180 kg/m3. Incl. encofrado y 

armadura.
m3 18,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.3.3 Hormigón de Losas. Cuantía: 180 kg/m3. Incl. encofrado y armadura. m3 7,40 -                  -                  -                  

SDTCT_9.3.4 Hormigón de Limpieza (esp. mínimo= 0,05 m) m3 1,50 -                  -                  -                  

SDTCT_9.3.5
Tareas especiales por metodología constructiva (Hormigones bajo losa de techo, entibamiento de 

suelos, etc.)
gl 1 -                  -                  -                  

SDTCT_9.4 Mampostería -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.4.1
Mampuesto de ladrillo cerámico portante 12/18/33 concreto 1:3 con 2Ø10 c/5 hiladas mampuesto 

(Nivel +10,23).
m2 21,00 -                  -                  -                  

-                  

SDTCT_9.5 Impermeabilizaciones -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.5.1
Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil de Accesos y Galerías a Cielo Abierto 

(incluido protección mecánica)
m2 16,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.5.2 Membrana de Impermeabilización Proyectada en galerías de conexión. m2 20,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.5.3 Pruebas de estanqueidad gl 1 -                  -                  -                  

SDTCT_9.6 Pavimentos y Veredas -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.6.1 Reconstrucción de veredas completa m2 30,00            -                  -                  -                  

SDTCT_9.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.7.1
T1: Sustrato: Revoque Grueso; Revestimiento: Revoque Fino a la Cal; Terminación: Pintura al 

Látex Acrílico.
m2 18,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.7.2 Hormigón Visto m2 180,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.8 Contrapisos y Carpetas -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.8.1
HC8 - Pavimento sobre relleno H21, espesor variable, terminado con rodillo en la etapa de 

hormigonado
m2 10 -                  -                  -                  

SDTCT_9.9 Solados -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.9.1
H: Piso de cemento alisado terminado a la llana, con endurecedor no metálico, esp= 5cm. Dosif: 

2kg con cemento
m2 10 -                  -                  -                  

SDTCT_9.9.2

I: Escalones y contraescalones de cemento rodillado con endurecedor no metálico (color negro). 

Narices de escalones en hierro ángulo invertido pintadas en color amarillo en primer y último perfil 

de cada tramo.  Color negro en perfiles intermedios

m2 40 -                  -                  -                  

SDTCT_9.10 Zócalos -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.10.1 Zócalo de alisado de cemento h=10 cm (AC10) ml 23,5 -                  -                  -                  

SDTCT_9.11 Carpintería Metálica -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.11.1 P11 u 2,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.11.2
Puerta Salida de emergencia (Tapa basculante Nivel Calzada). Incluye Instalación, montaje, 

pruebas, puesta en funcionamiento, garantía, manuales de uso y mantenimiento, etc.).
u 1,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.12 Herrería -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.12.1 Baranda de escaleras pedestre ml 24 -                  -                  -                  

SDTCT_9.13 Pintura -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.13.1 T1: Pintura látex acrílico m2 18 -                  -                  -                  

SDTCT_9.13.2 T8: Pintura látex acrílico m2 180 -                  -                  -                  

SDTCT_9.14 Instalación Eléctrica -$               -USD          -EUR         

Cables BT

SDTCT_9.14.1
Cable de cobre, formación 4x4mm², color marrón/negro/rojo/celeste, tipo LSOH, IRAM 62266 

1000V. (*) Primera marca.
m 400,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.14.2
Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, 

varilla roscada, grampas, riel olmar). (*) Primera marca.
m 80,00 -                  -                  -                  

Artefactos de Iluminación

SDTCT_9.14.3
Artefacto de iluminación general de taller, estanco TIPO PL1, de tecnología placa LED. (*) Primera 

marca.
u 10,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.14.4
Artefacto de iluminación general de taller de emergencia (PLE1) , de idénticas características al 

TIPO PL1, autónomo de tecnología placa LED. (*) Primera marca.
u 5,00 -                  -                  -                  

SDTCT_9.15 Instalación Contra Incendio -$               -USD          -EUR         

SDTCT_9.16 Varios -$               -USD          -EUR         

TOTAL SECTOR SE - SALIDA DE EMERGENCIA = -$              -USD        -EUR       

Notas: (*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización  

SECTOR SE - SALIDA DE EMERGENCIA 
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SDTCT_10

Item Descripción U
Cantida

d

Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_10.1 Alimentación de Tracción Tablero Cocheras -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.1.1
Gabinete IP55 de 6 módulos con barras (4 kA Cu) para el montaje del interruptor y 

seccionadores. Incluye barra PAT. (*) Primera marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.2 Interruptor unipolar CC (High Speed UR15 1,5kA) tipo extraíble. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.3
Seccionador unipolar CC, simple apertura (SW) sin carga, Vn 1,8kV, In 4kA, (motorizado 

110Vcc). (*) Primera marca.
u 4,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.4 Detector de tensión optoacoplado con contactos auxuliares (5 NC - 5 NA). (*) Primera marca. u 6,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.5
Accionamiento manual desde el panel de control y automático por telemando. (*) Primera 

marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.6 Indicación luminosa de estados. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.7
Protecciones internas: diferenciales, llaves termomagnéticas y guarda-motores. (*) Primera 

marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.8 Fuente interna entrada 220Vca / salida 110Vcc, 30A. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.1.9
Estructura de montaje de acero (base) para las celdas con tratamiento de galvanizado en 

caliente. 
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2 Alimentación de Tracción Tablero Taller -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.2.1
Gabinete IP55 de 7 módulos con barras (4 kA Cu) para el montaje del Interruptor Unipolar y 

seccionadores. Incluye barra PAT. (*) Primera marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.2 Interruptor unipolar CC (High Speed UR 15 1,5 kA) tipo extraíble. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.3
Seccionador unipolar CC, apertura a tierra (SWG) sin carga, Vn 1,8kV, In 4kA, (motorizado 

110Vcc). (*) Primera marca.
u 4,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.4
Seccionador unipolar CC, apertura simple (SW) sin carga, Vn 1,8kV, In 4kA, (motorizado 

110Vcc). (*) Primera marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.5 Celda de protección con dispositivo limitador de tensión (VLD). (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.6 Detector de tensión optoacoplado con contactos auxiliares (5 NC - 5 NA). (*) Primera marca. u 6,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.7
Accionamiento manual desde el panel de control y automático por telemando. (*) Primera 

marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.8 Indicación luminosa de estados. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.9
Protecciones internas: diferenciales, llaves termomagnéticas y guarda-motores. (*) Primera 

marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.10 Fuente interna entrada 220Vca / salida 110Vcc, 30A. (*) Primera marca. u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.2.11
Estructura de montaje de acero (base) para las celdas con tratamiento de galvanizado en 

caliente. (*) Primera marca.
u 1,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.3 Alimentación de Tracción - Cables -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.3.1 Cable Cu 630mm², 3,3kV, aislación XLPE y vaina exterior LS0H. (*) Primera marca. m 2.000,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.2 Cable Cu 500mm², 1,1kV, aislación XLPE y vaina exterior LS0H. (*) Primera marca. m 2.500,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.3 Cable Cu 240mm², 3,3 kV, aislación XLPE y vaina exterior LS0H. (*) Primera marca. m 3.500,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.4 Cable Cu 240mm², 1,1kV, (Clase 5, ultra flexible), aislación LS0H. (*) Primera marca. m 500,00    -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.5 Cable Cu 120mm², 3,3kV, (Clase 5, ultra flexible), aislación LS0H. (*) Primera marca. m 60,00     -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.6 Cable Cu desnudo 120mm², PAT. (*) Primera marca. m 850,00    -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.7 Kit de empalme con unión Cu estañado para cables de 630mm², 3,3kV. (*) Primera marca. u 6,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.8 Kit de empalme con unión de Cu estañado para cables de 500mm², 1,1kV. (*) Primera marca. u 6,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.9
Kit de terminación con terminal Cu estañado de doble ojal para cable 630mm². (*) Primera 

marca. u 6,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.10
Kit de terminación con terminal Cu estañado de doble ojal para cable 500mm². (*) Primera 

marca. u 4,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.11
Kit de terminación con terminal Cu estañado de doble ojal para cable 240mm². (*) Primera 

marca. u 24,00     -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.12
Kit de terminación con terminal Cu estañado de doble ojal para cable 120mm². (*) Primera 

marca. u 16,00     -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.13 Morseto de derivación Cu estañado para cables 1x500mm² a 2x1x240mm². (*) Primera marca. u 16,00     -                   -                   -                   

SDTCT_10.3.14
Pletina de Cu estañado (e= 10mm) con aisladores de 5kV para el montaje de terminales de 

doble ojal. (*) Primera marca. u 12,00     -                   -                   -                   

SDTCT_10.4 Gancheras Tracción -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.4.1
Tipo pared de 4 cunas con grampa PAT, fijación vertical y con tratamiento de galvanizado en 

caliente. (*) Primera marca.
u 850,00    -                   -                   -                   

SDTCT_10.4.2
Tipo grampa de 4 cunas con grampa PAT, fijación horizontal y con tratamiento de galvanizado 

en caliente. (*) Primera marca.
u 450,00    -                   -                   -                   

SDTCT_10.5 Catenaria Convencional -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.5.1 Hilo de contacto Cu-ETP 1 x 120 mm² (sección circular ranurado AC-120). (*) Primera marca. m 850,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.2 Cable sustentador cuerda desnudo Cu 95 mm². (*) Primera marca.
m 430,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.3 Cable equipotencial cuerda desnudo Cu 95 mm². (*) Primera marca.
m 40,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.4 Aisladores de sección para 2 (dos) hilos de contacto. (*) Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.5 Aislador de sección para 1 (un) hilo de conatcto. (*) Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.6 Aislador de sección para Catenaria Rígida. (*) Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.7 Aislador de sección de transición catenaria convencional/rebatible. (*) Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.8 Suspensión simple tipo "B". (*) Primera marca.
u 17,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.9 Retenciones tipo "R". (*) Primera marca.
u 4,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.10 Pendolas para dos hilos de contacto. (*) Primera marca.
u 35,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.5.11 Cable Cu flexible 16 mm2. (*) Primera marca. m 200,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.6 Catenaria Rebatible -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.6.1

Catenaria rígida perfil de Al PAC 110 (altura 110mm), sección del perfil 2223,2mm², equipado 

con hilo de contacto ovalado ranurado Cu-ETP 150mm². Incluye todos los accesorios 

necesarios para su instalación (incluye panel de control para catenaria con indicador luminoso). 

(*) Primera marca.

u 4,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.7 Señalización de Catenaria Energizada -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.7.1 Semáforos 2 aspectos para exterior con soporte vertical. (*) Primera marca. u 16,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.7.2 Cartelería para conductores. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.7.3 Cableado semáforos 1 x 3 x 2,5mm², vaina exterior LS0H. (*) Primera marca. m 1.500,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.7.4 Tablero señalización. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.7.5
Protecciones internas del tablero (incluye interruptores diferenciales y llaves termomagnéticas). 

(*) Primera marca.
u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.7.6

Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 300mm, ala 50mm espesor 0,90 mm y 

pintadas en origen (de fábrica). Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y elementos 

de fijación. (*) Primera marca.

m 1.800,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8 Centro de Potencia Taller - Equipamiento -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.8.1 Seccionadores de 13,2kV (Anillo MT). (*) Primera marca. u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.2 Interruptor de 13,2kV (Alimentación transformador MT). (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.3 Transformador 1250kVA, tipo seco, clase C2 E2 F1. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.4 Dispositivos para izaje y traslado de equipos. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.5 Cargador de bateria del tipo dual y banco de baterias 110Vcc, 180Ah. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.6 Montaje. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.8.7 Puesta en marcha. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9 Centro de Potencia Taller - Cables -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.9.1
Cable Cu, formación 1x3x50 mm2, MT 15kV, clase "C" IEC 60502-2, Vaina LS0H. (*) Primera 

marca.
m 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.2 Cable Cu, formación 1x120 mm²  Cu, clase 2, Desnudo PAT. (*) Primera marca. m 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.3 Kit de empalme de MT con unión de Cu para cables de 50mm². (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.4
Kit de terminación tripolar de MT con terminales Cu de doble ojal para cables de 50mm². (*) 

Primera marca.
u 2,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.5
Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 450mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. Incluye 

tapa, accesorios y elementos de fijación. (*) Primera marca.
m 200,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.6 Tendido cables MT y señales. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.7 Conexionado. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.9.8 Puesta en marcha. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.10 Gancheras Media Tensión -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.10.1
Tipo pared de 2 cunas p/cable de MT tripolar (1x3x50mm2) con grampa PAT, fijación vertical y 

con tratamiento de galvanizado en caliente. (*) Primera marca.
u 600,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.11 Accesorios  de vías -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.11.1 Juntas aisladas. (*). Primera marca. u 10,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.11.2
Conexiones a rieles perforación 3/4", remache de Cu estañado y tornillo M12, tipo Cembre. (*) 

Primera marca. u 32,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.11.3 Cañero (PVC) bajo balasto para cables de retorno. (*) Primera marca. u 16,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.12 Seguridad -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.12.1 Interruptores golpe de puño en fosas. (*) Primera marca. u 42,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.12.2
Cerraduras magnéticas enclavada con alimentación de catenaria para puertas de acceso de 

pasarelas. (*) Primera marca.
u 4,00       -                   -                   -                   

SDTCT_10.12.3 Indicador fotoluminoso para catenaria rebatible. (*) Primera marca. u 4,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13 Varios -$                -USD           -EUR          

SDTCT_10.13.1 Mano de obra montaje. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13.2 Pruebas y puesta en marcha. (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13.3 Repuestos Interruptor UR15 (completo). (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13.4 Repuestos Seccionadores (incluye detectores de tensión). (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13.5 Detectores de tensión. (*) Primera marca. u 6,00 -                   -                   -                   

SDTCT_10.13.6 Repuestos de catenarias (morsetos, aisladores). (*) Primera marca. u 1,00 -                   -                   -                   

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POTENCIA y TRACCIÓN - ESP. B = -$               -USD         -EUR        

Notas: Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización 

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POTENCIA y TRACCIÓN - ESP. B
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SDTCT_11

Item Descripción U
Cantida

d

Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_11.1 Desmonte de Sistema Existente -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.1.1 Desmonte de sistema de grabación existente. u 1,00 -                 -                 -                 

-                 

SDTCT_11.2 Equipamiento -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.2.1 Provisión de cámara fija. u 40,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.2 Provisión de soporte para cámara fija. u 40,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.3 Provisión de contacto seco para puerta u 2,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.4 Instalación de contacto seco en puerta u 2,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.5 Provisión de racks. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.6 Provisión de switch primario. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.7 Provisión de switch secundario. u 8,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.8 Provisión de ODF. u 9,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.9 Provisión de UPS. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.10 Provisión de Equipamiento para almacenamiento de imágenes. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.11 Instalación de cámara fija y soporte para cámara fija u 40,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.12 Instalación de racks. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.13 Instalación de switch primario. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.14 Instalación de switch secundario. u 8,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.15 Instalación de ODF. u 9,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.16 Instalación de UPS. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.2.17 Instalación de Equipamiento para almacenamiento de imágenes. u 1,00 -                 -                 -                 

-                 

SDTCT_11.3 Instalación Eléctrica -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.3.1 Provisión de Tablero Eléctrico. (*) Primera marca. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.2 Provisión de protecciones eléctricas. (*) Primera marca. u 3,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.3 Provisión de tendido eléctrico. (*) Primera marca. m 1.600,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.4
Provisión de canal de tension rackeable para racks y cajas de distribución. (*) Primera 

marca.
u 10,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.5 Instalación de Tablero Eléctrico. (*) Primera marca. u 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.6 Instalación de protecciones eléctricas. (*) Primera marca. u 3,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.7 Instalación de tendido eléctrico. (*) Primera marca. m 1.600,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.3.8
Instalacion de canal de tensión rackeable para racks y cajas de distribución. (*) Primera 

marca.
u 10,00 -                 -                 -                 

-                 

SDTCT_11.4 Instalación Tendido de Datos -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.4.1 Provisión de cableado UTP. m 2.800,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.4.2 Provisión de fibra óptica. m 1.500,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.4.3 Provisión de accesorios para racks y cajas de distribución. u 10,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.4.4 Instalación de cableado UTP. m 2.800,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.4.5 Instalación de fibra óptica. m 1.500,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.4.6 Instalación de accesorios para racks y cajas de distribución.. u 10,00 -                 -                 -                 

-                 

SDTCT_11.5 Instalación Canalizaciones -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.5.1 Provisión de bandejas. m 200,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.5.2 Provisión de caño tipo daisa. m 150,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.5.3 Instalación de bandejas. m 200,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.5.4 Instalación de caño tipo daisa. m 150,00 -                 -                 -                 

-                 

SDTCT_11.6 Configuración y Puesta en Marcha -$              -USD         -EUR        

SDTCT_11.6.1 Configuración de Equipamiento de Red. gl 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.6.2 Mediciones y certificaciones del cableado. gl 1,00 -                 -                 -                 

SDTCT_11.6.3 Puesta en marcha de la solución. gl 1,00 -                 -                 -                 

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES - ESP. D = -$              -USD       -EUR       

Notas:

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle) 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES - ESP. D
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SDTCT_12

Ítem Descripción U Cantidad
Precio

Unitario $

Precio

Subtotal $
TOTAL $

Precio

Unitario USD

Precio

Subtotal USD
TOTAL USD

Precio

Unitario EUR

Precio

Subtotal EUR
TOTAL EUR

SDTCT_12.1 Tableros de Baja Tensión -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.1.1
RTU Tablero, incluye todos los materiales para cableado, armado y montaje (gabinete, iluminación, 

toma, canales de PVC, barra Cu PAT, etc.). (*) Primera marca.
u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.1.2
Tablero Dispersión, incluye todos los materiales para cableado, armado y montaje (gabinete, 

patchera (2) para 24 pelos, cassettes, fusión de pig tail, etc.). (*) Primera marca.
u 2,00 -                -                -                

SDTCT_12.2 Componentes -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.2.1 Fuente Quint4 ps 1a/ 24 DC/ 10. (*) Primera marca. u 3,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.2
Interruptores termomagneticos con curva de disparo correspondiente para las fuentes.  (*) Primera 

marca.
u 3,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.3 Protección diferencial 30 mA. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.4 Iluminación LED encendido automático. (*) Primera marca. u 2,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.5 Toma monofáscio 10 A con PAT. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.6 CPU ILC 151 ETH. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.7 Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC. (*) Primera marca. u 2,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.8 Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC. (*) Primera marca. u 12,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.9 Módulo IB IL Al8/SF PAC. (*) Primera marca. u 8,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.10 Reles dos inversores 24 Vcc con base y sujeción. (*) Primera marca. u 50,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.11
Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo. . (*) Primera marca.

u 400,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.12
Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo 

cuchilla. (*) Primera marca.
u 50,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.13 Switch óptico/digital MOXA EDS 508 SS SC con firmware 2,6 o superior. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.14
Ethernet/Óptico EDS-508-SS-SC, con Firmware Rev. 2.6 o superior. (cotizado: CON-MCV1-FO-ETH-

SC-SI). (*) Primera marca.
u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.15
Pathcords SM 9/125 3mm de diámetro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo. (*) 

Primera marca.
u 8,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.16
Accesorios (riel din, cable canal, tornilleria, soporteria, materiales menores). (*) Primera marca.

u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.2.17 Cableado de todos los componentes. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.3 Cables BT -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.3.1 Cable de cobre, formación Cable 16x1,5 mm2. (*) Primera marca. m 3500,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.2 Cable LSOH 1X4 mm2 Cu aislación verde amarillo. (*) Primera marca. m 50,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.3 Cableado interno  RTU 1x0,75 mm2 Cu LSOH. (*) Primera marca. m 600,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.4 Cable LS0H de 1x1,5mm2. (*) Primera marca. m 100,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.5 Cable 3x2,5 mm2 Cu LSOH. (*) Primera marca. m 100,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.6 Cable para mediciones UTP cat 6 LSOH. (*) Primera marca. m 500,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.7
Fibra optica 24 pelos tendido en túnel (bandjejas, fijaciones, raquetas de ganancia). (*) Primera 

marca.
m 2400,00 -                -                -                

SDTCT_12.3.8

Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 300mm, ala 50mm espesor 0,90 mm y pintadas 

en origen (de fábrica). Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y elementos de fijación. (*) 

Primera marca.

u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.4 Varios -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.4.1 Ensayos de equipos en fabrica. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.4.2 Puesta en Marcha del sistema. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5 Repuestos -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.5.1 CPU ILC 151 ETH. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.2 Modulo IB IL 24 DO 32/HD-PAC. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.3 Modulo IB IL 24 DI32/HD-PAC. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.4 Modulo IB IL AI 8/SF-PAC. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.5 Switch óptico/digital MOXA EDS 508 SS SC con firmware 2,6 o superior. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.6
Pathcords SM 9/125 3mm de diámetro, con conectores SC/PC-E2000/APC en cada extremo. (*) 

Primera marca.
u 4,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.7 Bornera frontera entradas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillo. (*) Primera marca. u 50,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.8
Bornera frontera salidas digitales: bornes con sistema de apriete a tornillos y seccionables tipo 

cuchilla.  (*) Primera marca.
u 50,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.9 Reles para menejo de salidas OMRON MY, LY o G2R de dos contactos. (*) Primera marca. u 5,00 -                -                -                

SDTCT_12.5.10
Interruptores termomagneticos con curva de disparo correspondiente para las fuentes. (*) Primera 

marca.
u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.6 Tablero de Dispersión para Estación Congreso de Tucumán -$              -USD        -EUR        

SDTCT_12.6.1
Gabinete, patchera (2) para 24 pelos, cassettes, fusión de pig tail en estación Congreso. (*) Primera 

marca.
u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.6.2 Switch óptico/digital MOXA EDS 508 SS SC con firmware 2,6 o superior. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.6.3 Fuente Quint4 ps 1a/ 24 DC/ 10. (*) Primera marca. u 1,00 -                -                -                

SDTCT_12.6.4 Patch cord SM 9/125  con conectores SC/PC E 2000 en cada extremo.  (*) Primera marca. u 8,00 -                -                -                

TOTAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SCADA - ESP. G= -$             -USD       -EUR      

Notas: Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización  

(*) Marca que cumple los estandares de SBASE y de sus instalaciones.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SCADA - ESP. G
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ANEXO IX. MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 255/25

ANEXO  - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS MONEDA

PLANILLA 1 : 

DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A1 AYUDANTE HORA

A2 MEDIO OFICIAL HORA

A3 OFICIAL HORA

A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA

A5 etc. HORA

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C1

C2

C3

C4

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A )

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) =

3 TOTAL MANO DE OBRA 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B )

5 EQUIPOS TOTAL ( C )

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 )

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. 

DE OBRA                                                             W % x ( 6 ) =

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 )

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) =

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 )

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) =

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) =

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 )

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

            SUBTERRANEOS 

            de Buenos Aires, S.E.
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ANEXO X. INFORME DE GASTOS DE NACIONALIZACION 

 
 

 
  

PLANILLA : INFORME DE LOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 

IMPORTACIÓN A NOMBRE DE SBASE

ITEM N° TOTALES

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

PROCEDENCIA

MONEDA

VALOR FOB 1

FLETE TOTAL 2

SEGURO TOTAL 3

VALOR CIF 4=1+2+3

BASE CIF ($) 5=4 x tipo cambio

POSICIÓN ARANCELARIA

DERECHOS DE IMPORTACIÓN (%) A%

DERECHOS DE IMPORTACIÓN ($) 6=5*A%

ESTADÍSTICA (%) B%

ESTADÍSTICA ($) 7=5*B%

BASE IVA ($) 8=5+6+7

IVA (%) C%

IVA ($) 9=8*C%

INGRESOS BRUTOS (%) D%

INGRESOS BRUTOS ($) 10=8*D%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (%) E%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS ($) 11=8*E%

HONORARIOS DEL DESPACHANTE 12=5*F% F%

GASTOS DE LA TERMINAL PORTUARIA 13

GASTOS AGENCIA MARÍTIMA 14

(OTROS GASTOS) DETALLAR AGREGANDO 

LAS FILAS NECESARIAS) ($)
15

 TOTAL GASTOS DE NACIONALIZACIÓN ($)
16=6+7+9+10+11+12+1

3+14+..+n

TIPOS DE CAMBIO AL ___/___/20__

DÓLAR EEUU: $/usd

EURO: $/euro

los importes cotizados en moneda extranjera se convertirán a pesos equivalentes a la cotización Valor Hoy tipo vendedor del Banco Nación Argentina, al 

último cierre de las operaciones vigente cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.

A todo efecto, se deberá considerar que los elementos a importar deberán ser declarados como Bienes de Uso y serán ingresados como tales en el 

Balance. Se les asignará una vida útil mayor a dos años
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ANEXO XI. TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 

 
 

 

 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE 
TUCUMÁN”  
 

ANEXO XII.  PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL 

PERSONAL 

Documento encontrado como Anexo XIII IF-2025-46202830-GCABA-SBASE.pdf 
 
 

 

ANEXO XIII. NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS (EMOVA) 

Documento encontrado como Anexo XIII IF-2025-35817828-GCABA-SBASE.pdf 
 
 

ANEXO XIV. MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Documento encontrado como Anexo XIV.a IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo XIV.b 
IF-2020-10265715-GCABA-SBASE  
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ANEXO XV. MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES, con domicilio en Agüero 48 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, representada 
en este acto por …………………………………; y por la otra, ………………………………., con 
domicilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
acto por ……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita con 
la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en 
celebrar la presente Contrata. 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Pública llamada para la 
conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios 
fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selección 
utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud 
de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los 
trabajos de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 255/25 “LÍNEA “D” 
PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN” de Subterráneos de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación 
Contractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, enseres, 
equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecución de 
los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la cláusula 
segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, en 
adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el 
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su 
totalidad:  

a. El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE vigente; 
b. La Ley de Obra Pública vigente; 
c. El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas; 
d. El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 
e. Planos Generales y planillas; 
f. Planos de detalle; 
g. La oferta; 
h. Los análisis de precios; 
i. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
j. La contrata.  

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunas de 
las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y documento en 
función del orden de prelación establecido precedentemente en orden descendente.  
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Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En caso 
de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como orden de 
prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio 
total del Contrato la suma de PESOS………………………………………………………………. 
($… ……………...), más (DOLARES) ……………………….……………………………………….. 
(USD…………..), más (EUROS)  ……………………………………………….. (€…………..), que 
incluye el IVA y la totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de 
la Oferta. El IVA incluido asciende a PESOS …………..($.................), más (DOLARES) 
………………………………………….. (USD…………..), más (EUROS)  (letras) 
………………………………………….. (€…………..). 

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de SBASE, 
e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la 
documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 18 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar la 
documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no ocurra, no se 
considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de VEINTE (20) MESES 
desde el Acta de Inicio. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual … (la que se 
indique en el PBC).  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otorgada 
por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al 
Contratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el 
Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales 
fijadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar 
sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión no 
generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquidación 
de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, renunciando 
el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales perjuicios. En 
ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito de 
SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere 
expresamente autorizado por SBASE. 



 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 255/25 - “LÍNEA “D” PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE 
TUCUMÁN”  
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente 
Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los 
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Único de 
Bases y Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el 
derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será 
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato, SBASE 
tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales 
en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones 
judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en el art. 69 de la Ley 
Nº 4472 de la C.A.B.A (Texto consolidado por Ley 6.347), con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 20…. 

 
 
 
  ____________________                                ______________________   
     Firma por SBASE                           Firma por el Contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: EX-2025-54855567- -GCABA-SBASE Licitación Pública Internacional N° 255/25: LÍNEA “D” 
PROLONGACIÓN COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN”
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