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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la obra relativa a la “Reparación 
de medianeras y obras menores en el edificio de Balcarce 340, CABA”, será el de Licitación 
Privada. 

 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos 
que adquieren Subterráneos de Buenos Aires, los Oferentes y quien resulte Adjudicatario de la 
Licitación Privada N° 413/2026 por la “Reparación de medianeras y obras menores en el 
edificio de Balcarce 340, CABA”; este pliego es modificado y/o complementado por los Plie-
gos de Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio 
o como respuesta a consultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas. 

 

1.3. Terminología 

Cuando en los pliegos de una determinada Licitación Pública (LP), Licitación Privada (L Priv), 
Concurso Privado de Precios (CPP) o Contratación Directa (CD) se haga una referencia gené-
rica a la documentación que constituye el llamado utilizando los términos “llamado”, “concurso” 
o “licitación” se entenderá que se refieren unívocamente al indicado en la carátula del presente 
Pliego de Condiciones Particulares. 

La inclusión en cualquier parte del pliego de una referencia al tipo de llamado que difiriera de 
la definida en el Objeto del pliego deberá entenderse como un error y que la designación co-
rrecta es la definida en el Objeto. 

A los efectos de este Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, se em-
plean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación hasta la 
firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y cargo 
del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los Ofe-
rentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen actuar 
irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del llamado. 

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible Oferente, emi-
tida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo para 
la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efectos, 
se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de 
SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde se esti-
pulan sus puntos fundamentales. 
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Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re-
laciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en 
todos los documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo 
de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. Cuando la 
expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el mismo queda ex-
tendido al primer día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los domingos 
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por 
SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en 
su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y 
dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer su pago y recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los artículos 
118 a 123 de la Ley N°19.550. 

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a 
operar de conformidad con las Leyes Argentinas, que tenga su domicilio legal en la República 
Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado del 
control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión directa 
de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de obra o 
componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de su medición 
y pago. 

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de los 
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se 
emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o que se encuentre 
habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por los 
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona jurídica que provee al Contratista materiales o suministros. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PCG: Pliego de Condiciones Generales. 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones 
Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a PTP), 
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si las hubiere. 

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica. 

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con-
sultoras de Obras Públicas. 

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y obliga 
al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia acorde 
a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad 
técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autorización 
de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. Los 
subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección General de Justicia, pre-
vio a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción de 
obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de equipa-
miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio. 

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por los 
artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su participación 
en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por los usos y costumbres. 

 

1.4. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para las obras relativas a la “Reparación de me-
dianeras y obras menores en el edificio de Balcarce 340, CABA”, asciende a la 
suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL 
TREINTA Y NUEVE con 02/100 ($ 633.040.039,02.-) con IVA incluido. 
 
Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el I.V.A. y demás impuestos, 
tasas y contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en 
base a precios correspondientes al mes de marzo de 2026. 
 

1.5. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de los Trabajos licitados por el presente llamado será de NO-
VENTA (90) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 
 

1.6. Sistema de Licitación 

El proceso de Licitación Privada se regirá por el SISTEMA DE SOBRE UNICO y las 
Ofertas deberán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este 
PUBC. 

1.7. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta Licita-
ción Privada debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  12 

dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, formalidad con la cual quedarán registrados. El horario de atención de la 
mesa de entrada es de 9 a 16 hs. En dicha nota, los interesados deberán indicar la 
dirección, teléfono, persona de contacto y dirección de correo electrónico a la que le 
serán enviadas las comunicaciones. 
La documentación se entregará hasta CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de 
presentación de las ofertas. 
Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, 
acompañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la 
mesa de entrada: mesa_entrada@basubte.com.ar con copia a licitacio-
nes@sbase.com.ar 
Sólo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedarán habilita-
das para realizar la visita de obra, efectuar consultas, y presentar oferta. 
Para las Licitaciones Privadas en los que se admita la presentación de empresas aso-
ciadas, es suficiente con que una sola de ellas obtenga el pliego y se registre. 
 

1.8. Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta 3 (tres) 
días hábiles anteriores al vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofer-
tas. 
Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitaciones@basu-
bte.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa 
Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hi-
cieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad 
de los Licitantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electróni-
cos que envíen. 
 

1.9. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o 
como respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, 
aclarar conceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no 
impliquen una alteración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, 
y serán publicadas en el sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-
privadas, con dos (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para 
la presentación de ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos 
contractuales. 
Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del 
Pliego de la Licitación. Los interesados y Oferentes deberán verificar en los sitios web 
que se indiquen en la convocatoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse 
de su aplicación y vigencia. En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los 
medios indicados. 

1.10. Alcance de la propuesta 

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que los trabajos, 
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a 
sus fines. El Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y 

file:///C:/Users/msimon/Downloads/%20https/buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
file:///C:/Users/msimon/Downloads/%20https/buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas


SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  13 

aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren 
pertinentes en la materia. 
Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar 
estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que co-
rrespondan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 
Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva responsa-
bilidad de los Oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitudes 
de reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 
En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos 
los trabajos de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. 
La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacio-
nales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al día 
de la presentación de las ofertas. 
 

1.11. Constitución de Domicilio 

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes 
deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde 
serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, 
aún cuando las partes no residan allí. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación. 
Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá 
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio 
también deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

1.12. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o 
Contratistas, podrán realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al do-
micilio constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada 
y de su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el 
funcionario interviniente en la notificación del reporte emitido por medio digital. 
El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no 
se encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 10.3) o cuando aún abier-
tos los libros, el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 
 

1.13. Situación de SBASE frente a los Impuestos 

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 
a) Inscripta ante la ARCA con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agre-
gado; Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 
b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos. 
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o con-
ceptos: 
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1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolu-
ción General AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones. 
2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 
3. SUSS, retenciones: 

i Régimen General. Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modi-
ficaciones 
ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus 
modificaciones 
iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus 
modificaciones 
iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y 
sus modificaciones 
v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus 
modificaciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 
y sus modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de apli-
cación 
para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones 
e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 
 

1.14. Identificación de Legislación de la CABA 

Las Ordenanzas, Leyes y Decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en 
este pliego se identificarán según el texto consolidado mediante Ley N° 6.764. 
 

1.15. Normativa aplicable 

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se de-
berá cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte 
aplicable según el objeto y para el desarrollo de la Obra. 
Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes 
Reparticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 
• G.C.A.B.A. 
• SBASE 
• Dirección Nacional de Vialidad 
• Concesionario de Gas 
• Concesionario de Electricidad 
• Concesionario de Telefonía 
• Concesionario de Agua y Cloacas 
 

1.16. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD cuyo régimen legal lo com-
ponen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 19.550 por expreso reen-
vío legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y Contratacio-
nes de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 y sus modi-
ficatorios y por la Ley de Obra Pública N° 6.246. 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por 
aplicación de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad 
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competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los principios generales del 
derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicación. 
 

1.17. Jurisdicción Aplicable 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario 
y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo esta-
blecido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la CABA, (texto consolidado por Ley N° 
6.764), con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 
 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá 
incluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de 
acuerdo a su fin. 
Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente 
la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 
Los Oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licita-
toria, teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de 
cotización. 
Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Coti-
zación y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará 
que se encuentra incluida en el valor cotizado. 
 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación 

El objeto de la presente Licitación es la selección del Oferente que será contratado para 
la ejecución de la Licitación Privada N° 413/2026 “Reparación de medianeras y 
obras menores en el edificio de Balcarce 340, CABA”, en los términos definidos en 
la documentación del presente llamado. 
 

3.2. Alcance de los Trabajos 

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, y en el PET, en los 
planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el 
proceso de la Licitación Privada e incluye todas las tareas necesarias para la entrega 
de las obras objeto de esta Licitación en forma completa y de acuerdo a su fin, en 
condiciones “llave en mano”. 
La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante 
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de 
las obras. 
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3.3. Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta 
la firma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan moti-
var reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemni-
zaciones por parte de los Licitantes. 
 

4. DE LOS OFERENTES 

 

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras 

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente deberá estudiar exhaustivamente 
la documentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obte-
nerse por la observación directa y también por documentos y referencias de terceros -
que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración acerca 
de: 
• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, 
tránsito, etc. 
• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 
• Las condiciones climáticas zonales. 
• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los tra-
bajos, sus dificultades y costo. 
 
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en 
falta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el 
proyecto y/o documentación de la obra. 
La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del 
Comitente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente deberá 
verificarla bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la 
ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cual-
quier responsabilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella. 
Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con 
la presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos con-
tractuales. 
Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serán 
convocados para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares 
en que se desarrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los con-
currentes una constancia que deberán presentar junto con su Oferta. 
Cuando se presentara una UT deberán asistir a la visita obligatoria de reconocimiento 
la totalidad de miembros que la conformen y acompañar en la respectiva oferta las 
constancias emitidas a cada una de las empresas. 
Sera causal de desestimación de las ofertas la falta de asistencia de los oferentes a la 
visita, situación que será acreditada con la constancia emitida por SBASE, y con el 
registro de asistencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la 
fecha de la misma. 
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4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos 
en este pliego y en la restante documentación del Llamado. 
Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a 
las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse 
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y Co-
mercial de la Nación, conforme con la documentación que rija en la Licitación. 
Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación 
que, de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten in-
volucradas. 
Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 
123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 
A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la 
documentación que se menciona en la documentación de la Licitación. 
 

4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al Oferente por conocedor de las 
bases y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, 
por lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere 
haber incurrido al formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y 
disposiciones legales aplicables. La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación 
de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 
Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vin-
culante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 
 

4.4. Representante Legal 

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las 
cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya 
firma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Represen-
tante Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Represen-
tante Legal se harán efectivas en el domicilio legal constituido. 
 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del 
Llamado. 
En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer 
día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si 
hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior 
análisis por las autoridades competentes. 
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La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. 
La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presen-
tarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después 
de esa circunstancia. 
Es requisito para la presentación de las ofertas, que las empresas se encuentren regis-
tradas conforme a lo establecido en el Artículo 1.7 Registro y Obtención del Pliego; los 
Oferentes no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren 
producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad 
llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 
 

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presen-
tarse en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en 
aquellos documentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el 
caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente consi-
dere de interés para la presente Licitación. 
A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al cas-
tellano sobre la versión en el idioma original. 
 

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se 
manifestara por medio fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la 
oferta, con una antelación mínima de QUINCE (15) días corridos al vencimiento del 
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el lapso igual a la inicial 
de forma sucesiva, caso contrario se perderá la garantía constituida. 
Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la garantía de manteni-
miento de la oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto ofertado. La 
garantía de oferta sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser cons-
tituida en dicha moneda. La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cual-
quiera de las siguientes formas: 
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 
orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no re-
conocerá intereses sobre este depósito. 
b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad banca-
ria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los 
términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renun-
cia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 
1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación 
judicial previa; constituya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 
c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires, 
CUIT 30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintendencia 
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de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una Com-
pañía de Seguros,a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se constituye en 
fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía en los términos de los ar-
tículos 844 y 1591 del Código Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los benefi-
cios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, Las firmas de las personas que suscriban la póliza de-
berán estar certificadas por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria 
para el Comitente, se le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se le 
fije, la falta de presentación en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de 
presentación de la garantía. En caso de optar por esta modalidad, deberá estarse en 
conformidad a la Resolución Nº 17047/82 emitida por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 
d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad 
bancaria a la orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que 
se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre 
del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado 
de valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al 
recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, 
se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará 
sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garantías. 
Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 
La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del Oferente o Adju-
dicatario (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de 
algún tipo de garantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 
Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir 
los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma indepen-
diente para cada contratación. 
Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos preceden-
tes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 
 

5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en 
garantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al Ofe-
rente. Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus de-
positantes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen 
a la constitución de la garantía. 
 

5.5. Compre Argentino 

En esta Licitación Privada son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.764), relativas al 
derecho de prioridad a favor de Proveedores de Bienes y Servicios de Producción Na-
cional (Defensa del Trabajo Argentino). 
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5.6. Forma de cotizar 

Los Oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la 
Oferta incluida como anexo V del este PUBC y completar los formularios modelo de las 
Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados 
como anexos IX y X y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magné-
tico de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel. 
Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 
Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo de-
cimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá 
usar la función REDONDEAR del programa Microsoft Excel o equivalente para el 
cálculo de los subtotales de cada ítem. 
Los Oferentes deberán cotizar el precio total de la obra en forma completa, según las 
indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y 
trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin. 
Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotiza-
ción y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se 
considerará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo 
se encuentra incluido en el valor cotizado. 
 

5.7. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza-
ción de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores 
excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la modifica-
ción de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e instalación necesaria, 
según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones 
administrativas necesarias. 
Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, 
agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista, así 
como los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación de las obras e 
instalaciones que lo requieran. 
Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de recep-
ción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indicados 
expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en su cotización todos los 
gastos necesarios. 
El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de 
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE 
ordene por escrito. 
Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha 
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que afecten 
el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba pagar SBASE por todo 
concepto. 
Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y demás 
gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los 
precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inciden-
cia. 

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contratista; 
las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio. 

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se tendrán 
en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda. 
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Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las 
cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de redetermi-
nación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese justifi-
cado con fundamento satisfactorio. 

 

5.8. Moneda de cotización. 

La cotización deberá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, conforme se indica en 

este Pliego. 

 

5.9. Análisis de Precios 

Los oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que res-
palda los precios Ofertados conforme al modelo presentado en el Anexo X planilla de análisis 
de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, 
la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la confección y presen-
tación de dichas planillas los oferentes deberán: 

• Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotización, 
conforme al modelo Anexo IX. 

• Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignándoles un código que permita 
su correlación con los análisis de precios; el costo de cada componente deberá ser el 
mismo para todos los ítems que lo contengan. 

• Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse 
un cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función REDON-
DEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de los subtota-
les de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para los tota-
les. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla de 
cotización. 

• Presentar la documentación en formato Excel y pdf. 

SBASE podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se consig-
nasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclaración, reserván-
dose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado con 
fundamentación satisfactoria. 

 

5.10. Redeterminación de Precios – Método simplificado (PCG Art. 
28° redeterminación de precios del contrato) 

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos de la 
República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2.809 (Texto con-
solidado por Ley N° 6.764) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 
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127/GCABA/14, la Resolución N° 601-MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las nor-
mas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los proce-
dimientos internos que indique la Dirección de Proyecto. 
La Tabla de Ponderación de Insumos Principales y las fuentes de información de precios co-
rrespondientes, se encuentran detalladas en Anexo XI. 
Se tomará como origen de los precios cotizados el vigente el mes anterior al de la presentación 
de la Oferta. 
Los precios redeterminados de los trabajos faltantes a ejecutar se calcularán multiplicando por 
un coeficiente a los Precios Unitarios del contrato o a los de la última redeterminación según 
corresponda. 
Dicho coeficiente se obtendrá como C = 1+V; siendo V la Variación de Referencia correspon-
diente a la Tabla de Ponderación de Insumos Principales detallada en Anexo XI. 
 

5.11. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación de 
su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de cuál sea 
el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 
 

5.12. Plan de trabajo 

El Oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución de las 
obras que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de 
los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su propio estudio. 
A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben realizarse, incluidos el pro-
yecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones existentes entre ellas, de 
modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se 
encuentran en el camino crítico. La totalidad de los ítems de cotización deberá estar represen-
tada en dicho Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas deberán 
estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los ren-
dimientos que justifiquen los avances propuestos. 

 

5.13. Designación del Representante Técnico 

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario con 
título habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se licita. 
El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por lo menos 
5 (cinco) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica. 
Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma crono-
lógica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descripción, monto y 
duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias. 

 

5.14. Forma de presentación de las Ofertas 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta el día y hora indicados en el Aviso de la 
Licitación. Pasada la hora fijada para su presentación, no se recibirán Ofertas. Si por cualquier 
circunstancia el día fijado para la presentación de Ofertas resultare feriado, la fecha de presen-
tación se prorrogará al primer día hábil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar. 
Conforme a lo establecido en el artículo 1.6. Sistema de Licitación, esta Licitación Privada regirá 
por el sistema de SOBRE UNICO, por tanto, la Oferta deberá presentarse en un sobre ce-
rrado, que se entregará como se indica a continuación: 
El sobre sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente, llevará 
como únicas leyendas las siguientes: 
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1º) Número y denominación de la Licitación Privada. 
2°) Día y hora de la apertura 

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la recepción 
de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que 
llegarán a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán 
recibidos. 
La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o anillada 
o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberán 
ser originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digitales en PEN DRIVE de la 
totalidad de la oferta, los archivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, no per-
mitiéndose archivos en un formato diferente a pdf, a excepción de las planillas de cotización 
desglose, análisis de precios, plan de trabajos y curva de certificación, que adicional a los ar-
chivos en pdf deberán presentarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.6 de este 
pliego. 
El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el 
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE 
podrá requerir a los Oferentes la firma adicional de la documentación de la licitación entregada 
por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 
Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mínimo 
11. 
Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusiva-
mente, en la Fórmula de la Oferta (anexo VIII), no admitiéndose el agregado de ningún tipo de 
documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido. 

 

5.15. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la que 
estuviera prevista en el PET. 
La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 
 

CARPETA A1: Documentación Legal 

1) Carta de Presentación (según modelo Anexo I). 

2) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del presente Pliego) 

3) Declaración jurada de intereses según Anexo II 

4) Constancia de registro y obtención del pliego conforme artículo 1.7 del presente Pliego y 
recepción de la documentación 

5) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato social, 
según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de contralor res-
pectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las nor-
mas correspondientes a la entidad que se trate. 

6) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBASE. 

7) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III 

9) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo Anexo IV 

10) Declaración Jurada de litigios según modelo Anexo V. 

11) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más representantes 
con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante SBASE al Oferente 
y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto que la persona 
designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del representante 
legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará agregar copia del Acta de Directorio 
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que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

12) Constancia de Inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP). 

También podrán participar Proveedores que hayan iniciado el trámite de inscripción, de-
biendo haber concluido el proceso de inscripción en el RIUPP previo a la emisión del 
informe de la Comisión Evaluadora o acto de adjudicación según corresponda. 

Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el Proveedor debe estar 
inscripto en forma previa a la preselección. La inscripción debe ser iniciada por el intere-
sado a través del sitio de Internet https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin 
perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

13) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de la documentación del llamado según 
modelo Anexo VI. 

14) Declaración Jurada de oferta en versión digital, según modelo Anexo VII. 

15) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar: 

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el registro 
de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*) 

ii. Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reinciden-
cia, vigente a la fecha de Apertura de Ofertas conforme a lo establecido por el 
artículo 6 del Decreto N° 2004/80. Este certificado tiene una validez de cinco días a 
partir de su recepción por parte del solicitante, y caduca una vez transcurrido ese plazo. 
(*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 358 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la entidad y/o so-
ciedad, a saber: 

• En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado del 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 268 de la 
Ley de Sociedades Nº 19.550. 

• En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá presentarse el 
certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el artículo 
157 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

16) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

CARPETA A2: Información Económico-Financiera 

1) Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos vigente a la fecha de 
apertura. 

2) Certificación contable emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas en donde se informen las DDJJ juradas de IVA e 
IIBB de los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de apertura, con sus 
correspondientes pagos en caso de corresponder.  

3) Constancia de inscripción vigente en la AFIP. 

4) Memoria y Balance de los 2 (dos) últimos ejercicios anuales, con dictamen de auditor 
externo, con firma certificada por autoridad competente. Esta información deberá ser 
dictaminada por un Contador Público Nacional, con su firma legalizada por el órgano 
competente. 

Las empresas nacionales deberán adjuntar constancia de la presentación de sus balan-
ces en la Inspección General de Justicia o de su aprobación por la Comisión Nacional 
de Valores, en el caso de sociedades de capital abierto, o de los entes pertinentes de 
su país de origen para las sociedades extranjeras. 

5) Certificación contable de ventas de los últimos doce (12) meses contados desde el mes 

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx
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de apertura emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas. La suma deberá ser igual o mayor a PESOS MIL SEIS-
CIENTOS MILLONES ($ 1.600.000.000) IVA incluido. 

6) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir referencias 
a dichas instituciones bancarias. 

7) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

CARPETA B: Documentación Técnica  

Oferta Técnica: deberá incluirse la totalidad de la documentación que se solicita en este PBC, 
en el PET, anexos y la totalidad de la documentación licitatoria 

1) Datos de la empresa: razón social, CUIT, página web, correo electrónico, teléfono de 
contacto. 

2) Antecedentes de los últimos 5 años en obras similares al objeto licitado. 

3) Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. 

4) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Repre-
sentante Técnico. 

5) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Res-
ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

6) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del espe-
cialista en Medio Ambiente. 

7) Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o pro-
veer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominación y dirección del Re-
presentante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos garantizados, 
etc. 

8) Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes. 

9) Listado de los subcontratistas nominados propuestos. 

10) Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas de las subcontratistas con rela-
ción a la especialidad técnica de nominación. 

11) Plazo de Garantía (que NO podrán ser inferiores a los indicados en la documentación 
del llamado), y a los establecidos en la normativa vigente. 

12) Plan de trabajo y memoria descriptiva detallada. 

13) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

NOTAS: 
No se admitirá la utilización por los Oferentes de los términos “similar” o “a definir”, respecto a 
la información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido. 
Las empresas Proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfactorios en 
relación a los productos de su fabricación. 
Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, los oferentes 
deberán estudiar los posibles ingresos al predio. 

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Fórmula de la Oferta que incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo 
monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recep-
ción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos finan-
cieros, etc. (según modelo Anexo VIII). 
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2) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo IX). 

3) Análisis de Precios (según modelo Anexo X) junto con los precios de referencia asociados 
a cada insumo. 

4) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores, incluyendo el formato 
Excel de los incisos 2 y 3. 

 

5.16. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obliga-
ciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos en 
funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y de 
reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción provisoria. 
La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli-
gaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto licitado y las 
especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo. 
La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de Proyecto, y 
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo establecido 
en este PUBC. 
La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo 
carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificación. 

 

5.17. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en presencia de 
los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir-
cunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizará a 
la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará si cada uno de ellos contiene la Garantía 
de Oferta y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) conteniendo las 
copias digitales de la Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empresas que 
ofertaron. 

Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en 
caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales de los Ofe-
rentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertura. No se 
aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamente al contenido de las 
Ofertas. 

El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes Legales de 
los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará copia simple de la 
misma. 

4º) La documentación de los Sobres y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pen-
drive) conteniendo las copias digitales, quedarán en custodia de SBASE. 

5°) Se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la información 
contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legal, económico financiero 
y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Oferentes y los vi-
cios excluyentes, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada oferta. 

6º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que adolezcan de 
vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omisión. 
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SBASE a su solo criterio podrá aceptar o rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada 
la Licitación o suspender el trámite del Llamado hasta nuevo aviso. 

 

5.18. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas hayan 
sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma será 
notificada en el acto de apertura. 
Dentro del plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la toma de vista los Oferentes 
podrán presentar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán 
consideradas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evaluación de 
ofertas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente respecto de las mismas. 
Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se considerará como “fecha de la 
toma de vista” al primero de ellos. 
Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización de imá-
genes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán tomar nota de 
los datos que deseen. 
La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el 
procedimiento de contratación. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE 
LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a información 
relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de preselección, pread-
judicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los Oferentes 
el resultado de la preadjudicación o la adjudicación, con excepción de las vistas de las ofertas 
estipuladas en el artículo 5.18 de este pliego. 
 

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se señalan, 
renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a 
cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho. 

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas y/o en 
lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración de la 
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contratación. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de Espe-
cificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas. 

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que no 
fuere posible interpretarla. 
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j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de 
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó 
la Oferta. 

k. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada no sea veraz y no se 
corresponda con la información recabada por SBASE. 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará sobre la base de informes de índole 
legal, técnicos, económicos y financieros, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
documentación licitatoria. 
Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas 
por los pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente 
pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documen-
tos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión 
Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. 
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicación de acuerdo al criterio de la 
Propuesta más conveniente. 
Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y previsionales del Oferente individual y/o de cada integrante de la U.T. 
Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas. 
La subsanación de Ofertas es posible siempre que ello no implique la modificación en la sus-
tancia de la Oferta o genere ventajas competitivas respecto de aquellas. 
 

6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se nece-
site para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento deberá ser con-
testado dentro del plazo establecido en el pedido de aclaración. Vencido dicho plazo sin 
que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podrá considerar 
que existe una retractación tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta. 
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y firma-
das en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 
SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos 
de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa-
mente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que podrá visitar las ofici-
nas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad 
para la ejecución de los trabajos que se licitan. 
De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la pér-
dida automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá exigir 
de los Oferentes preadjudicados la presentación de documentación actualizada. Se fijará un 
plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de 
documentación actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, 
se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta. 
 

6.5. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la evaluación 
de la capacidad del Oferente y del análisis de los precios de mercado, algún Oferente no podrá 
dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en calidad, cantidad y plazo 
de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir a los Oferentes informes 
complementarios, con relación a la oferta presentada y que no impliquen la alteración de la 
misma. En función del análisis de la información recibida, SBASE podrá desestimar la oferta y 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  29 

ejecutar la Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del Oferente. 

 

6.6. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el se-
ñalado como “ORIGINAL”. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad 
al precio escrito en letras. 
Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 
Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta podrá 
ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta. 
Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, permitieran 
suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el derecho de 
desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran un precio total 
mayor al originalmente propuesto. 
El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la ejecución 
del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cualquier 
error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que no implique un incremento 
del precio total cotizado. 
 

6.7. Criterios de Evaluación 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de cada uno 
de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podrá rechazar las 
ofertas en las que, a su sólo juicio, se detectaran recargos indebidos en los precios o precios 
insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que 
revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluación de las tareas a realizar. 
La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipulados 
en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más conve-
niente. 
Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no serán 
consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 
SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase conve-
niente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes. 
 

6.8. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión Eva-
luadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, el precio propuesto y la recep-
ción de la intención de mejora de ofertas, de ser el caso. 
La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más 
conveniente. 
El Acta de Preadjudicación se publicará en https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas  y 
se notificará a todos los Oferentes a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de pre-
sentación (Anexo I), presentada con la oferta conforme al artículo 5.15, dentro de los DOS (2) 
días de emitido. 
 

6.9. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso que no pue-
dan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 
Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del 

https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
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Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisión Evaluadora, 
aconsejará que se declare fracasada. 
 

6.10. Impugnaciones 

Los Oferentes podrán impugnar el Dictamen de preselección y/o el dictamen de Evaluación de 
Ofertas dentro de los TRES (3) días contados a partir de su notificación en el domicilio electró-
nico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición de los Oferentes 
para su vista. La misma se fundamentará en forma clara y precisa. Si la impugnación fuese 
presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más trámite por extemporá-
nea. 
Como requisito para la consideración de la impugnación, deberá acompañarse una garantía 
constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877, por un 
monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. La garantía será 
por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite 
alguno en caso de que la presentación sea rechazada. 
En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al pro-
ponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 
La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el comitente 
al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

6.11. Mejora 

A recomendación de la Comisión Evaluadora, SBASE podrá convocar al Oferente cuya pro-
puesta se encuentre en condiciones de resultar primera en orden de mérito, a mejorar su oferta. 

 

6.12. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación el comitente, 
podrá emitir el acto administrativo de adjudicación. 
La misma deberá recaer en la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condiciones 
de la presente Licitación. 
La adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes en sus domicilios 
electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio https://buenosaires.gob.ar/lici-
taciones-privadas 
Una vez formalizada la adjudicación, y en caso de que el adjudicatario no se encuentre inscripto 
en el Impuesto a los Ingresos Brutos en la Jurisdicción CABA, deberá proceder con dicha ins-
cripción a partir del mes de la misma. 
La adjudicación no da derecho al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier 
momento antes de su perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno 
para el Adjudicatario. 

7. DEL CONTRATO 

7.1. Perfeccionamiento del contrato. 

El contrato de obra pública se perfeccionará con la firma del contrato. 
En el supuesto de que el Adjudicatario no se presentará a firmar la contrata en el plazo que se 
fije al efecto, la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en 
el orden de mérito. 
 

https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
https://buenosaires.gob.ar/licitaciones-privadas
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7.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados desde 
la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía a 
satisfacción de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total de la adjudicación (IVA in-
cluido), en concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser consti-
tuida en dicha moneda. 
En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicatario a 
la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicación, perdiendo 
el Adjudicatario la Garantía de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo alguno. 
La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas para 
la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, deberá estarse en conformi-
dad a la Resolución Nº 17047/82 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por 
lo tanto deberá entregarse el documento original en la mesa de entrada de SBASE (Agüero 48, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido. 
La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Contrato”, 
debe incluir: 

− La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

− Los daños a las dependencias de SBASE. 

− El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la eje-
cución del Contrato. 

− El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas. 

Se deducirán también de la garantía de contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados 
cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalidades 
que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, 
en este último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en 
el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma 
que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto 
Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modificacio-
nes que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de 
Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez (10) días 
de recibir la respectiva notificación. 
El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizaciones 
de cualquier naturaleza. 
La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemnizacio-
nes por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que 
surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepción 
Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada. 
La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía que 
corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicarán de-
voluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

7.3. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 
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7.4. Uniones Transitorias (UT) 

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá acredi-
tar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los términos estableci-
dos por la Ley General de Sociedades N° 19.550. 
Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podrá el 
comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Mantenimiento de la 
Oferta. 
 

7.5. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la 
notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, acto 
con el que se perfeccionará la relación contractual. 
Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar sin 
efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales 
efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en el 
orden de mérito. 
 

7.6. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma del 
Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios, 
incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como 
consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que corres-
ponde a SBASE. 

 

7.7. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las circulares y 
aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni-
cación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación presentada 
previo a la firma del contrato. 
En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el funcionario 
autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados. 
 

7.8. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en-
treguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados por éste, 
fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la Dirección de 
Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de 
los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda otra acta que se 
suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certificados de obra y las actas de 
medición. 
Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para cada 
una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual que el Con-
tratista deberá mantener en obra. 
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7.9. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su cambio 
en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha comunicación. 

 

7.10. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de aper-
tura de la Licitación, serán devueltas sin abrir. 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta se devolverá dentro de los treinta (30) días de la firma 
de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar a 
partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de 
SBASE. 
Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por nota, en 
la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía. 
La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la 
renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar el ingreso 
patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos en el presente 
artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, según la calidad 
de las mismas. 
 

7.11. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorización 
por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y 
sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 
 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la Dirección de Obra y el Representante Técnico del Contratista 
suscribirán el Acta de Inicio en la que la Dirección de Obra establecerá la fecha de comienzo 
de los trabajos, a partir de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva 
de certificaciones. 
Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera dado 
inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista sin necesidad 
de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Contrato y 
deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes. 
Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se cuentan 
a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto que el de Acta 
de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 
Si fuera del caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en 
el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se desarrollarán los 
trabajos. 
 

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra (DO) tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coor-
dinación y asistencia técnica del Proyecto. 
La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la Obra 
y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los 
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materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la 
fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión que 
pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comitente 
le otorgue. 
La DO no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni para ordenar 
prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de emergencia 
probada o fuerza mayor. 
La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y 
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 
ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra, pu-
diendo asistir acompañado por la DO. 
El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la calidad 
de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los 
trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los 
materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas. 
Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su 
cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su 
incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que 
lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 
 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc-
nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE 
El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada para su 
comunicación con la DO. 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 
por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servicio y darles 
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE. 
Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los datos 
que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar del 
replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondientes, actos 
que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico 
no concurriese. 
Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se 
harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil. 
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio-
nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a su 
remoción. 
En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá comuni-
carla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesional 
capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La DO 
podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de silen-
cio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) días de la solicitud. 
Toda inasistencia del Representante Técnico, deberá justificarse por escrito ante la DO, la cual 
podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de 
Servicio. 
Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la 
DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de 
Servicio. 
En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, deberá manifestar 
las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que deberán cum-
plir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará o no expresamente 
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la designación, a su sólo juicio. 
Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el Con-
tratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días corridos de produ-
cida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo. 
El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a su 
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PBC. 
 

8.4. Especialistas del Contratista 

Si la DO lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de Obra en determinada 
etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la presencia del Repre-
sentante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiempo que estime conve-
niente hasta la Recepción Provisional de la obra. 

 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato 

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente expli-
cativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas 
por SBASE. 
El procedimiento para su resolución será como sigue: 

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la interpre-
tación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia de la 
documentación contractual: 

• La contrata; 

• El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 

• Planos Generales y planillas; 

• Planos de detalle; 

• La oferta; 

• Los análisis de precios; 

• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

• Reglamento de Compras y Contrataciones; 

• La Ley de Obra Pública de la CABA. 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, SBASE 
resolverá la interpretación que corresponda. 

 

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Dis-
posiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del 
término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presen-
tación. 
SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha 
en que se haya notificado del planteo. 
En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse en el 
término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 
Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo 
de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán 
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recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Con-
sumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego 
Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir conforme 
lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar los trabajos por 
ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba indicados. 
 

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números sobre las 
apreciadas a escala. 
Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando las 
más exigentes. 
El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que los 
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que 
puedan ser normalmente detectados por un especialista. 
Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por escrito 
a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir 
las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento de un 
mayor precio o de cualquier otro pago. 
Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un es-
pecialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no ampliaciones 
de plazo. 
 

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re-
planteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en caso 
contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo 
ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 
El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos necesa-
rios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluirán en los 
precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 
El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la fecha 
y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos. 
La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer pasi-
ble al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le dará 
derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 
Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. 
Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fuera 
posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no podrán 
ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuenta exclusiva 
del Contratista. 
 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do-
cumentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que correspon-
dan. (planos, especificaciones, etc.). 
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9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de NOVENTA (90) DIAS 
CORRIDOS contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 

 

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave: 

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser 
establecidas por SBASE; 

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de 
tareas críticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto, 
las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no serán 
redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse 
de cumplirse el plazo final. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se 
presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o 
cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de SBASE en la entrega 
de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la 
documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter 
general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de producido el 
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se 
ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente 
a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo 
plan a la aprobación de SBASE. 

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos del 
Contrato. 

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconoci-
miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta 
(30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 
prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta-
blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el 
plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial. 

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el 
contrato, en su caso. 

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de Inicio, el 
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en 
dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo, deberá respetar los 
plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el presente 
Pliego Único de Bases y condiciones. 
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El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y la 
Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse acompa-
ñados con copia del correspondiente soporte magnético. 

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso deberá 
proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de su presentación. 

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con las 
observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije; 
transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuará de 
oficio y adquirirán carácter definitivo. 

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no relevará 
al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indicación expresa, 
la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los requeridos en el Con-
trato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan de 
Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expresado 
tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados cuando, por 
extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO expre-
samente apruebe su reemplazo. 

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo plan de 
trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, éste 
tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos que la DO expre-
samente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo precedente. 

2. Plan de Trabajos 

Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 
La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento previo 
y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspensión tem-
poral de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de 
urgencia manifiesta debidamente comprobada. 
Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas nece-
sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de turnos de 
trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo 
adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 
Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está suficiente-
mente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comuni-
cará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar un plan revi-
sado o información más detallada sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus partes. 

3. Ritmo de Inversión 

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada esté 
un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al 
Contratista. 

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la pre-
vista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigente, en 
ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podrá resolver 
total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 
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Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada excediera 
la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajustándolos al 
plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

 

10. HORARIO DE TRABAJO 

Los trabajos deberán ejecutarse conforme lo establece el Artículo 10 del Pliego de Especifi-
caciones Técnicas. 

10.1. Documentación a Presentar 

El proveedor contratado debe cumplir con la operatoria laboral de SBASE tanto con los seguros 
como con las pólizas solicitadas por Subterráneos de Buenos Aires. 
Es requisito excluyente presentar antes de cada inspección la siguiente documentación: 

NÓMINA DE PERSONAL: Nómina del personal de la empresa o contratado que reali-
zarán las tareas. 

F931: Formulario F931 y su comprobante de pago 

SEGUROS: Conforme cláusula 20 del presente pliego 

 

10.2. Proyecto 

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios indi-
cados en pliegos. 
Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realización de 
los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estudios detallados 
y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecución 
de la documentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO. 
Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán sometidos a 
la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3) 
copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa. 
El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas de 
elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 
El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las forma-
lidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo de (30) días 
corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentación. 
El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada y con-
formada por la DO. 
Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento similar. 
 

10.3. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez únicamente si 
es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas numeradas, sella-
das con un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y denominación de la lici-
tación y el nombre del Contratista y estarán rubricados por SBASE. 
Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia será 
para el Contratista. 
Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la DO. 
Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 
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En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la DO dirija al 
Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el Representante Técnico o por 
quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspecciones es-
peciales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratista deba 
efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se dirigirá exclusivamente a 
la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez alguna, cualquier otro tipo de 
comunicación. 

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO estime 
necesarios para el mejor control de los trabajos. 

10.4. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de 
Servicio 

Todas las órdenes de la DO, y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, 
serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro de las veinticuatro (24) horas 
de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá notificarse con la firma autorizada al 
pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dará por 
notificado de hecho y no podrá reclamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del 
Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
Desde el momento de la notificación el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adiciona-
les para observarla. 

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que reciba, 
excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se consi-
derarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare 
los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la DO ratifica la orden observada, el 
Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gas-
tos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una 
Orden de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o 
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de cumpli-
miento de Orden de Servicio. 

 

10.5. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados 
a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicitara la DO y de 
conformidad con las instrucciones que le curse al respecto. 

10.6. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los reque-
rimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente. 

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o 
características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener ca-
pacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y sus 
documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, y 
estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la DO. 
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La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus 
modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo 
con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para 
SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende 
que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo 
de ejecución programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y 
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio 
de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes. 

10.7. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada des-
pués de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cua-
renta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su 
cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar su correcta ejecución. 

10.8. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de 
Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y ele-
mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada caso. Asi-
mismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equipos 
y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados. 

10.9. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que 
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los 
valores correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto de gastos 
administrativos. 

10.10. Cláusula de Indemnidad 

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de 
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su parte 
o a sus Subcontratistas o Proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este 
contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de 
cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasionados 
a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

10.11. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de cada 
mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de 
los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con-
tendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del 
cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos establecidos y 
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de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme 
con las indicaciones de la DO. 

10.12. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de trabajo con 
el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratista, para analizar 
la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y el 
Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de 
la situación y avance del Contrato. 

10.13. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

10.14. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los elementos que se 
encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de montaje, conforme se describe en 
el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas 
informadas o no. 

10.15. Ejecución simultanea de otros trabajos 

El Comitente se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por sí o por terceros, trabajos 
no previstos en el proyecto o no incluidos en el Contrato. 

En este caso el Contratista deberá dar toda la Ayuda de gremio necesaria, dentro de los linea-
mientos precedentes y atender las órdenes del Comitente que tiendan a facilitar la coordinación 
de los trabajos para el mejor desarrollo del conjunto de obras. En caso de efectuar trabajos 
mediante empresas subcontratistas, deberá aportar a la DO los antecedentes de las mismas 
para su evaluación y posterior conformidad. 

 

11. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra deberán 
ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser sometidos 
previamente a su aprobación. 

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches, 
grafitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

11.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción de las 
obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por 
el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De-
creto Nº 911/96- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depó-
sitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el 
de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto ambiental 
en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito y la menor 
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afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

11.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la ocupación 
de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los 
vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar. 

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley G.C.A.B.A. 
Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo contractual más las 
ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuen-
tre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados por el Contratista di-
rectamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de 
gastos generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya reali-
zado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los cargos 
derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para lo cual el 
Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelación, para su 
aprobación. 

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se diri-
mirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alegados por los 
reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

11.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando vallas 
metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes. 

11.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos sus 
componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. 

En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento ne-
gativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren dentro los 
obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos la deberá orga-
nizar la Contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los tiempos establecidos en 
el plazo de ejecución. 

11.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilumi-
nación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda 
esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos 
y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y 
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o 
techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 
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Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como carteles, 
caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamiento y 
lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, podrá 
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilidades 
asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras así ejecutadas, 
SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos adminis-
trativos y podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites correspondien-
tes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste de-
termine. Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas del GCABA – Manual General de Señalización Vial Transitoria. 

11.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons-
trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y 
recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y con-
servación. 

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista previo 
a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se encon-
traren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista 

11.7. Seguridad de terceros 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar daños 
a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los per-
juicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por 
daños a terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a tales efectos como 
terceros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre 
otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberán 
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos. 

11.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autori-
dad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resarci-
mientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas. 
 

11.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que indi-
que la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas características 
y leyendas se definirán en el plano que le será entregado. 

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual-
quiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO. 

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño aprobado 
por la DO durante todo el transcurso de la obra. 
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11.10. Orden y limpieza 

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y 
una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos. 

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

11.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra y en 
el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de 
los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. 

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados 
a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 

11.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la interconexión con 
la que utiliza SBASE 

11.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde 
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente de 
seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el Contratista deberá 
instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes. 

La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de 
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específi-
camente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

11.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de cual-
quier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con 
la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos 
eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran durante la 
construcción de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva para los sec-
tores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o 
concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 
 

12. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

12.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de se-
guridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabili-
dad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de salarios, cargas 
sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo ante-
rior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de política migrato-
ria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las exigencias que 
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impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respectivas visas de trabajo, 
declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley Argentina 
y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 

12.2. Admisibilidad 

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que afec-
tará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) 
o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este requisito deberá 
ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia 
del Contrato. 

12.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad social, 
y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los tér-
minos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, com-
plementarias y reglamentarias). 

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de 
los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta 
esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli-
miento ante su inobservancia. 

12.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, pu-
diendo la DO. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud nece-
saria. 

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su cargo 
entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo sus 
Subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes impartidas por la DO. 

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su fun-
ción, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de la dota-
ción de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato. 

12.5. Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado 
por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los 
mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el docu-
mento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra según 
Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Representante 
Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Representante de 
la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a 
realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas, 
conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade-
cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles. 
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El Contratista y las empresas Subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido 
por la Ley Nº 19.587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Resolución 
N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa-
rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupacio-
nal en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro perti-
nente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será conside-
rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Represen-
tante Técnico. 

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto Nº 
911/96, la responsabilidad de “Contratista Principal” a los efectos de la coordinación de las 
actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y Subcontratistas 
que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista Principal 
y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desarrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de cada 
mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en materia de higiene 
y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes, infor-
mes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de toda documentación mencio-
nada. Para el informe se utilizará el formulario que proveerá oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde asis-
tirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las Sub-
contratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi-
mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán ser consul-
tados por los interesados en las oficinas de SBASE. 

 

 

 

13. MATERIALES Y TRABAJOS 

13.1. Calidad 

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especifi-
cados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previamente 
por la DO. 

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resulta-
ran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o 
especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa 
conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. 

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, 
y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO comu-
nicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente aceptación 
o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) 
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días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra 
testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión 
o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cual-
quier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extraerá pe-
riódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de material 
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inme-
diato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO 
podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que 
se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto 
y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo 
del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté 
indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla 
su fin previsto. 

13.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especificarán 
en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su inspección y recepción. 

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a 
más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cubrir 
los gastos de traslado y estadía del personal de Inspección de Obra o DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y de 
la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que hayan 
sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus Proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricación 
de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún defecto, 
indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparación o sanea-
miento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el consentimiento previo 
de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fabri-
cación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella se 
indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción Definitiva prevista 
en el contrato. 

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las 
empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que 
los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de 
calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución de-
berá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 
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13.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoli-
ciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación vigente 
en la materia. 

13.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, 
sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra 
realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE podrá 
ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo de los 
estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confirmase que 
son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE. 

13.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos destruc-
tivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 13.4 “Corrección de Trabajos 
Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, con un recargo de 
quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo 
que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el Contra-
tista no hubiera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo 10.7. “Con-
tralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o confor-
midades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE. 

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción 
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

13.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales necesa-
rios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abastecimiento para 
quince (15) días de trabajo. 

 

14. RELACIONES CON TERCEROS 

14.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformi-
dad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar 
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación que 
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contratista” del 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  50 

presente Pliego. 

Si el Subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como 
parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de causa, la 
que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

14.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada, 
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la DO. 
para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, el 
Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 
sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas en 
los lugares de trabajo. 

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida que le 
fueren requeridas. 

14.3. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal de 
ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros 
Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista los costos y gastos 
necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por 
estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidación 
a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligación de sol-
ventar dichos costos y gastos. 
 

15. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

15.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este 
Anticipo se hará dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo 
inicio de los trabajos, y será autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como garan-
tía de este Anticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASEcon las formalidades indi-
cadas para la garantía de mantenimiento de oferta Artículo 5.3 del PUBC.  En cada Certificado 
de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del Certificado, en concepto 
de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución. 

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de Redeterminación" a 
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Artículo 3°). 

15.2. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los 
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO. 

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones 
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no 
concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con 
el resultado de la operación practicada por la DO. 
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Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, 
de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET. 

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor parcial estará 
dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior. 

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados por 
el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO. 

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas. 
En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Representante 
Técnico. 

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá ma-
nifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de 
dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le 
asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo 
por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, 
deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan. 

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica-
ción por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, el Con-
tratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, 
significará su conformidad con la medición que en otro momento practique SBASE. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios 
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que 
SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

15.3. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos por el 
Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición practicada 
y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de conformada la 
medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el Pliego para su 
tramitación. 

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición surgirá el valor 
a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente firmadas 
y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida en los docu-
mentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado. 

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presentación, para 
prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán a contarse nue-
vamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la conformidad 
de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el Acta 
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de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si corres-
pondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferen-
cias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca 
la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Sobre todos los certificados de obra se calculará el cinco por ciento (5%) de su valor total, a 
efectos de la constitución del Fondo de Reparos. Dicho importe será retenido del pago corres-
pondiente, salvo que el Contratista hubiera sustituido total o parcialmente el Fondo de Reparos 
mediante seguro de caución u otra garantía aceptada por SBASE, conforme lo previsto en el 
artículo 15.09.  

Cuando la sustitución hubiera sido total y la garantía se encontrare vigente, aprobada y cubriere 
el monto correspondiente, no se practicará retención en efectivo sobre el certificado. En caso 
de sustitución parcial, se retendrá únicamente la diferencia no cubierta por la garantía. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la cantidad 
que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representante Téc-
nico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra que 
la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las apro-
badas. 

 

15.4. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la previa 
presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado cum-
plimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al último día del mes 
que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu-
lario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota 
dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina de empleados se 
encuentran incluidos todos los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los trabaja-
dores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los 
comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente ban-
caria de la cual sea titular y la constancia de contratación de cobertura por riesgos del trabajo. 

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documentación 
del contrato, como así también las constancias de pago mensuales, 

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la tramitación 
del certificado mencionada en la documentación del contrato. 
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Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técnico. 

15.5. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 48 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por 
la AFIP. 

La presentación de las facturas a la DO es una condición previa para la tramitación del Certifi-
cado. 

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las 
facturas deberán emitirse por separado para cada tasa. 

15.6. Pago de los Certificados 

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la 
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el Contratista. 

15.7. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quien las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el importe de las comisio-
nes bancarias que resulten. 

15.8. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al 
Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicación de 
la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada por el Banco de la Nación 
Argentina al momento de hacerse efectivo el pago. 

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a pagar 
al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa 
deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto 
que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efec-
tuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una pró-
rroga de plazo en la ejecución de la obra. 

15.9. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con 
estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva. 

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya 
reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que 
pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en 
cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo 
que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el 
Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto. 

15.10. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el 
ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro 
de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal caso, SBASE tendrá 
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derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que 
el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino 
también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidación final 
de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél. 

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que corres-
pondan en virtud del Contrato. 

15.11. Intereses  

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los 
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito. 

15.12. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior 
en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá cubrir 
la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la redeterminación de 
precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá retener las sumas necesarias 
de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 

16. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE 

16.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. 

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida-
des que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 
tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

16.2. Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones 

Penalidades. 

a. Llamado de atención; 

b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos; 

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 

e. Rescisión por culpa del Contratista. 

En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones. 

a. Apercibimiento; 
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b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

c. Inhabilitación como Contratista de Obra de Subterráneos de Buenos Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, serán aplicadas aún 
cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho motivador 
hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

16.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 
errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo para hacer 
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en 
su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del 
cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación 
errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones 
que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicación del cargo la DO intimará al Contra-
tista a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

16.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de tra-
bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su 
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de aplica-
ción la multa. 

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio: 

el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos: 

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día. 

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Contratista 
cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdido. Los importes 
a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán intereses. 

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico: 

el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 %) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en 
cuestión. 

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

Se fijará según el siguiente procedimiento: 

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo contractual, 
el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo: 

M = Importe de la multa diaria; y 
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P = Plazo en meses 
C = Monto del contrato 

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total del contrato, 
incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total más las ampliaciones 
aprobadas por SBASE. 

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que debía eje-
cutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá 
a la duración del periodo incumplido más las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afec-
ten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de obra, 
llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrará en 
mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros 
Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación o disminución de 
sectores de obrador en la vía pública; la liberación de sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por ciento 
(10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podrá optar por 
la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuación; en este 
último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de inversiones al que serán aplica-
bles las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nue-
vas fechas parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la 
demora. 

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista 
de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de-
mora. 

16.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en 
forma solidaria 

16.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y sanciones, 
que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el Artículo 15.9 Fondo 
de reparos del presente PUBC. 

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a SBASE 
a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

16.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no concurrir 
a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento 
de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución del 
Representante Técnico. 

16.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del 
Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración de 
hechos punibles, SBASE podrá suspender por un término de hasta tres (3) años o inhabilitar al 
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Contratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones llevadas ade-
lante por SBASE. 

16.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el mismo 
incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento durante la 
ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados precedentes, 
todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al Comi-
tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de 
solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

16.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de aplicada la 
sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho recurso dentro del 
quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente. 

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inapelable. 

16.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda des-
pués de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cual-
quier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los créditos 
precedentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la Ga-
rantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista deberá reponer el 
importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con aper-
cibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depó-
sito. 

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolución 
que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los 
importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni genera-
rán intereses. 

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos 
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción provisoria, 
tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere pagado, 
sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá así en el caso de mora 
en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la multa aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de respon-
der por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

17. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

17.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, variacio-
nes en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. En el caso en el 
que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se deberá requerir la conformidad del Con-
tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no 
fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al Contratista, ni será pasible de 
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ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán 
exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el artículo 8 inciso h del 
Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE. 

17.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente 
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminación de la 
encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándoselos incluidos en 
los precios de su Oferta. 

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio-
nes de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por escrito por 
SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con sus 
respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posible, en los 
precios del contrato. 

17.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los pre-
sentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación definitiva, de 
modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará me-
diante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales que se 
requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas, 
los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento 
(5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por-
centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adop-
tarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en algún 
ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contrato, 
SBASE o el Contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario de común 
acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no previstos en el contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo que 
exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y en el caso 
de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de ejecución. 

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podrá 
disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se 
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del Contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato 
sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

17.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos se 
lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones: 

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista; 

2º) efectuarlos por Administración; 
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3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En este caso se 
llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la aprobación o reparos 
de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa 
o judicial. 

17.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 
Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento. 
 

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Causa o Culpa del Contratista 

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previstos 
en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE SBASE. La resolución 
será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación: 

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Adju-
dicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la 
orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación correspondiente. Vencido 
dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la aplicación de la sanción 
prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamento. 

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso de 
su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el 
contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extraju-
dicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir 
su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades 
de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, además, a la sanción 
establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamento. 

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de pro-
ceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le corres-
ponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudi-
cataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la empresa impida 
el cumplimiento de las prestaciones. 

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecución del con-
trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilateralmente el 
contrato, quedando a cargo del Contratista la reparación de los daños y perjuicios que hubiera 
causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del Contratista y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o 
cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la 
adjudicación del Oferente en cuestión. 

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del 
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesiona-
rio haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir unilateralmente 
el contrato por culpa del Contratista. 
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18.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los daños y perjuicios que sufriere 
SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto. 

Asimismo, la Contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hubiese 
sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la rescisión, cuyo 
monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la Ley de Obra Pública N° 6.246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones. 

18.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de Cumplimiento puede ser 
total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel. 

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista 
debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 
suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presentación del Provee-
dor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de la 
misma. 

18.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al Oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depósito 
en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y 
dentro del plazo que a tal efecto se le fije. 

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de 
las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las 
acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumpli-
mientos de los Oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado. 

18.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando el 
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu-
mentado por el interesado y aceptado por SBASE. 

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el Oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de 
SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. 

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

18.6. Revocación o rescisión sin culpa del Contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBASE 
revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el Con-
tratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con 
motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses 
de capitales requeridos para financiación. 

18.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. 
En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se resuelva por la 
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vía pertinente. 

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, 
se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el 
perito nombrado por SBASE. 

18.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contra-
tista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para 
la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su costa, 
dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) días siguientes 
a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, SBASE 
podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos 
los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el estado o faltantes de dichos 
elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale 
SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados 
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito 
a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente 
de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente 
de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato, o la mala 
ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el saldo que por 
este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y convenien-
cia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 
 

19. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

19.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de 
acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el 
Contratista podrá solicitar a la DO la Recepción Provisoria de los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación de la 
DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga-
rantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a 
obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de fotografías y videos; la Medición 
Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisitos exigidos en la documentación del 
contrato, incluso el soporte magnético de la documentación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban 
en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y su fecha 
de vencimiento. 
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Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sólo se 
encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procederá a la 
elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de dichas obser-
vaciones y del plazo para enmendarlas. 

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su 
uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio exclu-
sivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergándose la Recepción 
Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su propio 
personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de la Ga-
rantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor. 

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las 
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción dejando 
constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por 
los resultados. 

19.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UN (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta de 
Recepción Provisoria conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudiesen 
suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. En caso de 
detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo este proceder a 
subsanarlo a satisfacción de SBASE. 

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado regirá 
para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado contractual-
mente. 

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos 
que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el periodo 
de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) días hábiles de 
anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en 
este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El im-
porte del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo 
que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo de créditos 
que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantías de contrato. 

 

19.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por planos y 
memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realiza-
dos por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferencias con instalaciones 
existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de equipos 
y sistemas, el software que permita la operación y regulación, fotografías, etc. y toda otra que 
se especifique en la documentación del contrato. 

Los planos Conforme a Obra se dibujarán en poliéster transparente de 80 micrones como mí-
nimo y sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM. Todas las medidas se ex-
presarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en castellano. 
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Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación, con soporte 
en PEN DRIVE que deberán ser inviolables e inmodificables. 

19.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales 
prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pudiendo el Co-
mitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la Garantía de Contrato, de acuerdo a lo esta-
blecido en este pliego. 

19.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti-
zados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos después de tal 
reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar 
el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del 
Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incumpli-
miento de las garantías técnicas. 

19.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y 
corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la 
fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus probables 
causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el resul-
tado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 
Contratista entregará a la DO a través de la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de 
Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepción Definitiva de los tra-
bajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará 
una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La DO a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las 
obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la DO considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a notificar a 
través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran 
incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectua-
das y remitirá una segunda nota a la DO a través de la Inspección de Obra indicando que los 
trabajos han concluido. 

La DO a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para 
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la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación 
Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar 
ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, ser-
vicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la 
obra y de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los dere-
chos, servicios y abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de 
las garantía presentadas. 

19.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Re-
cepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro-
bare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su recepción definitiva, 
dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se efectuará para el conjunto 
de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista al término del periodo de garantía 
del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se 
efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los trabajos, 
se efectuará la Recepción Definitiva. 

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá corre-
girlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de 
reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse como 
consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuentra 
satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar los reclamos 
que mantienen. 

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económicas que 
no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad toda 
la documentación que se exige en la documentación del contrato. 

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción 
Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 
1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

19.8. Liquidación Final 

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar la propuesta de 
liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la 
haga de oficio. 

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se asen-
tarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho,  se practicará el balance 
final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de reparos constituido, o 
el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas 
las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 
Contratista y que surja de la liquidación final. 

La liquidación final será aprobada por SBASE. 
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20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

20.1. Seguros 

1. General 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios para 
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la 
vigencia del Contrato. La Contratista será responsable por los daños y perjuicios que causare 
a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o 
indirectamente esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las costas causí-
dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de la 
República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas 
de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta. 

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e instalacio-
nes subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales de construcción 
en almacenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, daños a propiedades 
existentes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos 
portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar, para mantener 
indemne a la Subterráneos de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a  sus 
funcionarios y/o dependientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán también a 
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos 
que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemniza-
ciones fuesen insuficientes. 

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las pólizas, 
como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta grave” de ne-
gligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades establecidas en el pre-
sente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser apro-
badas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la compañía 
propuesta, si lo requiriera la DO. 

2. Condiciones de las pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas por 
SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspon-
dientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será reducida, 
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometién-
dose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipación mínima de 
quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro motivo, la póliza pudiese caducar 
o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumirá las responsabi-
lidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, en el 
caso de pólizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido 
transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios 
para su reposición. 
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4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preaviso a 
SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caducidad de cual-
quier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando las primas nece-
sarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor 
del Contratista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBASE a este 
respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista. 

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestiones ne-
cesarios hasta obtener la oportuna indemnización. 

20.2. Seguros a Contratar 

Completando lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega a titulo ilustrativo, 
una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina para el personal que 
preste tareas dentro de las instalaciones de SBASE o alguna de sus dependencias, a los que 
se agregará los que se indiquen en el PET si fuese el caso:  

1. SEGUROS DE PERSONAS: 

A) Contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia y/o subcontratistas: 

Los contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia serán responsables por 
su personal y/o, en caso de subcontratar, serán responsables por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes durante la vigencia del contrato.  

ART (Ley N° 24.557): 

A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de seguro, a través de una 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de 
la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementarias y regla-
mentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el futuro. 

Deberá: 

• Contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 
30-54575831-4), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus 
funcionarios y/o dependientes. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro el 
detalle de actividad y altura. 

En cualquier momento de la relación contractual SBASE podrá exigirle al proveedor la presen-
tación de los Comprobante de Pago o Constancia de Libre Deuda ante la aseguradora. 

 
Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74)  

Para todo trabajador en relación de dependencia, cuyos empleadores se encuentren o no obli-
gados con el Sistema Único de Seguridad. 
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• En caso de que los empleados tengan menos de 30 días desde el inicio de sus actividades 
y el empleador no esté obligado a incluirlos en este seguro, deberán contar con un seguro 
de Accidentes Personales conforme a lo indicado en el punto B). 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

B) Contratistas independientes (autónomos): 
Seguro de Accidentes Personales:  

• El personal del contratista / proveedor y de sus subcontratistas que por la naturaleza de su 
contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, 
hasta la finalización del contrato, por un seguro de Accidentes Personales Laboral e In itinere 
con monto. El monto asegurado deberá ser, como mínimo, de $ 100.000.000,00 (PESOS CIEN 
MILLONES) por evento y por persona, para cubrir muerte o invalidez total o parcial permanente, 
y de $5.000.000 por persona y por evento para el reintegro de gastos de asistencia médica y/o 
farmacéutica. 

La póliza de seguros deberá incluir:  

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-
4), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios 
y/o dependientes. 

• Primer beneficiario: Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-4), y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes, 
cuando los nominados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro el 
detalle de actividad y altura. 

2. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:  

El Contratista deberá contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsa-
bilidades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún 
momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y los 
materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transformación en 
producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; daños a terceros y a 
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, así como los 
daños derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o daño malicioso. 

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía o 
mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas que 
debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se transferirán a 
SBASE. 

Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires CUIT: 
30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova Movi-
lidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes. 
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3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Los contratistas que realicen actividades que puedan ocasionar daños deberán contratar un 
seguro para cubrir la responsabilidad civil ante cualquier daño, pérdida o lesión que puedan 
causar a terceros o a bienes públicos o privados como consecuencia de la ejecución del con-
trato. 

• Para trabajos en predios y/oficinas: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 
100.000,00.- o al 15% del importe del contrato, cuya moneda deberá ser en la misma mo-
neda. El que sea superior de ambos valores. 

• Para trabajos en la red de subtes: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 
300.000,00.- 

Estas sumas aseguradas podrán ajustarse periódicamente. 

La póliza deberá contener: 

• Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-4), y el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (CUIT: 34-99903208-9) y los subcontratistas como co-asegurados frente a recla-
mos de terceros. 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 30-54575831-
4), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios 
y/o dependientes. 

• Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, y declarar a Subterráneos de Buenos Aires 
(CUIT: 30-54575831-4), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-
9), sus funcionarios y/o dependientes, como asegurados adicionales. 

• Obligación de notificar: El asegurador no modificará la cobertura sin previo aviso a Subte-
rráneos de Buenos Aires y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• En caso de carga y descarga de bienes: Incluir daños a los bienes de propiedad de Subte-
rráneos de Buenos Aires  

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

4. SEGURO AUTOMOTOR: 

Vehículos que participen de las actividades deberán contar con: 

• Cláusula de no repetición y Cláusula de Co-asegurado o asegurado adicional a favor de 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movi-
lidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-
99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Vehículos FoodTruck (Alimenticio): Deberá estar incluida la responsabilidad civil corres-
pondiente y una cláusula de suministro de alimentos. 
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• Vehículos que solo estacionen: Necesitarán únicamente el seguro de responsabilidad nor-
mativa y cobertura de daños. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

5. SEGURO DE TRANSPORTE: 

En caso de que se hagan traslado de bienes de mayor porte cuya titularidad o propiedad sean 
de Subterráneos de Buenos Aires se deberá presentar: 

• Póliza asegurando los bienes en el traslado, carga y descarga. 

• Sbase debe figurar como beneficiario (titular de los bienes) 

• Comprobante de pago o Constancia de Libre Deuda 

6. SEGURO AMBIENTAL 

El Contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aprobación 
de SBASE en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", 
la resolución N° 177/2007 y sus modificatorias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable (SAyDS), la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución con-
junta N° 554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2/09 de GCABA siempre y 
cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo solicite expre-
samente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsable de 
medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

A. Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

Los Oferentes deberán contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caución por 
daño ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la Agencia de Protección Ambien-
tal (APrA). 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución No: 
2.780/MHGC/2010, así como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (Ley nacio-
nal N°: 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de aseguramiento 
tal como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 2.780/MHGC/10. Los segu-
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ros se deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalación de los obrado-
res; la cobertura deberá estar vigente hasta la recepción provisoria y hasta el levantamiento de 
los obradores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente semestral 
como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial. 

20.3. Carta de indemnidad por equipos  

En caso de requerir el ingreso de bienes, el Proveedor / contratista deberá presentar un listado 
de equipos, instrumentos musicales, equipos electrónicos, cámaras, notebook, etc., y solicitar 
los seguros correspondientes o en su defecto una carta de indemnidad o incluir en el contrato 
una cláusula eximiendo a SBASE, y al Gobierno de la Ciudad de toda responsabilidad en caso 
de robo, hurto, daños o roturas de los mismos en predios o red de subte. La misma debe estar 
firmada por representante legal, adjuntando nombramiento del mismo. 

 

20.4. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual un registro fotográfico digital 
que deberá ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operativo 
Windows, extensiones jpg o tiff. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y 
de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada frente de 
trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las tareas 
del sector. 

En cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de la 
obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en el CD 
compatible con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo digital. 

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se tomarán, 
previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la aproba-
ción de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los 
planos generales de las copias de los tamaños solicitados. 

Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la evolución de 
todo el Contrato. 

 

20.5. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya 
satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certificado 
por pagar. 
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20.6. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a sus 
libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario. 

20.7. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasiona-
dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendrá 
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

21. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deberá estarse a lo estable-
cido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente de SBASE (IF-2024-
11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo XII 
del presente PUBC.  

Es responsabilidad de la Contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y contrata-
ción de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, en todo 
acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el cumplimiento de las 
obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentación de planes, programas y toda otra docu-
mentación requerida. SBASE podrá en cualquier momento de la ejecución de las obras realizar 
inspecciones visuales y/o auditorías documentales en el marco de lo referido en el presente 
artículo. 

 

22. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin 
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o 
cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contra-
tista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. 

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contra-
tista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones. 

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y produ-
cirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una investiga-
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ción en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dicte reque-
rimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable confirmado 
por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el con-
trato con culpa del Proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar con el 
contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a los efectos 
de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad 
con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. Además de ello, 
SBASE deberá aportar la información al juez competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido 
en el marco de una contratación en el ámbito de la Ley de Obra Pública N° 6.246, el mismo 
deberá ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

23. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin 
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contra-
tista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, proce-
samiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se for-
mulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia-
miento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de 
dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con-
trato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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ANEXO I.  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, representado 
legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, con domicilio consti-
tuido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle _______________________________, y domi-
cilio electrónico _______________________________ presenta su Oferta de conformidad con 
lo establecido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada “Reparación 
de medianeras y obras menores en el edificio de Balcarce 340, CABA”, y que es objeto de 
la LICITACIÓN PRIVADA 413/26  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones esta-
blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y 
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostradas 
en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y 
cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con-
diciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier 
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la República 
Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de tra-
bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquinarias 
que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro ele-
mento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los trabajos. 

Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional como 
la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
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Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la 
presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus representantes 
autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu-
mentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se 
da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, enten-
diendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presen-
tada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha información 
adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omi-
tida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento 
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o 
indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su participación a 
su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con SBASE 
ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía de 
Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por 
SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                           Firma del Representante Técnico Nombre de 
la Empresa o UT                                       Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio                                                           Sello Aclaratorio 
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ANEXO II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios 
enunciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-
pos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re-
querida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concreta-
mente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

 
Información adicional  
 

 

 

 

 

 
 
 

Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses. 
 
 
__________________                ___________________             __________________ 
             Firma                                            Aclaración                            Fecha y lugar 
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ANEXO III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para este 
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-
………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de Buenos 
Aires, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y que no está 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, ni compren-
dido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Régimen de 
Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla,  no proveer, por sí 
o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen funciones o a 
las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por provisión indirecta 
cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, posea participación 
en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro 
medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea 
autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o ju-
rídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la 
Subterráneos de Buenos Aires, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 4 del Presente 
pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires, las perso-
nas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de ad-
ministración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabili-
tación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas en las 
que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de 
la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, 
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu-
biere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi-
nistración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interame-
ricana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta 
causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurí-
dica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o mandata-
rios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                Carácter del firmante 
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ANEXO IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de declaración 
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des-
criptos a continuación: 
 

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la san-
ción o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en con-
tratos celebrados con SBASE y otros entes públicos. 

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso 
de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuen-
tran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión 
judicial en contrario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, 

contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos 
en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

f. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsio-
nales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

g. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de 
los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, 
Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

h. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de 
una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, aso-
ciación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

i. Las personas jurídicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan re-
clamos administrativos o judiciales pendientes de resolución en cualquier instan-
cia contra esta Empresa o tengan conflictos de intereses con la misma. 

j. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción 
o prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, 
agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obten-
gan su rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro de la Ofi-
cina Nacional de Contrataciones o de cualquier Municipalidad del País y/o en los 
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Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los 
países de origen o de actuación, en caso de los integrantes extranjeros de los 
Oferentes. 

n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se en-
cuentren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en 
caso de presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a recla-
mar. 

o. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos 
durante los últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan 
planteados reclamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o ju-
dicial. 

 

 
Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO V DECLARACION JURADA DE LITIGIOS 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 (Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, repre-
sentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en cali-
dad de declaración jurada que: (Marcar con una X y completar opción A u opción B 
según corresponda) 
 
OPCIÓN A: 
 
          A la fecha, cuenta con los siguientes litigios por incumplimiento de contratos u 
órdenes de compra durante los últimos cinco (5) años: 
 
Litigios de la empresa: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
  Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Litigios del Integrante ____________________ de la Sociedad: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
OPCIÓN B: 
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          No posee litigios judiciales ni de arbitraje que involucren a la firma o a sus 
integrantes por incumplimiento de contratos u órdenes de compra durante los últi-
mos cinco (5) años. 
 
 

Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VI DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DOCU-
MENTACION DEL LLAMADO 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad 
de declaración jurada que conoce y acepta la totalidad de la documentación que forma 
parte de la Licitación Privada N° 413/26 Reparación de medianeras y obras menores en 

el edificio de Balcarce 340, CABA”, que ha sido emitida y/o notificada en los términos de 
los artículos 1.7 Registro y Obtención del Pliego y 1.9 Circulares aclaratorias y/o modi-
ficatorias del PUBC. 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VII DECLARACION JURADA DE OFERTA EN VERSION DIGITAL 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad 
de declaración jurada que la versión digital acompañada en la oferta es copia fiel de la 
versión ORIGINAL presentada en físico.  
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VIII MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA 

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representado legal-
mente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del proyecto ofi-
cial, de conformidad con lo establecido en la DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra 
denominada “Reparación de medianeras y obras menores en el edificio de Balcarce 340, 
CABA”, y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA N° 413/2026.   
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni-
miento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva 
 
El monto total cotizado es de PESOS....................................................................... 
($..........................), , incluyendo dentro de dichos montos el IVA y todos los impuestos, tasas y 
contribuciones vigentes a la fecha. 
 
El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de PE-
SOS....................................................................... ($..........................). 
 
 
 
Atentamente, 
                                                                           
  
 
Firma del Representante Legal                                    Firma del Representante Técnico 
Nombre de la Empresa o UT                                        Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio                                                            Sello Aclaratorio 
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ANEXO IX PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE  

  

 
 
 
 

Contrato OBRA: EDIFICIO BALCARCE 340 - Lic. Priv. 

Empresa

Monto de 

cont.:

Fecha de 

inicio:

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT.
PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

BOC.1 GENERALES DE PROYECTO $ 0,00

BOC.1.1 Obrador -  Instalacion y Retiro Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.1.2 Vigilancia Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.1.3 Replanteo y nivelación Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.1.4 Ingeniería Ejecutiva Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.1.5 Limpieza de obra Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.1 REPARACION MEDIANERAS Y PATIO INTERNO $ 0,00

BOC.2.1.1 Acondicionamiento y puesta en valor. Retiro de mampostería en mal estado, impermiabilización y pintura (Medianera sur) M2 293 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.1.2 Acondicionamiento y puesta en valor. Retiro de mampostería en mal estado, impermiabilización y pintura (Medianera norte) M2 273 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.1.3 Alquiler, traslado, montaje y retiro de andamios medianera sur Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC 2.1.4 Alquiler, traslado, montaje y retiro de andamios medianera norte Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC 2.1.5 Alquiler, traslado, montaje y retiro de andamios patio interno Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.2 CONSTRUCCION  NUEVO PROYECTO QUINCHO $ 0,00

BOC.2.2.1 Demolición estructura quincho existente Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.2.2 Construcción quincho según nuevo proyecto Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.3 PROVISIÓN CERRAMIENTO INTERIOR $ 0,00

BOC 2.3.1 Provisión e instalación de puerta de madera plegable 8 elementos Ud 1 $ 0,00 $ 0,00

BOC.2.4 AYUDA DE GREMIO $ 0,00

BOC.2.4.1 AYUDA DE GREMIO GL 1 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL $ 0,00

OFERTA
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ANEXO X MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS  

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 237/24

DENOMINACION : UNIDAD

(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

Fecha 19/4/2024

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                 

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                 

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                 

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                 

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                 

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA 

E IND. DE OBRA                                                             
W % x ( 6 ) = -$                 

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                 

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                 

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                 

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                 

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                 

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                 

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 
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ANEXO XI TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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ANEXO XII MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD  

Documentos encontrados como Anexo XII.a  IF-2024-11668307-GCABA-SBASE,   Anexo 
XII.b IF-2020-10265715-GCABA-SBASE  
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ANEXO XIII MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES , con domicilio en Agüero 48 de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, representada en 
este acto por …………………………………; y por la otra, ………………………………., con do-
micilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
acto por ……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita con 
la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en cele-
brar la presente Contrata. 

 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Privada para ejecutar 
los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, 
en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado, y siguientes cláu-
sulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los 
trabajos de la LICITACIÓN PRIVADA N° 413/26 “REPARACIÓN DE MEDIANERAS Y OBRAS 
MENORES EN EL EDIFICIO DE BALCARCE 340, CABA”, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, en-se-
res, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecución 
de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la cláusula 
segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso con-forme a su fin.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, en 
adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el 
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su tota-
lidad:  

a. La Ley de Obra Pública vigente; 
b. El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas; 
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 
d. Planos Generales y planillas; 
e. Planos de detalle; 
f. La oferta; 
g. Los análisis de precios; 
h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
i. La contrata.  

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunas 
de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y docu-
mento en función del orden de prelación establecido precedentemente en orden descendente.  
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Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En caso 
de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como orden de 
prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio 
total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), que incluye el IVA y la tota-
lidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA in-
cluido asciende a PESOS …………..($.................). 

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de SBASE, 
e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la 
documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 15 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar la 
documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no ocurra, no se 
considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de NOVENTA (90) DIAS 
CORRIDOS contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otorgada 
por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al Contra-
tista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fija-
das en el Pliego Único de Bases y Condiciones que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar 
sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión no 
generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquidación 
de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, renunciando 
el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales perjuicios. En 
ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito de 
SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere 
expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 
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Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Con-
trato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los trabajos 
contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Único de Bases y 
Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el 
derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será 
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato, SBASE 
tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales 
en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judicia-
les o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las par-
tes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y 
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en 
el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la C.A.B.A (Texto consolidado por Ley N° 6.764), con renuncia 
a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 20…. 

 
 
 
  ____________________                                ______________________   
     Firma por SBASE                           Firma por el Contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: EX-2026-25827751- -GCABA-SBASE PUBC L. Privada 413/26

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 92 pagina/s.
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