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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de las Obras denominadas 

“LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTA-

LACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” de la Red de Subterráneos de Buenos Ai-

res, será el de Licitación Pública Internacional. 

1.2. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los dere-
chos que adquieren Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), los Oferentes y quien resulte 
Adjudicatario de la Licitación Pública Internacional N° 264/2026 por la contratación y 
ejecución de las obras denominadas: “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10”; 
este pliego es modificado y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta a consul-
tas, durante el proceso licitatorio sean emitidas. 

1.3. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación hasta 
la firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y 
cargo del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los 
Oferentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen ac-
tuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del 
llamado.   

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible oferente, 
emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo 
para la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus 
efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados 
de SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde 
se estipulan sus puntos fundamentales. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las 
relaciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y 
en todos los documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos. 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES   

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPI 264/26 “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” 

 

10 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El mo-
do de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. Cuando 
la expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el mismo que-
da extendido al primer día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los domin-
gos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.  

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por 
SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar 
en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractua-
les y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer su pago y 
recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los ar-
tículos 118 a 123 de la Ley 19.550.  

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autoriza-
da a operar de conformidad con las Leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en la 
República Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado 
del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión 
directa de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de obra 
o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de su 
medición y pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de los 
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se 
emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o que 
se encuentre habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por los 
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o suminis-
tros. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PCG: Pliego de Condiciones Generales. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificacio-
nes Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares 
(PETP a PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica.  
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Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas.  

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y 
obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia 
acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con 
capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autori-
zación de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su 
cargo. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección General 
de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción 
de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de 
equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio. 

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por 
los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su par-
ticipación en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comu-
nes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por los usos y costumbres. 

1.4. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para las obras contempladas en la Licitación Públi-
ca Internacional N° 264/2026 denominada “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I 
– OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” 
asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS con 67/100 ($ 
7.445.015.576,67) con IVA incluido, más DÓLARES VEINTE MIL SETECIENTOS NUE-
VE con 66/100 (USD 20.709,66) condición CIF, MÁS EUROS UN MILLÓN CUATRO-
CIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 71/100, (€ 
1.430.989,71) condición CIF. 
 
Se deja expresa constancia que dichos montos fueron calculados en base a precios co-
rrespondientes al mes de MARZO de 2026.  

1.5. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de las Obras licitadas por el presente llamado será de VEINTE (20) 
meses contados a partir de la firma de la respectiva Acta de Inicio de Obra.  

 

1.6. Sistema de Licitación  

El proceso de licitación se regirá por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE y las Ofertas debe-
rán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC. 

1.7. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta licitación 
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por 
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nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formalidad 
con la cual quedarán registrados. El horario de atención de la mesa de entrada es de 9 a 
16 hs. 

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y 
dirección de correo electrónico a la que le serán enviadas las comunicaciones.  

La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha de pre-
sentación de las ofertas. 

Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, 
acompañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la mesa 
de entrada: mesa_entrada@basubte.com.ar con copia a licitaciones@basubte.com.ar.  

Sólo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedarán habilitadas 
para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.  

Para las licitaciones públicas en las que se admita la presentación de empresas asociadas, 
es obligatorio que todas ellas obtengan el pliego y se registren.   

1.8.  Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta siete (7) 
días corridos antes del vencimiento de plazo fijado para la presentación de las Ofertas.  

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitacio-
nes@basubte.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el pro-
grama Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo 
hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad 
de los Licitantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electrónicos 
que envíen. 

1.9. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como 
respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, aclarar 
conceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no impliquen 
una alteración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, y serán publi-
cadas en el sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas, 
con dos (2) días corridos como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presenta-
ción de ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del 
Pliego de la Licitación.  

Los interesados y oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la con-
vocatoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. 

En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconoci-
miento del contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados. 

1.10. Alcance de la propuesta  

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, pro-
visiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fi-
nes. El Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aproba-
ciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren pertinentes 
en la materia. 

Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar es-
tudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspon-

mailto:mesa_entrada@basubte.com.ar
mailto:licitaciones@basubte.com.ar
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas


SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES   

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPI 264/26 “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” 

 

13 

dan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva responsabili-
dad de los oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reco-
nocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, mate-
riales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los traba-
jos de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones naciona-
les, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al día de la 
presentación de las ofertas. 

1.11. Constitución de Domicilio   

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán 
constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán váli-
das todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando 
las partes no residan allí.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá vi-
gencia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá co-
municar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá vigencia 
una vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio también debe-
rá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.12. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, oferentes, Adjudicatarios o Con-
tratistas, podrán realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al domicilio 
constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fe-
cha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcionario inter-
viniente en la notificación del reporte emitido por medio digital. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no se 
encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.5) o cuando aún abiertos los li-
bros, el Contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.13. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Inscripta ante la ARCA con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado; 
Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos. 

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o concep-
tos: 

1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolución 
General AFIP N° 4.677/2020 y sus modificaciones  
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2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 

3. SUSS, retenciones: 

i Régimen General. Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificacio-
nes 

ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifi-
caciones 

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus modifica-
ciones 

iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus modi-
ficaciones 

v Personal Temporario Dto. N° 3.421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modifi-
caciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y sus 
modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de 
aplicación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modificacio-
nes 

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 

1.14. Identificación de Legislación de la CABA 

Las ordenanzas, Leyes y decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en 
este pliego se identificarán según el texto consolidado mediante Ley N° 6.764. 

1.15. Normativa aplicable  

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se deberá 
cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable 
según el objeto y para el desarrollo de la Obra. 

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Re-
particiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 

• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

 

1.16. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD cuyo régimen legal lo compo-
nen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 19.550 por expreso reenvío le-
gislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y Contrataciones de 
SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 publicado en el Boletín 
Oficial de GCBA 4.961 de fecha 8/09/16 y sus modificatorios y por la Ley de Obra Pública 
N° 6.246.  
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Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por apli-
cación de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competen-
te de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho ad-
ministrativo, en cuanto fueran de aplicación. 

1.17. Jurisdicción Aplicable 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo, tributario y de re-
laciones de consumo, según lo establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4.472 de la CABA, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá in-
cluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a 
su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente la 
realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

Los oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licitatoria, 
teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotización. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización 
y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará que se en-
cuentra incluida en el valor cotizado. 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección de los Oferentes que serán contratados 

para la ejecución de las obras “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS 

CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10”, en los tér-

minos definidos en la documentación del presente llamado. 

3.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, y en el PET, en los pla-
nos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso 
de licitación e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de 
esta licitación en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”. 

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes: 

- Estudios previos 

- Montaje de Obradores.  

- Ejecución de Relevamientos. 

- Proyecto ejecutivo de las obras a realizar 

- Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y tramitaciones ne-
cesarias para la completa ejecución de la obra. 

- Ejecución de las obras civiles, de arquitectura e instalaciones. 

- Impermeabilizaciones. 
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- Instalaciones Eléctricas. 

- Readecuación de Señalética. 

- Ejecución de obras de potencia 

- Coordinación con SBASE y el Operador del Servicio para las áreas a realizar. 

- Provisión e instalación de Ascensores. 

- Puesta en marcha y pruebas previas a la recepción de la obra. 

- Plan de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, he-
rramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los or-
ganismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de las obras. 

 

3.3. Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la 
firma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar re-
clamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones 
por parte de los Licitantes. 

4. DE LOS OFERENTES 

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras  

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente deberá estudiar exhaustivamente la 
documentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obtenerse 
por la observación directa y también por documentos y referencias de terceros que puedan 
influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración acerca de: 

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalacio-
nes, tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 

• Las condiciones climáticas zonales.  

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y costo. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta 
absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el proyecto 
y/o documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del Comi-
tente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente deberá verificarla 
bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la ejecución y 
conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabili-
dad acerca de la utilización de la información contenida en ella. 

Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la 
presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos contractua-
les. 
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Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serán convo-
cados para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en que se 
desarrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los concurrentes una 
constancia que deberán presentar junto con su Oferta. 

Cuando se presentara una UT deberán asistir a la visita obligatoria de reconocimiento la to-
talidad de miembros que la conformen y acompañar en la respectiva oferta las constancias 
emitidas a cada una de las empresas.  

Sera causal de desestimación de las ofertas la falta de asistencia de los oferentes a la visi-
ta, situación que será acreditada con la constancia emitida por SBASE y con el registro de 
asistencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la fecha de la mis-
ma.   

4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos en 
este pliego y en la restante documentación del Llamado.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a las 
que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse indivi-
dualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o 
de agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y Comercial de la 
Nación, conforme con la documentación que rija la licitación.  

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación que, 
de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten involucra-
das. 

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 123 
de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la do-
cumentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante documen-
tación de la Licitación.  

4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las ba-
ses y condiciones del presente llamado y de las características de las obras licitadas, por lo 
que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurri-
do al formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones lega-
les aplicables. La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones 
establecidas en la documentación licitatoria. 

Podrán participar empresas nacionales y extranjeras  

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vincu-
lante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su capacidad 
jurídica: 

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato 
social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de con-
tralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrar-
se en las normas correspondientes a la entidad que se trate. 
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b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las 
Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licita-
ción. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que 
acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la voluntad 
social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar conforme Anexo III. 

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar conforme modelo Anexo IV. 

f) Declaración Jurada de Litigios, conforme modelo Anexo V.  

g) Declaración Jurada de Juicios Pendientes conforme modelo Anexo VI  

h) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se desig-
ne al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directo-
rio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo 
de contralor pertinente. 

i) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más represen-
tantes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante SBASE 
al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supues-
to que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se trata-
ra del representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará agregar co-
pia del Acta de Directorio que contenga, de manera expresa, las facultades requeri-
das anteriormente. 

j) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además 
de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para 
su validez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documentos 
pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el 
sistema de “Apostille”. 

k) Constancia de Inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de Provee-
dores del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).  

También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de inscripción, 
debiendo haber concluido el proceso de inscripción en el RIUPP previo a la preadju-
dicación.  

La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet 
https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior pre-
sentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba 
previstas deberán cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes ade-
más de los requisitos legales establecidos en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura pública. 

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

a) Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que acredite 
la constitución de la Agrupación Empresaria indicando, el grado de participación de 
cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
compromiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de todas las 
obligaciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberá tener una dura-
ción superior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía. 

https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx
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b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentación deberá indicarse que una de 
las empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del proyec-
to, unificando la personería y otorgando poder especial al o a los representantes co-
munes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y ca-
da uno de los integrantes de la UT en el trámite licitatorio y con validez a los efectos 
de la adjudicación.   

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos societa-
rios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en la licita-
ción, el porcentaje de participación en la UT y la designación de los referidos repre-
sentantes. 

d) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y so-
lidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la pre-
sentación de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cumplimien-
to. 

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario inter-
viniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identifica-
torias del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la 
traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su vali-
dez jurídica en la República Argentina. 

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la participa-
ción inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expiren 
las garantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según se establez-
can en la documentación de Licitación. 

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan expresamente 
prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones asociativas; salvo 
expresa autorización por parte de SBASE. 

4.4. Certificado de Registro en la Oficina Nacional de Contrataciones: 

El oferente deberá presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripción en la Oficina 
Nacional de Contrataciones en la cual deberá acreditarse una capacidad económica finan-

ciera de ejecución referencial mínima de PESOS DIEZ MIL MILLONES ($ 
10.000.000.000). 

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores a 
la de la emisión del certificado exigido, deberá presentar una declaración jurada del saldo 
de capacidad de contratación disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaración deberá 
acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos contractuales 
remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes comprome-
tidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capa-
cidad de contratación disponible. 

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en la Oficina Nacional de Con-
trataciones, podrán presentar en su lugar el Certificado de Inscripción y Capacidad del Re-
gistro del país de origen o, en caso de no existir, declaración jurada con detalle de los con-
tratos en ejecución indicando fechas de inicio y terminación, como así también el monto de 
cada uno de ellos. Si resultara Contratista deberá tramitar y presentar su inscripción ante la 
Oficina Nacional de Contrataciones. 

Para los Oferentes que se presenten asociados, la capacidad de contratación se tomará 
como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en proporción a su porcentaje 
de participación. En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transi-
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torias, la capacidad económica financiera de contratación referencial será integrada por el 
promedio de la suma de las reflejadas en los certificados presentados por cada una de las 
empresas que integren dicha Unión Transitoria. 

La capacidad de contratación deberá actualizarla el Adjudicatario al mes anterior a la firma 
del Contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indi-
cado, pero con respecto a la Oferta adjudicada. 

En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perderá la garantía de la propuesta 
y quedará descalificado automáticamente. 

4.5. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico-financiera suficiente pa-
ra realizar la obra, para dicho efecto se consideraran los siguientes parámetros: 

a. Se establecen para la participación en esta licitación, la presentación de una Certifica-
ción contable con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de los siguientes indicadores en función del último estado contable 
presentado; donde deberán surgir los siguientes valores mínimos: 

Índice Aclaración Resultado 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ a 1,10 

Prueba Acida 
Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pa-

sivo Corriente 
≥ a 0,90 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total ≥ a 1,20 

Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto ≤ a 1,50 

Tabla 1: Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22  

En el caso de presentación en UT, para cada índice se ponderará la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

b. La presentación de una Certificación contable con la firma de Contador Público autenti-
cada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de los índices de Liquidez Co-
rriente, Prueba Acida, Solvencia, y Endeudamiento del estado contable comparativo inme-
diatamente anterior al presentado en el inciso a. Pudiendo certificarse la documentación 
del inciso a y b en conjunto.  

En el caso de presentación en UT, para cada índice se ponderará la Certificación Contable 
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participación en la UT. 

c. Estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con 
dictamen sobre su razonabilidad emitido por Contador Público Nacional, con firma legali-
zada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y constancia de presentación 
única de los balances ante ARCA.  

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses 
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse adicionalmente un Estado 
Contable Intermedio con cierre no anterior a los dos (2) meses del mes de apertura, con in-
forme de revisión limitada emitido por Contador Público Nacional, con firma legalizada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para el caso de que la antigüedad supe-
rior a los seis (6) meses coincida con la fecha de cierre anual, y a la fecha de apertura no 
sea exigible, se deberá presentar un estado contable con fines específicos a dicha fecha. 
El mismo deberá ser firmado por Contador y legalizado en el CPCE. 

Las empresas extranjeras deberán presentar documentación contable equivalente emitida 
en su país de origen, apostillada o certificada por vía consular conforme la Convención de 
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La Haya de 1961, traducida al español con firma del traductor legalizada e igualmente 
apostillada.  Los estados contables deberán expresarse en moneda argentina convertida al 
tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre de cada 
ejercicio, con dictamen de Contador Público Nacional con firma legalizada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar los estados contables de la totalidad 
de los integrantes. 

d. Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al período comprendido entre el cierre del 
último ejercicio anual y el segundo mes anterior a la fecha de apertura, emitido por Conta-
dor Público Nacional con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas. 

En caso de haberse presentado Estado Contable Intermedio, que cubra el período men-
cionado anteriormente, se considerará presentado con el Estado de Flujo de Efectivo con-
tenido en dicho estado. 

Las empresas extranjeras deberán presentar esta información con las mismas formalida-
des exigidas para los estados contables. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar el estado de flujo de efectivo de la 
totalidad de los integrantes. 

e. Capital de trabajo: el oferente deberá presentar Declaración Jurada que acredite un Ca-
pital de Trabajo mínimo equivalente a un (1) mes de facturación promedio, calculado de la 
siguiente manera: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente extraído del último ejercicio anual 
cerrado y auditado.  

Facturación promedio mínima requerida = (Presupuesto Oficial (*) - 20% de Anticipo del 
Presupuesto Oficial) / Plazo de Ejecución (mensual). 

(*) En caso que el presupuesto oficial este en moneda extranjera se deberá convertir a pe-
sos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del 
Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente cinco (5) días 
hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar el cálculo por cada integrante y la 
ponderación sobre el porcentaje de participación en la UT. 

f. Certificación contable de ventas: de los últimos veinticuatro (24) meses contados 
desde el mes de apertura; informando el promedio mensual de dicho periodo; documenta-
ción que deberá ser emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. El promedio mensual deberá ser igual o mayor a 
PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000), IVA incluido. 

Los montos informados se podrán actualizar, con el Índice del Costo de la Construcción 
Nivel General, publicado por INDEC informa; conforme Anexo IX 

En el caso de presentación en UT, deberán presentar la certificación contable y el prome-
dio mensual por cada integrante y la ponderación sobre el porcentaje de participación en la 
UT. 

g. Listado del promedio de la suma de las certificaciones de trabajos mensuales (IVA 
incluido), considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos, en los últimos OCHO 
(8) años previos a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el oferente su eje-
cutor o Contratista principal. Documentación que deberá ser emitida por Contador Público 
con firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Los montos informados se podrán actualizar, con el Índice del Costo de la Construcción 
Nivel General, publicado por INDEC informa, conforme Anexo IX . 
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En el caso de presentación en UT, deberán presentar la certificación contable por cada in-
tegrante y la ponderación sobre el porcentaje de participación en la UT. 

h. Referencias bancarias de todas las líneas de crédito que le fueran otorgadas y/o tuvie-
ran disponibles, emitidas por las entidades bancarias, con una antelación no mayor a trein-
ta (30) días de la fecha límite fijada para la presentación de la Oferta.  

i. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización expresa para pedir 
referencias a dichas instituciones bancarias.  

j. Constancia de inscripción en A.R.C.A. vigente a la fecha de apertura.  

k. Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos con fecha de emisión no 
anterior a los TREINTA (30) días corridos previos a la fecha de apertura. 

l. Certificación contable emitida por Contador Público con firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas en donde se informen las DDJJ juradas de IVA e IIBB 
de los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de apertura, con sus corres-
pondientes pagos en caso de corresponder.  

m. Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción (IERIC). 

n. Las empresas extranjeras deberán presentar declaraciones juradas y/o comprobantes 
de pago del IVA (VAT), correspondientes a los últimos doce (12) meses, por los períodos 
que dichos meses comprendieran. 

NOTA: 

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la con-
versión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación, 
se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes 
anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

4.5.1. Requisitos Financieros:  

Para participar en esta licitación las empresas deberán contar, en todas las entidades fi-
nancieras con las que opera, con una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 (Nor-
mal), según clasificación del Banco Central de la República Argentina; cuya constancia 
deberá formar parte de la documentación entregada en la carpeta A2 Información 
Económico-Financiera. 

Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país en 
que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio inter-
nacional apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en es-
pañol, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo esta-
blecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias 
certificadas de la documentación y también en las traducciones). Las empresas cuyos paí-
ses de origen no forman parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la 
documentación legalizada por vía consular. 

4.6. Capacidad Técnica 

Los oferentes deberán acreditar haber ejecutado o tener en ejecución avanzada (se en-
tiende como ejecución avanzada, el ochenta por ciento (80%) o más de avance en el plan 
de trabajos de obra) de: 

a) Obras con un mínimo de 500 m3 de hormigón que no tenga una antigüedad mayor 
a diez (10) años; o una  (1) obra con un mínimo de 10.000 Kg de estructura metáli-
ca cuya antigüedad no sea mayor a quince (15) años.  

b) Obras de mínimo 10.000 ml de vías con una antigüedad máxima de diez (10) años. 
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c) Obras de hasta 10.000 ml de tendido eléctrico aéreo con una antigüedad máxima 
de diez (10) años. 

d) .Provisión y montaje de un (1) Torno bajo Piso.  

En cuanto al requisito d), podrá ser cumplimentado por un subcontratista nominado y/o en 
caso de UT por un integrante cuyo grado de participación sea como máximo del 30%. Que 
deberá certificar contar con presencia permanente en Argentina a través de una represen-
tación técnica y comercial acreditable; a cuyo efecto deberá acompañar los antecedentes 
técnicos y obras adjudicadas con relación a la especialidad técnica de nominación. 

La capacidad técnica mencionada precedentemente será acreditada por los antecedentes 
y experiencia del Oferente, debiendo acompañar a tal efecto como Declaración Jurada lo 
siguiente:  

1. Declaración jurada, certificada por Escribano Público, de donde surjan las obras adju-
dicadas al oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la obra, 
número de proceso de contratación (en caso de corresponder), lugar de ejecución, 
fecha de adjudicación, monto total del contrato, plazo de ejecución, estado de la obra 
(si se encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de avance; si se encuentra 
neutralizada, incluir el motivo) conforme modelo obrante como Anexo X que no ten-
gan más de quince (15) años de antigüedad contados desde el mes de apertura de 
las ofertas ejecutados tanto en el ámbito público como privado, realizados de manera 
individual o como UT, como Contratista o como subcontratista. Asimismo, deberá 
acompañar copia de contratos, certificados, recepciones o cualquier otra documenta-
ción contractual que acredite fehacientemente lo denunciado. (1) 

La información requerida en el punto 1 deberá ser presentada según modelo 
Anexo X. Los montos del contrato deberán ajustarse según la evaluación de-
lÍndice del Costo de la Construcción Nivel General, publicado por INDEC infor-
ma; conforme Anexo IX 

2. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. (2) 

3. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Re-
presentante Técnico. (3) (4) 

4. Designación, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de presencia en el 
proyecto ejecutivo y en la obra de un Arquitecto Senior, con experiencia en obras si-
milares características a las aquí licitadas. (4) 

5. Designación de profesional, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de 
presencia en el proyecto de un Ingeniero eléctrico o electromecánico con matrícula 
Nivel 1 del COPIME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio profesional. 
(5) 

6. Designación, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de presencia en el 
proyecto ejecutivo y en la obra de un Estructuralista especialista en resolución patolo-
gías de hormigón armado, para el retiro de columnas, similares características a las 
aquí licitadas. (4) 

7. Designación, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de presencia en el 
proyecto ejecutivo y en la obra de un Ingeniero especialista en mecánica de suelos. 
(4) 

8. Designación, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de presencia en el 
proyecto ejecutivo y en la obra de un Profesional que forme parte de la empresa pro-
veedora del Torno Bajo Piso ofrecido (ya sea del oferente o del subcontratista nomi-
nado), quien se encargará in situ de la coordinación de los trabajos de traslado, insta-
lación y puesta en marcha. Dicho Profesional deberá contar con experiencia previa en 
obras anteriores de similares características por al menos 5 años. (4) 

9. Curriculum vitae y antecedentes del personal que tendrá a cargo las capacitaciones 
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del personal que utilizará el Torno Bajo Piso, tanto para su uso como para su mante-
nimiento; en conformidad a lo solicitado en el Artículo 16.19 del Pliego de Especifica-
ciones Técnicas Particulares.  

10. Plan de Higiene y Seguridad. 

11. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Res-
ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (4) 

12. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del es-
pecialista en Medio Ambiente. (4) 

13. Plan de trabajos (5) 

Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el Artículo 5.13 de 
este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo de-
be reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la 
obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio. No debe 
incluirse ninguna documentación que de algún modo pudieran revelar el precio 
parcial o total cotizado. 

14. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, con el 
detalle de los trabajos de excavación, hormigonado y demás tareas, secuencia cons-
tructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de 
la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha memoria 
se describirán, asimismo, los procesos de fabricación y/o suministro de los materiales, 
elementos, etc. incluidos en el punto 10. 

15. Listado de subcontratistas y proveedores. (2)  

15.1. Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y 
antecedentes. 

15.2. Listado de los subcontratistas nominados propuestos. 
15.3. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relación a la es-

pecialidad técnica de nominación. 

16. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicación de 
año de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, características técnicas, ca-
pacidad, valor de adquisición, de reposición y actual o alquiler mensual, según co-
rresponda.  

17. Ídem respecto de los equipos que se compromete a emplear en los trabajos que se li-
citan, indicando sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil 
remanente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección. (2) 

18. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o 
proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominación y dirección 
del Representante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos garan-
tizados, etc. (3) 

 

(1) Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir al Operador infor-
mación sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes. 

(2) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados 
en la Oferta sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condición, mediante 
petición justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE 
se reserva el derecho de objetar la participación de cualquier empresa que hubiera sido 
designada en la Oferta, tanto al momento de la evaluación de las propuestas como durante 
la ejecución de las tareas.  

(3) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con incumbencia en el 
tipo de obras que se licitan. 
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(4) Para el caso de empresas extranjeras, se deberán presentar los antecedentes y certifi-
cados habilitantes en la materia en su país de origen.  

(5) El Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el artículo 5.13 del presente PUBC.   

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en obras 
civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y complejidad téc-
nica.  

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descrip-
ción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y refe-
rencias.  

4.7. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las 
cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma 
comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Representante Legal 
deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se ha-
rán efectivas en el domicilio legal constituido. 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del 
Llamado.  

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer 
día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si 
hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior análi-
sis por las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y acep-
tación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, 
sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa 
circunstancia. 

Es requisito para la presentación de las ofertas, que las empresas se encuentren registra-
das conforme a lo establecido en el Artículo 1.7 Registro y Obtención del Pliego; los ofe-
rentes no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido 
hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante 
las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas 

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presentarse 
en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en aquellos 
documentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de fo-
lletos pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés 
para la presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al caste-
llano sobre la versión en el idioma original.  
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5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días 
corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se manifestara por medio 
fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación mí-
nima de 15 días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada au-
tomáticamente por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perderá la 
garantía constituida. 

Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la Garantía de Mantenimien-
to de la Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, conforme 
a lo informado en el artículo 1.4 del presente PUBC. La garantía de oferta sobre los impor-
tes cotizados en moneda extranjera deberá ser constituida en dicha moneda. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden 
de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no reconocerá 
intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los térmi-
nos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renuncia de 
los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial 
previa; constituya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se so-
mete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso Admi-
nistrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires, CUIT 
30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una Compañía de 
Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se constituye en fiador solidario, 
liso, llano y principal pagador de la garantía en los términos de los artículos 844 y 1591 
del Código Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de división y ex-
cusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de 
la Nación, Las firmas de las personas que suscriban la póliza deberán estar certificadas 
por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le 
solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentación 
en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de presentación de la garantía. 
En caso de optar por esta modalidad, deberá estarse en conformidad a la Resolución Nº 
293/25 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la 
orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El mon-
to se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día 
hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado de valores corres-
pondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho de-
pósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el 
cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las dis-
posiciones que rigen para la devolución de garantías. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 
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La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o Adjudicata-
rio (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de algún tipo de 
garantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los 
plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total cumpli-
miento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para 
cada contratación. 

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de man-
tenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del 
presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en ga-
rantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al oferente. 
Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes, 
en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitu-
ción de la garantía. 

5.5. Compre Argentino  

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de 
Bienes y Servicios de Producción Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).  

5.6. Forma de cotizar  

Los Oferentes deberán cotizar el precio conforme las indicaciones de la documentación lici-
tatoria, teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en las planillas de cotización y en el 
PET; el Oferente deberá respetar el orden, numeración y designación de las planillas de 
cotización y desglose de ítem. 

Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización. En caso 
de que un ítem no hubiese sido cotizado, se entenderá que el precio de dicho ítem se en-
cuentra prorrateado entre los restantes. 

Los oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la 
Oferta incluida como anexo XI del este PUBC y completar los formularios modelo de las 
Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados como 
anexos XII y XIII y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético de 
dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.  

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo deci-
mal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá 
usar la función REDONDEAR de Excel para el cálculo de los subtotales de cada ítem.  

Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, según 
las indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y tra-
bajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.  

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotización 
y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se consi-
derará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se en-
cuentra incluido en el valor cotizado. 

La planilla de cotización se compone de dos partes; a saber: 
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- Parte A: donde deberán cotizarse los suministros IVA incluido (ya sean nacionales o 
importados y nacionalizados a nombre del contratista), en cualquiera de las monedas 
permitidas en el presente pliego. En conformidad a lo establecido en el Artículo 5.11 
cada uno de los precios UNITARIOS de dicha planilla deberá contar con el Análisis 
de Precios N°1.  

Únicamente deberá incorporarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea 
coincidente con el modelo de fórmula de oferta, no debiéndose realizar la conversión 
de la cotización a otras monedas. Por lo tanto, se considerará el monto cotizado de 
cada ítem, a la suma de los precios incorporados en las diferentes monedas de cotiza-
ción, únicamente debiendo completar los valores en más de una moneda cuando el 
precio del ítem lo conformen importes en las dos (2) monedas.  

Todos los ítems cotizados en esta planilla, deberán contener, sin excepción, el IVA y 
todos los impuestos vigentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y de-
más gravámenes fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.   

- Parte B: donde deberán cotizarse los suministros importados a nombre de SBASE y 
sus gastos asociados, a estos efectos el precio se compone de: 

▪ Condición CIF puerto de Buenos Aires de los insumos importados, que deberán 
ser cotizados en dólares de los EEUU o EUROS según su procedencia. En con-
formidad a lo establecido en el Artículo 5.11 cada uno de los precios UNITARIOS 
de dicha planilla deberá contar con el Análisis de Precios N°2.  

▪ Gastos Generales y Financieros, Beneficio e Impuestos que correspondan al con-
tratista por el suministro importado, que deberán ser cotizados en dólares de los 
EEUU o EUROS según su procedencia (IVA Incluido), y pagaderos al Contratista 
en pesos equivalentes, conforme la forma de pago prevista en este pliego; por en-
de no es plausible de redeterminacion de precios. En conformidad a lo establecido 
en el Artículo 5.11 cada uno de los precios UNITARIOS de dicha planilla deberá 
contar con el Análisis de Precios N°3; estos porcentajes podrán ser inferiores a 
los cotizados para los restantes ítems e incluso podrán ser nulos.  

▪ Costo de Transporte; Seguro y Manipuleo Local, que deberán ser cotizados en 
pesos (IVA Incluido), serán plausibles de redeterminacion de precios en los térmi-
nos del artículo 22.4 del PUBC. En conformidad a lo establecido en el Artículo 
5.11 cada uno de los precios UNITARIOS de dicha planilla deberá contar con el 
Análisis de Precios N°4. 

El oferente deberá cotizar cada ítem UNICAMENTE en una de las dos planillas de cotiza-
ción ya sea Parte A para insumos IVA incluido, o Parte B para insumos importados a nom-
bre de SBASE, según corresponda. Si se identificara que se cotiza un mismo item en am-
bas planillas el mismo item, SBASE a su solo juicio definirá el precio que le resulta conve-
niente para la correcta ejecución de los trabajos.  

5.7. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la reali-
zación de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales ma-
yores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la 
modificación de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e instalación 
necesaria, según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitacio-
nes y gestiones administrativas necesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléc-
trica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Con-
tratista, así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación de 
las obras e instalaciones que lo requieran. 
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Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de 
recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén 
indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en su coti-
zación todos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de 
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBA-
SE ordene por escrito. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar SBASE por todo concepto. 

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y de-
más gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afec-
te los precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente 
su incidencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contratis-
ta; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se 
tendrán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda. 

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las 
cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de rede-
terminación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su acla-
ración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no 
fuese justificado con fundamento satisfactorio. 

5.8. Moneda de cotización.  

La cotización podrá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, en dólares de los 

EEUU (USD) o EUROS (€) conforme se indica en este Pliego. 

Para la comparación económica de las ofertas, SBASE convertirá los importes cotizados 
en moneda extranjera a pesos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio 
billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones 
vigente cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

5.9. Suministros importados  

Los suministros serán importados a nombre de SBASE en condición CIF (Incoterms 
2020), puerto de Buenos Aires en pesos y/o euros y/o en dólares de los EEUU, de acuerdo 
a su procedencia. Los mismos deberán estar declarados como bienes de uso. 

El ingreso de los suministros importados a zona primaria aduanera estará a cargo del con-
tratista, y posteriormente serán transferidos a SBASE que realizará los tramites de nacio-
nalización e ingreso al país.  

El transporte y seguro de la mercadería hasta el depósito en obra o donde la Dirección de 
Obra (DO) lo autorice estarán a cargo del Contratista. SBASE se hará cargo de los trámites 
y costos de la nacionalización de los bienes; por ende el Oferente NO deberá incluir dicho 
costo en los precios cotizados. 

En conformidad a lo establecido el artículo 5.6 de este PUBC, para la cotización de estos 
suministros y sus gastos asociados, deberá usarse la Parte B de la planilla de cotización.  
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5.10. Nacionalización de los insumos 

SBASE realizará los trámites aduaneros y abonará los gastos de nacionalización corres-
pondientes. 

El Contratista deberá prestar su mayor colaboración y asistencia para la realización de los 
trámites y gestiones que deban efectuarse y será responsable de entregar en tiempo y 
forma de la información y documentación necesaria para la realización de los trámites 
aduaneros. 

Las multas, estadías y cualquier otro costo atribuible a demoras del Contratista o a errores 
en la documentación y/o en los trámites realizados por él o por terceros se descontarán de 
cualquier crédito o garantía a su favor. No se reconocerán ampliaciones de plazos por tales 
demoras. 

El Contratista deberá mantener los seguros exigidos sobre las mercaderías importadas du-
rante el periodo de nacionalización. 

5.11. Análisis de Precios 

Los oferentes deberán presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo XIII plani-
lla de análisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 
que la componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la 
confección y presentación de dichas planillas los oferentes deberán: 

Presentar una planilla de Análisis de precios N°1 por cada precio unitario de la Planilla de 
Cotización Parte A, sea en pesos, en dólares estadounidenses o en euros. 

En cuanto a los insumos importados a nombre de SBASE se han previsto tres planillas de 
análisis de precios conteniendo cada uno la siguiente información: 

• Análisis de precios N°2: Costo CIF.  

• Análisis de precios N°3: Gastos Generales y Financieros, Beneficio e Impuestos que 
correspondan al contratista por el suministro importado valor CIF, cotizados en moneda 
extranjera (IVA incluido) y pagaderos al Contratista en pesos equivalentes, conforme la 
forma de pago prevista en este pliego. Estos porcentajes de Gastos Generales, Finan-
cieros y Beneficio podrán ser inferiores a los cotizados para los restantes ítem e incluso 
podrán ser nulos. 

• Análisis de precios N° 4: Costo de Transporte; Seguro y Manipuleo Local, cotizado 
en pesos (IVA incluido). 

- Si los componentes de un mismo ítem fueran cotizados en distintas monedas deberá 
presentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos.  

- Presentar el listado de todos los insumos, equipos y recursos asignándoles un código 
único que permita su correlación con los análisis de precios; el costo de cada componen-
te deberá ser el mismo para todos los ítems que lo contengan. Además, el Oferente de-
berá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo acompaña-
da de la fuente de información del índice indicado para calcular la redeterminación de los 
precios. 

- Los valores deberán redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse 
un cálculo exacto, a estos efectos en las fórmulas se deberá utilizar la función RE-
DONDEAR, del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el cálculo de los 
subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para 
los totales. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla 
de cotización. 

- Presentar la documentación en formato Excel y pdf. 
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SBASE podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ra-
tificado con fundamentación satisfactoria. 

5.12. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación 
de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de 
cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 

5.13. Plan de trabajo 

El oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución de 
las obras que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones pro-
pias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su 
propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben realizar-
se, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones 
existentes entre ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando 
claramente las tareas que se encuentran en el camino crítico. La totalidad de los ítems de 
cotización deberá estar representada en dicho Plan, No deben incluirse los ítems con 
importes prefijados o los que de algún modo pudieran revelar el precio parcial o total 
cotizado. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas deberán estar jus-
tificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendi-
mientos que justifiquen los avances propuestos. 

El plan de trabajo, deberá considerar que las tareas ejecutadas desde el exterior en Par-

que Los Andes aislando la vía 10 del resto del Taller, deben ejecutarse dentro del horario 

comprendido de 07:00 AM a 19:00 PM. de lunes a viernes y de 08:00 AM a 13:00 PM los 

sábados; en todo acuerdo a la normativa vigente en CABA.  

Las tareas a ejecutar en ventanas nocturnas deberán ser planificadas como para que, al 

momento de reabrir la estación al día siguiente, no queden sectores operativos con obras 

sin completar. 

5.14. Designación del Representante Técnico  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario 
con título habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se licita. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por lo 
menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad 
técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma 
cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descrip-
ción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y refe-
rencias.  

5.15. Forma de presentación de las Ofertas 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta el día y hora indicados en el Aviso de 
la Licitación. Pasada la hora fijada para su presentación, no se recibirán Ofertas. Si por 
cualquier circunstancia el día fijado para la presentación de Ofertas resultare feriado, la fe-
cha de presentación se prorrogará al primer día hábil posterior, a la misma hora y en el 
mismo lugar. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1.6. esta licitación regirá por el sistema de DOBLE 
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SOBRE, por tanto, la Oferta deberá presentarse contenida en dos sobres, cerrados, 
que se entregarán uno dentro del otro como se indica a continuación:  

El sobre Nº 1 o exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Ofe-
rente, llevará como únicas Leyendas las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

3º) “Sobre Número 1”  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la recep-
ción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los so-
bres que llegarán a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la de-
mora, no serán recibidos. 

El sobre Nº 2 o interior deberá presentarse cerrado, dentro del sobre Nº 1, con las siguien-
tes Leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2º) Día y hora de apertura del Sobre 1 

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2” 

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o 
anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las 
firmas deberán ser originales; asimismo cada sobre deberá contener  tres (3) copias digita-
les en PEN DRIVE de la totalidad del contenido del sobre correspondiente; los archivos 
deben ser digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato di-
ferente a pdf, a excepción de las planillas de cotización desglose, análisis de precios, plan 
de trabajos y curva de certificación, que adicional a los archivos en pdf deberán presentar-
se en Excel conforme lo establece la cláusula 5.7 de este pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el 
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBA-
SE podrá requerir a los oferentes la firma adicional de la documentación de la licitación en-
tregada por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mí-
nimo 11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusi-
vamente, en la Fórmula de la Oferta (anexo XI), no admitiéndose el agregado de ningún ti-
po de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.   

5.16. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la que 
estuviera prevista en el PET.  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 

Sobre Nº 1 ó exterior: Carpetas A y B  

CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento 
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presentado. 

2) Carta de Presentación (conforme modelo Anexo I).  

3) Constancia de registro y obtención del pliego conforme artículo 1.7 del PUBC y re-
cepción de la documentación. 

4) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del PUBC). 

5) Declaración jurada de intereses conforme modelo Anexo II. 

6) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de la documentación del llamado 
conforme modelo Anexo VII. 

7) Declaración Jurada de oferta en versión digital conforme modelo Anexo VIII. 

8) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBA-
SE. 

9) La documentación de carácter legal indicada en el artículo 4.3 del presente 
pliego. 

10) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar: 

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el regis-
tro de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(*) 

ii. Certificado vigente de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional 
de Reincidencia. Al momento de su presentación el certificado deberá estar vi-
gente de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Decreto N° 2004/80. Este 
certificado tiene una validez de cinco días a partir de su recepción por parte del 
solicitante y caduca una vez transcurrido ese plazo.   (*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 358 
del Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la entidad 
y/o sociedad, a saber: 

• En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado 
del PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 
268 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

• En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá presentar-
se el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

11) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

CARPETA A2: Información Económico-Financiera 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento 
presentado. 

2) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públi-
cas, solicitado en el artículo 4.4 de este PUBC 

3) La documentación de carácter económico financiero indicada en el artículo 4.5. 
del presente pliego. 

4) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

CARPETA B: Documentación Técnica 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento 
presentado. 

2) La totalidad de la documentación que se solicita en el artículo 4.6 Capacidad 
Técnica del presente PUBC. 

3) La totalidad de la documentación que se solicita en los Pliegos de Especificaciones 
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Técnicas, memorias técnicas particulares, anexos y planillas de datos garantizados 

4) Cualquier otra documentación de carácter técnico que el oferente considere pertinen-
te para el estudio de su propuesta, en la que se deberá ver representado el conoci-
miento del oferente para la ejecución de las obras. 

5) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

NOTAS: 

No se admitirá la utilización por los oferentes de los términos “similar” o “a definir”, respecto 
a la información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.  

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfactorios 
en relación a los productos de su fabricación.  

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, ade-
más de estudiar los posibles ingresos a cada estación, los Oferentes deberán tener en 
cuenta el servicio de subte que presta el Operador.  

Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C - Oferta Económica 

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento 
presentado. 

2) Fórmula de la Oferta, la misma incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en 
cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de 
la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, 
costos financieros, etc. (según modelo Anexo XI). 

3) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo XII). 

4) Análisis de Precios (según modelo Anexo XIII) junto con los precios de referencia 
asociados a cada insumo. 

5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles el 
código UNICO que permita su correlación con dichos análisis de precios.  

Asimismo, se deberá presentar con la Oferta la asignación de índices para cada in-
sumo, equipo y recurso para calcular la redeterminación de los precios (artículo 22.4 
PUBC).  
Los índices que se aplicarán serán los informados por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gu-
bernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por 
otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. 
Estos índices de referencia serán los considerados en caso de aplicación del régi-
men de redeterminación de precios del contrato. (Anexo IX del PUBC). 

6) Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada 
con los importes de certificación bruta previstos para cada subitem, item, rubro y para 
el total general de la obra. 

7) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Excel. 

5.17. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus 
obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los 
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones 
del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción pro-
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visoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto lici-
tado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de Proyecto, 
y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo es-
tablecido en este PUBC. 

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan so-
lo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificación. 

5.18. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en presencia 
de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si por cual-
quier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se 
realizará a la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará en los Sobres N° 1 si cada uno de 
ellos contiene la Garantía de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las 
empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo po-
drán firmar los sobres N° 2. 

 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así 
se hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales 
de los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de 
apertura. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamen-
te al contenido de las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes 
Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará 
copia simple o digital de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin abrir), 
quedará en custodia de SBASE.   

5°) A partir del día posterior a la Apertura se notificará a los oferentes el proceso de 
vista de las mismas, conforme al artículo 5.19.  

6°) En el Sobre N° 1 se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exi-
gidos y de la información contenida en la documentación solicitada, en los aspec-
tos legal, económico-financiero y técnico, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas por los Oferentes y los Causales de inadmisibilidad de las ofertas, 
con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada oferta. 

7º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que adolez-
can de Causales de inadmisibilidad de las ofertas, salvo que, a su exclusivo crite-
rio, pueda salvarse el error u omisión. SBASE a su solo criterio podrá aceptar o 
rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licitación o suspender el trá-
mite del Llamado hasta nuevo aviso. En tal caso procederá a devolver el Sobre 
N° 2 y las Garantías de Oferta presentadas, conforme lo establece el artículo 7.9 
del presente PUBC. 
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8º) El resultado de la preselección de Ofertas será notificado fehacientemente a to-
dos los Oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura del 
Sobre Nº 2. La notificación se hará a todos los oferentes a los domicilios electró-
nicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I). 

9º) El acto, en el que se abrirán exclusivamente los Sobres Nº 2 correspondientes a 
las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollará con todas las formali-
dades establecidas para la apertura del Sobre Nº 1 y se labrará Acta de todo lo 
actuado indicándose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las 
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la Oferta con respecto 
al presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.  

 En caso de formularse observaciones, las mismas se regirán por lo establecido 
en el punto 3º) precedente.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes 
Legales de los Oferentes que así lo desearen hacer, a quienes se les entregará 
copia simple de la misma.  

 Para la vista de las Ofertas y presentación de observaciones se seguirá el proce-
dimiento establecido en el artículo 5.19 del presente PUBC. 

5.19. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas 
hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de la 
misma será notificada en el acto de apertura. 

Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista los oferentes podrán pre-
sentar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán conside-
radas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evaluación de ofer-
tas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente respecto de las mismas. 
Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se considerará como “fecha de 
la toma de vista” al primero de ellos. 

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización de 
imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán tomar 
nota de los datos que deseen. 

La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en 
el procedimiento de contratación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
DE LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas, los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a informa-
ción relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de preselec-
ción, preadjudicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado a 
los oferentes el resultado de la preselección, la preadjudicación o la adjudicación, con ex-
cepción de las vistas de las ofertas estipuladas en el artículo 5.19 de este pliego. 

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se seña-
lan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; 
como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas y/o 
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en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las 
formas establecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración de 
la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contratación. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Ofe-
rente. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego y en los Pliegos de Es-
pecificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o 
que no fuere posible interpretarla. 

j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio 
de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona 
que firmó la Oferta. 

k. Que la documentación agregada en el Sobre N° 1 revele o permita deducir el precio 
total o parcial cotizado en el Sobre N° 2. 

l. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos d), 
e) y f) del artículo 4.3.1. Capacidad civil, Requisitos para Personas Jurídicas 4. DE 
LOS OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información recabada 
por SBASE. 

m. Que en caso de presentación de UT en la licitación, las empresas integrantes de las 
mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de constituir-
las, como asimismo el porcentaje de participación de cada firma en la UT respectiva, 
tanto en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el órgano de gobierno de 
cada empresa. 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará en dos etapas, en primera ins-
tancia se realizará sobre la documentación de índole legal, técnica y financiera presentada, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria del Sobre N° 
1. Esta documentación será ponderada conforme a lo establecido en el artículo 6.5. del 
presente PUBC.  

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impues-
tas por los pliegos, se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comi-
tente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los 
documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 6.5, obtenga de dicho análisis un puntuaje mayor o igual a 75 
puntos. 

Los oferentes que cumplieren los requisitos del párrafo anterior se consideraran aptos para 
la apertura de los Sobres N° 2, que se realizará de conformidad al artículo 5.18 del presen-
te PUBC. Para la evaluación de las propuestas se considerará a criterio de la comisión 
evaluadora, el orden de mérito económico de las mismas.  

La subsanación de errores en las Ofertas será posible siempre que ello no implique modifi-
cación en la sustancia de las mismas o genere ventajas competitivas que alteren la igual-
dad de trato entre los oferentes.  
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6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se 
necesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento deberá 
ser contestado en el plazo de 3 (tres) días hábiles de notificado, salvo que puntual-
mente se le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido dicho plazo 
sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podrá con-
siderar que existe una retractación tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su 
Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y 
firmadas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efec-
tos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, 
previamente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar 
su capacidad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la 
pérdida automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE po-
drá exigir de los Oferentes preseleccionados o preadjudicados según sea el caso, la pre-
sentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar 
el pedido de informes complementarios y la exigencia de documentación actualizada y, si 
no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la 
Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

 

6.5. Ponderación de ofertas 

La ponderación del Sobre N° 1, se realizará únicamente sobre las ofertas que presenten la 
totalidad de la documentación de carácter legal, económica- financiera y técnica solicitada 
en las carpetas A1, A2 y B del presente PUBC; siguiendo el siguiente esquema: 

P: (0.45 x A) + (0.30 x B) + (0.25 x C) 

A: Análisis de ejecución de obras 

B: Análisis Técnico 

C: Análisis Económico financiero 

Cada uno de estos factores tendrá un valor máximo de cien (100). Aquel Oferente que ob-
tenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes al factor P un puntaje infe-
rior a cincuenta (50) quedará descalificado.  

A. Análisis de ejecución de obras 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100) puntos e inclu-
ye los siguientes subfactores y que se computarán de la siguiente manera: 

A = A1 + A2 + A3 + A4 

A1 Antecedentes técnicos 40 Puntos 

A2 Ejecución de obras similares 30 Puntos 

A3 Capacidad de producción 20 Puntos 

A4 Antigüedad empresaria 10 Puntos 

A1: Antecedentes técnicos  
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Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme al 
inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. A los fines de la evaluación los valores nomi-
nales históricos deberán ajustarse según la evaluación del Índice del Costo de la Construc-
ción Nivel General, que fuera publicado por INDEC. 

 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial, se-
gún la siguiente escala: 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 40 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial anualizado 20 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualiza-
do 

10 Puntos 

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en cuen-
ta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras ejecu-
tadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcenta-
je de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o co-
mo miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será el 
que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que el ac-
tual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

A2: Ejecución de obras similares 

Se evaluará sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme al 
inciso 1 del artículo 4.6 Capacidad Técnica, que resultan de naturaleza técnica similar al 
objeto de la presente Licitación. Se entiende como obras de naturaleza similar, las que se 
enmarquen en los antecedentes de los incisos a, b y c del Artículo  4.6 Capacidad Técnica.  

Los montos informados se deberán actualizar, con el Índice del Costo de la Construcción 
Nivel General, publicado por INDEC informa; conforme Anexo IX 

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgará en función del presupuesto oficial 
anualizado, según la siguiente escala: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos 

Mayor o igual a 1,50 veces el presupuesto oficial anualizado 22,5 Puntos 

Mayor o igual a 1,00 vez el presupuesto oficial anualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 7,5 Puntos 

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomarán en cuen-
ta los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra. 

Cuando se presentara una UT deberán declararse antecedentes también las obras ejecu-
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tadas por sus miembros, y se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcenta-
je de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona que en esta Licitación se presenta como Oferente individual o co-
mo miembro de otra UT, el monto que se considerará a los fines de este proceso será el 
que resulte de multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que el ac-
tual Oferente participaba en la UT que ejecutó la obra. 

Se entiende como obras similares a los efectos del presente análisis todas aquellas obras 
enmarcadas en los incisos a, b y c del Artículo  4.6 Capacidad Tecnica. 

A3: Capacidad de producción 

Se evaluará la capacidad de producción del oferente tomando el promedio mensual de las 
certificaciones de trabajos mensuales conforme al inciso g) del artículo 4.5. Capacidad 
Económica Financiera y de ejecución de obra.  

El puntaje de la capacidad de producción se otorgará en función del presupuesto oficial 
mensualizado, según la siguiente escala: 

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial mensualizado 20 Puntos 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 15 Puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 10 Puntos 

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial mensualizado 5 Puntos 

En el caso de presentación en UT, se tomará el promedio ponderado de cada uno de sus 
miembros sobre la participación en la unión. 

A4: Antigüedad de la empresa 

Se evaluará la antigüedad empresaria de acuerdo a la documentación societaria presenta-
da conforme al artículo 4.3. Capacidad Civil. Se tendrá en cuenta el plazo transcurrido 
desde la fecha de constitución obrante en el contrato social o estatuto y el mes de apertura 
de las ofertas.  

ESCALA PUNTAJE 

Mayor o igual a 10 años 10 Puntos 

Mayor o igual a 7 años 8 Puntos 

Mayor o igual a 5 años 6 Puntos 

Mayor o igual a 2 años 3 Puntos 

En el caso de UT se tomará el promedio ponderado de la antigüedad de cada uno de sus 
miembros sobre la participación en la unión para poder determinar la antigüedad final apli-
cable sobre la escala fijada supra. 

B. Análisis Técnico 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100) e incluye los 
siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

B = B1 + B2 + B3  
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B1 Plan de Trabajo  40 Puntos 

B2 Nómina del personal 30 Puntos 

B3 Detalle de equipos, instalaciones y vehículos 30 Puntos 

B1: Plan de Trabajo 

La evaluación de la Modalidad de Trabajo incluye el análisis del Plan operativo y metodo-
lógico para la ejecución de los trabajos informado a la documentación solicitada en el ar-
tículo 4.6 Capacidad Técnica. 

El puntaje máximo a obtener es de cuarenta (40) puntos y será otorgado teniendo en cuen-
ta los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

La calidad y especificidad del plan de trabajo, evaluada sobre la 
documentación presentada en los términos del inciso 13 del artícu-
lo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 12 puntos 

La calidad y especificidad de la memoria descriptiva propuesta pa-
ra dar cumplimiento a la Encomienda, evaluada sobre la documen-
tación presentada en los términos del inciso 14 del artículo 4.6 Ca-
pacidad Técnica 

Hasta 14 Puntos 

Calidad de los subcontratistas y proveedores declarados evalua-
dos sobre la documentación presentada en los términos del inciso 
15 del artículo 4.6 Capacidad Técnica. 

Hasta 14 puntos 

 

B2: Nomina del personal 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 11 y 12  del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de treinta (30) puntos y será otorgado teniendo en cuenta 
los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del represen-
tante técnico, Arquitecto Senior, el profesional eléctrico, estructu-
ralista, especialista en mecánica de suelos y el especialista en 
torno bajo piso.  

Hasta 20 puntos 

Cantidad y similitud de los antecedentes de obra declarados en el 
CV del representante técnico con relación a las obras licitadas.  

Hasta 7 puntos 

Años de experiencia y nivel de formación profesional del respon-
sable de Higiene y Seguridad en el trabajo y medio ambiente 

Hasta 3 Puntos 

 

B3: Detalle de Equipos, instalaciones y vehículos 

La evaluación del personal se hará en función de lo informado conforme a los incisos 16, 
17 y 18 del artículo 4.6 Capacidad Técnica.  

El puntaje máximo a obtener es de treinta (30) puntos y será otorgado teniendo en cuenta 
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los siguientes lineamientos: 

 

ESCALA PUNTAJE 

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones y 
vehículos declarados en el inciso 16 

Hasta 5 puntos 

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones y 
vehículos declarados en el inciso 17 

Hasta 10 puntos 

La calidad de los materiales, elementos, maquinarias y equipos 
declarados en el inciso 18 

Hasta 15 Puntos 

 

C. Análisis Económico financiero 

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de cien (100) puntos, tendrá 
en cuenta la documentación contable presentada por el Oferente conforme artículo 4.5. 
Capacidad Económica-Financiera y de Ejecución de Obra. 

El análisis incluye los siguientes subfactores y que computarán de la siguiente manera: 

C = C1 + C2  

C1 Evolución económico-financiera 45 Puntos 

C2 Situación económico-financiera 55 Puntos 

 

Teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba Acida (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente 

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

C1: Evolución económico-financiera 

A los fines de este subfactor se comparará el valor de cada índice entre el último ejercicio 
presentado y su comparativo con el cierre anterior. 

La evolución será creciente cuando se verifique que la variación entre ambos períodos ha-
ya sido positiva o nula, y será decreciente cuando se verifique que ha sido negativa. Para 
el índice de Endeudamiento, la evolución se considerará creciente cuando la variación sea 
negativa o nula, y decreciente cuando sea positiva.  

 

ESCALA RESULTADO PUNTAJE 

Solvencia Creciente 9 

Liquidez Corriente Creciente 9 

Prueba Acida Creciente 9 
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Endeudamiento Decreciente 9 

Capital de Trabajo Creciente 9 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada inte-
grante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcen-
taje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado correspon-
diente a la UT. 

C2: Situación económico-financiera 

Se evaluará la situación económico-financiera del Oferente sobre la base de los estados 
contables correspondientes al último ejercicio económico presentado. El puntaje se otorga-
rá de acuerdo a la siguiente escala: 

 

INDICE ESCALA PUNTAJE 

Solvencia 
De 1,50 a 2 5,5 

Mayor a 2 11 

Liquidez Corriente 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11 

Prueba Acida 
De 1,20 a 1,70 5,5 

Mayor a 1,70 11  

Endeudamiento 
De 1,20 a 0,80 5,5 

Menor a 0,80 11 

Capital de Trabajo 

Menor o igual al 20% 
del PO anualizado 

5,5 

Mayor a 20% del PO 
anualizado 

11 

 

A los efectos del cálculo del indicador de Capital de Trabajo, el porcentaje exigido se de-
terminará sobre el Presupuesto Oficial (Artículo  1.4 PUBC). 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada inte-
grante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcen-
taje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado correspon-
diente a la UT. 

6.6. Preselección y Apertura sobre 2 

El Dictamen de Preselección se notificará a todos los oferentes a los domicilios electróni-
cos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), presentada en la oferta conforme al 
artículo 5.16, dentro de los DOS (2) días de emitido. 

Cumplido el plazo establecido en el artículo 6.12 para impugnaciones al citado Dictamen 
se emitirá el acto administrativo que resuelva la preselección y determine la fecha de aper-
tura del Sobre N° 2, que será notificado a los oferentes a los domicilios electrónicos decla-
rados en la Carta de presentación (Anexo I). 
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6.7. Oferta más Conveniente – Mejora de Oferta Económica 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de cada 
uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podrán re-
chazarse las ofertas en las que, a sólo juicio de SBASE, se detectarán recargos indebidos 
en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el 
objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluación de las ta-
reas a realizar. 

Una vez realizada la apertura de los Sobres N° 2 de esta licitación y verificadas las presen-
taciones de las empresas, se establecerá la Oferta más Conveniente para SBASE de la si-
guiente forma: 

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito confeccionado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas hubiera presentado la propuesta de menor precio, la 
misma será preadjudicataria de esta licitación. 

b. Si la oferta ubicada en el primer lugar del listado por orden de mérito elaborado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas no fuera la de menor precio, pero su monto superara en 
hasta un quince por ciento (15 %) al de la propuesta de menor valor, dicho oferente podrá 
ser invitado por SBASE por razones presupuestarias a realizar una mejora económica de 
su oferta, igualando al menos el monto de la propuesta de menor precio, sin poder modifi-
car ningún otro aspecto de la misma. A tal fin, deberá presentar en la sede de SBASE, en 
la calle Agüero N° 48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máxi-
mo de dos (2) días hábiles, la totalidad de la documentación solicitada en el Sobre N° 2 ac-
tualizada para su respectivo análisis. 

El sobre de mejora de oferta, deberá presentarse cerrado, con las siguientes Leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2º) Día y hora de presentación  

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2 – Mejora de precios” 

c. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite b. lo hi-
ciera en la forma requerida en el plazo establecido, será preadjudicatario de esta licitación. 

d. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acápite b. no lo 
hiciera en el plazo requerido, o esa mejora no fuera aceptada por SBASE, esa oferta no 
será preadjudicada. 

e. Si se produjera el supuesto descripto en el inciso d. de este artículo será preadjudicata-
ria de esta licitación, la propuesta que estando incluida en el listado por orden de mérito 
confeccionado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, sea la de menor precio.     

f. En caso de empate en el mayor valor ponderado (P) de la documentación del Sobre N° 
1, podrán presentar mejora de precios todos los oferentes que hubiesen obtenido el mayor 
puntaje. De presentarse este supuesto, la comisión evaluadora de ofertas a su solo juicio, 
determinará cual es la oferta más conveniente para SBASE. 

6.8. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la eva-
luación de la capacidad del oferente y del análisis de los precios de mercado, algún oferen-
te no podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en calidad, 
cantidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir a 
los oferentes informes complementarios, con relación a la oferta presentada y que no im-
pliquen la alteración de la misma. En función del análisis de la información recibida, SBA-
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SE podrá desestimar la oferta y ejecutar la Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a nin-
gún reclamo por parte del oferente. 

6.9. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el 
señalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta 
podrá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, permi-
tieran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el de-
recho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran un 
precio total mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la eje-
cución del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar 
cualquier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que no implique un 
incremento del precio total cotizado. 

6.10. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión 
Evaluadora, respecto de documentación que conforma cada Oferta, el precio propuesto y 
la recepción de la intención de mejora de ofertas, de ser el caso. 

Previo a la preadjudicación los oferentes deberán, en caso de corresponder, culminar el 
proceso de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) y presentar la inscripción a los Ingresos Brutos en 
la Jurisdicción CABA. 

La Licitación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos esti-
pulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta 
más conveniente. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no se-
rán consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase 
conveniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Ofe-
rentes. 

El Acta de Preadjudicación se publicará en 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas y se notificará a todos los ofe-
rentes a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), pre-
sentada con la oferta conforme al artículo 5.16, dentro de los DOS (2) días de emitido. 

6.11. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso de que 
no puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias 
del Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisión Eva-
luadora, aconsejará que se declare fracasada. 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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6.12. Impugnaciones  

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de preselección y/o el dictamen de Evaluación 
de Ofertas dentro de los TRES (3) días contados a partir de su notificación en el domicilio 
electrónico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición de los 
oferentes para su vista. La misma se fundamentará en forma clara y precisa. Si la impug-
nación fuese presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más trámite 
por extemporánea. 

Como requisito para la consideración de la impugnación, deberá acompañarse una garan-
tía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 
000001110000259877, por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor 
total del presupuesto Oficial, para el caso del Dictamen de Preselección y por un monto 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta Preadjudicada co-
rrespondiente en el caso del Dictamen de Preadjudicación. La garantía será por tiempo in-
determinado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno 
en caso de que la presentación sea rechazada. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al 
proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el comi-
tente al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de la Procu-
ración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.13. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación, el comi-
tente podrá emitir el acto administrativo de adjudicación, siempre que se hubiesen subsa-
nado las observaciones menores indicadas en el Dictamen de Preadjudicación, en caso de 
corresponder. 

La misma deberá recaer en la oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condi-
ciones de la presente licitación. 

La adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes en sus domicilios 
electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas. La adjudicación no da derecho 
al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su perfec-
cionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para el Adjudicatario.  

7. DEL CONTRATO 

7.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una 
Garantía a satisfacción de SBASE como asegurado, del diez por ciento (10%) del importe 
total de la adjudicación (IVA incluido), en concepto de Garantía de Cumplimiento de Con-
trato.   

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser 
constituida en dicha moneda. 

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicata-
rio a la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicación, 
perdiendo el Adjudicatario la Garantía de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de re-
clamo alguno. 

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas 
para la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, deberá estarse en 
conformidad a la Resolución Nº 293/25 emitida por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, por lo tanto deberá entregarse el documento original en la mesa de entrada de 
SBASE (Agüero 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera esta-
blecido.  

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Con-
trato”, debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la 
ejecución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la Garantía de Contrato los descuentos por trabajos mal ejecuta-
dos cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las 
penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de 
donde deducirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta 
grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el 
recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto. 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modifi-
caciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al 
fondo de Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los 
diez (10) días de recibir la respectiva notificación.  

El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actualiza-
ciones de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemni-
zaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista 
y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la Re-
cepción Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía 
que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implica-
rán devoluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

7.2. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

7.3. Uniones Transitorias (UT)  

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá 
acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los términos 
establecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podrá 
el comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Mantenimiento 
de la Oferta. 
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7.4. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar 
la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complemen-
tos, acto con el que se perfeccionará la relación contractual.  

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar 
sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a 
tales efectos y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que si-
guiere en el orden de mérito. 

La contrata operará como Acta de Inicio, siendo la fecha de su suscripción la fecha de 
inicio del plazo de ejecución de la obra. 

7.5. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma 
del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de 
precios, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la fir-
ma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la 
parte que corresponde a SBASE.  

7.6. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las circulares 
y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la co-
municación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación 
presentada previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el fun-
cionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes menciona-
dos. 

7.7. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se 
entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados por 
éste, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la Di-
rección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el 
Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda 
otra acta que se suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certificados de 
obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para 
cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual que 
el Contratista deberá mantener en obra. 

7.8. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su 
cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha comunica-
ción.  

7.9. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de 
apertura de la Licitación serán devueltas sin abrir. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del/los Adjudicatarios se devolverá dentro de los 
treinta (30) días de la firma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adjudicata-
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rios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Ga-
rantías de Oferta.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de 
SBASE. 

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por nota, 
en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implica-
rá la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar el 
ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos en el 
presente artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, se-
gún la calidad de las mismas. 

7.10. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autoriza-
ción por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva 
alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.  

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirán el 
Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, a partir de 
la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera 
dado inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista sin 
necesidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de 
Contrato y deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se cuen-
tan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto que el 
de Acta de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera el caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno 
en el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se desarrolla-
rán los trabajos.  

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coordi-
nación y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la 
Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabi-
lidad de los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a 
cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier 
otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expre-
sas que el Comitente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni 
para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones 
de emergencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósi-
tos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados 
y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la 
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obra, pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la ca-
lidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecu-
ción de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también 
respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a 
su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por 
su incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra fal-
ta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante 
Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada para 
su comunicación con la DO.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autori-
zado por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servi-
cio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante 
SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los da-
tos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las ta-
reas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar 
del replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondien-
tes, actos que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Represen-
tante Técnico no concurriese.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que 
se harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resolu-
ciones pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar lu-
gar a su remoción.  

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá comu-
nicarla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un pro-
fesional capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el 
pliego. La DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propues-
to; en caso de silencio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) días de la solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico deberá justificarse por escrito ante la DO, la 
cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órde-
nes de Servicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de 
la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden 
de Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico deberá mani-
festar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que de-
berán cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará o no 
expresamente la designación, a su sólo juicio.  

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el 
Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días corridos 
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de producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a su 
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

8.4. Especialistas del Contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de Obra 
en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la 
presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el 
tiempo que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de la obra. 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente 
explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y 
resueltas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la in-
terpretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotiza-
do, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia 
de la documentación contractual: 

• La contrata.  

• El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 

• Planos Generales y planillas; 

• Planos de detalle; 

• La oferta; 

• Los análisis de precios; 

• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

• Reglamento de Compras y Contrataciones; 

• La Ley de Obra Pública de la CABA;  
 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, 
SBASE resolverá la interpretación que corresponda.  

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o 
Disposiciones Legales deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, den-
tro del término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten 
su presentación. 

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fe-
cha en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse 
en el término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el 
modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, 
podrán recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones 
de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir con-
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forme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar los 
trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos 
arriba indicados.  

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números so-
bre las apreciadas a escala. 

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando las 
más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que 
los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepan-
cias que puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por 
escrito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar 
para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reco-
nocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un 
especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no am-
pliaciones de plazo.  

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de 
replanteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en 
caso contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, 
cuando lo ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos ne-
cesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se inclui-
rán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la 
fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer 
pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y 
no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replantea-
do. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fuera 
posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no po-
drán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuen-
ta exclusiva del Contratista. 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 
documentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que co-
rrespondan. (planos, especificaciones, etc.). 

 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES   

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES LPI 264/26 “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” 

 

53 

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de VEINTE (20) MESES 
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

 

9.2. Plazos parciales 

Hito I: Completamiento de obra civil gruesa en vía 10 con el alcance necesario para permi-
tir el montaje y puesta en operación del Torno y recepción del TBP en obra: 14 meses a 
partir de la firma del Acta de Inicio; 

Hito II: Completamiento del montaje del TBP incluyendo las obras de alimentación y el res-
to de las obras complementarias para inicio del período de pruebas y puesta en Marcha del 
TBP: 17 meses a partir de la firma del Acta de Inicio. 

 
Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en los plazos establecidos en el Artículo 1.5. 
del presente pliego, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

 

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:  

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser 
establecidas por SBASE;  

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo 
de tareas críticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo 
tanto, las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave 
no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden 
recuperarse de cumplirse el plazo final. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo jui-
cio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen 
de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de SBA-
SE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier natura-
leza previstos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos 
gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de produci-
do el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una 
prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modifi-
cándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga 
y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE.  

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos del 
Contrato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al recono-
cimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de 
treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y 
sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se 
establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados 
en el plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en 
el contrato, en su caso. 
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9.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de Inicio, 
el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida 
en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo deberá respe-
tar los plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en 
el presente Pliego Único de Bases y condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y 
la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse 
acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso 
deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del 
personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con las 
observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le 
fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectua-
rá de oficio y adquirirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no re-
levará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indica-
ción expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los re-
queridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan de 
Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expresa-
do tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados cuan-
do, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la 
DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo 
plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inver-
siones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos 
que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo precedente. 

2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento 
previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la sus-
pensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo 
en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas ne-
cesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de turnos 
de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, 
sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el 
mismo sentido. 
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Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está sufi-
cientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo 
comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar un 
plan revisado o información más detallada sobre la realización de la obra o de cualquiera 
de sus partes.  

3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada 
esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera impu-
table al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la 
prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vi-
gente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE 
podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada exce-
diera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajus-
tándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

9.4. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios 
indicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realización 
de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estudios de-
tallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimientos para la 
ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán someti-
dos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Pedi-
do, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las eta-
pas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las 
formalidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo de 
(30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presenta-
ción. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada y 
conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento si-
milar.  

9.5. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez únicamen-
te si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas numera-
das, selladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y denomina-
ción de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados por SBASE.  

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia se-
rá para el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Direc-
ción de Obra.  
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Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Direc-
ción de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el Re-
presentante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de ins-
pecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el 
Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se dirigi-
rá exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez alguna, 
cualquier otro tipo de comunicación.  

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO esti-
me necesarios para el mejor control de los trabajos. 

9.6. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su impor-
tancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro de 
las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá notificar-
se con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese pla-
zo no lo hiciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá reclamar por la Orden recibi-
da, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicio-
nal, salvo expresa indicación en contrario. Desde el momento de la notificación el Contra-
tista dispone de veinticuatro (24) horas adicionales para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que 
reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No 
se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista 
no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Dirección de Obra 
ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los 
derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El 
incumplimiento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin 
o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de 
cumplimiento de Orden de Servicio. 

9.7. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asigna-
dos a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicitara la 
DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

9.8. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los re-
querimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su es-
tado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo 
previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener 
capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y 
sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en 
ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la DO. 
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La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus 
modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de 
acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad 
alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, 
antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto 
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumpli-
miento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo 
y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto, a 
juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes. 

9.9. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima 
de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, serán 
por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar su correcta 
ejecución. 

9.10. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y 
elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada caso. 
Asimismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de su 
planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos 
equipos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

9.11. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que 
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los 
valores correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto de gas-
tos administrativos. 

9.12. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias 
de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su 
parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento 
de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y ha-
ciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los 
gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasiona-
dos a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

9.13. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de 
cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el 
estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y 
contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, 
del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos estable-
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cidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, to-
do conforme con las indicaciones de la DO. 

9.14. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de trabajo 
con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratista, para 
analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y 
el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el segui-
miento de la situación y avance del Contrato. 

9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

10. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

10.1. Estudio de suelos 

En caso de corresponder el estudio de suelos realizado por terceros para SBASE será en-
tregado a los Participantes. 

Dicho estudio es orientativo y no compromete a SBASE debiendo corroborar el Contratista 
con estudios propios, cada uno de los datos consignados, por lo que será el único y exclu-
sivo responsable de dicha información. 

10.2. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter informativo, 
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo esta-
blecido en la misma. 

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 
 

11. SUELOS Y/O NAPAS CONTAMINADOS 

Ante la eventual aparición de suelos y/o napas contaminados por combustibles, SBASE re-
conocerá los costos de su remoción, tratamiento, transporte y disposición final, aplicando la 
metodología prevista en el artículo 19.3 precios unitarios nuevos del presente PUBC. 
 
No se reconocerán al Contratista costos improductivos o mayores gastos por alteraciones 
del Plan de Trabajos que tuvieran fundamento en la realización de las tareas necesarias 
para la remoción del suelo y/o napas contaminados. 
 
El Contratista deberá prever con la suficiente anticipación al inicio de las tareas en cada 
sector un programa de exploración completa para prevenir eventuales inconvenientes, con 
la anuencia y coordinación de la Dirección de Obra, especialmente en lugares donde exis-
tan o pudieran haber existido tanques o conducciones de combustible enterradas o esta-
ciones de expendio de combustible. 

12. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra de-
berán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y 
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ser sometidos previamente a su aprobación.  

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afi-
ches, grafitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

12.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción de 
las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados 
luego por el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo estableci-
do por el Decreto Nº 911/96 - Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto 
a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Con-
tratista como para el de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto am-
biental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito y 
la menor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales com-
bustibles. 

12.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la ocu-
pación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los 
vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adop-
tar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo con-
tractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta 
obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados 
por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra co-
rrespondientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya 
realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los 
cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para 
lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antela-
ción, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se 
dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alegados 
por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

12.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando 
vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

12.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos 
sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento 
negativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren 
dentro los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos la 
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deberá organizar la Contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los tiempos 
establecidos en el plazo de ejecución. 

12.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de 
iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de 
peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combusti-
ble de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalacio-
nes conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, 
equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas 
y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de baran-
das y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como car-
teles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigen-
te. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamiento 
y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, po-
drá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las respon-
sabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras 
así ejecutadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto 
de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites corres-
pondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones 
que éste determine.  Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas del GCABA – Manual General de Señalización Vial Transito-
ria. 

12.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las 
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, 
cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, 
limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista 
previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuan-
do se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista  

12.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar 
daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento 
de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros 
suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a ta-
les efectos como terceros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de 
Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que debe-
rán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   
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12.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de au-
toridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y 
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Sub-
contratistas. 

12.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que 
indique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas ca-
racterísticas y Leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, 
cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

12.10. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden 
y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras 
en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

12.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra y 
en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin dis-
poner de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasio-
nados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incen-
dio. 

12.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la interconexión 
con la que utiliza SBASE 

12.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar don-
de se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la normativa vi-
gente de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el Contra-
tista deberá instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes. 

La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago 
de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

12.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de 
cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contra-
tista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, derechos, 
etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se 
requieran durante la construcción de la obra como para aquellos que se necesiten en for-
ma definitiva para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan. 
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No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista 
no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas propieta-
rias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 
 

13.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

13.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva res-
ponsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de sa-
larios, cargas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo 
anterior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de política 
migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las exigen-
cias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respectivas vi-
sas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social con-
forme la Ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la 
Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 

13.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que 
afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Traba-
jo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este re-
quisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el 
transcurso y vigencia del Contrato. 

13.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad 
social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y 
en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modifica-
torias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento 
de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados re-
sulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por in-
cumplimiento ante su inobservancia. 

13.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, 
pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud 
necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su 
cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asi-
mismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes impartidas 
por la D.O.  

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su 
función, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de 
la dotación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contra-
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to. 

13.5. Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y acepta-
do por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio 
de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el do-
cumento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la 
Obra según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el 
Representante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y 
el Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a 
realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratis-
tas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta 
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsi-
bles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo insti-
tuido por la Ley Nº 19.587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Resolu-
ción N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante 
el desarrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Sa-
lud Ocupacional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el 
registro pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será consi-
derada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Re-
presentante Técnico.  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto 
Nº 911/96, la responsabilidad de “Contratista principal” a los efectos de la coordinación de 
las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y subcon-
tratistas que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista 
Principal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica 
a desarrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de 
cada mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en materia 
de higiene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de conta-
minantes, informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de toda do-
cumentación mencionada. Para el informe se utilizará el formulario que proveerá oportu-
namente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde 
asistirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de 
las subcontratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Proce-
dimientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán ser 
consultados por los interesados en las oficinas de SBASE 

13.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterráneos 

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la 
red de Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con el proce-
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dimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El Contratista 
deberá gestionar con la suficiente anticipación las autorizaciones correspondientes. El 
mencionado procedimiento puede ser visualizado en el Anexo XV. 

Así mismo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas de se-
guridad, higiene y medio ambiente para Contratistas IF-2025-35817828-GCABA-SBASE. 
Disponible como Anexo XVI del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

14. MATERIALES Y TRABAJOS 

14.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los es-
pecificados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados 
previamente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no re-
sultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los 
ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la 
previa y expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La 
DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente 
aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez 
(10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contra-
tista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la pro-
visión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBA-
SE de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extraerá 
periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de mate-
rial no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su 
inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde de-
ban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO 
podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos 
que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjui-
cios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósi-
to.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Pro-
yecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo 
a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, 
aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o ele-
mento de obra cumpla su fin previsto. 
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14.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especifica-
rán en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su inspección y re-
cepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran 
a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá 
cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y 
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que 
hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabrica-
ción de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún de-
fecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparación 
o saneamiento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el consenti-
miento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de 
fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en 
ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción Defini-
tiva prevista en el contrato.    

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las 
empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara 
que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora ob-
jetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier 
sustitución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

14.3. Verificaciones Fuera de Obra  

La verificación de los materiales y estructuras de elaboración en talleres, ascensor más es-
tructuras, se realizará en los talleres de la contratista a los 30 días de iniciada la obra. No 
obstante, si se considerase necesario el cumplimiento de este requisito durante el proceso 
de elaboración, SBASE podrá inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista 
cuando crea oportuno.  

14.4. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de va-
lor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos enco-
mendados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la le-
gislación vigente en la materia. 

14.5. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su 
costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
obra realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE 
podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El 
costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resultado 
confirmase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE.    
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14.6. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos des-
tructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 14.5 “Corrección de 
Trabajos Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, con 
un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordará la 
ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será 
de aplicación si el Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que 
prevé el artículo 9.9. “Contralor de los Trabajos que quedan ocultos“, de este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o con-
formidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Re-
cepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

14.7. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales ne-
cesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abastecimiento 
para quince (15) días de trabajo.  

 

15. DISEÑO, FABRICACIÓN Y DESPACHO 

15.1. Calidad del Diseño y Ejecución 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y 
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que 
hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

15.2. Fabricación 

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y al diseño 
que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos establecidos en el contrato. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de 
fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en 
ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la recepción definiti-
va prevista en el contrato. 

15.3. Inspección en Fábrica 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las tareas de fabricación, un plan de 
inspecciones y comunicar por Nota de Pedido su realización, en cada oportunidad, con an-
ticipación suficiente a la DO; mínima de 30 días para inspecciones en el exterior, de 10 
días para inspecciones a más de 100 km y 5 días para las más cercanas. 

Todos los gastos necesarios para la inspección de los suministros previa al despacho de 
fábrica, incluido alojamiento, viáticos, pasajes y movilidad, estarán a cargo del Contratista. 
El Oferente deberá prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores para las pruebas y 
ensayos finales. 

ratista. El Oferente deberá prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores para las 
pruebas y ensayos finales. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al Contratis-
ta, el personal autorizado por SBASE podrá acceder a las plantas de fabricación o de en-
samblaje de los suministros. 
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El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, o que 
estipulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema instalado en su 
conjunto, propuestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones Técnicas. Los 
costos de estos ensayos y pruebas serán por cuenta del Contratista. 

 cuenta del Contratista. 

El Contratista no podrá despachar de fábrica ninguna parte del Suministro, sin que SBASE 
o su representante autorizado haya suscripto el certificado de inspección correspondiente 

en el que conste la autorización para su despacho. 

15.4. Transporte y Despacho 

El transporte de los materiales o suministros entre el lugar de fábrica y el de entrega, in-
cluido el manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estarán a car-
go del Contratista y su costo incluido dentro del precio del material o suministro. 

15.5. Depósito Transitorio 

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o no fue-
ra posible efectuar el montaje, el Contratista deberá proveer un lugar adecuado para su 
depósito transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario y tomando los 
seguros que correspondan, a satisfacción de SBASE. 

SBASE reintegrará al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su respon-
sabilidad. Caso contrario, los costos correrán por cuenta del Contratista. 

Los costos pertinentes le serán reintegrados contra presentación de factura por igual valor, 
sin adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los treinta días (30) de 
presentada de conformidad, acompañada de toda la documentación que acredite dichos 
costos. 

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportará y de-
positará los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las pruebas de 
funcionamiento previstas. 

15.6. Licencias 

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente corres-
ponda pagar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, piezas y 
elementos que configuran el Suministro. Esta condición se aplicará a las nuevas versiones 
y/o mejoramientos que experimente durante el período de montaje, pruebas funcionales y 
prueba final, hasta la Recepción Provisoria. 

Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados por una carta de la firma que 
concede la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los acuerdos de 
las licencias correspondientes. 

en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los acuerdos de las licencias corres-
pondientes. 

En el caso de licencias de software, éstas serán adquiridas a nombre de SBASE, quien au-
torizará al Contratista su utilización. En caso que dichas licencias sean adquiridas a nom-
bre del Contratista, deberá quedar expresamente establecido con el proveedor del software 
y/o de las licencias que, a la recepción provisoria del suministro, las licencias quedarán a 
nombre de SBASE, sin costo suplementario. 

La vigencia de la licencia y la obligación de su actualización, será al menos de 20 años. 

El Proveedor deberá brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto específico, 
programas de ejecución y compilado ("Software de aplicación") provistos bajo el subcontra-
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to que le garantice a SBASE una licencia de libre utilización del mencionado Software de 
Aplicación. 

SBASE no deberá utilizar ni el software de Aplicación ni el de Sistema para ningún otro 
propósito que no sea el proyecto. 

Cualquier modificación hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de Aplicación 
como al de Sistema implicará la terminación automática de cualquier forma de garantía 
provista por el proveedor con respecto a este Software. 

15.7. Patentes, Derechos de Autor, etc. 

El Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne a SBASE por cualquier 
reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad indus-
trial, permisos, etc., de los materiales y diseños haciéndose responsable de las conse-
cuencias que pueda representar su utilización. 

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas de 
sus Subcontratistas. 

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la ade-
cuada defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por sí misma y el Contratista deberá re-
embolsar a SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y gastos de 
cualquier naturaleza que SBASE deba afrontar por tales defensas; concepto que incluye el 
levantamiento de medidas cautelares y la reparación de los daños que tales medidas cau-
telares pudieren producirle a SBASE. 

 daños que tales medidas cautelares pudieren producirle a SBASE. 

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, SBASE podrá 
compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta la concurrencia del monto 
resultante. 

En caso que se decrete la retención del total o parte del suministro, la prohibición de su 
uso u otra medida que restrinja su utilización y perjudique a SBASE, el Contratista, a su 
costo, obtendrá la eliminación de la retención o de cualquiera de las medidas impuestas o, 
en su defecto, llevará a cabo una de las siguientes modalidades según se determine de 
mutuo acuerdo: 

lidades según se determine de mutuo acuerdo: 

a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista. 

b) Modificación de forma que no constituya infracción y se mantengan las condiciones 
técnicas convenidas. 

c) Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que adquiera 
SBASE y que pagará totalmente el Contratista. En este pago se incluirán todos los gas-
tos originados en estudios, programación, fabricación, inspección, asesoría, transporte, 
seguros, garantía y puesta en marcha del nuevo suministro, como también cualquier 
otro gasto en el que SBASE hubiere incurrido en relación con el suministro o parte de 
él afectada. Las eventuales demoras producto de lo anterior, darán derecho a SBASE a 
la aplicación de las multas previstas por demoras en la entrega del suministro. 

16. RELACIONES CON TERCEROS 

16.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa con-
formidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar 
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causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación que 
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contratis-
ta” del presente Pliego. 

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o co-
mo parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de 
causa, la que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la 
DO.  

16.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asig-
nada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formu-
le la D.O. para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mis-
mos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones 
que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas 
en los lugares de trabajo. 

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida que 
le fueren requeridas. 

16.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Los trabajos por realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterráneos 
existente se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando las debidas 
precauciones para no causar daños o inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a 
la prestación del servicio. 
Con ese fin y a través de la Dirección de Obra, el Contratista deberá coordinar con el Ope-
rador del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 
Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con SBASE y con el Con-
cesionario y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad en que se 
otorguen. 
 

16.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o personal 
de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo 
de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista los cos-
tos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los mon-
tos originados por estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por SBASE de 
la primera liquidación a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incum-
plido su obligación de solventar dichos costos y gastos.  
 

17. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

17.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE (20%) del va-
lor del monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este Anticipo se 
hará dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio 
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de los trabajos, y será autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como garantía 
de este Anticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASE; con las formalidades in-
dicadas para la garantía de mantenimiento de oferta Artículo 5.3 del PUBC.   

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del 
Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución. 

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de Redeterminación" a 
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Artículo 3°). 

17.2. Forma de Pago   

La provisión importada cotizada en moneda extranjera, a su valor CIF Buenos Aires, y to-
das las restantes tareas contempladas en la encomienda de la licitación cotizadas en pe-
sos, se pagarán conforme a lo siguiente: 
 
a. Ingeniería y gastos varios: Según avance mensual. 

 
b. Suministros Importados a nombre de SBASE (Planilla de cotización Parte B): 

 
El 80% del valor CIF contra entrega de la documentación de embarque (Bill of Lading). 
El 20 % del valor CIF contra la recepción provisoria de cada suministro. 
 
Los Gastos Generales, Financieros, Beneficio e Impuestos y Costo de Transporte; Se-
guro y Manipuleo Local; se realizará, contra la recepción provisoria de cada suministro. 
 

c. Suministros Nacionales con IVA incluido (Planilla de cotización Parte A):  
El 90% (noventa por ciento) mediante certificados mensuales según avance. 
El 10% (diez por ciento) con la firma de la Recepción Provisoria. 
 

d. Montaje: 
El 90% (noventa por ciento) mediante certificados mensuales según avance. 
El 10% (diez por ciento) con la firma de la Recepción Provisoria. 

 
A todo efecto, se tomará como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice la ope-
ración, independientemente del plazo que demore la acreditación de las sumas transferi-
das. 
 

17.3. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán 
los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones 
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no 
concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme 
con el resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elemen-
tos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán defini-
tivamente, de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor parcial 
estará dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados 
por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  
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El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecu-
tadas. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Re-
presentante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá 
manifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del tér-
mino de dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las 
razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdien-
do todo derecho a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubier-
tas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del 
tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar poste-
riormente, deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifi-
cación por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, el 
Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportu-
nidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique SBASE.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean necesa-
rios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas 
que SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

17.4. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos por 
el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición practi-
cada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de confor-
mada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el Pliego 
para su tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición sur-
girá el valor a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente fir-
madas y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida en 
los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presentación, 
para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán a con-
tarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la confor-
midad de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el 
Acta de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certifica-
do se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, 
si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de 
las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se pro-
duzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Sobre todos los certificados de obra se calculará el cinco por ciento (5%) de su valor total, 
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a efectos de la constitución del Fondo de Reparos. Dicho importe será retenido del pago 
correspondiente, salvo que el Contratista hubiera sustituido total o parcialmente el Fondo 
de Reparos mediante seguro de caución u otra garantía aceptada por SBASE, conforme lo 
previsto en el artículo 17.10. 

Cuando la sustitución hubiera sido total y la garantía se encontrare vigente, aprobada y cu-
briere el monto correspondiente, no se practicará retención en efectivo sobre el certificado. 
En caso de sustitución parcial, se retendrá únicamente la diferencia no cubierta por la ga-
rantía. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reinte-
grar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la can-
tidad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Repre-
sentante Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra 
que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las 
aprobadas. 

17.5. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la 
previa presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el ade-
cuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al úl-
timo día del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (for-
mulario 931 de ARCA, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y 
nota dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina de em-
pleados se encuentran incluidos todos los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los tra-
bajadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada 
de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta co-
rriente bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratación de cobertura por ries-
gos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documenta-
ción del contrato, como así también las constancias de pago mensuales,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al úl-
timo vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la tramita-
ción del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técni-
co. 

17.6. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 48 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos estable-
cidos por la ARCA.  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la tra-
mitación del Certificado.  
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Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, 
las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

17.7. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de 
la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el Con-
tratista. 

17.8. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera 

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalentes converti-
dos al tipo de cambio divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de ope-
raciones del día hábil anterior a la fecha de pago. 
 
Si las normas cambiarias variaran desde la emisión de este pliego o a posteriori, en la eta-
pa contractual, se utilizará el tipo de cambio que rija en ese momento para la importación 
de la mercadería de que trate. 

17.9. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable 
al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplica-
ción de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada por el Banco 
de la Nación Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certifica-
do y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo 
otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de re-
tención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

17.10. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; 
con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados 
cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penali-
dades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde 
deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no 
hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de 
cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.  

17.11. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta 
el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un 
seguro de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal caso, 
SBASE tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no 
sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la eje-
cución de las obras, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista 
o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
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crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que co-
rrespondan en virtud del Contrato. 

17.12. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista 
los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en de-
pósito.  

17.13. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor 
inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista 
deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la rede-
terminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá retener 
las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 

18. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

18.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de 
las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las pena-
lidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad 
de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 
tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

18.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades. 

a. Llamado de atención; 

b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos; 

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 

e. Rescisión por culpa del Contratista. 

En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones. 

a. Apercibimiento; 

b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

c. Inhabilitación como Contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, serán aplicadas 
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aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho 
motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

18.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una opera-
ción errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo para 
hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Con-
tratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). 
La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier conse-
cuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la 
aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicación del 
cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o cumplir con la obligación en 
un plazo perentorio.   

18.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de 
trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original 
del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualiza-
do en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fe-
cha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Con-
tratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo 
perdido. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni gene-
rarán intereses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en 
cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo 
contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   

P = Plazo en meses 

C = Monto del contrato 

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total 
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del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total 
más las ampliaciones aprobadas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que 
debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El 
plazo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las ampliaciones 
aprobadas por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de 
obra, llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se 
entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el in-
greso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación o 
disminución de sectores de obrador en la vía pública; la liberación de sectores a terceros 
implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por 
ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podrá 
optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continua-
ción; en este último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de inversiones al 
que serán aplicables las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incum-
plimiento de las nuevas fechas parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas 
penalidades en virtud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contra-
tista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de 
la demora.  

18.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas 
vinculadas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será 
afrontada en forma solidaria 

18.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y san-
ciones, que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el Artícu-
lo 17.10 Fondo de reparos del presente PUBC.  

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a 
SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

18.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no concu-
rrir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incum-
plimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los traba-
jos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución 
del Representante Técnico. 

18.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración 
de hechos punibles, SBASE podrá suspender por un término de hasta tres (3) años o inha-
bilitar al Contratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.  

18.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el 
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mismo incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento du-
rante la ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados pre-
cedentes, todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al 
Comitente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de mane-
ra de solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

18.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de aplicada 
la sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho recurso 
dentro del quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.  

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inapelable.   

18.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que 
por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes 
los créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser dedu-
cidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista de-
berá reponer el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y la pérdida 
del saldo de dicho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la reso-
lución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se de-
volverán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actuali-
zación ni generarán intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos 
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción proviso-
ria, tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere 
pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá así en el 
caso de mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la multa 
aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de 
responder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

19. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

19.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, va-
riaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. En el caso 
en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se deberá requerir la conformidad 
del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pacta-
dos. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al Contratista, ni se-
rá pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o dismi-
nuciones podrán exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el ar-
tículo 8 inciso h del Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE. 
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19.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente 
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminación 
de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándoselos in-
cluidos en los precios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o amplia-
ciones de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por escrito 
por SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con 
sus respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posible, 
en los precios del contrato. 

19.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los 
presentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación defini-
tiva, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará 
mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales 
que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos genera-
les. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y cos-
tas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por 
ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre 
que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cu-
yo caso se adoptarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en al-
gún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del 
contrato, SBASE o el Contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario de 
común acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no previstos en el 
contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo 
que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y 
en el caso de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de eje-
cución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE 
podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha au-
mentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a 
reclamación alguna por parte del Contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del con-
trato sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

19.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos 
se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proce-
der inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. 
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En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, 
como la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fi-
jar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

19.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 
Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal au-
mento. 

 

20.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

20.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos pre-
vistos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE 
SBASE. La resolución será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del 
Adjudicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste re-
chace la orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación correspon-
diente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la aplica-
ción de la sanción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.  

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso 
de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de confor-
midad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelación ju-
dicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaración 
formal de rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe 
admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las 
necesidades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, ade-
más, a la sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de 
proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le 
corresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empre-
sa adjudicataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la em-
presa impida el cumplimiento de las prestaciones.  

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecución del 
contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilate-
ralmente el contrato, quedando a cargo del Contratista la reparación de los daños y perjui-
cios que hubiera causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del Contratista y con las conse-
cuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexac-
titudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido deter-
minante de la adjudicación del oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte 
del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el 
cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir uni-
lateralmente el contrato por culpa del Contratista. 
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20.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los daños y perjuicios que 
sufriere SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto.  

Asimismo, la Contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no 
hubiese sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la res-
cisión, cuyo monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la Ley de Obra Pública N° 
6.246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones. 

20.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de Contrato puede ser to-
tal o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratis-
ta debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción 
de suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presentación del 
proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplica-
ción de la misma. 

20.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al de-
pósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que in-
dique y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro 
de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o 
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los 
incumplimientos de los oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado. 

20.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando el 
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente do-
cumentado por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromi-
sos contraídos por el oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimien-
to de SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

20.6. Revocación o rescisión sin culpa del Contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando 
SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este 
caso, el Contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber 
incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante 
o por intereses de capitales requeridos para financiación. 

20.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada 
parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se re-
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suelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su 
perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que 
practique el perito nombrado por SBASE. 

20.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indis-
pensables para la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su 
costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) días 
siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo 
señalado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zona de 
trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el 
estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que 
señale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los ter-
minados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, consti-
tuirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pen-
diente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del 
Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembol-
sos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el saldo 
que por este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y con-
veniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  
 

21. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

21.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados 
de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipula-
das, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de los 
Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación de 
la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias 
y garantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias con-
forme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de fotografías y vi-
deos; la Medición Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisitos exigidos en 
la documentación del contrato, incluso el soporte magnético de la documentación que lo 
requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontra-
ban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y 
su fecha de vencimiento.  
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Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sólo 
se encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procederá 
a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de di-
chas observaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir 
su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio 
exclusivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergándose la 
Recepción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO los conside-
re de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su 
propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, 
de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las 
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción de-
jando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de 
apelar por los resultados. 

21.2. Cesión de Garantías y Derechos 

Una vez finalizada la provisión, instalación, puesta en servicio y capacitaciones correspon-
dientes del equipo TBP, y cuando SBASE haya extendido la Recepción Provisoria corres-
pondiente, se deberá producir de forma automática la cesión de derechos y garantías en 
favor de SBASE, de forma que éste o quien designe (por ejemplo el Operador del servicio 
del Subte EMOVA SA) tengan relación contractual directa con la Empresa proveedora del 
TBP y su representante local, y así todas las cuestiones relativas al cumplimiento de ga-
rantías puedan ser tratadas directamente entre estas partes. 

21.3. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UN (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta 
de Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudiesen 
suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. En ca-
so de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo este 
proceder a subsanarlo a satisfacción de SBASE.  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado 
regirá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado con-
tractualmente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aque-
llos que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el 
periodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) días 
hábiles de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indi-
ca en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier momen-
to. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al 
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, dedu-
ciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garan-
tías de contrato. 

21.4. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por pla-
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nos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técni-
cos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferencias con 
instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento y mante-
nimiento de equipos y sistemas, el software que permita la operación y regulación, fotogra-
fías, etc. y toda otra que se especifique en la documentación del contrato. 

Las dimensiones de los planos Conforme a Obra serán normalizadas según normas IRAM. 
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán 
en castellano. 

Se deberán proveer los archivos electrónicos de la documentación en formato DWG, PDF 
y con sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un soporte magnético y ser in-
violables e inmodificables. 

21.5. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esen-
ciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pu-
diendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la Garantía de Contrato, de acuerdo a lo 
establecido en este pliego. 

21.6. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos ga-
rantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos después 
de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, pa-
ra verificar el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del 
Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por in-
cumplimiento de las garantías técnicas. 

21.7. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajus-
te y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indi-
cando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y 
sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamiento de los 
trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, 
el Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra un Do-
cumento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Re-
cepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presenta-
rá una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verificación 
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del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del pla-
zo fijado por el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos proce-
derá a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de traba-
jos que se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones 
efectuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de 
Obra indicando que los trabajos han concluido. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se en-
cuentran aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquida-
ción Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido 
efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía 
pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en fun-
cionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción defini-
tiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual será condición 
previa para la devolución de las garantía presentadas. 

21.8. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar la 
Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se 
comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su recepción 
definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se efectuará pa-
ra el conjunto de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista al término del 
periodo de garantía del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expira-
ción se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar 
los trabajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá 
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fon-
do de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su fa-
vor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse 
como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se en-
cuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar los 
reclamos que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económicas 
que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios 
ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad 
toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Re-
cepción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 1275, 
1276, 1277, 1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

21.9. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar la propuesta 
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de liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comi-
tente la haga de oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se 
asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho,  se practicará 
el balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de reparos 
constituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 

 

22. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

22.1. Seguros 

22.1.1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios para 
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante 
la vigencia del Contrato.  será responsable por los daños y perjuicios que causare a SBA-
SE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o in-
directamente esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las costas cau-
sídicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de la 
República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Colecti-
vas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.  

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e insta-
laciones subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales de 
construcción en almacenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, da-
ños a propiedades existentes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del debi-
litamiento de elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las 
obras a realizar, para mantener indemne a la Subterráneos de Buenos Aires, al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o dependientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán tam-
bién a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o 
conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuando 
las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las póli-
zas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta grave” 
de negligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades establecidas 
en el presente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser 
aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de 
la compañía propuesta, si lo requiriera la Dirección de Obra.  

22.1.2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas por 
SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las corres-
pondientes a ART y accidentes personales. 
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2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será redu-
cida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, com-
prometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipación 
mínima de quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro motivo, la póliza 
pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora 
asumirá las responsabilidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderán 
a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las que SBASE no sea parte del contrato de 
seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido 
transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesa-
rios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preaviso 
a SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caducidad de 
cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando las primas 
necesarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar 
a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBA-
SE a este respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestiones 
necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

22.2. Seguros a Contratar   

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a título 
ilustrativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina para el 
personal que preste tareas dentro de las instalaciones de SBASE o alguna de sus depen-
dencias, a los que se agregarán los que se indiquen en el en el PET: 

22.2.1. SEGUROS DE PERSONAS: 

a) Contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia y/o subcon-
tratistas: 

Los contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia serán res-
ponsables por su personal y/o, en caso de subcontratar, serán responsables por los 
accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes duran-
te la vigencia del contrato.  

ART (Ley N° 24.557): 

A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de seguro, a tra-
vés de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obliga-
ciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o comple-
menten en el futuro. 

Deberá: 

• Contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires So-
ciedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-
5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funciona-
rios y/o dependientes. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 
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• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro 
el detalle de actividad y altura. 

En cualquier momento de la relación contractual SBASE podrá exigirle al proveedor la pre-
sentación de los Comprobante de Pago o Constancia de Libre Deuda ante la aseguradora. 
 

Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74)  

Para todo trabajador en relación de dependencia, cuyos empleadores se encuentren o no 
obligados con el Sistema Único de Seguridad. 

• En caso de que los empleados tengan menos de 30 días desde el inicio de sus ac-
tividades y el empleador no esté obligado a incluirlos en este seguro, deberán con-
tar con un seguro de Accidentes Personales conforme a lo indicado en el punto B). 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

b) Contratistas independientes (autónomos): 

Seguro de Accidentes Personales: 

• El personal del contratista / proveedor y de sus subcontratistas que por la naturale-
za de su contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos del trabajo, 
deberá estar cubierto, hasta la finalización del contrato, por un seguro de Acciden-
tes Personales Laboral e In itinere con moto. El monto asegurado deberá ser, 
como mínimo, de $ 100.000.000,00 (PESOS CIEN MILLONES) por evento y por 
persona, para cubrir muerte o invalidez total o parcial permanente, y de $5.000.000 
por persona y por evento para el reintegro de gastos de asistencia médica y/o far-
macéutica. 

La póliza de seguros deberá incluir:  

 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios 
y/o dependientes. 

• Primer beneficiario: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-
54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes, 
cuando los nominados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el se-
guro el detalle de actividad y altura. 

 

22.2.2. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:  

El Contratista deberá contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni respon-
sabilidades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en nin-
gún momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 
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En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y 
los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transfor-
mación en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; da-
ños a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al 
servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o 
daño malicioso. 

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía 
o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas 
que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se trans-
ferirán a SBASE. 

Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires 
CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y 
Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes. 

 

22.2.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Los contratistas que realicen actividades que puedan ocasionar daños deberán contratar 
un seguro para cubrir la responsabilidad civil ante cualquier daño, pérdida o lesión que 
puedan causar a terceros o a bienes públicos o privados como consecuencia de la ejecu-
ción del contrato. 

• Para trabajos en predios y/oficinas: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 
100.000,00.- o al 15% del importe del contrato, cuya moneda deberá ser en la misma 
moneda. El que sea superior de ambos valores. 

• Para trabajos en la red de subtes: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 
300.000,00.- 

Estas sumas aseguradas podrán ajustarse periódicamente. 

La póliza deberá contener: 

• Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emo-
va Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res (CUIT: 34-99903208-9) y los subcontratistas como co-asegurados frente a re-
clamos de terceros. 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios 
y/o dependientes. 

• Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, y declarar a Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-
71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), 
sus funcionarios y/o dependientes, como asegurados adicionales. 

• Obligación de notificar: El asegurador no modificará la cobertura sin previo aviso a 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Emo-va Movilidad S.A. 

• En caso de carga y descarga de bienes: Incluir daños a los bienes de propiedad de 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 
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23.2.4. SEGURO AUTOMOTOR: 

Vehículos que participen de las actividades a realizarse dentro de la Red, la póliza de-
berá contener: 

•  Cláusula de no repetición y Cláusula de Co-asegurado o asegurado adicional, 
ambas a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 
30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, 
sus funcionarios y/o dependientes y EMOVA Movilidad S.A. CUIT: 30-
71720552-5. 

•  Vehículos FoodTruck (Alimenticio): Deberá estar incluida la responsabilidad civil 
correspondiente y una cláusula de suministro de alimentos. 

•  Vehículos que solo estacionen: Necesitarán únicamente el seguro de responsabi-
lidad normativa y cobertura de daños. 

•  Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

Por cualquiera sea su función, los vehículos deberán contar con comprobante de pago 
o constancia de libre deuda del seguro automotor. 

 

23.2.5. SEGURO DE TRANSPORTE: 

En caso de que se hagan traslado de bienes de mayor porte cuya titularidad o propiedad 
sean de Subterráneos de Buenos Aires se deberá presentar: 

• Póliza asegurando los bienes en el traslado, carga y descarga. 

• Sbase debe figurar como beneficiario (titular de los bienes) 

• Comprobante de pago o Constancia de Libre Deuda 

23.2.6. SEGURO AMBIENTAL 

El Contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aproba-
ción de SBASE en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N° 25.675 "Ley General del 
Ambiente", la resolución N° 177/2007 y sus modificatorias de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SAyDS), la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y 
la resolución conjunta N° 554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2/09 de 
GCABA siempre y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de apli-
cación lo solicite expresamente. 

N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autori-
dad de aplicación lo solicite expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsa-
ble de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

 

a) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

Los Oferentes deberán contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caución 
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por daño ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la Agencia de Protec-
ción Ambiental (APrA). 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución No: 
2.780/MHGC/2010, así como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (Ley 
nacional N° 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de asegura-
miento tal como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 
2.780/MHGC/10. Los seguros se deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y 
a la instalación de los obradores; la cobertura deberá estar vigente hasta la recepción pro-
visoria y hasta el levantamiento de los obradores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente se-
mestral como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial. 

22.3. Carta de indemnidad por equipos 

En caso de requerir el ingreso de bienes, el Contratista presentar listado de equipos, ins-
trumentos musicales, equipos electrónicos, cámaras, notebook, etc., y solicitar los seguros 
correspondientes o en su defecto una carta de indemnidad o incluir en el contrato una 
cláusula eximiendo a SBASE, EMOVA y al Gobierno de la Ciudad de toda responsabilidad 
en caso de robo, hurto, daños o roturas de los mismos en predios o red de subte. La mis-
ma debe estar firmada por representante legal, adjuntando nombramiento del mismo. 

22.4. Redeterminación de Precios  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos de 
la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2.809 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 127/GCABA/14, la Resolución N° 
601-MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las normas que oportunamente se dic-
ten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indi-
que la Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeterminación de 
precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo XIV “TABLA DE ESTRUCTURA DE 
INSUMOS Y PONDERACIONES”.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fecha 
de apertura de las Ofertas.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferentes 
deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios 
asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y ade-
más el Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada 
insumo y recurso acompañada de la fuente de información del índice indicado para calcular 
la redeterminación de los precios. 

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida en 
base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta adjudicada 
contuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuará dicha tabla con antela-
ción a la firma del contrato. 
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22.5. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual un registro fotográfico digi-
tal que deberá ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema 
operativo Windows, extensiones jpg o tiff. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el 
mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada 
frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las ta-
reas del sector.  

En cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de la 
obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en el 
CD compatible con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo digi-
tal.  

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se to-
marán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la 
aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los 
planos generales de las copias de los tamaños solicitados.  

Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la evolu-
ción de todo el Contrato. 

22.6. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido 
ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer 
certificado por pagar. 

22.7. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a 
sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario. 

22.8. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios oca-
sionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no 
tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

23. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deberá estarse a lo es-
tablecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contratis-
tas de EMOVA (IF-2025-35817828-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-11668307-
GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo XVI y XVII 
del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Es responsabilidad de la Contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y con-
tratación de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, en 
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todo acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el cumplimiento 
de las obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentación de planes, programas y toda 
otra documentación requerida. Tanto SBASE como EMOVA MOVILIDAD S.A., podrán en 
cualquier momento de la ejecución de las obras realizar inspecciones visuales y/o audito-
rías documenta-les en el marco de lo referido en el presente artículo. 

24. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer di-
nero o cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Con-
tratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus fun-
ciones. 

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Con-
tratista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em-
pleado con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al 
cumplimiento de sus funciones. 

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o emplea-
do con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al 
cumplimiento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 
en interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, adminis-
tradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, emplea-
dos, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídi-
ca. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y 
producirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una inves-
tigación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dic-
te requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equipara-
ble confirmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de 
pleno derecho el contrato con culpa del proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar 
con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a 
los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa 
de Integridad con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. 
Además de ello, SBASE deberá aportar la información al juez competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho come-
tido en el marco de una contratación en el ámbito de la Ley de Obra Pública N° 6.246, el 
mismo deberá ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

25. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el 
Contratista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad contro-
lante, procesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda ins-
tancia, o se formulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos asocia-
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dos al financiamiento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o 
armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen orga-
nizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del 
contrato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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26. ANEXOS DEL PUBC 

ANEXO I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, represen-
tado legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, con domici-
lio constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle 
_______________________________, y domicilio electrónico 
_______________________________ presenta su Oferta de conformidad con lo estable-
cido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada “LINEA B – TA-
LLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, y que es ob-
jeto de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 264/2026.  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitato-
rios y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades 
mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud 
de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la 
República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de 
trabajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y ma-
quinarias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cual-
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quier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de 
los trabajos. 

Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional 
como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante 
la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus represen-
tantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar 
la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 
misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumpli-
miento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier 
reclamo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
SBASE ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, 
así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garan-
tía de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fi-
jado por SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                           Firma del Representante Técnico Nombre 
de la Empresa o UT                                       Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio                                                           Sello Aclaratorio 
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ANEXO II. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios 
enunciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no decla-
ración de vinculaciones implica la declara-
ción expresa de la inexistencia de conflicto 
de intereses. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional 
requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y ju-
risdicción 

 
Información adicional  
 

 

 

 

 

 
 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
 
 
__________________                ___________________             __________________ 

Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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             Firma                                            Aclaración                            Fecha y lugar 
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 

Razón Social  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el 
órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires  

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires  

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires  

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no decla-
ración de vinculaciones implica la declara-
ción expresa de la inexistencia de conflicto 
de intereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional 
requerida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y ju-
risdicción 

Integrantes del directorio, u órgano similar, 
de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte que 
represente/n más del cinco por ciento (5%) 
del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
 
Información adicional  
 

 

 

 

 

 

Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de  SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                       Fecha y lugar 
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ANEXO III. DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para 
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT 
N°..-………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de 
Buenos Aires, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y 
que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, 
ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en 
el Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del 
Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de 
ejercerla,  no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en 
el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, en-
tendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale 
para contratar, posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad so-
cial o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, contro-
lantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o 
jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar 
con la Subterráneos de Buenos Aires, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 4 
del Presente pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires, las 
personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes 
supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o in-
habilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurí-
dicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vi-
gentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso 
de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido exclui-
das de la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equipara-
ble, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales 
se hubiere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad 
aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal recayera 
sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directo-
rio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la per-
sona jurídica. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                Carácter del firmante 
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ANEXO IV. DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de decla-
ración jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para parti-
cipar descriptos a continuación: 
 

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la 
sanción o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, 
en contratos celebrados con SBASE y otros entes públicos. 

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la re-
emplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el 
caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que man-
tengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las 
que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, 
salvo decisión judicial en contrario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, 

contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos compren-
didos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

f. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previ-
sionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

g. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros 
del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsio-
nes de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, 
Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 
451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

h. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro 
de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un gru-
po, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la regla-
mentación. 

i. Las personas jurídicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan 
reclamos administrativos o judiciales pendientes de resolución en cualquier 
instancia contra esta Empresa o tengan conflictos de intereses con la misma. 

j. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrup-
ción o prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de ori-
gen. 

k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, 
agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no ob-
tengan su rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 
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m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro de la 
Oficina Nacional de Contrataciones o de cualquier Municipalidad del País y/o 
en los Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalen-
tes de los países de origen o de actuación, en caso de los integrantes extran-
jeros de los Oferentes. 

n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se 
encuentren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circula-
res; en caso de presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho 
a reclamar. 

o. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a 
ellos durante los últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, 
y/o tengan planteados reclamos contra la empresa, en cualquier instancia ex-
trajudicial o judicial. 

 

 
Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos es-
tablecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO V. DECLARACION JURADA DE LITIGIOS 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 (Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, re-
presentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara 
en calidad de declaración jurada que: (Marcar con una X y completar opción A u 
opción B según corresponda) 
 
OPCIÓN A: 
 
          A la fecha, cuenta con los siguientes litigios por incumplimiento de contratos 
u órdenes de compra durante los últimos cinco (5) años: 
 
Litigios de la empresa: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
  Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Litigios del Integrante ____________________ de la Sociedad: 
 

Fecha de 
inicio 

Tipo de Litigio (Ju-
dicial o Arbitraje) 

Causa Monto 

 
Carácter 

 
Estado  

Procesal 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
OPCIÓN B: 
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          No posee litigios judiciales ni de arbitraje que involucren a la firma o a 
sus integrantes por incumplimiento de contratos u órdenes de compra durante 
los últimos cinco (5) años. 
 
 

Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferen-
te 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VI. DECLARACION JURADA DE JUICIOS PENDIENTES 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
 (Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, re-
presentada legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara 
en calidad de declaración jurada que: (Marcar con una X y completar opción A u 
opción B según corresponda) 
 
OPCIÓN A:  
 
          A la fecha, cuenta con los siguientes juicios y/o reclamos administrativos 
pendientes contra la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sus Dependencias: 
 

Causa Carácter 
Juzgado y Secretaría 
donde se encuentra 

radicado 
Monto 

Estado        pro-
cesal 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
OPCIÓN B:  
 
          No posee juicios ni reclamos administrativos pendientes con la ex Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni 
con sus dependencias. 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VII. DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DO-
CUMENTACION DEL LLAMADO 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de decla-
ración jurada que conoce y acepta la totalidad de la documentación que forma parte de la 
Licitación Publica Internacional N° 264/26 LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10, que 
ha sido emitida y/o notificada en los términos de los artículos 1.7 Registro y Obtención del 
Pliego y 1.9 Circulares aclaratorias y/o modificatorias del PUBC. 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO VIII. DECLARACION JURADA DE OFERTA EN VERSION DIGITAL 

 
Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 

 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(Razón social) ........................................................... en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de decla-
ración jurada que la versión digital acompañada en la oferta es copia fiel de la versión 
ORIGINAL presentada en físico.  
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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ANEXO IX. INDICES APLICABLES A LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION 
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ANEXO X. MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES TECNICOS 

 
 

Objeto de la 

Obra

N° de Proceso 

/ Organismo 

contratante 

Lugar de 

Ejecucion

Mes de 

Adjudicacion

Monto total 

del contrato 

(IVA incluido)

Plazo de 

ejecucion

Estado de 

Avance %

Monto total 

del contrato 

(IVA incluido) - 

Actualizado 

conforme 

Anexo IX

Observaciones
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ANEXO XI. MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representado 
legalmente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del pro-
yecto oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO 
de la obra denominada “LINEA B – TALLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORNO BAJO PISO EN VÍA 10” de la Red de Subte-
rráneos de Buenos Aires, y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
N° 264/2026.    
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva 
 
El monto total cotizado es de PESOS....................................................................... 
($..........................), más DÓLARES ESTADOUNIDENSES ………………………………… 
(USD……….……..), más EUROS …………………………………………………………….. 
(EUR……….……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha; más DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
………………………………….…………………….. (USD….…………..) en CONDICION CIF, 
más EUROS ………………………………………..……….. (EUR….…………..) en CONDI-
CION CIF. 
 
El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de PE-
SOS....................................................................... ($..........................), más DÓLARES ES-
TADOUNIDENSES ………………………………… (USD……….……..), más EUROS 
…………………………………………………………….. (EUR……….……..) 
 
 
 
Atentamente, 
                                                                           
  
 
Firma del Representante Legal                                    Firma del Representante Técnico 
Nombre de la Empresa o UT                                        Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio                                                            Sello Aclaratorio 
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ANEXO XII. PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 

 
 

TRA IMP.TRA

Capitulo Precio Total $
Total USD - IVA 

INCLUIDO
Total USD CIF

Total EUR - IVA 

INCLUIDO
Total EUR - CIF

TRA.1 -$                                      -USD                              -EUR                          

TRA.2 -$                                      -USD                              -EUR                          

TRA.3 -$                                      -USD                              -EUR                          

TRA.4 -$                                      -USD                              -EUR                          

TRA.5 -$                                      -USD                              -EUR                          

TRA.6 -$                                      -USD                              -EUR                          

IMP.TRA.7 -$                                      -USD                              -USD                     -EUR                          -EUR                          

IMP.TRA.8 -$                                      -USD                              -USD                     -EUR                          -EUR                          

IMP.TRA.9 -$                                      -USD                              -USD                     -EUR                          -EUR                          

IMP.TRA.10 -$                                      -USD                              -USD                     -EUR                          -EUR                          

-$                                      -USD                            -USD                   -EUR                          -EUR                          TOTAL  OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS

SECTOR 2 - VÍA 10

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS

SECTOR 2 - VÍA 10

PLANILLA RESUMEN

LINEA B

- TALLER RANCAGUA -  

TBP Y EDIFICIO DE SERVICIOS 

- ESPECIALIDAD A : OBRAS CIVILES, VIAS E INSTALACIONES

OBRA CIVIL, VÍAS, INSTALACIONES, POTENCIA Y TRACCION

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION

- ESPECIALIDAD B: POTENCIA Y TRACCION

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - TECHO DE FONDO 

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10

Descripción

INGENIERÍA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS

 
 

Empresa oferente :________________

Rubro Descripción U Cantidad Subtotal $ Subtotal USD Subtotal EURO

TRA.1

TRA.1.2 Obrador gl 1,00

TRA.1.3 Vigilancia gl 1,00

TRA.1.4 Estudios de suelo gl 1,00

TRA.1.5 Replanteo y nivelación topográfica gl 1,00

TRA.1.6 Equipamiento y servicios para la dirección de obra gl 1,00

TRA.1.7 Carteles de obra, señalética provisoria, vallados de seguridad gl 1,00

TRA.1.8 Ingeniería ejecutiva obras civiles y planos conformes a obra gl 1,00

TRA.1.9 Auscultaciones gl 1,00

TRA.1.10 Gestión de impacto ambiental gl 1,00

TRA.1.11 Limpieza Periódica de obra gl 1,00

TRA.1.12 Limpieza final de obra gl 1,00

TRA.1.13 Desmovilización de obradores gl 1,00

INGENIERÍA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS -$                            -USD                            -EUR                           

TRA.2

TRA.2.1 Limpieza de terreno, desmonte y demoliciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.2 Movimiento de suelos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.3 Impermeabilizaciones y drenes gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.4 Estructura hormigón armado gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.5 Estructura metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.6 Pavimentos y veredas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.7 Mamposterías gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.8 Construcción en seco gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.9 Aislaciones hidráulicas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.10 Revoques, enlucidos y terminaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.11 Contrapisos y carpetas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.12 Solados gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.13 Zócalos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.14 Revestimientos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.15 Cielorrasos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.16 Carpintería metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.17 Herrería gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.18 Carpintería de Madera gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.19 Pintura gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.20 Vidrios gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.21 Marmolería gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.22 Instalaciones sanitarias gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.23 Instalaciones contra incendio gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.24 Instalaciones aire comprimido gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.25 Instalaciones de ventilaciones forzadas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.26 Provisión e Instalaciones y equipos electromecánicos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.27 Instalaciones eléctricas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.2.28 Varios gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS -$                            -USD                            -EUR                           

Planilla de cotización

LINEA B

- TALLER RANCAGUA -  

TBP Y EDIFICIO DE SERVICIOS 

- ESPECIALIDAD A : OBRAS CIVILES, VIAS E INSTALACIONES

PARTE A - Insumos Nacionales IVA incluido

INGENIERÍA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS

- ESPECIALIDAD B: POTENCIA Y TRACCION
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TRA.3

TRA.3.1 Materiales gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.3.2 Mano de obra gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

SECTOR 2 - VÍA 10 -$                            -USD                            -EUR                           

TRA.4

TRA.4.1 Limpieza de terreno, desmonte y demoliciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.2 Movimiento de suelos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.3 Impermeabilizaciones y drenes gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.4 Estructura hormigón armado gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.5 Estructura metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.6 Pavimentos y veredas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.7 Mamposterías gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.8 Construcción en seco gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.9 Aislaciones hidráulicas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.10 Revoques, enlucidos y terminaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.11 Contrapisos y carpetas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.12 Solados gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.13 Zócalos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.14 Revestimientos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.15 Cielorrasos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.16 Carpintería metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.17 Herrería gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.18 Carpintería de Madera gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.19 Pintura gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.20 Vidrios gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.21 Marmolería gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.22 Instalaciones sanitarias gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.23 Instalaciones contra incendio gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.24 Instalaciones aire comprimido gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.25 Instalaciones de ventilaciones forzadas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.26 Provisón e Instalaciones y equipos electromecánicos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.27 Instalaciones eléctricas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.4.28 Varios gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10 -$                            -USD                            -EUR                           

TRA.5

TRA.5.1 Limpieza de terreno, desmonte y demoliciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.5.2 Movimiento de suelos gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.5.3 Impermeabilizaciones y drenes gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.5.4 Estructura hormigón armado gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - TECHO DE FONDO -$                            -USD                            -EUR                           

TRA.6

TRA.6.1 Acondicionamiento de Instalaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.6.2 Transformador de Potencia gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.6.3 Celda de MT gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.6.4 Cables de MT gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

TRA.6.5 Bandejas gl 1,00 -$                                     -USD                              -EUR                             

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION -$                            -USD                            -EUR                           

-$                          -USD                   -EUR                  TOTAL PARTE A = 

SECTOR 2 - VÍA 10

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - TECHO DE FONDO 

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION

 
 
 

Rubro Descripción U Cantidad Subtotal $
Subtotal Indirectos 

USD
Subtotal CIF USD Subtotal Indirecto EURO Subtotal CIF EURO

IMP.TRA.7

IMP.TRA.7.1 Limpieza de terreno, desmonte y demoliciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.2 Movimiento de suelos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.3 Impermeabilizaciones y drenes gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.4 Estructura hormigón armado gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.5 Estructura metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.6 Pavimentos y veredas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.7 Mamposterías gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.8 Construcción en seco gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.9 Aislaciones hidráulicas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.10 Revoques, enlucidos y terminaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.11 Contrapisos y carpetas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.12 Solados gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.13 Zócalos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.14 Revestimientos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.15 Cielorrasos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.16 Carpintería metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.17 Herrería gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.18 Carpintería de Madera gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.19 Pintura gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.20 Vidrios gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.21 Marmolería gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.22 Instalaciones sanitarias gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.23 Instalaciones contra incendio gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.24 Instalaciones aire comprimido gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.25 Instalaciones de ventilaciones forzadas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.26 Provisión e Instalaciones y equipos electromecánicos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.27 Instalaciones eléctricas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.7.28 Varios gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS -$                            -USD                            -USD                           -EUR                                  -EUR                              

IMP.TRA.8

IMP.TRA.8.1 Materiales gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.8.2 Mano de obra gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

SECTOR 2 - VÍA 10 -$                            -USD                            -USD                           -EUR                                  -EUR                              

PARTE B - Insumos importados a nombre de SBASE y sus gastos asociados

SECTOR 1 - OBRAS CIVILES - EDIFICIO SERVICIOS

SECTOR 2 - VÍA 10
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IMP.TRA.9

IMP.TRA.9.1 Limpieza de terreno, desmonte y demoliciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.2 Movimiento de suelos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.3 Impermeabilizaciones y drenes gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.4 Estructura hormigón armado gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.5 Estructura metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.6 Pavimentos y veredas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.7 Mamposterías gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.8 Construcción en seco gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.9 Aislaciones hidráulicas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.10 Revoques, enlucidos y terminaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.11 Contrapisos y carpetas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.12 Solados gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.13 Zócalos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.14 Revestimientos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.15 Cielorrasos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.16 Carpintería metálica gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.17 Herrería gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.18 Carpintería de Madera gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.19 Pintura gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.20 Vidrios gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.21 Marmolería gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.22 Instalaciones sanitarias gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.23 Instalaciones contra incendio gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.24 Instalaciones aire comprimido gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.25 Instalaciones de ventilaciones forzadas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.26 Provisón e Instalaciones y equipos electromecánicos gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.27 Instalaciones eléctricas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.9.28 Varios gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10 -$                            -USD                            -USD                           -EUR                                  -EUR                              

IMP.TRA.10

IMP.TRA.10.1 Acondicionamiento de Instalaciones gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.10.2 Transformador de Potencia gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.10.3 Celda de MT gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.10.4 Cables de MT gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

IMP.TRA.10.5 Bandejas gl 1,00 -$                                     -USD                              -USD                             -EUR                                    -EUR                                 

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION -$                            -USD                            -USD                           -EUR                                  -EUR                              

-$                          -USD                   -USD                  -EUR                        -EUR                     

-$                          -USD                   -USD                  -EUR                        -EUR                     

ESPECIALIDAD B - POTENCIA Y TRACCION

TOTAL PARTE B = 

TOTAL PARTE A + B = 

SECTOR 2 - OBRAS CIVILES - VÍA 10
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ANEXO XIII. MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

Planilla N°1: Análisis de precios – Insumos y tareas con IVA INCLUIDO  
 

ANEXO  - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS MONEDA DE COTIZACION

PLANILLA 1 : 

DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A1 AYUDANTE HORA -$                     

A2 MEDIO OFICIAL HORA -$                     

A3 OFICIAL HORA -$                     

A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA -$                     

A5 etc. HORA -$                     

               TOTAL   A -$                     

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1 -$                     

B1.1 -$                     

B1.2 -$                     

B1.3 -$                     

B1.4 -$                     

B1.5 -$                     

B1.6 -$                     

B1.7 -$                     

B1.8 -$                     

               TOTAL   B -$                     

C - EQUIPOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C1 -$                     

C2 -$                     

C3 -$                     

C4 -$                     

               TOTAL   C -$                     

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                     

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                     

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                     

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                     

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                     

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                     

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. 

DE OBRA                                                             W % x ( 6 ) = -$                     

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                     

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                     

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                     

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                     

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                     

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                     

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                     

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

            SUBTERRANEOS 

            de Buenos Aires, S.E.
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Planilla N°2: Suministro importado a nombre de SBASE Valor CIF. 
 

ANEXO  - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 
MONEDA DE 

IMPORTACION

PLANILLA 2: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA 

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE

SUMINISTRO VALOR CIF

DENOMINACION : UNIDAD

Item N°….( Material, Equipo, etc) GL/m2/m3/etc.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

CIF CIF

(A) (B) (C) = (A) x (B)

COMPONENTE 1 del Item  (Si corresponde)

COMPONENTE 2  del Item(Si corresponde)

COMPONENTE 3  del Item(Si corresponde)

COMPONENTE 4  del Item(Si corresponde)

COMPONENTE 5  del Item(Si corresponde)

COMPONENTE n  del Item (Si corresponde)

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (CIF) -$                 

            SUBTERRANEOS 

            de Buenos Aires, S.E.
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Planilla N°3: Gastos Indirectos sobre el Valor CIF 
 

ANEXO MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 
MONEDA DE 

IMPORTACION

PLANILLA 3: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA 

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE

DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - GASTOS INDIRECTOS SOBRE VALOR CIF

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (CIF) -$                       

COD. DESCRIPCION PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

A.1 Gastos grales. -$           -$                       

A.2 Gastos financieros -$           -$                       

A.3 Beneficio -$           -$                       

1 -$                       

2 IMPUESTOS (IVA)                                      (+) Z % x ( 1 ) =

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 1 + 2 ) -$                       

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

            SUBTERRANEOS 

            de Buenos Aires, S.E.

GASTOS INDIRECTOS SOBRE VALOR CIF

PORCENTAJE SOBRE 

EL VALOR CIF
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Planilla N° 4: Transporte; Seguro y Manipuleo Local 
 

ANEXO - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS PESOS

PLANILLA 4: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA 

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE

DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A1 AYUDANTE HORA

A2 MEDIO OFICIAL HORA

A3 OFICIAL HORA

A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA

A5 etc. HORA

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C1

C2

C3

C4

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A )

2 CARGAS SOCIALES                                      (+) V % x ( 1 ) =

3 TOTAL MANO DE OBRA 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B )

5 EQUIPOS TOTAL ( C )

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 )

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE 

OBRA                                                             W % x ( 6 ) =

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 )

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) =

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 )

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) =

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) =

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 )

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

            SUBTERRANEOS 

TRANSPORTE Y MANIPULEO LOCAL
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ANEXO XIV. TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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ANEXO XV. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL PERSO-
NAL 

Documento encontrado como Anexo XV IF-2025-46202830-GCABA-SBASE.pdf 
 
 

ANEXO XVI.  NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CON-
TRATISTAS (EMOVA) 

Documento encontrado como Anexo XVI IF-2025-35817828-GCABA-SBASE.pdf 
 

ANEXO XVII. MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Documento encontrado como Anexo XVII.a IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo 
XVII.b IF-2020-10265715-GCABA-SBASE 
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ANEXO XVIII. MODELO DE CONTRATA 

 
Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES , con domicilio en Agüero 48 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, represen-
tada en este acto por …………………………………; y por la otra, 
………………………………., con domicilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada en este acto por ……………………………………, en carácter 
de apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante de-
nominada el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata. 

 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Pública para ejecu-
tar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por 
EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los he-
chos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llama-
do, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de 
los trabajos de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 264/2026 LINEA B – TA-
LLER RANCAGUA - ETAPA I – OBRAS CIVILES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
TORNO BAJO PISO EN VÍA 10, en un todo de acuerdo con las especificaciones conteni-
das en la Documentación Contractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, en-
seres, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta eje-
cución de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en 
la cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso con-
forme a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, 
en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes in-
tegra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer 
en su totalidad:  

a. La contrata.  
b. El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 
d. Planos Generales y planillas; 
e. Planos de detalle; 
f. La oferta; 
g. Los análisis de precios; 
h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
i. Reglamento de Compras y Contrataciones; 
j. La Ley de Obra Pública de la CABA;  
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En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algu-
nas de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y 
documento en función del orden de prelación establecido precedentemente en orden des-
cendente.  

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En 
caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como 
orden de prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como pre-
cio total del Contrato la suma de PESOS....................................................................... 
($..........................), más DÓLARES ESTADOUNIDENSES ………………………………… 
(USD……….……..), más EUROS …………………………………………………………….. 
(EUR……….……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha; más DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
………………………………….…………………….. (USD….…………..) en CONDICION CIF, 
más EUROS ………………………………………..……….. (EUR….…………..) en CONDI-
CION CIF.  

El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de PE-
SOS....................................................................... ($..........................), más DÓLARES ES-
TADOUNIDENSES ………………………………… (USD……….……..), más EUROS 
…………………………………………………………….. (EUR……….……..) 
Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de 
SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contra-
tista en la documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y 
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 17 del Pliego 
de Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar 
la documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no ocurra, no 
se considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de _____ (__) ME-
SES desde la firma del acta de inicio.  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito 
otorgada por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al 
Contratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el 
Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales 
fijadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones que integra la documentación contrac-
tual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cance-
lar sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión 
no generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la li-
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quidación de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, 
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventua-
les perjuicios. En ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito 
de SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que 
fuere expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente 
Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los 
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Único 
de Bases y Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejer-
cer el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que ante-
cede será exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contra-
to, SBASE tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tri-
butario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo 
establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a cualquier otro fue-
ro o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 
2026. 

 
 
 
  ____________________                                                 ______________________ 
     Firma por SBASE                                                            Firma por el Contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: PUBC Licitación Pública Internacional N°264/2026: “LINEA B – Taller Rancagua - Etapa I - Obras Civiles, 
Provisión e Instalación de Torno Bajo Piso en Vía 10”

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 125 pagina/s.
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