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1. GENERAL 

1.1. Objeto de la Contratación Directa 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la “CONSTRUCCIÓN, PRO-
VISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.), en la LÍNEA B de 
la Red de Subterráneos de Buenos Aires.  

 

1.2.  Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el Oferente y Adjudicatario de la CD 58/26 
“CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO 
(C.B.T.C.) para la LINEA B” ; este pliego es modificado y/o complementado por los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como 
respuesta a consultas, que durante el proceso de contratación, sean emitidas. 

 

1.3. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación del proceso hasta la firma 
de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y cargo 
del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los Oferen-
tes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen actuar irre-
vocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del llamado.   

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible oferente, emitida 
antes de que venza el plazo para la presentación de la Oferta. 

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo para la 
presentación de la Oferta. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se realiza el llamado y contrata. A todos 
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires. 

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de 
SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde se estipulan 
sus puntos fundamentales. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las relacio-
nes entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en todos los 
documentos técnicos y legales que la integran. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo de 
contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. Cuando la expiración 
de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el mismo queda extendido al primer 
día hábil subsiguiente. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los domingos y 
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los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.  

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 

Documentación del Llamado: conjunto de documentos emitidos por SBASE hasta la fecha de 
presentación de la Oferta. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en su 
nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y dirigir, 
supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer su pago y recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los artículos 
118 a 123 de la Ley 19.550.  

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a 
operar de conformidad con las Leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en la República 
Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado del con-
trol y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión directa de la 
DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de obra o 
componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de su medición y 
pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de los traba-
jos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se emplean 
como sinónimos. 

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego o que se encuentre habilitada 
para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar el llamado, compuesta por los PUBC, 
PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o suministros. 

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones Téc-
nicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a PTP), si las 
hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica.  

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consul-
toras de Obras Públicas.  

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y obliga 
al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia acorde a 
las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad téc-
nica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires. 

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autorización de 
SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. Los sub-
contratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección General de Justicia, previo a 
la firma del contrato por el futuro Adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción de obra 
o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de equipamiento, ma-
teriales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio. 
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Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por los 
artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su participación 
en el llamado y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el signi-
ficado dado por los usos y costumbres. 

1.4.  Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de las Obras del presente llamado será de TREINTA Y CUATRO (34) ME-
SES, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio. 

1.5. Presupuesto Oficial  

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada “CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN 
Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) para la LINEA B”, as-
ciende a la suma total de DÓLARES DIECIOCHO MILLONES CIEN MIL (USD 18.100.000.-), más 
DÓLARES CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIEN-
TOS VEINTIOCHO (USD 44.921.828.-) condición CIF. 
 

1.6. Aclaraciones y/o consultas 

El oferente podrá formular consultas relativas al pliego que deberán efectuarse por correo electró-

nico a la casilla licitaciones@basubte.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compa-

tible con el programa Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que si lo consideraran conveniente 

lo hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad del 

Oferente asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electrónicos que envíen. 

1.7.  Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como res-
puesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, aclarar conceptos, 
enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no impliquen una alteración sus-
tancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Contratación, y serán publicadas en el sitio oficial 
de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/licitaciones-publicas/vigentes.. Las Circu-
lares emitidas formarán parte de los documentos contractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del Pliego de 
la Contratación. 

El oferente deberá verificar en los sitios web que se indiquen en la convocatoria si se han emitido 
Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. En consecuencia, el oferente no 
podrá alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares publi-
cadas en los medios indicados. 

1.8. Constitución de Domicilio  

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A todos los efectos legales derivados del proceso, el Oferente deberá constituir domicilio especial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales 
o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá vigencia 
una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación. 

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá comunicar 
el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá vigencia una vez trans-
curridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio también deberá estar constituido 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

mailto:licitaciones@basubte.com.ar
https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/licitaciones-publicas/vigentes
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1.9. Notificaciones  

Todas las notificaciones entre SBASE y el oferente, Adjudicatario o Contratista, podrán realizarse 
válidamente por correo electrónico o por escrito al domicilio constituido a estos efectos. Constituye 
plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que en cada caso la registre, 
la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación del reporte emitido por medio 
digital. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no se encuen-
tren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aún abiertos los libros, el Contra-
tista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.10. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a. Inscripta ante la ARCA con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado; Ga-
nancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b. Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 
1. Sobre los Ingresos Brutos. 
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c. Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o conceptos: 
1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolución General 

AFIP N° 4.677/2020 y sus modificaciones 
2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 
3. SUSS, retenciones: 

i) Régimen General. Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones 

ii) Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus modificaciones  

iii) Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificaciones 

iv) Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus modificaciones 

v) Personal Temporario Dto. N° 3.421/1992 – R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modificaciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y sus 
modificaciones. 

d. Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de aplicación 
para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones 

e. Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 
 

 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá incluir 
todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente la reali-
zación del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

El Oferente cotizará el precio conforme las indicaciones de la documentación del llamado, teniendo 
en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de cotización. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización y fuese 
necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará que se encuentra incluida 
en el valor cotizado. 
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3. DE LA CONTRATACION 

3.1. Objeto de la Contratación  

El objeto de la presente Contratación Directa es la selección del Oferente que será contratado 
para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA 
DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B”, en los términos definidos en la documentación del 
presente llamado. 

3.2. Alcance de los Trabajos 

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, y en el PET, en los planos y en 
las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de contratación 
e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto del llamado en forma 
completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”. 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, 
estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos guberna-
mentales o del sector privado necesarios para la ejecución de las obras. 

3.3. Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la firma 
del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de oportu-
nidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de ninguna na-
turaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte del oferente. 

4. DEL OFERENTE 

4.1. Aptitud del Oferente  

El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos en este pliego y en la 
restante documentación del Llamado. 

A los efectos de evaluar su capacidad, el Oferente deberá adjuntar a su Oferta la documentación 
que se menciona a continuación y la que se indique en la restante documentación del llamado. 

4.2. Capacidad Civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y 
condiciones del presente llamado y de las características de las obras, por lo que no podrá con 
posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o 
la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola aceptación 
de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en la documentación del lla-
mado. 

El oferente deberá cumplimentar lo establecido en la Sección XV de la Ley N° 19.550 “De la So-
ciedad Constituida en el Extranjero”, así como también las disposiciones de la Inspección General 
de Justicia, aceptándose la presentación de los estatutos de origen debidamente certificados y 
traducidos. 

 

Toda documentación emitida en el extranjero deberá cumplir las formalidades requeridas en la 
presente documentación del llamado. 
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4.3. Capacidad Técnica 

El oferente deberá acreditar haber realizado la implementación de:  

1. La reseñalización (brownfield) a CBTC de al menos una (1) línea que se encuentre en funcio-
namiento comercial, de iguales o superiores características técnicas y envergadura del presente 
llamado a satisfacción de SBASE, ejecutada y en funcionamiento durante los últimos diez (10) 
años en metros o subterráneos, para la que deberá acreditar haber ejercido la representación 
técnica y/o dirección técnica de la obra de señalamiento. 

2. Al menos una (1) línea de metro con CBTC GoA 2 o superior en operación comercial con inter-
valo práctico realizado menor o igual a 120”, comprobable in situ en horario comercial. 

No serán considerados como antecedentes válidos los People Movers del tipo que se encuentran 
en aeropuertos o centros de convenciones, o similares.  

Deben considerarse líneas en funcionamiento al momento de presentación de la oferta.  

 

Del personal clave propuesto: 

Se deberán adjuntar los antecedentes del personal clave quienes deberán acreditar experiencia 
en haber realizado al menos un (1) proyecto con los siguientes atributos respectivamente: 

 

PERSONAL CLAVE CBTC & Brown-
field 

Director de Proyecto (Project Manager) X 

Responsable de Montaje de Señalamiento (Responsa-
ble Técnico) 

X 

Responsable de Ingeniería de Señalamiento X 

 

4.4. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las cuestiones 
que se susciten tanto en la etapa del llamado como en la contractual y cuya firma comprometerá 
al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Representante Legal deberán ser presenta-
dos en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se harán efectivas en el domicilio 
legal constituido. 

4.5. Impedimentos para Participar  

Personas no habilitadas - No pueden presentarse en los procedimientos de selección de SBASE: 

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción o le ha-
yan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados con 
SBASE y otros entes públicos. 

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 
en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preven-
tivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Admi-

nistración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Inter-
americana contra la Corrupción. 
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f. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimen-
tarios, declarados tales por autoridad competente. 

g. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, 
que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 
3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publici-
dad” del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res.  

h. Las personas jurídicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan reclamos admi-
nistrativos o judiciales pendientes de resolución en cualquier instancia contra esta Empresa o 
tengan conflictos de intereses con la misma. 

i. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o prácticas 
fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

j. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agentes de la 
Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

k. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su rehabili-
tación y las que tuvieren concurso pendiente. 

l. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuentren den-
tro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar Ofertas 
serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

m. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos durante los 
últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan planteados reclamos 
contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial. 

 

Cuando se constatara que el Oferente está alcanzado por alguno de los impedimentos estableci-
dos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta, sin que ello les de derecho 
alguno a reclamo. 

 

5. DE LA OFERTA 

5.1. Presentación de la Oferta 

La oferta se deberá presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, Planta Baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha establecida en la invitación a ofertar.   

En caso de resultar feriado el día indicado, la Oferta se presentará y abrirá el primer día hábil 
siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

Si hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior análisis 
por las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación 
de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin 
que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. 

5.2.  Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presentarse en 
idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en aquellos documen-
tos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos pueden estar 
traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para el presente llamado.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al castellano sobre 
la versión en el idioma original.  
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5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

El Oferente se obliga a mantener su Oferta por el término de NOVENTA (90) días corridos a contar 
de la fecha de apertura del llamado. Si no se manifestara por medio fehaciente su voluntad de no 
renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación mínima de 15 días corridos al venci-
miento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el lapso igual al inicial 
de forma sucesiva, caso contrario se perderá la garantía constituida. 

Para cotizar en el presente llamado es obligatorio acompañar la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, conforme a lo informado 
en el artículo 1.5 del presente PUBC. La garantía de oferta sobre los importes cotizados en mo-
neda extranjera deberá ser constituida en dicha moneda. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de 
SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no reconocerá intereses 
sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se cons-
tituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de los artícu-
los 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de división 
y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa; constituya domicilio especial en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de 
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución que detalle como Asegurado a Subterráneos de Buenos Aires, CUIT 
30545758314, instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una Compañía de Seguros, a 
satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dejándose constancia que la Compañía se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal 
pagador de la garantía en los términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y Comercial, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 
1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, Las firmas de las personas que 
suscriban la póliza deberán estar certificadas por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere 
satisfactoria para el Comitente, se le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se 
le fije, la falta de presentación en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de presen-
tación de la garantía. En caso de optar por esta modalidad, deberá estarse en conformidad a 
la Resolución Nº 293/25 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por el 
Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la orden de 
SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará 
tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la 
constitución de la garantía en la bolsa o mercado de valores correspondiente lo que debe ser 
certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los 
valores a que se refiere este inciso, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El 
eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garan-
tías. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o Adjudicatario 
(según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de algún tipo de garantía 
en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos 
previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación. 
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Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente 
numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía. 
Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al oferente. Por otra parte, 
los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes, en la medida que se 
hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitución de la garantía. 

 

5.5. Forma de cotizar  

El Oferente deberá cotizar conforme las indicaciones de la documentación del llamado, teniendo 
en cuenta lo indicado en este PUBC, en las planillas de cotización y en el PET; el Oferente deberá 
respetar el orden, numeración y designación de las planillas de cotización y desglose de ítem. 

Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización. En caso de que 
un ítem no hubiese sido cotizado, se entenderá que el precio de dicho ítem se encuentra prorra-
teado entre los restantes. 

El Oferente deberá completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la Oferta incluida 
como anexo VI del este PUBC y completar los formularios modelo de la Planilla de Cotización 
agregada como anexo VII  y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético 
de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.  

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de 
modo que pueda operarse sobre la planilla. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, de 
modo que pueda obtenerse un cálculo exacto; a estos efectos se deberá usar la función 
REDONDEAR para el cálculo de los subtotales de cada ítem.  

El Oferente deberá cotizar el precio total de los suministros en forma completa, según las indica-
ciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y trabajos necesarios 
para realizar la obra de acuerdo a su fin.  

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotización y fuese 
necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerará que se 
encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra incluido en el 
valor cotizado. 

La cotización de los insumos importados deberá efectuarse en dólares de los EEUU condición CIF 
(Incoterms 2010) puerto de Buenos Aires, en la PARTE A de la planilla de cotización (Anexo VII)  

La cotización de los suministros, tareas locales, obras civiles, puesta en marcha, manipuleo, se-
guro y transporte local, deberá efectuarse en dólares de los EEUU en la PARTE B de la planilla 
de cotización (Anexo VII)    

 

5.6. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realización 
de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores excava-
ciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la modificación de las 
cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e instalación necesaria, según se infiere 
de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones administrativas ne-
cesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, agua 
de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista, así como 
los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación de las obras e instalaciones 
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que lo requieran. 

Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de recepción 
que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indicados expresa-
mente o no en la documentación, incluyendo en su cotización todos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de adicio-
nales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por 
escrito. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar SBASE por todo concepto.  

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y demás 
gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los precios 
cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contratista; las 
disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales modi-
ficaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese justificado 
con fundamento satisfactorio. 

5.7. Moneda de cotización.  

La cotización deberá efectuarse en dólares de los EEUU (USD) conforme se indica en este Pliego. 

5.8. Suministros importados A NOMBRE DE SBASE 

Los suministros importados deberán importarse a nombre de SBASE en condición CIF (Inco-
terms 2020), puerto de Buenos Aires en dólares de los EEUU, de acuerdo a su procedencia. 

El transporte y seguro de la mercadería hasta el depósito en obra o donde la Dirección de Obra 
(DO) lo autorice estarán a cargo del Contratista. SBASE se hará cargo de los trámites y costos de 
la nacionalización de los bienes. 

5.9. Costo del Estudio del Llamado 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación de su 
Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de cuál sea el 
desarrollo y el resultado del proceso. 

5.10. Plan de trabajo 

El oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecución de las obras 
que deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de los traba-
jos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su propio estudio. A ese 
efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las 
tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de 
reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se encuentran 
en el camino crítico. La totalidad de los ítems de cotización deberá estar representada en dicho 
Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas deberán estar justificados con 
los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendimientos que justifiquen 
los avances propuestos. 

Las tareas a ejecutar en ventanas nocturnas deberán ser planificadas como para que, al momento 
de reabrir la estación al día siguiente, no queden sectores operativos con obras sin completar. 
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5.11. Designación del Representante Técnico  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universitario con título 
habilitante, matrícula e incumbencia en el tipo de obras que se están concursando. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de por lo menos 
diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma cronoló-
gica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descripción, monto y du-
ración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias.  

 

5.12. Forma de Presentar la Oferta 

La Oferta deberá presentarse en el lugar y hasta el día y hora indicados en el Aviso del llamado. 
Pasada la hora fijada para su presentación, no se recibirá Oferta. Si por cualquier circunstancia el 
día fijado para la presentación de Oferta resultare feriado, la fecha de presentación se prorrogará 
al primer día hábil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Esta contratación se regirá por el sistema de SOBRE UNICO, por tanto, la Oferta deberá presen-
tarse en un sobre cerrado, que se entregará como se indica a continuación: 

 

El sobre o exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente, 
llevará como únicas Leyendas las siguientes: 

1º) Número y denominación del Llamado 

2°) Día y hora de la apertura  

 

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la recepción de 
la Oferta. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegarán a 
SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o anillada o 
armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberán ser 
originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digitales en PEN DRIVE de la totalidad 
de la oferta, los archivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose 
archivos en un formato diferente a pdf, a excepción de las planillas de cotización desglose, análisis 
de precios, plan de trabajos y curva de certificación, que adicional a los archivos en pdf deberán 
presentarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.6 de este pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el Re-
presentante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE podrá 
requerir al oferente la firma adicional de la documentación del llamado entregada por SBASE que 
obra en el expediente. 

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mínimo 11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusivamente, 
en la Fórmula de la Oferta (anexo VI), no admitiéndose el agregado de ningún tipo de documento 
complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.   

Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además de la traducción 
al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para su validez jurídica en la 
República Argentina. Para su legalización los documentos pueden ser visados por el Consulado y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”. 

 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

CD 58.26 CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B 18 

5.13. Documentación que Integrará la Oferta 

A. Carpeta A1: Documentación Legal 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento pre-
sentado. 

2) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el artículo 5.3. del PUBC). 

3) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).  

4) Declaración jurada de intereses según anexo II. 

5) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III. 

6) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo anexo IV. 

7) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los Pliegos, Circulares y demás docu-
mentación del llamado publicada por SBASE en la página web  https://buenosai-
res.gob.ar/gcaba_historico/subte/licitaciones-publicas . 

8) Declaración Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versión ORIGINAL 
presentada ante SBASE. 

9) Declaración Jurada de aceptan las Leyes Argentinas. 

10) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

11) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato social, 
según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo 
con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las normas corres-
pondientes a la entidad que se trate. 

12) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se designe al 
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directorio con la dis-
tribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo de contralor perti-
nente. 

13) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más representantes 
con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante SBASE al Oferente y 
para obligar a los mandantes durante el proceso en el supuesto que la persona designada 
no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso 
de Sociedades Anónimas, bastará agregar copia del Acta de Directorio que contenga, de 
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

14) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 

 

CARPETA A2: Documentación Económica- Financiera 

 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento presen-
tado. 

2) Copia de los estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales ce-
rrados traducidos al castellano y expresados en moneda argentina 

3) Detalle mensual de la facturación del total de trabajos similares a los concursados efectua-
dos en los cinco (5) años anteriores, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura 
de la Oferta. Además, el Oferente deberá indicar dentro de ese periodo la mejor facturación 
efectuada en doce (12) meses consecutivos. Dicha documentación deberá presentarse en 
dólares estadounidenses y convertidos a moneda local al tipo de cambio vendedor billete 
que fije el Banco Nación Argentina al cierre del último día del mes anterior a la fecha de 
presentación de la Oferta. 

4) Detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente esté ejecutando y de los com-
promisos contractuales; donde se acredite para el promedio de los dos últimos ejercicios, 
los siguientes requisitos: 

https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/subte/licitaciones-publicas
https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/subte/licitaciones-publicas
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Patrimonio Neto promedio de los 3 últimos años mayor al equivalente de DOLARES ES-
TADOUNIDENSES CUARENTA Y OCHO MILLONES (USD 48.000.000-). 
Facturación Anual promedio de los últimos 3 años mayor al equivalente de DOLARES ES-
TADOUNIDENSES CINCUENTA Y DOS MILLONES (USD 52.000.000). 

5) Listado de bancos con los que opera habitualmente.  
6) Constancia de inscripción comercial correspondiente al país de origen. 
7) Calificación de riesgo crediticio emitida en el país en que se encuentre radicadas, por una 

calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional con certificación notarial tradu-
cida.  

8) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 
 

CARPETA B: Documentación Técnica 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento pre-
sentado. 

2) Declaración jurada de Antecedentes Técnicos según modelo Anexo V 

3) Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. 

4) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Represen-
tante Técnico.  

5) Lista actualizada de equipos e instalaciones que se compromete a emplear en los trabajos 

a ejecutar, indicando sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil 

remanente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección.  

6) Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o proveer.  

7) Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, con el detalle 
de los trabajos de excavación, hormigonado y demás tareas, secuencia constructiva, obra-
dores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la vía pública, si 
correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha memoria se describirán, asi-
mismo, los procesos de fabricación y/o suministro de los materiales, elementos, etc..  

8) Listado de subcontratistas y proveedores, y sus antecedentes. 

9) Cualquier otra documentación de carácter técnico que el oferente considere pertinente para 

el estudio de su propuesta, en la que se deberá ver representado el conocimiento del ofe-

rente para la ejecución de las obras; y/o que fuera solicitada en los Pliegos de Especifica-

ciones Técnicas, memorias técnicas particulares, anexos y planillas de datos garantizados 

10) Declaración Jurada en que se informe el listado del/de los despachantes que intervendrán 

en las operaciones de importación de bienes y servicios requeridos, junto con la Inscripción 

y/o matrícula como despachante con su correspondiente habilitación vigente. 

11) Plan de trabajos  

 Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el artículo 5.12 de este 
pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo debe reflejar el 
conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la obra, tanto de la docu-
mentación del Llamado como de su propio estudio.  

12) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Responsa-

ble de Higiene y Seguridad del Trabajo.  

13) Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del especialista 

en Medio Ambiente. 

14) Plan de Higiene y Seguridad 

15) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores. 
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NOTAS: 

No se admitirá la utilización por el oferente de los términos “similar” o “a definir”, respecto a la 
información técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.  

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfactorios en 
relación a los productos de su fabricación.  

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, además de 
estudiar los posibles ingresos a cada estación, el Oferente deberá tener en cuenta el servicio de 
subte que presta el Operador.  

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Índice de la documentación solicitada, donde consta la foja de cada documento pre-
sentado. 

2) Fórmula de la Oferta, la misma incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta. (según 
modelo Anexo VI). 

3) Planillas de Cotización (según modelo Anexo VII). 

4) Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada con los 
importes de certificación bruta previstos para cada subitem, item, rubro y para el total general 
de la obra 

5) Archivo electrónico con la información del punto 2) en formato Excel. 

 

Antes o después de la Adjudicación SBASE podrá solicitar información adicional de carácter legal, 
económico y/o técnico, que el Oferente se compromete a suministrar, con cargo de pérdida de la 
garantía. 

5.14. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obligacio-
nes contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos en fun-
cionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y de reparar 
defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obliga-
ciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto y las especifica-
ciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación del llamado tiene carácter de Proyecto, y 
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo establecido 
en este PUBC. 

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo ca-
rácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificación. 

5.15. Apertura de la Oferta 

En la fecha que reciba en la oferta, en conformidad a la invitación enviada por parte de SBASE, 
se realizará la apertura de la misma:  

1. Se verificará el correcto estado del sobre exterior. 

2. Se abrirá el sobre exterior y se verificará si contiene la Garantía de Oferta y los dispositivos 
de almacenamiento portátil (tipo pendrive) conteniendo las copias digitales de la Oferta. 

3. La documentación del Sobre y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) 
conteniendo las copias digitales, quedarán en custodia de SBASE. 

4. Se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la información 
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contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legal, económico financiero y 
técnico, y los vicios excluyentes, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de la 
oferta. 

5. SBASE examinará la Oferta, y la descartará si adolece de vicios excluyentes, salvo que, a 
su exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omisión. SBASE a su solo criterio podrá 
aceptar o rechazar la Oferta y declarar fracasado el llamado o suspender el trámite del 
Llamado hasta nuevo aviso. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA. 

6.1. Causales de inadmisibilidad de la oferta 

Será descartada la Oferta si adolece de uno o más de los vicios que luego se señalan, renunciando 
el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a cualquier compen-
sación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a. Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de la Oferta y/o en lugar 
distinto del que se señala en el Llamado. 

b. Que no esté correctamente presentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas esta-
blecidas en este Pliego. 

c. Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración de la firma, 
no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d. Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 

f. Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contratación. 

g. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego y en los Pliegos de Especifica-
ciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que no fuere 
posible interpretarla. 

j. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de 
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 
Oferta. 

k. Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada no sea veraz y no se co-
rresponda con la información recabada por SBASE. 

6.2. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación del Oferente se efectuará sobre la base de informes de índole legal, 
técnicos, económicos y financieros, de conformidad con los requisitos establecidos en la docu-
mentación del llamado. 
Se considerará que la propuesta es admisible si ha cumplido con las exigencias impuestas por los 
pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar 
y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos del llamado, 
sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora, contenga 
las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. 
Para la evaluación de la propuesta se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicación en caso de considerarse con-
veniente. 
Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
previsionales del Oferente. 
Los errores insustanciales de forma no serán causales de inadmisibilidad de la Oferta. 
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6.3. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite 
para el mejor estudio de la Oferta; el correspondiente requerimiento deberá ser contestado 
en el plazo de 3 (tres) días hábiles de notificado, salvo que puntualmente se le otorgue un 
plazo diferente en el pedido de aclaración. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el 
requerimiento indicado precedentemente, SBASE podrá considerar que existe una retractación 
tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y firmadas 
en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previamente a 
la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución 
de los trabajos.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la pérdida 
automática de la Garantía de Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá exigir del Ofe-
rente preadjudicado, la presentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado 
para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documentación ac-
tualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada 
la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

6.4. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la evaluación de 
la capacidad del Oferente y del análisis de los precios de mercado, algún Oferente no podrá dar 
cumplimiento con lo solicitado en la documentación del llamado en calidad, cantidad y plazo de 
las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir al Oferente informes comple-
mentarios, con relación a la oferta presentada y que no impliquen la alteración de la misma. En 
función del análisis de la información recibida, SBASE podrá desestimar la oferta y ejecutar la 
Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del Oferente. 

6.5. Errores en la Oferta 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el seña-
lado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad 
al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta podrá 
ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, permitieran 
suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el derecho de 
desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran un precio total mayor 
al originalmente propuesto.  

El Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la ejecución del contrato que impli-
quen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cualquier error u omisión que detecte 
antes de la adjudicación, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado. 

6.6. Criterios de Evaluación 

Se considerará especialmente para evaluar la Oferta económica la coherencia de cada uno de los 
precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podrá rechazar la oferta si, a 
su sólo juicio, se detectaran recargos indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan 
presumir la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o 
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la incorrecta evaluación de las tareas a realizar. 

La contratación se adjudicará si el Oferente cumple con todos los requisitos estipulados en la 
documentación del Llamado, y hubiese efectuado, a juicio de SBASE, una Oferta conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar la Oferta, si así lo considerase conveniente sin que ello genere 
derecho a percibir indemnizaciones por parte del Oferente.  

6.7. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión Evalua-
dora, respecto de la documentación que conforma la Oferta, el precio propuesto y la recepción de 
la intención de mejora de oferta, de ser el caso.  

La contratación se preadjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más 
conveniente. 

El Acta de Preadjudicación se publicará en https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas 
y se notificará al Oferente al domicilio electrónico declarado en la Carta de presentación (Anexo 
I), presentada con la oferta conforme al artículo 5.13, dentro de los DOS (2) días de emitido. 

6.8. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierto el llamado en caso que no puedan 
adjudicarse las obras, por no haberse registrado la propuesta solicitada. 

Cuando no se registre la propuesta con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del Pliego, 
o que no fuera aceptable por razones fundadas a criterio de la Comisión Evaluadora, aconsejará 
que se declare desierta o fracasada. 

6.9. Mejora  

A recomendación de la Comisión Evaluadora, SBASE podrá convocar al Oferente, por razones 
presupuestarias a realizar una mejora económica de su oferta. 

6.10. Adjudicación 

El comitente emitirá el acto administrativo de adjudicación, que será notificado al Adjudicatario en 
su domicilio electrónico denunciado. Asimismo, será publicada en el sitio https://buenosai-
res.gob.ar/subte/licitaciones-publicas 

La adjudicación no da derecho al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier mo-
mento antes de su perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para 
el Adjudicatario. 
 

7. DEL CONTRATO 

7.1. Garantía de cumplimiento contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía a satis-
facción de SBASE como asegurado, del diez por ciento (10%) del importe total de la adjudicación, 
en concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato.   

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser constituida 
en dicha moneda. 

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicatario a la 
firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicación, perdiendo el 
Adjudicatario la Garantía de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo alguno. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas para 

https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/subte/licitaciones-publicas
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la garantía de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caución, deberá estarse en conformidad 
a la Resolución Nº 293/2025 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por lo tanto, 
deberá entregarse el documento original en la mesa de entrada de SBASE (Agüero 48, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) en el tiempo que fuera establecido.  

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Contrato”, 
debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la ejecución 
del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la Garantía de Contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya 
reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalidades que 
pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en este 
último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo 
que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el Con-
tratista adeudare a SBASE por cualquier concepto. 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modificaciones 
que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garan-
tía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez (10) días de recibir 
la respectiva notificación.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de 
la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepción Definitiva, den-
tro de los quince (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía que co-
rresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicarán devolucio-
nes parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

7.2. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC: 

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

7.3. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la noti-
ficación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, acto con el 
que se perfeccionará la relación contractual.  

Si no lo hiciera, SBASE podrá otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar sin 
efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos 
y la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en el orden de 
mérito. 

7.4. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma del Con-
trato, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., 
que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el 
impuesto a los sellos en la parte que corresponde a SBASE.  
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7.5. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación del llamado, las circulares y aclara-
ciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comunicación de 
Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación presentada previo a la 
firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el funcionario 
autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados. 

7.6. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se entre-
guen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados por éste, fueran 
aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la Dirección de Obra, las 
Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos 
y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el 
transcurso del contrato, así como los certificados de obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para cada 
una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual que el Contratista 
deberá mantener en obra. 

7.7. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su cambio 
en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha comunicación.  

7.8. Devolución de oferta y de garantías de oferta 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario se devolverá dentro de los treinta (30) 
días de la firma de la Contrata. SBASE notificará la fecha, hora y lugar a partir de la cual les serán 
devueltas las correspondientes Garantías de Oferta.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de SBASE. 

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán presentar un pedido por nota, en la que se designe 
la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la 
renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar el ingreso patri-
monial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos en el presente artículo, 
las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, según la calidad de las mis-
mas. 

7.9. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorización por 
parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y sin que 
tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.  

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la Dirección de Obra (DO) y el Representante Técnico del Contratista 
suscribirán el Acta de Inicio, a partir de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de 
la Curva de certificaciones; la fecha de la misma será la establecida en la firma de la contrata.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera dado 
inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista sin necesidad de 
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intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Contrato y deberá 
responder por los daños y perjuicios consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se cuentan a 
partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto que el de Acta de 
Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera el caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en el 
que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se desarrollarán los traba-
jos.  

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coordinación 
y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la Obra y 
decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los 
materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la fecha 
en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión que pueda 
surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comitente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni para 
ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de emer-
gencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y 
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecu-
ción, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra, pudiendo 
asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la calidad de 
los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos 
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales 
en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su 
cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su incapa-
cidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique, 
perjudique la marcha de los trabajos. 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Técnico 
propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada para su co-
municación con la DO.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por 
el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servicio y darles cum-
plimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los datos que 
le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar del 
replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondientes, actos 
que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico no 
concurriese.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se 
harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

CD 58.26 CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B 27 

pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a su remo-
ción.  

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá comunicarla 
y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesional capaci-
tado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La DO podrá acep-
tar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de silencio se tendrá 
por aceptado transcurridos dos (2) días de la solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico deberá justificarse por escrito ante la DO, la cual 
podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Ser-
vicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la DO, 
dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico deberá manifestar las 
causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que deberán cumplir con 
los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará o no expresamente la desig-
nación, a su sólo juicio.  

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el Contra-
tista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días corridos de producida, 
siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a su Re-
presentante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

8.4. Especialistas del Contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de Obra en 
determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la presencia 
del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiempo que estime 
conveniente hasta la Recepción Provisional de la obra. 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explica-
tiva, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por 
SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la interpreta-
ción de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia de la 
documentación contractual: 

• La contrata.  

• El Pliego de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 

• Planos Generales y planillas; 

• Planos de detalle; 

• La oferta; 

• Los análisis de precios; 

• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

• Reglamento de Compras y Contrataciones; 

• La Ley de Obra Pública de la CABA;  
 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, SBASE 
resolverá la interpretación que corresponda.  
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8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposi-
ciones Legales deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del término 
de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. 

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha en 
que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse en el 
término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo de 
resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán recurrir 
a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir conforme lo 
previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar los trabajos por ningún 
motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba indicados.  

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números sobre las 
apreciadas a escala. 

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando las más 
exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que los docu-
mentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que puedan 
ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por escrito a 
la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las 
fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento de un mayor 
precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un espe-
cialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no ampliaciones de 
plazo.  

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de replan-
teo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en caso contrario 
deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo ordene la DO, 
todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos necesarios 
para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluirán en los precios 
de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la fecha y 
metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer pasible 
al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le dará 
derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fuera posible 
o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no podrán ser certifi-
cados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuenta exclusiva del Con-
tratista. 
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8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la docu-
mentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 
(planos, especificaciones, etc.). 

 

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las Obras del presente llamado será de TREINTA Y CUATRO (34) ME-
SES, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio. 

9.2. Plazos parciales 

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:  

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser esta-
blecidas por SBASE; por lo tanto, las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento 
pueden recuperarse de cumplirse el plazo final; se establecen como hitos parciales asociados 
a multas Recuperables: 

• HR1: Presentación del relevamiento topográfico (túnel y Estaciones): Mes 02, conta-
dos a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

• HR2: Presentación de la Ingeniería Básica del Sistema de Señalamiento: Mes 03, 
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

• HR3: Presentación de la Ingeniería de Detalle del Sistema de Señalamiento: Mes 07, 
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. 

 

b) Las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de ta-
reas críticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto, las 
multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no serán redi-
mibles; se establecen como hitos parciales asociado a multas NO recuperables: 

 

• H1: Inicio de la Operación Comercial de la formación cabeza de serie bajo sistema 
ATP actual:  Mes 10 contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de 
Obra 

• H2: Inicio de la Operación Comercial del nuevo sistema CBTC y 17 formaciones: Mes 
20 contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra 

• H3: Operación Comercial del nuevo sistema CBTC con 29 formaciones, desmontaje y 
fin de obra: Mes 34 contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de 
Obra 

 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se 
presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o 
cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de SBASE en la entrega 
de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza previstos en la docu-
mentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 
4º) caso fortuito o de fuerza mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de producido el 
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se 
ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo solamente 
a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo 
plan a la aprobación de SBASE.  
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La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos del Con-
trato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconocimiento 
de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días 
dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 
prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se establez-
can plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo 
fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el 
contrato, en su caso. 

9.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

9.3.1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta la contrata, el Plan de 
Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en dicha acta 
para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo deberá respetar los plazos indicados 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el presente Pliego Único de 
Bases y condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y la Curva 
de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse acompañados con 
copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso deberá 
proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con las obser-
vaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije; transcu-
rrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuará de oficio y adqui-
rirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no relevará al 
Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indicación expresa, la 
aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan de Tra-

bajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expresado ten-
drán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados cuando, por exten-
siones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente 
apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo plan de 
trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, éste tendrá 
sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos que la DO expresamente 
así lo determine, como se ha señalado en el párrafo precedente. 

9.3.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento previo y 
expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspensión temporal 
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de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia 
manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas necesarias 
para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de turnos de trabajo, de 
cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para 
SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está suficiente-
mente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comunicará 
al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar un plan revisado o 
información más detallada sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus partes.  

9.3.3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada esté un 
cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al Contra-
tista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la prevista 
o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigente, en ambos 
casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podrá resolver total o par-
cialmente el Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada excediera la 
prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajustándolos al plan 
de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

9.4. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios indica-
dos en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realización de los 
trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estudios detallados y demás 
documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecución de la docu-
mentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán sometidos a la 
revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias 
en papel y el soporte magnético de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas de 
elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las formali-
dades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo de (30) días 
corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada y confor-
mada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento similar.  

9.5. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez únicamente si es 
realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas numeradas, selladas con 
un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y denominación del llamado y el nom-
bre del Contratista y estarán rubricados por SBASE.  

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia será para 
el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Dirección de 
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Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Direc-
ción de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el 
Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspecciones 
especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratista 
deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se dirigirá exclusi-
vamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez alguna, cualquier 
otro tipo de comunicación.  

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO estime ne-
cesarios para el mejor control de los trabajos. 

9.6. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su importancia 
lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro de las veinticuatro 
(24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá notificarse con la firma autori-
zada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dará 
por notificado de hecho y no podrá reclamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte 
del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
Desde el momento de la notificación el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adicionales 
para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que reciba, 
excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se considera-
rán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los 
fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Dirección de Obra ratifica la orden obser-
vada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los 
gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de 
una Orden de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o 
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de cumplimiento 
de Orden de Servicio. 

9.7. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados a 
los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicitara la DO y de 
conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

9.8. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requeri-
mientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o 
características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capa-
cidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y sus docu-
mentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, y estará 
sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la DO. 
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La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modi-
ficaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo con el 
Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para SBASE si 
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución de 
los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de 
las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución 
programado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y 
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio de 
la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes. 

9.9. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después 
de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y 
ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los 
gastos de cualquier índole que se originaren para verificar su correcta ejecución. 

9.10. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y elementos 
varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada caso. Asimismo, deberá 
informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equipos y 
materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

9.11. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que estu-
vieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los valores 
correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrati-
vos. 

9.12. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de 
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su parte o a 
sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, 
debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por 
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier natu-
raleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasionados a 
instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

9.13. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de cada mes, 
el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de los tra-
bajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y conten-
drán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del cumpli-
miento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos establecidos y de la infor-
mación gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme con las indi-
caciones de la DO. 
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9.14. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de trabajo con el 
Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratista, para analizar la 
marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y el Res-
ponsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de la situa-
ción y avance del Contrato. 

9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad acorde 
a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra deberán 
ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser sometidos 
previamente a su aprobación.  

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches, gra-
fitis, etc. 

No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

10.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción de las 
obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por el 
Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el Decreto Nº 
911/96 - Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, ves-
tuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección 
de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto ambiental en 
la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito y la menor afecta-
ción posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

10.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la ocupación 
de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los vecinos 
y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley G.C.A.B.A. 
Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo contractual más las 
ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre 
eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados por el Contratista directa-
mente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de gastos 
generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya realizado 
las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los cargos 
derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para lo cual el Con-
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tratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelación, para su aproba-
ción.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se dirimirá 
la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alegados por los recla-
mantes y las acciones que se hubieran tomado. 

10.3. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando vallas 
metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

10.4. Vigilancia 

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos sus 
componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento negativo 
que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren dentro los obrado-
res. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos la deberá organizar la 
Contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los tiempos establecidos en el plazo de 
ejecución. 

10.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilumina-
ción suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro regla-
mentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta 
instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o 
maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares 
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y que puedan 
ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que 
mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como carteles, 
caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse 
en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, podrá eje-
cutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilidades asu-
midas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras así ejecutadas, SBASE 
recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y 
podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites correspondientes 
ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste determine.  
Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del 
GCABA – Manual General de Señalización Vial Transitoria. 

10.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las construc-
ciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 
sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y conservación.  
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Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista previo a 
la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se encontraren 
en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista  

10.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar daños a 
personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, 
a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por daños a 
terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a tales efectos como terceros, a los 
bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberán 
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

10.8. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad 
competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resarcimientos 
a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas. 

10.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que indique 
la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas características y 
Leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cualquiera 
sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño aprobado 
por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

10.10. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y una 
limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en per-
fecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

10.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra y en el 
obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a 
la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 

10.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la interconexión con la 
que utiliza SBASE 

10.13. Agua y energía de construcción 

El Contratista deberá instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde se 
ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente de segu-
ridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía eléctrica, el Contratista deberá instalar un 
tablero con las protecciones de seguridad correspondientes. 
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La obtención y el consumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de 
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específica-
mente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

10.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida 
anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos de-
manden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran durante la construcción 
de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva para los sectores de trabajo 
donde se desarrollan las obras. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o con-
cesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 
 

11.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

11.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de seguri-
dad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabilidad 
adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de salarios, cargas sociales 
y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, 
el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de política migratoria en la 
República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las exigencias que impone su sta-
tus migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus 
dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley argentina y en un todo de 
acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 

11.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que afectará 
a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las 
pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este requisito deberá ser cum-
plimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Con-
trato. 

11.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad social, y 
para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los términos 
del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, complementarias 
y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de los 
requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta 
esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumplimiento 
ante su inobservancia. 

11.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, pudiendo 
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la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su cargo 
entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo sus 
subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes impartidas por la D.O.  

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su función, 
que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de la dotación de 
personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato. 

11.5. Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado por 
SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el documento 
“Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra según Reso-
lución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Representante Técnico, el 
Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Representante de la A.R.T. con-
forme lo establece la normativa vigente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a reali-
zarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas, con-
forme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta adecuada 
ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido por 
la Ley Nº 19.587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Resolución N°503/2014 
y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los 
trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, con 
suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de aten-
der adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será considerada, 
a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Representante 
Técnico.  

El Contratista adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto Nº 911/96, la responsabi-
lidad de “Contratista principal” a los efectos de la coordinación de las actividades de Seguridad y 
Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo ám-
bito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista Principal y 
cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desarrollar. 

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de cada mes 
un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en materia de higiene y se-
guridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes, informes de 
accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de toda documentación mencionada. Para 
el informe se utilizará el formulario que proveerá oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde asistirá 
la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las subcontratis-
tas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedimientos 
en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán ser consultados por los 
interesados en las oficinas de SBASE 

11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterráneos 

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la red de 
Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con el procedimiento vigente 
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para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El Contratista deberá gestionar con la 
suficiente anticipación las autorizaciones correspondientes. El mencionado procedimiento puede 
ser visualizado en el Anexo VIII. 

Así mismo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas de seguridad, 
higiene y medio ambiente para Contratistas IF-2025-35817828-GCABA-SBASE. Disponible como 
Anexo IX del presente Pliego Único de Bases y Condiciones. 

12. MATERIALES Y TRABAJOS 

12.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especifica-
dos en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previamente por 
la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran 
adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o espe-
cificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa confor-
midad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y 
como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO comunicará 
al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente aceptación o rechazo 
de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o re-
chazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días 
en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o 
el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier 
reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extraerá perió-
dicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera 
las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban rea-
lizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinti-
cuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer 
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y 
las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del 
Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indi-
cado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin 
previsto. 

12.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especificarán en 
la documentación del llamado las condiciones y formalidades para su inspección y recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más 
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de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cubrir los gas-
tos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y de la 
puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que hayan sido 
ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricación de 
un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún defecto, indicando 
la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparación o saneamiento. El 
Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fabrica-
ción del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella se indican. 
Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción Definitiva prevista en el con-
trato.    

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las empre-
sas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los ele-
mentos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad 
respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar 
con la previa y expresa conformidad de la DO. 

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación vigente en la 
materia. 

12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Con-
tratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin 
que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra 
realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE podrá 
ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo de los 
estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son 
de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE.    

12.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos destructivos. 
Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 12.4 “Corrección de Trabajos Defec-
tuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, con un recargo de quince 
por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el en-
sayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el Contratista no hu-
biera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo 9.9. “Contralor de los 
Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o conformi-
dades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción 
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 

12.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales necesarios 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

CD 58.26 CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B 41 

para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abastecimiento para quince 
(15) días de trabajo.  

 

13. DISEÑO, FABRICACIÓN Y DESPACHO 

13.1. Calidad del Diseño y Ejecución 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y de la 
puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que hayan sido 
ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores. 

13.2. Fabricación  

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y al diseño que se 
apruebe, en los lugares, condiciones y plazos establecidos en el contrato.  

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fabrica-
ción del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella se indican. 
Estas garantías se mantendrán con independencia de la recepción definitiva prevista en el con-
trato.   

13.3. Inspección en Fábrica 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las tareas de fabricación, un plan de inspeccio-
nes y comunicar por Nota de Pedido su realización, en cada oportunidad, con anticipación sufi-
ciente a la DO; mínima de 30 días para inspecciones en el exterior, de 10 días para inspecciones 
a más de 100 km y 5 días para las más cercanas.    

Todos los gastos necesarios para la inspección de los suministros previa al despacho de fábrica, 
incluido alojamiento, viáticos, pasajes y movilidad, estarán a cargo del Contratista. El Oferente 
deberá prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores para las pruebas y ensayos finales 
para cada inspección que se requiera. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al Contratista, el 
personal autorizado por SBASE podrá acceder a las plantas de fabricación o de ensamblaje de 
los suministros. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, o que estipulen 
las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema instalado en su conjunto, pro-
puestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones Técnicas. Los costos de estos ensa-
yos y pruebas serán por cuenta del Contratista.  

El Contratista no podrá despachar de fábrica ninguna parte del Suministro, sin que SBASE o su 
representante haya suscripto el certificado de inspección correspondiente en el que conste la au-
torización para su despacho. 

13.4. Transporte y Despacho 

El transporte de los materiales o suministros entre el lugar de fábrica y el de entrega, incluido el 
manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estarán a cargo del Contratista 
y su costo incluido dentro del precio del material o suministro. 

 

13.5. Depósito Transitorio 

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o no fuera 
posible efectuar el montaje, el Contratista deberá proveer un lugar adecuado para su depósito 
transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario y tomando los seguros que 
correspondan, a satisfacción de SBASE.  
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SBASE reintegrará al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su responsabilidad. 
Caso contrario, los costos correrán por cuenta del Contratista. 

Los costos pertinentes le serán reintegrados contra presentación de factura por igual valor, sin 
adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los treinta días (30) de presentada 
de conformidad, acompañada de toda la documentación que acredite dichos costos.  

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportará y depositará 
los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las pruebas de funcionamiento 
previstas.  

13.6. Licencias 

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente corresponda 
pagar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, piezas y elementos 
que configuran el Suministro. Esta condición se aplicará a las nuevas versiones y/o mejoramientos 
que experimente durante el período de montaje, pruebas funcionales y prueba final, hasta la Re-
cepción Provisoria. 

Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados por una carta de la firma que concede 
la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los acuerdos de las licencias 
correspondientes. 

En el caso de licencias de software, éstas serán adquiridas a nombre de SBASE, quien autorizará 
al Contratista su utilización. En caso que dichas licencias sean adquiridas a nombre del Contra-
tista, deberá quedar expresamente establecido con el proveedor del software y/o de las licencias, 
que a la recepción provisoria del suministro, las licencias quedarán a nombre de SBASE, sin costo 
suplementario.  

La vigencia de la licencia y la obligación de su actualización, será al menos de 20 años. 

El Proveedor deberá brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto específico, programas 
de ejecución y compilado ("Software de aplicación") provistos bajo el subcontrato que le garantice 
a SBASE una licencia de libre utilización del mencionado Software de Aplicación.  

SBASE no deberá utilizar ni el software de Aplicación ni el de Sistema para ningún otro propósito 
que no sea el proyecto.  

Cualquier modificación hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de Aplicación como 
al de Sistema implicará la terminación automática de cualquier forma de garantía provista por el 
proveedor con respecto a este Software. 

13.7. Patentes, Derechos de Autor, etc.  

El Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne a SBASE por cualquier re-
clamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial, permi-
sos, etc., de los materiales y diseños haciéndose responsable de las consecuencias que pueda 
representar su utilización.  

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas de sus Sub-
contratistas.    

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la adecuada 
defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por sí misma y el Contratista deberá reembolsar a 
SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y gastos de cualquier naturaleza 
que SBASE deba afrontar por tales defensas; concepto que incluye el levantamiento de medidas 
cautelares y la reparación de los daños que tales medidas cautelares pudieren producirle a 
SBASE.  

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, SBASE podrá compen-
sarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta la concurrencia del monto resultante. 

En caso que se decrete la retención del total o parte del suministro, la prohibición de su uso u otra 
medida que restrinja su utilización y perjudique a SBASE, el Contratista, a su costo, obtendrá la 
eliminación de la retención o de cualquiera de las medidas impuestas o, en su defecto, llevará a 
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cabo una de las siguientes modalidades según se determine de mutuo acuerdo: 

 (a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista. 

 (b) Modificación de forma que no constituya infracción y se mantengan las condiciones 
técnicas convenidas. 

 (c) Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que adquiera SBASE 
y que pagará totalmente el Contratista. En este pago se incluirán todos los gastos origi-
nados en estudios, programación, fabricación, inspección, asesoría, transporte, seguros, 
garantía y puesta en marcha del nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en 
el que SBASE hubiere incurrido en relación con el suministro o parte de él afectada. Las 
eventuales demoras producto de lo anterior, darán derecho a SBASE a la aplicación de 
las multas previstas por demoras en la entrega del suministro. 

14. RELACIONES CON TERCEROS 

14.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad 
escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar causa 
objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación que motive atra-
sos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contratista” del 
presente Pliego. 

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como parte 
de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de causa, la que sólo 
podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.  

14.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada, 
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la DO. para 
evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, el 
Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir 
sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas en los 
lugares de trabajo. 

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida que le 
fueren requeridas. 

14.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Los trabajos por realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterráneos existente 
se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando las debidas precauciones para 
no causar daños o inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la Dirección de Obra, el Contratista deberá coordinar con el Operador 
del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con SBASE y con el Concesionario 
y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad en que se otorguen. 
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14.4. Daños 

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o personal de 
ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros 
Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista los costos y gastos ne-
cesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por estos 
conceptos serán estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidación a pagar al 
Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligación de solventar dichos 
costos y gastos.  
 

15. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

15.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista SBASE abonará en carácter de anticipo el VEINTE (20%) del valor del 
monto de Contrato; la presentación de la Factura por el monto de este Anticipo se hará dentro de 
los QUINCE (15) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los trabajos, y será 
autorizada por la DO. El Contratista deberá presentar como garantía de este Anticipo, una Póliza 
de Caución a satisfacción de SBASE. 

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del Certi-
ficado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución. 

15.2. Forma de pago 

La provisión importada cotizada en moneda extranjera, a su valor CIF Buenos Aires, y todas las 
restantes tareas contempladas en la encomienda, se pagarán conforme a lo siguiente: 

a. Ingeniería y gastos varios: Según avance mensual. 

b. Suministros importados 

- 40 % Certificación en fabrica  

- 30 % Prueba de funcionamiento  

- 10 % del valor CIF contra entrega de la documentación de embarque (Bill of Lading). 

- 20 % del valor CIF contra la recepción provisoria.  

c. Suministros locales: 100 % contra la recepción. 

d. Montaje: Según avance mensual 

 

A todo efecto, se tomará como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice la operación, 
independientemente del plazo que demore la acreditación de las sumas transferidas. 

15.3. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los 
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones par-
ciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concu-
rriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el 
resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, 
de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecu-
tados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor parcial estará dado 
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por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas. 
En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Representante 
Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá mani-
festarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos 
(2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación 
ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por 
el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberán 
ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modificación 
por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, el Contratista 
deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su 
conformidad con la medición que en otro momento practique SBASE.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios 
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que SBASE 
considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

15.4. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos por el Con-
tratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición practicada y 
deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de conformada la medición, 
acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el Pliego para su tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos 
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición surgirá el valor a 
certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente firmadas y 
selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida en los documentos 
del llamado, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presentación, para 
prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán a contarse nueva-
mente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la conformidad de 
la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el Acta de 
Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si correspon-
diere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta 
de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medi-
ción y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Sobre todos los certificados de obra se calculará el cinco por ciento (5%) de su valor total, a efectos 
de la constitución del Fondo de Reparos. Dicho importe será retenido del pago correspondiente, 
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salvo que el Contratista hubiera sustituido total o parcialmente el Fondo de Reparos mediante 
seguro de caución u otra garantía aceptada por SBASE, conforme lo previsto en el artículo 15.11. 

Cuando la sustitución hubiera sido total y la garantía se encontrare vigente, aprobada y cubriere 
el monto correspondiente, no se practicará retención en efectivo sobre el certificado. En caso de 
sustitución parcial, se retendrá únicamente la diferencia no cubierta por la garantía. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la cantidad 
que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representante Técnico 
las penalidades y sanciones previstas en este PUBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra que la 
que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las aproba-
das. 

15.5. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la previa 
presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado cumpli-
miento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al último día del mes que 
se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formulario 
931 de ARCA, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota dejando 
constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina de empleados se encuentran 
incluidos todos los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los trabajadores 
que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los compro-
bantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la 
cual sea titular y la constancia de contratación de cobertura por riesgos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documentación del 
contrato, como así también las constancias de pago mensuales,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último ven-
cimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el 
Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la tramitación del 
certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técnico. 

15.6. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 48 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la 
ARCA.  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la tramitación 
del Certificado.  

Se deberán presentar facturas diferentes para los insumos y trabajos a ejecutar en los coches y 
para las obras de instalación y montaje. 

15.7. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la 
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el Contratista. 
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15.8. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera 

Los pagos en moneda extranjera serán efectuados en las monedas del Contrato por transferencia 
bancaria a la cuenta indicada por el Contratista, dentro de los treinta días de recibida y conformada 
la documentación que en cada caso se cita. 

Los gastos bancarios originados por las remesas que SBASE deba efectuar desde Argentina al 
extranjero, por los pagos previstos en este Pliego, serán por cuenta del Comitente. 

Los pagos en moneda extranjera quedan supeditados a la normativa dictada por el Gobierno Na-
cional para operaciones cambiarias y de transferencia de divisas que rija al momento de cada 
pago. 

15.9. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quien 
las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el importe de las comisiones ban-
carias que resulten. 

15.10. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al Con-
tratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicación de la tasa 
para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada por el Banco de la Nación Argentina 
al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa de-
ducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que 
corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con 
arreglo a las cláusulas contractuales. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga 
de plazo en la ejecución de la obra. 

15.11. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con 
estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya 
reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que 
pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en cuyo 
caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO 
establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeu-
dare a SBASE por cualquier concepto.  

15.12. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el ciento 
por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro de caución, 
de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal caso, SBASE tendrá derecho a exigir 
el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos 
deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se 
rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte 
un saldo deudor en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que correspondan en 
virtud del Contrato. 
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15.13. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los 
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito.  

15.14. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior 
en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá cubrir la 
diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la redeterminación de precios, 
con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá retener las sumas necesarias de cual-
quier crédito a favor del Contratista. 

 

16. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

16.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades 
que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen 
como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

16.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades. 

a. Llamado de atención; 
b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 
c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos; 
d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 
e. Rescisión por culpa del Contratista. 

En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones. 

a. Apercibimiento; 
b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
c. Inhabilitación como Contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, serán aplicadas aún 
cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho motivador 
hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

16.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 
errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo para hacer efec-
tuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su 
oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del cargo 
no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación errada o 
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por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren 
corresponderle. Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista 
a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.   

16.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de trabajos 
y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas a la fecha de aplicación 
la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Contratista cuando, 
en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver 
no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán intereses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo contractual, 
el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   

P = Plazo en meses 

C = Monto del contrato 

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total del contrato, 
incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total más las ampliaciones apro-
badas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que debía ejecutarse 
durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá a la dura-
ción del periodo incumplido más las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de obra, 
llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrará en mora 
parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros Contratistas 
de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación o disminución de sectores de obrador 
en la vía pública; la liberación de sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por ciento 
(10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podrá optar por la 
rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuación; en este último 
supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de inversiones al que serán aplicables las 
previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas 
parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.  
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Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista de 
su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la demora.  

16.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas vinculadas 
transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en forma so-
lidaria 

16.6. Falta Grave 

Se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y sanciones, 
que afecten el plan de trabajo vigente, así como los causales definidos en el Artículo 14.11 Fondo 
de reparos del presente PUBC.  

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a SBASE 
a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

16.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no concurrir a 
citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento de 
sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivará, la DO podrá requerir la sustitución del Re-
presentante Técnico. 

16.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración de he-
chos punibles, SBASE podrá suspender por un término de hasta tres (3) años o inhabilitar al Con-
tratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.  

16.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el mismo 
incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momento durante la ejecu-
ción del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados precedentes, todas las 
veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al Comitente 
a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de solucionar el 
procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina. 

16.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de aplicada la 
sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho recurso dentro del 
quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.  

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inapelable.   

16.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda después 
de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los créditos prece-
dentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la Garantía de 
Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista deberá reponer el importe que se 
hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso 
contrario, de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depósito.  
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La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolución 
que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los 
importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán 
intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos parcia-
les y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción provisoria, tendrá 
derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere pagado, sin in-
tereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá así en el caso de mora en el 
cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la multa aplicada. 

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de responder 
por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

17. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

17.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, variaciones 
en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las condiciones 
y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. En el caso en el que la variación 
exceda el veinte por ciento (20%), se deberá requerir la conformidad del Contratista, siempre que 
se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no gene-
rará ningún tipo de responsabilidad al Contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o 
sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta (50%) 
del monto total del contrato, conforme el artículo 8 inciso h del Reglamento de Compras y Contra-
taciones de SBASE. 

17.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente acla-
rados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminación de la enco-
mienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándoselos incluidos en los pre-
cios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliaciones 
de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por escrito por SBASE, 
y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con sus res-
pectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posible, en los precios 
del contrato. 

17.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los presen-
tados con la Oferta. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará me-
diante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales que se re-
quieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas, los 
porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento (5%) y 
del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes 
cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptarán los 
menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en algún ítem 
un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contrato, SBASE 
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o el Contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. Lo 
mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no previstos en el contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo que exceda 
de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y en el caso de dismi-
nución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de ejecución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podrá 
disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se lleven 
a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamación alguna por 
parte del Contratista. 

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato 
sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

17.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos se lleven 
a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder in-
mediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará 
cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la aprobación o reparos de la DO, 
servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

17.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Con-
tratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento. 

 

18.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previstos 
en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SBASE. La 
resolución será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 

Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Adjudi-
catario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la orden 
de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación correspondiente. Vencido dicho 
plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la aplicación de la sanción prevista en 
el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.  

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso de su 
prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el con-
trato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 
alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir su 
satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de 
SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, además, a la sanción estable-
cida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de proce-
der a la rescisión unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le corresponda 
indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. En 
este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la empresa impida el cumplimiento 
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de las prestaciones.  

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecución del contrato 
o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilateralmente el con-
trato, quedando a cargo del Contratista la reparación de los daños y perjuicios que hubiera cau-
sado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del Contratista y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o cuando 
se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la adjudicación 
del oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del 
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesionario 
haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir unilateralmente el con-
trato por culpa del Contratista. 

18.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los daños y perjuicios que sufriere 
SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto.  

Asimismo, la Contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hubiese 
sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la rescisión, cuyo 
monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la Ley de Obra Pública N° 6.246. 

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 

18.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de Contrato puede ser total o 
parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista debe 
cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión 
o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presentación del proveedor a cualquier 
otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de la misma. 

18.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depósito en 
efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del 
plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las 
mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las accio-
nes que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos 
del oferente o Adjudicatario hubieren ocasionado. 

18.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando el incum-
plimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado 
por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de 
SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 
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18.6. Revocación o rescisión sin culpa del Contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBASE 
revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el Contra-
tista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo 
del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales 
requeridos para financiación. 

18.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. 
En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía 
pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se 
entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito 
nombrado por SBASE. 

18.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista 
y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclu-
sos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su costa, 
dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) días siguientes a la 
notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, SBASE podrá 
disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos 
a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale 
SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados 
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a 
favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de 
pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de 
costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato, o la mala ejecu-
ción de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el saldo que por este 
concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y convenien-
cia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  
 

19. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

19.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de 
acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el Con-
tratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación de la DO 
de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y garantías 
de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a obra; los 
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manuales de operación y mantenimiento; el álbum de fotografías y videos; la Medición Final y el 
Certificado Final de la Obra y los demás requisitos exigidos en la documentación del contrato, 
incluso el soporte magnético de la documentación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban en 
condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y su fecha de 
vencimiento.  

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sólo se 
encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procederá a la ela-
boración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de dichas observacio-
nes y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su uso 
normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio exclusivo de 
SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergándose la Recepción Provisoria 
hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su propio 
personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de la Garantía 
de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las medi-
ciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción dejando cons-
tancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resul-
tados. 

19.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UN (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta de 
Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudiesen sus-
citar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. En caso de de-
tectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo este proceder a sub-
sanarlo a satisfacción de SBASE.  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado regirá 
para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado contractualmente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos que 
afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el periodo 
de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) días hábiles de 
anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en 
este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El importe 
del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que 
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo de créditos que 
pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantías de contrato. 

19.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por planos y 
memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados 
por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferencias con instalaciones existen-
tes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de equipos y siste-
mas, el software que permita la operación y regulación, fotografías, etc. y toda otra que se espe-
cifique en la documentación del contrato. 

Las dimensiones de los planos Conforme a Obra serán normalizadas según normas IRAM. Todas 
las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en castellano. 
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Se deberán proveer los archivos electrónicos de la documentación en formato DWG, PDF y con 
sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un soporte magnético y ser inviolables e 
inmodificables. 

19.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales 
prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pudiendo el Comi-
tente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la Garantía de Contrato, de acuerdo a lo estable-
cido en este pliego. 

19.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garantizados 
de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos después de tal reemplazo 
o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento 
de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del Con-
tratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incumpli-
miento de las garantías técnicas. 

19.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y 
corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la 
fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus probables 
causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el resultado 
del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el Con-
tratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra un Documento de 
Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepción Definitiva de 
los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una 
nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del 
estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por 
el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a 
notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que se 
consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas 
y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando 
que los trabajos han concluido. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran 
aptos para la Recepción Definitiva. 
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El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final 
de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante orga-
nismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de 
energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y de 
los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios 
y abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de las garantía pre-
sentadas. 

19.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recep-
ción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el 
buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su recepción definitiva, dejándose 
constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se efectuará para el conjunto de equipos de 
cada estación y podrá solicitarla el Contratista al término del periodo de garantía del último equipo 
recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se 
efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los trabajos, 
se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá corregir-
los con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de reparos 
y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse como 
consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuentra satis-
fecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar los reclamos que man-
tienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económicas que no 
hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad toda la 
documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción 
Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 
1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 

19.8. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar la propuesta de liqui-
dación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la haga de 
oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se asentarán 
los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho,  se practicará el balance final o 
cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de reparos constituido, o el saldo del 
mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas las indemni-
zaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que 
surja de la liquidación final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 
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20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

20.1. Seguros 

20.1.1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios para man-
tener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la vigencia 
del Contrato. La Contratista será responsable por los daños y perjuicios que causare a SBASE, su 
personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente 
esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las costas causídicas y honorarios 
profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de la Repú-
blica Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas de Tra-
bajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.  

Los seguros a contratar deberán cubrir la construcción de túneles, galerías, obras e instalaciones 
subterráneas, instalación de cables, campamentos, obradores; materiales de construcción en al-
macenaje. Deberá considerar riesgo de diseño, siniestros en serie, daños a propiedades existen-
tes adyacentes, cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos portantes 
y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar, para mantener indemne a 
la Subterráneos de Buenos Aires , al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, 
sus funcionarios y/o dependientes. 

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán también a 
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos que 
eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemnizaciones 
fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las pólizas, como 
así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta grave” de negligencia a 
los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades establecidas en el presente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser aproba-
das por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la compañía propuesta, 
si lo requiriera la DO.  

20.1.2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas por SBASE 
y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspondientes a ART 
y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será reducida, 
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometiéndose 
en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipación mínima de quince días 
(15), si por omisión de pago o por cualquier otro motivo, la póliza pudiese caducar o perder vigen-
cia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumirá las responsabilidades consecuen-
tes. Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las 
que SBASE no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido trans-
portes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios para su 
reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preaviso a 
SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caducidad de cualquier 
póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando las primas necesarias y 
descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contra-
tista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBASE a este respecto no 
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reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestiones nece-
sarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

20.2. Seguros a Contratar   

Completando lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega a título ilustrativo, 
una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina para el personal que preste 
tareas dentro de las instalaciones de SBASE o alguna de sus dependencias, a los que se agregará 
los que se indiquen en el PET si fuese el caso:  

20.2.1. SEGUROS DE PERSONAS: 

A) Contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia y/o subcontratistas: 

Los contratistas que tengan empleados bajo relación de dependencia serán responsables por su 
personal y/o, en caso de subcontratar, serán responsables por los accidentes de trabajo y enfer-
medades que pudieran sufrir sus dependientes durante la vigencia del contrato.  

ART (Ley N° 24.557): 

A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de seguro, a través de una 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la 
Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementarias y reglamenta-
rias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el futuro. 

Deberá: 

• Contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro el detalle 
de actividad y altura. 

En cualquier momento de la relación contractual SBASE podrá exigirle al proveedor la presenta-
ción de los Comprobante de Pago o Constancia de Libre Deuda ante la aseguradora. 

 
Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74)  

Para todo trabajador en relación de dependencia, cuyos empleadores se encuentren o no obliga-
dos con el Sistema Único de Seguridad. 

• En caso de que los empleados tengan menos de 30 días desde el inicio de sus actividades y el 
empleador no esté obligado a incluirlos en este seguro, deberán contar con un seguro de Acci-
dentes Personales conforme a lo indicado en el punto B). 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

B) Contratistas independientes (autónomos): 
Seguro de Accidentes Personales:  

• El personal del contratista / proveedor y de sus subcontratistas que por la naturaleza de su 
contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, 
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hasta la finalización del contrato, por un seguro de Accidentes Personales Laboral e In itinere 
con moto. El monto asegurado deberá ser, como mínimo, de $ 100.000.000,00 (PESOS CIEN 
MILLONES) por evento y por persona, para cubrir muerte o invalidez total o parcial permanente, y 
de $5.000.000 por persona y por evento para el reintegro de gastos de asistencia médica y/o 
farmacéutica. 

La póliza de seguros deberá incluir:  

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 
30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Primer beneficiario: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-
4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes, cuando los nominados se encuen-
tren realizando tareas en dichas dependencias. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

• En caso de realizar trabajos en altura mayor a 8 metros, se deberá incluir en el seguro el detalle 
de actividad y altura. 

 

20.2.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Los contratistas que realicen actividades que puedan ocasionar daños deberán contratar un se-
guro para cubrir la responsabilidad civil ante cualquier daño, pérdida o lesión que puedan causar 
a terceros o a bienes públicos o privados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

• Para trabajos en predios y/oficinas: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 
100.000,00.- o al 15% del importe del contrato, cuya moneda deberá ser en la misma moneda. 
El que sea superior de ambos valores. 

• Para trabajos en la red de subtes: la suma asegurada no deberá ser inferior a U$S 300.000,00.- 

• Estas sumas aseguradas podrán ajustarse periódicamente. 

• La póliza deberá contener: 

• Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad 
S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-
9) y los subcontratistas como co-asegurados frente a reclamos de terceros. 

• Cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (CUIT: 
30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependientes. 

• Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, y declarar a Subterráneos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado (CUIT: 30-54575831-4), Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5 y el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9), sus funcionarios y/o dependien-
tes, como asegurados adicionales. 

• Obligación de notificar: El asegurador no modificará la cobertura sin previo aviso a Subterrá-
neos de Buenos Aires Sociedad del Estado y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Emova 
Movilidad S.A. 
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• En caso de carga y descarga de bienes: Incluir daños a los bienes de propiedad de Subterrá-
neos de Buenos Aires S.E. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

20.2.3. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:  

El Contratista deberá contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabili-
dades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún momento 
podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido. 

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y los ma-
teriales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transformación en pro-
ducto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; daños a terceros y a los 
bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, así como los daños 
derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o daño malicioso. 

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía o man-
tenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas que debe rea-
lizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se transferirán a SBASE. 

Deberá contener una cláusula de no repetición a favor de Subterráneos de Buenos Aires (CUIT: 
30-54575831-4), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT: 34-99903208-9) y Emova Movili-
dad S.A. (CUIT: 30-71720552-5), sus funcionarios y/o dependientes. 

20.2.4. SEGURO AUTOMOTOR: 

Vehículos que participen de las actividades a realizarse dentro de la Red, la póliza deberá conte-
ner: 

• Cláusula de no repetición y Cláusula de Co-asegurado o asegurado adicional, ambas a favor 
de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, sus funcionarios y/o dependientes y EMOVA 
Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5. 

• Vehículos FoodTruck (Alimenticio): Deberá estar incluida la responsabilidad civil correspon-
diente y una cláusula de suministro de alimentos. 

• Vehículos que solo estacionen: Necesitarán únicamente el seguro de responsabilidad norma-
tiva y cobertura de daños. 

• Comprobante de pago o constancia de libre deuda. 

Por cualquiera sea su función, los vehículos deberán contar con comprobante de pago o constan-
cia de libre deuda del seguro automotor. 

20.2.5. SEGURO DE TRANSPORTE: 

En caso de que se hagan traslado de bienes de mayor porte cuya titularidad o propiedad sean de 
Subterráneos de Buenos Aires se deberá presentar: 

• Póliza asegurando los bienes en el traslado, carga y descarga. 

• Sbase debe figurar como beneficiario (titular de los bienes) 

• Comprobante de pago o Constancia de Libre Deuda 
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20.2.6. SEGURO AMBIENTAL 

El Contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de Com-
plejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aprobación de SBASE 
en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la resolución 
N° 177/2007 y sus modificatorias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), 
la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución conjunta N° 
554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se 
obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo solicite expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsable de 
medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

El oferente deberá contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caución por daño 
ambiental de incidencia colectiva con adecuación a las exigencias del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. El beneficiario principal deberá ser la Agencia de Protección Ambiental (APrA). 

La compañía emisora deberá figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

Las condiciones de póliza deberán ser las establecidas en la Resolución No: 2.780/MHGC/2010, 
así como tener en cuenta toda la legislación emitida a tal efecto (Ley nacional N°: 25.675, resolu-
ciones de la SAYDS, etc.). 

Juntamente con la oferta deberán presentar una constancia de compromiso de aseguramiento tal 
como lo establece el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 2.780/MHGC/10. Los seguros se 
deberán contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalación de los obradores; la 
cobertura deberá estar vigente hasta la recepción provisoria y hasta el levantamiento de los obra-
dores, según corresponda. 

Se deberá contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo mínimamente semestral 
como así también la entrega del Análisis de Situación Ambiental Inicial. 

20.2.7.  Carta de indemnidad por equipos  

En caso de requerir el ingreso de bienes, el Proveedor / contratista presentar listado de equipos, 
instrumentos musicales, equipos electrónicos, cámaras, notebook, etc., y solicitar los seguros co-
rrespondientes o en su defecto una carta de indemnidad o incluir en el contrato una cláusula exi-
miendo a SBASE, EMOVA y al Gobierno de la Ciudad de toda responsabilidad en caso de robo, 
hurto, daños o roturas de los mismos en predios o red de subte. La misma debe estar firmada por 
representante legal, adjuntando nombramiento del mismo. 

20.3. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual un registro fotográfico digital que 
deberá ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operativo Win-
dows, extensiones jpg o tiff. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y de 
las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las tareas del 
sector.  
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En cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de la obra 
a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en el CD compatible 
con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo digital.  

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se tomarán, 
previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la aprobación 
de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los planos 
generales de las copias de los tamaños solicitados.  

Al final de la Obra se deberá presentar un soporte digital con documentación de la evolución de 
todo el Contrato. 

20.4. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya sa-
tisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certificado por 
pagar. 

20.5. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a sus 
libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario. 

20.6. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados 
por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendrá 
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

21. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista deberá estarse a lo establecido 
en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contratistas de EMOVA 
(IF-2025-35817828-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-
10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo IX y X del presente Pliego Único de Bases y 
Condiciones. 

Es responsabilidad de la Contratista la adquisición de la totalidad del equipamiento y contratación 
de los seguros que sean necesarios para la ejecución de las obras licitadas, en todo acuerdo a lo 
establecido el presente PUBC y sus anexos; así como el cumplimiento de las obligaciones en 
cuanto a capacitaciones, presentación de planes, programas y toda otra documentación requerida. 
Tanto SBASE como EMOVA MOVILIDAD S.A., podrán en cualquier momento de la ejecución de 
las obras realizar inspecciones visuales y/o auditorías documenta-les en el marco de lo referido 
en el presente artículo. 

22. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin per-
juicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier 
dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contratista 
y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. 
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b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del Contratista 
y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado con la 
competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de sus 
funciones. 
c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado con 
la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de 
sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en inte-
rés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores 
de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y producirá 
la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una investigación 
en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dicte requerimiento 
de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable confirmado por una 
segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato con culpa 
del proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar con el 
contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a los efectos de 
realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad con la 
desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. Además de ello, SBASE 
deberá aportar la información al juez competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido en 
el marco de una contratación en el ámbito de la Ley de Obra Pública N° 6.246, el mismo deberá 
ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

23. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin per-
juicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contratista, 
alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, procesamiento 
o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se formulara reque-
rimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos asociados al financiamiento de la trata de 
personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de dinero cuyo delito prece-
dente fuera alguna modalidad de crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, 
el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia. 
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ANEXO  I MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
(El Oferente). _________________________________  en adelante el Oferente, representado 
legalmente por el/la Señor (a)  _________________________________, con domicilio constituido 
en la Ciudad de Buenos Aires en la calle _______________________________, y domicilio elec-
trónico _______________________________ presenta su Oferta de conformidad con lo estable-
cido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada  CONSTRUCCIÓN, PRO-
VISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B”, y que 
es objeto de la CONTRATACION DIRECTA 58/2026 de la Red de Subterráneos de Buenos Aires.  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios coti-
zados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos del llamado, a las disposiciones establecidas 
y a los documentos suministrados por SBASE al oferente. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se esta-
blecen en los Documentos del llamado. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos del llamado y 
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostradas 
en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y 
cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos del llamado y Circulares y de las condi-
ciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de 
los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la República Argentina 
tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de trabajo, 
el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es 
necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro elemento que 
pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los trabajos. 

Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional como la 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la pre-
sente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus representantes auto-
rizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado 
que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo 
que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en 
caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha información adicional en 
ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la Oferta 
original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a 
las condiciones estipuladas en los Documentos del llamado, renuncia a cualquier reclamo o in-
demnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su participación a su 
exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los Docu-
mentos del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con SBASE ni 
con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así como 
también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía de 
Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por SBASE, 
perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                                         Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa                                                                 Nombre de la Empresa  
Sello Aclaratorio                                                                            Sello Aclaratorio 
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Anexo  II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enun-
ciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires 

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires 

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires 

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional reque-
rida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concreta-
mente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

 
Información adicional  
 

 

 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto 
de intereses. 
 
 
__________________                ___________________             __________________ 
             Firma                                            Aclaración                            Fecha y lugar 

Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 

Razón Social  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el ór-
gano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 

• Jefe de Gobierno 

• Vicejefe de Gobierno 

• Jefe de Gabinete de Ministros 

• Ministros 

• Secretarios 

• Subsecretarios 

• Directores Generales o equivalentes 

• Autoridades del poder Legislativo 

• Autoridades del poder Judicial 

• Entes autárquicos 

• Auditoría General 

• Sindicatura General 

• Procuración General 

• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires  

• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires  

• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires  

• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires  

• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires  
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes campos) 
 

Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional reque-
rida para el tipo de vínculo elegido) 
 

Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concreta-
mente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 
fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

Integrantes del directorio, u órgano similar, 
de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte que 
represente/n más del cinco por ciento (5%) 
del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
Información adicional  
 

 

 

 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto 
de intereses. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                       Fecha y lugar 

Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de  SBASE  
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Anexo  III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para este 
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-
………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de Buenos 
Aires S.E, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y que no 
está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, ni compren-
dido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Régimen de In-
tegridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla,  no proveer, por sí o por 
terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen funciones o a las enti-
dades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto 
obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, posea participación en un grado suficiente 
para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, a través de socie-
dades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actua-
ción social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o jurídi-
cas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 4 del Presente 
pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires, las personas 
humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de admi-
nistración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas en las que 
participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la 
administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, 
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hubiere 
formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Administración 
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabi-
litación operará si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de 
sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado 
en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
_______________                   ___________________                    __________________ 
         Firma                                          Aclaración                                Carácter del firmante 
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Anexo  IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada legal-
mente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de declaración jurada 
que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar descriptos a con-
tinuación: 
 

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción o 
le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos cele-
brados con SBASE y otros entes públicos. 

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la adminis-
tración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado 
de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción. 

f. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

g. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los ar-
tículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

h. Las personas jurídicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan reclamos 
administrativos o judiciales pendientes de resolución en cualquier instancia contra esta 
Empresa o tengan conflictos de intereses con la misma. 

i. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o 
prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

j. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agentes 
de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

k. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su 
rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 

l. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de 
presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

m. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos du-
rante los últimos 5 años, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan plan-
teados reclamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial. 
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Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos estableci-
dos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal                                             Nombre del Oferente 
 
 
 
Sello Aclaratorio 
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Anexo  V MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES TECNICOS 

 

 
 
  

Objeto de 

la Obra

N° de 

proceso

Lugar de 

ejecución

Mes de 

adjudicación

Monto total 

del 

contrato 

(con IVA)

Plazo de 

ejecución

Estado de 

avance en 

%

Observaciones
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ANEXO  VI MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
Buenos Aires, ...................... de 20… 

 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires  
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representado legal-
mente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del proyecto oficial, 
de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denomi-
nada “CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO 
(C.B.T.C.) - LÍNEA B” de Subterráneos de Buenos Aires, y que es objeto de la CONTRATACION 
DIRECTA 58/2026   
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento 
en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva 
 
El monto cotizado es de dólares estadounidenses (letras) 
__________________________________ (USD___________) en CONDICION CIF mas dólares 
estadounidenses (letras) __________________________________ (USD___________)   
 
 
 
 
Atentamente, 
                                                                             
 
Firma del Representante Legal                                    Firma del Representante Técnico 
 
 
Nombre de la Empresa                                                         Nombre de la Empresa  
 
 
Sello Aclaratorio                                                                          Sello Aclaratorio 
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Anexo  VII PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPCION
PRECIO DÓLAR 

(PARTE A)

PRECIO DOLAR 

CONDICION CIF 

(PARTE B)

1 PROYECTO Y DISEÑO -USD                        -USD                        

2 DETECCION PRIMARIA DE UBICACIÓN, VELOCIDAD Y SENTIDO DEL TREN  bBb\ALIZA -USD                        -USD                        

3 DETECCION SECUNDARIA (ej:contador de eje) -USD                        -USD                        

4 SEÑALES LATERALES -USD                        -USD                        

5 ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS -USD                        -USD                        

6 ATP: PROTECCCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN  CBTC -USD                        -USD                        

7 ATO: OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC -USD                        -USD                        

8 IXL - PUESTO DE MANDO LOCAL (CTL) -USD                        -USD                        

9 ATS: SUPERVICIÓN DE TRÁFICO CBTC -USD                        -USD                        

10 CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO -USD                        -USD                        

11 CABLES Y CANALIZACIONES DE FIBRA ÓPTICA -USD                        -USD                        

12 SUMINISTRO DE ENERGÍA -USD                        -USD                        

13 SISTEMA DE INFORMACION AL PASAJERO -USD                        -USD                        

14 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS -USD                        -USD                        

15 INTERFACES -USD                        -USD                        

-USD               -USD               TOTAL (USD)

TOTAL A+TOTAL B (USD) -USD                                          

Unitario Total A Unitario Total B

1 USD 0,00

1.1 Documentación Conforme a Obra Gl 1                  USD 0,00

2 USD 0,00 USD 0,00

2.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

2.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

2.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

2.4 Equipamiento f ijo Gl. 1                  USD 0,00

2.5 Equipamiento en material rodante N° 29                USD 0,00

2.6 Montaje de equipamiento f ijo Gl. 1                  USD 0,00

2.7 Montaje en material rodante N° 29                USD 0,00

2.8 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

3 USD 0,00 USD 0,00

3.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00 USD 0,00

3.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00 USD 0,00

3.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00 USD 0,00

3.4 Equipamiento (contadores de ejes) N° 198              USD 0,00

3.5 Cables para Circuitos de vía Gl. 1                  USD 0,00

3.6 Montaje de contadores de ejes N° 198              USD 0,00

3.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

4 USD 0,00 USD 0,00

4.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

4.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

4.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

4.4 Equipamiento (Tarjetas de comando/aviso y señal en túnel) N° 135              USD 0,00

4.5 Cables para Señales Gl. 1                  USD 0,00

4.6 Montaje N° 135              USD 0,00

4.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

5 USD 0,00 USD 0,00

5.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

5.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

5.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

5.4
Equipamiento (tarjetas de comando - incluye máquinas de 

cambio) 
N° 60                USD 0,00

5.5
Equipamiento (motor para máquinas de cambio y 

descarriladores)
N° 10                USD 0,00

5.6 Cables para Maquinas de Cambio Gl. 1                  USD 0,00

5.7 Montaje N° 70                USD 0,00

5.8 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  

PRECIO DÓLAR (PARTE A) PRECIO DOLAR CONDICION CIF (PARTE B)

DETECCION PRIMARIA DE UBICACIÓN, VELOCIDAD Y SENTIDO DEL TREN 

DETECCION SECUNDARIA

SEÑALES LATERALES 

ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PROYECTO Y DISEÑO
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Unitario Total A Unitario Total B

6 USD 0,00 USD 0,00

6.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

6.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

6.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

6.4 Equipamiento f ijo (Se cotiza por dominio) N° 5                  USD 0,00

6.5 Equipamiento en material rodante (Se cotiza por Tren) Nº 29                USD 0,00

6.6
Montaje de equipamiento en material rodante (Se cotiza por 

Tren)
Nº 29                USD 0,00

6.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1                  USD 0,00

7 USD 0,00 USD 0,00

7.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

7.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

7.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

7.4 Equipamiento en material rodante (Se cotiza por Tren) N° 29                USD 0,00

7.5
Montaje de equipamiento en material rodante (Se cotiza por 

Tren)
N° 29                USD 0,00

7.6 Pruebas y Puesta en Servicio (se cotiza por tren) N° 29                USD 0,00

8 USD 0,00 USD 0,00

8.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

8.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

8.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

8.4 Equipo de enclavamiento (Se cotiza por dominio) N° 5                  USD 0,00

8.5 Pupitre de mando y supervisión (Se cotiza por dominio) N° 5                  USD 0,00

8.6 Montaje (Se cotiza por dominio) N° 5                  

8.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

9 USD 0,00 USD 0,00

9.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

9.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

9.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

9.4 Sistema de comunicación (Tx/Rx) Gl. 1                  USD 0,00

9.5 Equipamiento Puesto Central(PCO) Gl. 1                  USD 0,00

9.6 Equipamiento CTC (B. Irigoyen) Gl. 1                  USD 0,00

9.7
Sistemas de  ayuda a la operación: regulación, robustez, 

informes
Gl. 1                  USD 0,00

9.8 Unidad terminal remota (RTU) CTL Gl. 1                  USD 0,00

9.9 Montaje Gl. 1                  USD 0,00

9,10 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

10 USD 0,00 USD 0,00

10.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

10.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

10.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

10.4
Cables troncales de señalamiento (excluidos los cables de: 

circuito de vía, señales y máquinas de cambio )
Gl 1                  USD 0,00

10.5 Bandejas y elementos de paso y f ijación Gl 1                  USD 0,00

10.6 Cruces y canalizaciones especiales Gl 1                  USD 0,00

10,7 Montaje, conexionado y pruebas Gl 1                  USD 0,00

11 USD 0,00 USD 0,00

11.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

11.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

11.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

11.4 Cables de f ibra óptica Km. 25                USD 0,00

11.5 Cruces y canalizaciones especiales Gl. 1                  USD 0,00

11.6 Montaje y conexionado Km. 25                USD 0,00

11.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1                  USD 0,00

12 USD 0,00 USD 0,00

12.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

12.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

12.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

12.4 Sistema de alimentación local Gl 1                  USD 0,00

12.5 Unidad de servicio permanente (baterías y rectif icadores) Gl. 1                  USD 0,00

12.6 Cables troncales de energía Gl 1                  USD 0,00

12.7 Montaje Gl 1                  USD 0,00

12.8 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1                  USD 0,00

13 USD 0,00 USD 0,00

13.1 Ingeniería Básica Gl. 1                  USD 0,00

13.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1                  USD 0,00

13.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1                  USD 0,00

13.4 Equipamiento f ijo Gl. 1                  USD 0,00

13.5 Pantallas LED en terminales - Andenes y Vestíbulos N° 8                  USD 0,00

13.6 Equipamiento f ijo Gl. 1                  USD 0,00

13.7
Pantallas LED en estaciones intermedias - Andenes y 

Vestibulos
N° 60                USD 0,00

13.8 Montaje y pruebas Gl. 1                  USD 0,00

14 USD 0,00

14.1 Repuestos Gl. 1                  USD 0,00

14.2 Herramientas e instrumental Gl. 1                  USD 0,00

15 USD 0,00

15.1 Ingeniería para Trenes Gl. 1                  USD 0,00

15.2 Ejecución de interfaces en trenes Gl. 10                USD 0,00

TOTAL USD USD 0,00 TOTAL USD CIF USD 0,00

PRECIO DÓLAR (PARTE A) PRECIO DOLAR CONDICION CIF (PARTE B)

ATP: PROTECCCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN  CBTC

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

SISTEMA DE INFORMACION AL PASAJERO

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERFACES

ATO: OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC

IXL - PUESTO DE MANDO LOCAL (CTL)

ATS: SUPERVICIÓN DE TRÁFICO CBTC

CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO

CABLES Y CANALIZACIONES DE FIBRA ÓPTICA

SUMINISTRO DE ENERGÍA
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ANEXO  VIII PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL PERSONAL 

Documento encontrado como Anexo VIII IF-2025-46202830-GCABA-SBASE.pdf 
 
 

ANEXO  IX  NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATIS-
TAS (EMOVA) 

Documento encontrado como Anexo IX IF-2025-35817828-GCABA-SBASE.pdf 
 

Anexo  X MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Documento encontrado como Anexo X.a IF-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo X.b IF-
2020-10265715-GCABA-SBASE 
  



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

CD 58.26 CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) - LÍNEA B 79 

ANEXO  XI MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES , con domicilio en Agüero 48 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” o “SBASE”, representada en este acto 
por …………………………………; y por la otra, ………………………………., con domicilio en 
…………………….de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por 
……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita con la copia de 
la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en celebrar la presente 
Contrata. 

En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la CONTRATACION DIRECTA para 
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por 
EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, 
en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los 
trabajos DE LA CONTRATACION DIRECTA 58/2026, en un todo de acuerdo con las especifica-
ciones contenidas en la Documentación Contractual y atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, enseres, 
equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecución de los 
trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la cláusula segunda 
de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, en 
adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el 
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su totalidad:  

a. La contrata.  
b. El Pliego Único de Bases y Condiciones y las circulares aclaratorias; 
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias; 
d. Planos Generales y planillas; 
e. Planos de detalle; 
f. La oferta; 
g. Los análisis de precios; 
h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
i. Reglamento de Compras y Contrataciones; 
j. La Ley de Obra Pública de la CABA;  

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunas de 
las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y documento en 
función del orden de prelación establecido precedentemente en orden descendente.  

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En caso 
de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como orden de 
prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 
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Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio total 
del Contrato la suma de DOLARES…………. (USD… ……………...) en CONDICION CIF mas dó-
lares estadounidenses (letras) __________________________________ (USD___________)   

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de SBASE, e 
incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la documen-
tación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 14 del Pliego de Bases 
y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar la do-
cumentación establecida en los Pliegos del llamado, hasta tanto ello no ocurra, no se considerarán 
vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de TREINTA Y CUATRO 
(34) MESES desde la firma de la presente.  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otorgada 
por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al Contratista 
y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fijadas 
en el Pliego Único de Bases y Condiciones que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar sin 
explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión no generará 
derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquidación de los tra-
bajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, renunciando el Contratista 
al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales perjuicios. En ningún caso 
SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito de 
SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere expre-
samente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Contrato 
y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los trabajos contra-
tados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condicio-
nes. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el 
derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será exigida 
por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato, SBASE tendrá derecho 
a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 
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CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en 
los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de 
Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en el art. 
69 de la Ley Nº 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les 
pudiera corresponder. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 2026. 

 
 
 
  ____________________                                                 ______________________ 
     Firma por SBASE                                                            Firma por el Contratista 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: PUBC CD 58/26 CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE 
SEÑALAMIENTO (C.B.T.C.) LÍNEA B
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